PREESFORZADOS CONCRETOS
Y AGREGADOS DE SINALOA

Vi CA

AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

INICIO:

29 DE MARZO DE 2022.

TERMINO:

28 DE ABRIL DE 2022.

FECHA: 21/10/2022

/4

NUMERO AVANCE AVANCE
TIPO DE IMPORTE DEL IMPORTE IMPORTE
DE DESCRIPCION: | MUNICIPIO RECURSO PRESUPUESTO | AUTORIZADO | EJERCIDO SALDO FISICO | FINANCIERO
OBRA % %
CONSERVACION
MENOR
736 CARRETERA CULIACAN ESTATAL $666,850.77 $666,850.77 $666,850.77 | $0.00 100 100
CULIACAN-LA
PLATANERA.




