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GOBIERNOG DEL ESTADO

ACTA DE ENTREGA

Dl
ISIFE-PLANTEL-SEPyC \’
NGMBRE DE LA OBRA DE REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN RED SECUNDARIA Y BAJA TENSION EN CENTRO DE
ATENCION MULTIPLE NUM. 45 INICIAL, UBICADA EN CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE
CUERDO AL CONTRATO:
SINALOA.
[PrROGRAMA: INVERSION ESTATAL DIRECTA 2022 NIVEL BASICA
(IN° DE 0BRA: 220883 [AUTORIZACION SAF: SAF-AIP-|ED-00-578-2022
NOMBRE DE-ESCUFLA; CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 45 Z5OMLO04SH
INICIAL, BASICA Y CAPACITACION LABORAL. [[CLAVE DE ESCUELA:
municipio: CULIACAN [lLocaLDAD: CULIACAN ROSALES
| NUMERO DE CONTRATO: ISIFE-IED-ADE-CAM-275-2022 ~ |monTO: I . $1,170,902.16
CONTRATISTA: COPERZA S.A. DEC.V.
) SOFIMEX,
COMPARNIA AFIANZADORA: INSTITUCION DE
GARANTIA, S.A. ANTICIPO §409,815.76 CUMPLIMIENTO §117,090,22
PERIODO CONTRATO: INICIO: || 03 DE OCTUBRE DE 2022 [TERMING: 30 DE ENERO DE 2023
NUMERO DE CONVENIO: MONTO:
PERIODO CONVENIO: INICIO: || [TERMINO:
IMPORTE: RESUMEN DE ESTIMACIONES:
[CONTRATADO: §1,170,902.16 PERIODO: NUMERO: MONTO:
[[coNvENIDO: $0.00 3 de octubre de 2022 | 8 de noviembre de 2022 ESTIMACION 01 $997,417.20
EJERCIDO: $1,170,902.16 9 de noviembre de 2022 21 de noviembre de 2022 ESTIMACION 02 $173,484.96
FINIQUITO
SALDO QUE SE CANCELA:
TOTALES: Il 02 $1,170,902.16
EN LA LOCALIDAD DE CULIACAN ROSALES MUNICIPIO DE CULIACAN ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS
12:00 HORAS DEL DiA 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL ANO 2022

SE REUNIERON LOS ASISTENTES PARA PROCEDER A REALIZAR LA INSPECCION FISICA DE LA OBRA EN CUESTION, EL DIRECTOR DEL PLANTEL,

RECIBE A SU ENTERA SATISFACCION, LO CUAL NO EXIME A LA EMPRESA EJECUTORA DE RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS. POR SU
PARTE EL CONTRATISTA MANIFIERTA NO TENER RECLAMACION ALGUNA.

SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR, S

Y SE FIRMA EN T 0JAS UTILES, POR QUIENES
INTERVINIERON EN ESTE ACTO.
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ACTA DERECEPCION
CONTRATISTA-ISIFE
NOMBRE DE LA OBRA DE REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN RED SECUNDARIA Y BAJA TENSION EN CENTRO DE
ATENCION MULTIPLE NUM. 45 INICIAL, UBICADA EN CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE
CUERDO AL CONTRATO:
SINALOA.
“EROGRAMA INVERSION ESTATAL DIRECTA 2022 NIVEL BASICA
|IN® DE OBRA: 220883 |[RUTORIZACION SAF: SAF-AIP-IED-00-578-2022
CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 45
INOMBERE DE ESCUELA: 25DML0045K
INICIAL, BASICA Y CAPACITACION LABORAL. LAVE DE ESCUELA:
IMUNICIPIO: CULIACAN LOCALIDAD: CULIACAN ROSALES
NUMERO DE CONTRATO: ISIFE-IED-ADE-CAM-275-2022 [monTo: | 1,170,902.16
[[coNTRATISTA: COPERZA S.A. DE C.V.
OMPARIA AFIANZADORA: SOFIMEX, INSTITUCION
' . DE GARANTIA, S.A. ANTICIPO $409,815.76 CUMPLIMIENTO $117,090.22
[[PERIODO CONTRATO: INICIO: || 03 DE OCTUBRE DE 2022 TERMINO: 30 DE ENERO DE 2023
|NUMERO DE CONVENIO: MONTO:
PERIODO CONVENIO: INICIO: || [TERMINO:
IMPORTE: RESUMEN DE ESTIMACIONES:
[CONTRATADO: $1,170,902.16 ° PERIODO: If NUMERO: MONTO:
IiClNVENIDO: $0.00 3 de octubre de 2022 8 de noviembre de 2022 ESTIMACION 01 $997,417.20
ESTIMACION 02
2 A i i 173, )
IEJERCIDO $1,170,902.16 9 de noviembre de 2022 21 de noviembre de 2022 FINIQUITO $173,484.96
!SALDO QUE SE CANCELA:
Il TOTALES: 02 $1,170,902.16
/
EN LA LOCALIDAD DE CULIACAN ROSALES MUNICIPIO DE CULIACAN ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS
12:00 ~ HORAS DEL DiA 21 DEL MES DE NOVIEMBRE

E REUNIERON LOS ASISTENTES PARA PROCEDER A REALIZAR LA INSPECCION FiSICA DE LA OBRA EN CUESTION, EL ISIFE DENTRO DE LO
|[TERMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES, RECIBE A SU ENTERA SATISFACCION, LO CUAL NO EXIME A LA EMPRESA]
EJECUTORA DE RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA NO TENER RECLAMACION ALGUNA.

SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DEJA CONSTANCIA DE LO ANTES SENALADO Y SE FIRMA EN TRES FOJAS UTILES, POR QUIENES
INTERVINIERON EN ESTE ACTO.
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