SISTE@A INTEGRAL DE SUPERVISION DPBRA

Resumen de Estimacién

Nombre de Obra  PAVIMENTACION EN CALLE RIQO SINALOA DE CALLE PRESA PABELLON A CALLE PRESA SUFRAGIO,
UBICADA EN LA LOCALIDAD DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE  |mporte de la Estimacion s/IVA $77.340.8
SINALOA.
Municipio: Ahome Importe del Contrato s/IVA: $3,975,777.18 »
Localidad: No. Estimacién: (/
Contratista: CONSORCIO SALOMON JASH, S.A. DE C.V. Tipo Estimacién: Adicional /
Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1707B-2023 Periodo del Contrato: 25/07/2023 al 25/11/202 /"
Periodo de la Estimacion: 12/10/2023 al 30/1 11202
Clave Descripcion Monto ’
/
1
RED DE AGUA POTABLE
P01 PRELIMINARES 9,869.57
/
P16 INSTALACION SANITARIA - HIDRAULICA 2,704.40
P18 AGUA POTABLE 821.31
RED DE DRENAJE
P01 PRELIMINARES 11,776.17
P18 AGUA POTABLE 1,037.64
P22 ALCANTARILLADO 51,131.77
Total Paquete s/IVA: 77,340.8 /
Ajuste por Redondeo: $0.00 /
Total de Estimacién s/IVA: $77,340.85
/
ol

CONSORCIJO SALOMON JﬁSH, S.A.DEC.V.

CONTRATISTA

SUPERVISOR JEFE DEPTO.SUPERYISION ZONA NORTE



Nombre de Obra

.TEMA INTEGRAL DE SUPERVISION D.BRA
Estimacion

MUNICIPIO DE AHOME, ESTADOQ DE SINALOA.

PAVIMENTACION EN CALLE RIO SINALOA DE CALLE PRESA PABELLON A CALLE PRESA SUFRAGIO, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO),

Municipio: Ahome Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1707B-2023 No. Estimacion: 7
Localidad: Importe del Contrato s/IVA $3,975,777.18 Tipo de Estimacion: Adicional
Contratista: CONSORCIO SALOMON JASH, S.A. DE C.V. Periodo del Contrato 25/07/2023 al 25/11/2023 Importe de la Estimacion: $77,340.85
Periodo de la Estimacion: 12/10/2023 al 30/11/2023
Contrato Estimacion Esta Acumulado .
Monto Estimado
Clave Descripcion Unida Volimen P.U. Anterior Estimacion  Estimaciones Por Ejercer Avance
RED DE AGUA POTABLE
P01 PRELIMINARES
P01S30 AFINE DE TALUDES Y FONDO DE CORTES EN CANALES, POR MEDIOS NUALES, CUANDO LA EXCAVACION SE EFECTUA .
P01S30C032 AFINE A MANO EN CEPAS EN MATERIAL "B" DE 0.00 A 2.00 MTS. DE =~ M2, 252 40 $27.15 [ 253.40 363.5200 616.92 -363.52 $9,869.5 243.46 __.%//
PROFUNDIDAD, INCLUYE; MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, 4
Total Partida:
P16 INSTALACION SANITARIA - HIDRAULICA
P16S25 BOMBEO PARA DESAGUE REQUERIDO Y ASI MANTENER SECO EL FONBO DE ZANJAS/O CAJONES BN DESPLANTE DE EDIF
P16525C005 BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE DE 3" @ H 10,00 $135.22 10.00 20.0000 30.00 -20.00 $2,704.40, 300._90) "%
Total Partida: 2,704.40, *
P18 AGUA POTABLE
P18505 COPLES DE PVC HIDRAULICO, SUMINISTRO E INSTALACION
P18505C004 COPLE DOBLE DE PVC HID. ANGER DE 3" @. (75 MM) RD 26.0 (NOM- PZA 4.00 $273.77 10.00 3.0000 17.00 -13.00 $821. 425.00 %
001-CONAGUA-2011), INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION,
ANILLOS DE EMPAQUE, MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION. SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE
DOBLE DE PVC HID C40 DE 3" @.
Total Partida: 821314
4
o 'ﬁ
CONSORCIO SALOMON JASH,S.A. DE C.V. ING.ARQ.JOSE ROSARIO VALENZUELA ARAUJO ARQ MARIA MARGA AMACHO BORQUEZ
CONTRATIST, SUPERVISOR JEFE DEPTO.SUPHRVISION ZON NORTE



.TEMA INTEGRAL DE SUPERVISION D.BRA
' Estimacion

Nombre de Obra  PAVIMENTACION EN CALLE RIO SINALOA DE CALLE PRESA PABELLON A CALLE PRESA SUFRAGIO, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE GUSTAVO DiAZ ORDAZ (EL CARRIZO),

MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Ahome Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1707B-2023 No. Estimacion:
Localidad: Importe del Contrato s/IVA $3,975,777.18 Tipo de Estimacién:
Contratista: CONSORCIO SALOMON JASH, S.A. DE C.V. Pericdo del Contrato  25/07/2023  al 25/11/2023 Importe de la Estimacion:

Periodo de la Estimacion:

Contrato Estimacion Esta Acumulado
Clave Descripcion Unida Volumen P.U. Anterior Estimacion  Estimaciones
RED DE DRENAJE .
P01 PRELIMINARES s 7
P01S13 EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS PARA FORMACION DE ZANJAS JEN TERRENGQ SECO CON ANEHOQ DE ZANJA MENO
P01S13C005 EXCAVACION CON MAQUINA EN ZANJAS EN MATERIAL "B" EN M3 511.186, $77.41 193.57 95.0300 799.76
SECO DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD /

P01S71 RETIROS EN CAMION DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL

P01S71C007 RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LA EXCAVACION M3
EN CAMION DE VOLTEOQ, A UNA DISTANCIA DE 10 KM. INCLUYE:
CARGA MECANICA Y DESCARGA A VOLTEO.

=

216.82 272.82

N

$|03.51/ 51.29 4.7100

/ ;

s

P01872 RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, @ CON MATERIAK DE BANCO (fEPETATE), COMP

P01S72C040 PLANTILLA APISONADA CON PIZON DE MANO EN ZANJAS M3 30.52 $154.77 14.80 0.7800
INCLUYENDO SELECCION DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA
EXCAVACION, COLOCACIGN DE LA PLANTILLA Y CONSTRUCCION
DEL APOYO COMPLETO DE LA TUBERIA CON MATERIALES A Y/O
"B", INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD.

S
s S
N\

46.20

~

S
- 3

P01574 RELLENO DE EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS, CON MATERIAL PRODUCTO DE XCAVACIO CON MATERIAL ( ’
P01S74C011 RELLENO COMPACTADO AL 95%, CON EQUIPO MANUAL M3 149.88 $121.53 277.32 7.5400 434.74
BAILARINA, INCLUYE: TENDIDO DE MATERIAL, HUMEDECIMIENTO, £ /
COMPACTACION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO. /
P01S74C014 RELLENO ACOSTILLADO APISONADOQ Y COMPACTADO CON M3 136.16 $154.77 / 75.48 3.7300 37
EQUIPO MANUAL, ACOSTILLADO HASTA 30 CM. SOBRE EL LOMO

DEL TUBO INCLUYE: LA SELECCION DEL MATERIAL Y AGUA PARA
SU COMPACTACION.

N\

183.72 /$21.35 / 79.33 3.9000 266.95

P01574C015 RELLENO A VOLTEO EN ZANJAS CON MAQUINA, INCLUYE: M3
SELECCION A MANO DE MATERIAL.

.

7
Adicional
$77,340.85
12/10/2023 al 30/11/2023

Monto Estimado /

Por Ejercer Avance
-288.60 $7,356.2Y 156.46 %
#
-56.00 $487.53/ 12583 %
/
-15.58 $120.72/ 150.88 %

-284.86 $916.344" 290.0

AN

-79.21 $577.29/ 158.17

-83.23 $83.27

'
g |
v
CONSORCIO SALOMON JASH,S.A. DE C.V. ING.ARQ.JOSE ROSARIO VALENZUELA ARAUJO ARQ.MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
CONTRATISTA SUPERVISOR JEFE DEPTO.SUPERVISION ZON NORTE



‘TEMA INTEGRAL DE SUPERVISION I'BRA
Estimacion

Nombre de Obra  PAVIMENTACION EN CALLE RIO SINALOA DE CALLE PRESA PABELLON A CALLE PRESA SUFRAGIO, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO),

MUNICIPIO DE AHOME, ESTADOC DE SINALOA.

Municipio: Ahome Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1707B-2023 No. Estimacion:
Localidad: Importe del Contrato s/IVA $3,975,777.18 Tipo de Estimacion:
Contratista: CONSORCIO SALOMON JASH, S.A. DE C.V. Periodo del Contrato 25/07/2023 al 25/11/2023 Importe de la Estimacion:

Periodo de la Estimacion:

Contrato Estimacién Esta Acumulado
Clave Descripcian Unida oltimen ."l P.U. Anterior Estimacién  Estiphaciones
P01S87 SUMINISTRO Y ADQUISICION DE MATERIALES
P01S87C005 SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE PARA RELLENQ (LIMO), M 166.7 $495.5 90.28 4.5100 261.57
VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: SUMINISTRO DE
MATERIAL PUESTO EN OBRA.
Total Partida: /
P18 AGUA POTABLE
P18S25 TOMA DOMICILIARIA CON SUMINISTRO E INSTALACION Y REPARACIONES AGUA PO ABLE /
P18S25C029 REPARACION DE TUBERIA DE PVC DE 2", 3" Y 4" EN FUGAS DE P 2.00 $1,037.64 2.00 1.0000 3.00

AGUA, INCLUYE: EXCAVACION Y RELLENOS, COPLES DE
REPARACION Y TUBERIAS, MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA INSTALACION.

Total Partidar
P22 ALCANTARILLADO /
P22s01 TUBERIA DE PVC PARA ALCANTARILLADO; TUBERIA DE PVC PARED SQLIDA; ALCANTARILLA DE NCRETO REFORZAD
P22S01C018 SUMINISTRO PUESTO EN OBRA DE TUBERIA DE PVC PARA ML 244.00 $303.9, 16.90 6.0000 266.90

ALCANTARILLADO DE PARED SOLIDA SERIE 20 DE 8" @ CON
16.90 6.0000 266.90

JUNTA HERMETICA.

P22802 TUBERIA, SILLETAS DE PVC Y PIEZAS DE PVC

P22S02C010 INSTALACION Y JUNTEO DE TUBERIA DE PVC PARA ML 244.00 $51.27
ALCANTARILLADO DE @ 8" (NOM-001-CONAGUA-2011).

v / )
CONSORCIO JALOMON JASHES.A. DE C.V, ING.ARQYJOSE ROSARIO VALENZUELA ARAUJO
CONTRATIST SUPERVISOR

12/10/2023

Por Ejercer

-94.79

-1.00

-22.90

-22.90

7
Adicional
$77,340.85

al 30/11/2023

Monto Estimado
Avance

$2,234.75f 156.84 % -

11,776.17/
$1,037.64 150.00 %
./V
1,037.64 / {
]
$1,823.46/ 109.39 %
$307.62/109.39 %




‘TEMA INTEGRAL DE SUPERVISION I:.BRA
Estimacién

Nombre de Obra  PAVIMENTACION EN CALLE RIO SINALOA DE CALLE PRESA PABELLON A CALLE PRESA SUFRAGIO, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO),
MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Ahome Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1707B-2023 No. Estimacién: 7
Localidad: Importe del Contrato silVA $3,975,777.18 Tipo de Estimacién: Adicional
Contratista: CONSORCIO SALOMON JASH, S.A. DEC.V. Periodo del Contrato 25/07/2023  al 25/11/2023 Importe de la Estimacion: $77,340.85
Periodo de la Estimacion: 12/10/2023 al 30/11/2023
’ Contrato Estimacién Esta Acurpulado 4
/ Monto Estimado
Clave Descripcion Unida lamen . terior Estimacion  Estjmaciones Por Ejercer Avance
P22505 POZOS DE VISITA; DE ABSORCION Y DESECHOS TOXICOS, DEMOLICIONES, IMPERMEABILIZACION PQZO DE VISITA, SEL
P22505C032 POZO DE VISITA TIPO COMUN DE 2.50 M. DE PROFUNDIDAD PZA 2.00 $20,401.21 2.00 1.0000 3.00 -1.00 $20,401.9, 150.00 %

INCLUYE: PLANTILLA DE 30 CM DE ESPESOR DE PADACERIA

APISONADA MAMPOSTERIA DE 3RA CON MORTERO CEMENTO-

ARENA 1:3, APLANADO INTERIOR PULIDO CON MORTERO

CEMENTO-ARENA 1:3, ESCALONES DE ACERO, EXCAVACION, S/ 4
MEDIAS CANAS, MATERIAL PUESTO EN OBRA, MANO DE OBRA,

HERRAMIENTA'Y EQUIPO.

P22S05C033 POZO DE VISITA TIPO COMUN DE 2.75 M. DE PROFUNDIDAD P. 2.00 $22,077.38 2.00 1.0000 3.00 -1.00 $22,077.38 15000 %
INCLUYE: PLANTILLA DE 30 CM DE ESPESCR DE PADACERIA
APISONADA MAMPOSTERIA DE 3RA CON MORTERO CEMENTO-
ARENA 1:3, APLANADOQ INTERIOR PULIDO CON MORTERO
CEMENTO-ARENA 1:3, ESCALONES DE ACERO, EXCAVACION,
MEDIAS CANAS, MATERIAL PUESTO EN OBRA, MANO DE OERA,
HERRAMIENTA Y EQUIPOQ.

/
P22514 CONEXION DE DRENAJE A REGISTRO, AMPLIACION DE RED DE DRENAJE /MNTERCONEECTORES DE GRASAS; INTERCONEXIO
P22514C007 INTERCONEXION DE TUBERIA DE PVC DE 8" SANITARIO A POZO PZA 2.00 $1,304.2 2.00 5.0000 7.00 -5.00 $6,521.40/350.00 % -~
DE VISITA EXISTENTE INCLUYE DEMOLICION, LIMPIEZA, /
TAPONAMIENTO DE FLUJO E INSTALACION DE TUBERIA DE

iAARA

Total Partida: 51,131.77

M

/

4 ) ‘
CONSORCIQG SALOMON JASH,S.A. DE C.V. ING.ARQ\JOS ALENZUELA ARAUJO ARQ.MARIA MAR ITA|ICAMACHO BORQUEZ
CONTRATIS[TA “ SUPERVISOR JEFE DEPTO.SUPERVISION ZON NORTE




