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SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA
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(045AH22PR) AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN SECTOR GISELA BERNAL, LOCALIDAD EL COLORADO,

SINDICATURA DE AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

CONTRATO:

FISMDF-ELE-045PR-046PR-AH-2022

CONTRATISTA:

KAROLO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

PERIODO DEL :

06 de mayo de 2022.

AL

04 de junio de 2022

FECHA: 04 de junio de 2022

NO.

CONCEPTO

UNIDAD

SEGUN PROYECTO

VOLUMENES EJIECUTADOS

E1l

E2

TOTALES

DIFERENCIA DE
VOLUMEN

PRECIO UNITARIO IMPORTE

AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA
ELECTRICA EN EL POBLADO EL COLORADO, SECTOR GISELA
BERNAL

01

RED DE ALTA TENSION 33KV

001

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA RS1N 33 KV
EN POSTE EXISTENTE INCLUYE: ABRAZADERA 1AG, CLEMA
ADS-88, AISLADOR ASUS 34.5 KV, AISLADOR CARRETE 1C,
BASTIDOR B1, FLEJE ACERO INOXIDABLE 3/4, HEBILLA PARA
FLEJE ACERO INOXIDABLE 3/4, REMATE PREFORMADO 1/0
ACSR, ARANDELA 5/8, PLACA 1PC, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO.

PZA

0.00

0.00

0.00

$6,532.14 $6,532.14

002

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA RS1N-RS1N 33
KV EN POSTE DE MADERA 40' CLASE IV INCLUYE: POSTE
MADERA 40' CLASE IV, 0JO RE, TORNILLO MAQ. 5/8X12,
TORNILLC MAQ. 5/8X14, TORNILLO MAQ. 5/8X16, AISLADOR
ASUS 34.5 KV, CLEMA ADS 88, BASTIDOR B1, AISLADOR
CARRETE 1C, REMATE PREFORMADO 1/0 ACSR, ARANDELA
5/8, PLACA 1PC, CONECTCR VCL-54, AISLADOR 33 PD,
CRUCETA PV-75, ALAMBRE DE ALUM. No 4, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPQ.

PZA

0.00

0.00

0.00

$26,928.38 $26,928.38

003

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA VS1N 33 KV
EN POSTE DE MADERA 40' CLASE IV INCLUYE: POSTE
MADERA 40’ CLASE IV, TORNILLO MAQ. 5/8X12, TORNILLO
MAQ. 5/8X14, TORNILLO MAQ. 5/8X16, BASTIDOR B,
AISLADOR CARRETE 1C, ARANDELA 5/8, PLACA 1PC,
AISLADCR 33 PD, CRUCETA PV-75, ALAMBRE DE ALUM. No 4,
MANQ DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPQ.

PZA

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

$25,368.38 $25,368.38

004

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA RS1N 33 KV
EN POSTE DE MADERA 40' CLASE IV INCLUYE: POSTE
MADERA 40' CLASE IV, 0JO RE, TORNILLO MAQ. 5/8X12,
TORNILLO MAQ. 5/8X14, TORNILLO MAQ. 5/8X16, AISLADOR
ASUS 34.5 KV, CLEMA ADS 88, BASTIDOR B1, AISLADOR
CARRETE 1C, REMATE PREFORMADO 1/0 ACSR, ARANDELA
5/8, PLACA 1PC, CONECTOR VCL-54, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO.

PZA

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

$24,240.47 $24,240.47

005

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE REMATE
PARA LINEA SECUNDARIA EN POSTE DE MADERA 30' CLASE
IV; INCLUYE: POSTE DE MADERA 30' CLASE IV, BASTIDOR B3,
AISLADOR CARRETE 1C, ALAMBRE DE COBRE No 4, VARILLA
PARA TIERRA 5/8X3, CONECTOR PARA VARILLA DE TIERRA,
TORNILLO MAQ 5}83{:[4 ’fORNlLLO MAQ 5/8X16, REMATE
PREFORMAC®1/0 ACSR, BAS‘T}QOR B1, MANO DE OBRA,

HERRAMIENJ{BK YEQUIPO. .

0.00

0.00

3.00

$18,318.14 $54,954.42

006

SUMINISTRO E'I,NSTALACION OE ESTRUCTURA DE DOBLE
REMATE PARA{UNEA 'SEQUNGARIA EN POSTE DE MADERA
30' CLASE IV; lthLjYé- £ DE MADERA 30 CLASE IV,
BASTIDOR B3, Al LGARRETE 1C, TORNILLO MAQ
5/8X14, TORNI Aq 5/3Xp6) REMATE PREFORMADO 1/0
ACSR, BASTID rgA ‘ OBRA, HERRAMIENTA Y
EQUIFO. = A R

PZA

3.00

3.00

3.00

0.00

$18,246.31 $0.00
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NO.
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UNIDAD

SEGUN PROYECTO

VOLUMENES EJECUTADOS

E1

E2

TOTALES

DIFERENCIA DE
VOLUMEN

PRECIO UNITARIO

IMPORTE

007

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE PASO
PARA LINEA SECUNDARIA EN POSTE DE MADERA 30' CLASE
IV, INCLUYE: POSTE DE MADERA 30' CLASE IV, BASTIDOR B3,
AISLADOR CARRETE 1C, TORNILLO MAQ 5/8X14, TORNILLO
MAQ 5/8X16, REMATE PREFORMADO 1/0 ACSR, BASTIDOR B1,
ALAMBRE AL SUAVE No.4, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y
EQUIPO.

1.00

0.00

1.00

$17,026.54

$17,029.54

008

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA 1TR1A 33 KV
EN POSTE DE MADERA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

PZA

1.00

0.00

$13,004.20

$13,004.20

009

SUMINISTRO E INSTALACION DE ANILLO SECUNDARIO EN
POSTE DE MADERA, INCLUYE: BASTIDOR B3, AISLADOR
CARRETE 1C, TORNILLO MAQ 5/8X16, CABLE THW CAL. 3/0,
CABLE THW 1/0, CINTILLA MEDIANA, ALAMBRE DE ALUMINIO
SUAVE No. 4, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y
EQUIPO.

1.00

0.00

$6,215.56

$6,215.56

010

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LINEA DE MEDIA TENSION
(1F-1H) 1-3/0 AAC INCLUYE: CATENARIA, TENDIDO,
TENSIONADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

98.00

98.00

98.00

0.00

$56.30

$0.00

011

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LINEA DE MEDIA TENSION
(1F-2H) 1-3/0 Y 1-1/0 AAC INCLUYE: CATENARIA, TENDIDO,
TENSIONADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPQ.

ML

15.00

10.00

0.00

10.00

5.00

$83.07

$415.35

012

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE NEUTRANEL 2+1 CAL.
3/0 AWG.

ML

189.00

179.00

0.00

179.00

10.00

$203.08

$2,030.80

013

SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA RDA CON CABLE
AG 516, GUARDACABO DE G1, REMATE PREFORMADO 5/18,
PERNO ANCLA 1PA, PLACA 2PC, AISLADOR PINA 4R, ANCLA
DE CONCRETO PRECOLADA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA.
Y EQUIPO.

PZA

1.00

0.00

0.00

$5,503.86

$0.00

014

SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA RSA CABLE AG
6116, GUARDACABO G1, REMATE PREFORMADO 5/18, PERNO
ANCLA 1PA, PLACA 2PC, AISLADOR PINA 4R, ANCLA
PRECOLADA DE CONCRETO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA
Y EQUIPO.

PZA

5.00

5.00

0.00

5.00

0.00

$4,176.79

$0.00

015

SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA RPP CON CABLE
AG 5/16, GUARDACABO G1, AISLADOR PINA 4R, REMATE 5/16,
GRAPA PARALELA GP1, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y
EQUIPO. o

0.00

0.00

$4,695.48

$4,695.48

016

.
SUMIISTRO E INSTATREION DE RETENIDA RBA CON CABLE
AG 5H6, GUARDACABCGDE G1, REMATE PREFORMADO 5/16,
IO ANGLA 1PA, PURCA 2PC, AISLADOR PINA 4R, ANCLA

PZA

1.00

1.00

0.00

$6,972.89

$0.00

017

AS DE C.F.E.

3.00

3.00

0.00

$4,821.10

$0.00
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MUNICIPIO DE AHOME [} [l FINIQUITO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA Aifqoﬁag HOJA 3

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE 5
(045AH22PR) AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN SECTOR GISELA BERNAL, LOCALIDAD EL COLORADO, | CONTRATO: |FISMDF-ELE-045PR-046PR-AH-2022
SINDICATURA DE AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. CONTRATISTA: | KAROLO CONSTRUCCIONES S.A. DE C V.
FECHA: 04 de junio de 2022

OBRA:

PERIODO DEL : 06 de mayo de 2022, AL 04 de junio de 2022

VOLUMENES EJECUTADOS
DIFERENCIA DE

NO. CONCEPTO UNIDAD | SEGUN PROYECTO PRECIO UNITARIO IMPORTE
E1 E2 TOTALES VOLUMEN

HECHURA DE CEPA PARA POSTE DE CONCRETO Y/O
MADERA EN DIFERENTES MEDIDAS (DESDE 9. MTS A 14 MTS)
EN TERRENO NORMAL (TIPO I}, INCLUYE: RETIRO DEL
MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MAQUINARIA,
SEGUN ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION ¥
SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS DE LAS NORMAS DE
DISTRIBUCION-CONSTRUCCION INSTALACIONES AEREAS EN
018 MEDIA Y BAJA TENSION,

PZA 10.00 10.00 0.00 10.00 0.00 $4,103.76 $0.00

HECHURA DE CEPA PARA RETENIDA EN TERRENO NORMAL
(TIPQI), INCLUYE: RETIRO DEL MATERIAL, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, MAQUINARIA, SEGUN ESPECIFICACIONES DE
CONSTRUCCION Y SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS DE LAS
NCORMAS DE DISTRIBUCION-CONSTRUCCION INSTALACIONES
AEREAS EN MEDIA Y BAJA TENSION

PZA 7.00 7.00 0.00 7.00 0.00 §2,564.48 $0.00

019
020 TRAMITES, GESTIONES Y LIBRANZA ANTE C.F.E PZA 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 $36,347.33 $0.00

02 TRANSFORMADORES

SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE 50
KVA 13200YT/7620/240-120 V UNICORNIO, INCLUYE:
TRANSFORMADOR 50 KVA 13200YT/7620/240-120 VOLT,
021 MANQ DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

PZA 1.00 1.00 , 0.00 1.00 0.00 $53,460.53 $0.00

03 MURETES Y ACOMETIDAS

SUMINISTRO E INSTALACION DE MURETE DE MEDICION
022 SENCILLO 240-120 VOLT PZA 8.00 8.00 0.00 8.00 0.00 $8,918.00 $0.00

023 REUBICACION DE ACOMETIDAS 240-120 VOLT. PZA 13.00 13.00 13.00 0.00 $451.42 $0.00

PLACA ALUSIVA A LA OBRA DE PTR DE 1 1/2 CON LAMINA
GALV, CALIBRE 16 CON MEDIDADS DE 1.00X0.90MTS. DE
LONA ROTULADA IMPRESA O GRAN FORMATQ INFORMATIVA
CON MEDIDAS DE 1.00 MTS DE ALTO POR 0.90 DE ANCHO EN
UNA BASE O ESTRUCTURA FABRICADA DE PERFIL DE 11/2 X
11/2 DE 1.8 MTS DE ALTO INCLUYE: DADOS 30X30X30 CM DE
CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM2 PARA AHOGAR
PIERNAS DE PERFIL 1 1/2X 1 1/2.

PZA 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 $5,042.91 $0.00

024

LUMINARIAS

SUMINISTRO Y COLOCACION LUMINARIA LED NOA 50 W 85-
265 V 6500K CON FOTOCELDA INCLUYE:LUMINARIA LED NOA
50 W 85-265 V 6500K CON FOTOCELDA, BRAZO DE 1.20 MT.
DE LARGO Y 1 BE_DIAMETRO GALVANIZADO EN FRIQ, PZA 9.00 9.00 0.00 9.00 0.00 $4,330.21 $0.00
CABLE AL. 12, fLE‘J&DE ACEROQ INOXIDABLE 3/4" Y
HEBILLA IFLEJE . INOXIDABLE 3/4", CONECTORES VCL-54,

; RATHERRAMIENTA Y EQUIPO.
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(045AH22PR) AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN SECTOR GISELA BERNAL, LOCALIDAD EL COLORADO,
SINDICATURA DE AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

CONTRATO:

FISMDF-ELE-045PR-046PR-AH-2022

CONTRATISTA:

KAROLO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

PERIODO DEL : 06 de mayo de 2022, AL

04 de junio de 2022

FECHA:

04 de junio de 2022

NO.

VOLUMENES EJECUTADOS

CONCEPTO UNIDAD  |SEGUN PROYECTO

E1l

E2

TOTALES

DIFERENCIA DE
VOLUMEN

PRECIO UNITARIO

IMPORTE

EXT 001

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA RS1N 33 KV
EN POSTE DE CONCRETOQ EXISTENTE INCLUYE
ABRAZADERA 1AG, CLEMA ADS-88, AISLADOR ASUS 34.5 KV,
AISLADOR CARRETE 1C, BASTIDOR B1, FLEJE ACERO PZA 0.00 0.00
INOXIDABLE 3/4, HEBILLA PARA FLEJE ACERO INOXIDABLE
3/4, REMATE PREFORMADO 1/0 ACSR, ARANDELA 5/8, PLACA
1PC, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

0.00

0.00

$6,411.47

$0.00

EXT 002

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA RS1N-RS1N 33
KV EN POSTE DE CONCRETO CONCRETO PC-12-750,
INCLUYE: POSTE PC-12-750, ABRAZADERA 1AG, AISLADOR
ASUS 34,5 KV, CLEMA ADS 88, BASTIDOR B1, AISLADOR
CARRETE 1C, FLEJE ACERC INOXIDABLE 3/4, HEBILLA PARA
FLEJE ACERQ INOXIDABLE 3/4, REMATE PREFORMADO 1/0
ACSR, ARANDELA 5/8, PLACA 1PC, CONECTOR VCL-54,
ABRAZADERA 2AG, AISLADOR 33 PD, CRUCETA PV-75,
ALAMBRE DE ALUM. No. 4, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y
EQUIPO.

-1.00

$25626.53

-$25,626.53

EXT 003

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA VS1N 33 KV
EN POSTE DE CONCRETO CONCRETO PC-12-750, INCLUYE:
POSTE PC-12-750, BASTIDOR B1, AISLADOR CARRETE 1C,
FLEJE ACERO INOXIDABLE 3/4, HEBILLA PARA FLEJE ACERO |PZA 0.00 1.00
INOXIDABLE 3/4, AISLADOR 33 PD, CRUCETA PV-75, ALAMBRE
DE ALUM. Ne. 4, ABRAZADERA UC, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO.

$23,503.62

-$23,503.62

EXT 004

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA RSN 33 KV
EN POSTE DE CONCRETO PC-12-750, INCLUYE; POSTE PC-12-
750, ABRAZADERA 1AG, AISLADOR ASUS 34.5 KV, CLEMAS
ADS 88, BASTIDOR B1, AISLADOR CARRETE 1C, FLEJE ACERO|PZA 0.00 1.00
INOXIDABLE 3/4, HEBILLA PARA FLEJE ACERO INOXIDABLE
3/4, REMATE PREFORMADO 1/0 ACSR, ARANDELA 5/8, PLACA
1 PC, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPG

-1.00

$22,751.16

-$22,751.16

EXT 005

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE REMATE
PARA LINEA SECUNDARIA EN POSTE DE CONCRETO PC-9-
400, INCLUYE: POSTE DE CONCRETO PC-9-400, BASTIDOR B3,
AISLADOR CARRETE 1C, ABRAZADERA 2BD, ALAMBRE DE
COBRE No. 4, CARGA No. 80, VARILLA PARA TIERRA 5/8X3,
FLEJE ACERQC INOXIDABLE 3/4, HEBILLA PARA FLEJE ACERO
INOXIDABLE 3/4 REMATE PREFORMADO 1/0 ACSR, BASTIDOR
B1, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

§

0.00 3.00

3.00

-3.00

$16,155.30

-548,465.90

EXT 006

SUMINISTRO, ION DE ESTRUCTURA DE PASO
SECUNDAR POSTE DE CONCRETO PC-9-
. POSEE DE CENCRETO PC-9-400, BASTIDOR
RICARRETE LEJE ACERO INOXIDABLE 3/4,
4 Fi EuB 4CERO INOXIDABLE 3/4, BASTIDOR BA1,
,Zﬂﬁ_ﬂ" NTA'Y EQUIPO.

X

0.00 1.00

1.00

$14,825.96

-614,825.96

EXT 007

A

kil
SUMINISTRO ¥:CRLOOACION DE ESTRUCTURA 1TR1A 33 KV
EN POSTE PE/CONCRE 1G] INCLUYE: MATERIALES, MANO DE [PZA 0.00 1.00
OBRA, HE IENTASEQUIPO

1.00

LA

$12,584.34

-512,584.34
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@ | MUNICIPIO DE AHOME .3‘& sl FINIQUITO
2 E SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA AHOME HOJA 5
' DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 4 DE 5
OBRA: (045AH22PR) AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN SECTOR GISELA BERNAL, LOCALIDAD EL COLORADOQ, | CONTRATO: |FISMDF-ELE-045PR-046PR-AH-2022
: SINDICATURA DE AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. CONTRATISTA: |KAROLO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
FECHA: 04 de junio de 2022
PERIODO DEL : 06 de mayo de 2022. AL 04 de junio de 2022
VOLUMENES EJECUTADOS DIFERE
NO. CONCEPTO UNIDAD | SEGUN PROYECTO NCIA DE PRECIO UNITARIO IMPORTE
E1 E2 TOTALES VOLUMEN
SUMINISTRO E INSTALACION DE ANILLO SECUNDARIO EN
POSTE DE CONGRETO, INCLUYE: FLEJE, HEBILLAS.
BASTIDOR B3, AISLADOR CARRETE 1C, CABLE THW CAL. 310,
CABLE THW 1/0, GINTILLA MEDIANA, ALAMERE DE ALUMINIO |72 0:00 1.00 B 1.00 -1.00 $5,900.44 +$5,908.44
SUAVE No. 4, MATERIAL, MANG DE OBRA, HERRAMIENTA Y
EQUIFO,

SUBTOTAL DE AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN

$27,7471.77

EL POBLADO EL COLORADO, SECTOR GISELA BERNAL

1 B | T B S SUBTOTAL: 3774777
T T R - 1 A: $4,439.64

— - L TOTAL $32,187.41

_ T o 1 e e " INVERSIGN CONTRATADA DE LA OBRA: $692,173.33
e SO T~ < e
| SALDO NO EJERCIDO: $32,187.41
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