SINALOA
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RAELSTRUCTUORA
GORIERNO DEL ESTADO .-————-.rllwns&m_ml
Fecha: 1110712022
HOJA:
CONTRATISTA:  COFELA SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DEC.V. DEPENDENCIA:
DOMICILIO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
CALLE SANTA MARIA NUMERO 2338, COL. PROVIDENCIA, CULIACAN DE ROSALES,
CULIACAN, SINALOA, C.P. 50230 INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
RF.C. CS11860 517 JM8 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
FINIQUITO DE OBRA
NO. DE PGO: 22201 NO.DEOBRA: | 220614 |C.C.T. | 25DPR1061Z T T [ ESTIMACION: | 02 FINIQUITO
| PLANTEL: | PRIMARIA JUSTO SIERRA | LOCALIDAD: | LOS MOCHIS MUNICIPIO: AHOME

DESCRIPCION: 1REHAELITACIQN DE BAJA TENSION EN PRIVIARIA JUSTO SIERRA, UBICADA EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.
|

|

TFORTE OE DBRA: T $1,390,050.63
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: I

IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: | $1,390,050.63

$486,517.72

CLAVE

SEGUN PROVECTO

CONCEPTO I L|NIDAD‘|r VoL I

PU

CANTIDAD

IMPORTE

OBRA ADICIONAL 0BRA EXTRAORDINARIA
IMPORTE CANTIDAD IMPORTE

CANTIDAD

CANTIDADES
TOTALES

MPORTE

PRIMARIA JUSTO SIERRA

REHABILITACION DE BAJA TENSION EN PRIMARIA JUSTO SIERRA, UBICADA EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.

SUBESTACION

SUBESTACION

PTO105-22-05

SUMINISTRO E  INSTALACION DE!
TABLERO |-LINE PPAL, INCLUYE: TABLERO I-|
LINE PPAL , MATERIAL DE FIJACION, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TQDO LO|
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

PZA

51,586.66

3 51,596.66

100

51,596.66

>

1.00

51,596.68

PTO105-22-07

SUMINISTRO E INSTALACION DE
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X200 AMP,
INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO
3X300 AMP, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA INSTALACION.

PZA

1.00

17,708.30

§ 17.708.30

17,708.30

0.0

000

17,708.30

PT0106-22-08

SUMINISTRO E INSTALACION DE|
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X100 AMP,
INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO
3X100 AMP, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA sU
CORRECTA INSTALACION,

PZA

8,272.36

§ 37.089.44

37,083.44

000

37,083.44

PT0O105-22-08

SUMINISTRO E INSTALACION DE
REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO
50X80X65 CM, INCLUYE; REGISTRG DOE
CONCRETO PREFABRICADO  50X80X65 CM,
NIVELADO DE TERRENO, MANO DE OBRA
[HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODC LO NECESARIO!
PARA SU CORRECTA INSTALACION.

PZA

2.00

5018.75

5 10,037.50

0

0.00

0.00

PTO105-22-10

SUMINISTRO E  INSTALACION DE
REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO
40X40 CM, INCLUYE; REGISTRO DE CONCRETO
PREFABRICADO  40X40 CM. NIVELADO DE
TERRENO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA INSTALACION.

PzZA

2,105.70

8 12,634.20

500

12.634.20

128420

10050

SUMINISTRO Y COLOCACION DE
SISTEMA DE TIERRA INCLUYE: VARILLA DE
TIERRA CADWELD DE 1. MTS, SOLDADURA DE
PLATA, MANQO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

PZA

8.00

897.55

$ 7,180.40

7.180.40

0.00

8.00

7.186.40

PTO105-22-11

CORTE CON DISCO EN CONCRETO,
INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

ML

82.00

46612

s 38,221.84

8200

36.221.84

6200

28,839.44

144.00

6712128

PTO105-22-12

EQUIPO NEUMATICO, INCLUYE: MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPQ,

DEMOLICION DE CONCRETO A BASE DE|

M2

25.00

638.45

S 15,961.25

15,961.25

24281

2880

18,387.36

PTO105-22-13

REPQSICION DE CONCRETQ EN CALLE O
BANQUETA DE 15 O 20 CMS DE ESPESOR Y UN
CONCRETO DE F'C=200 KG/CM2, INCLUYE:
MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

M3

2.80

5,195.61

$ 14,547.71

288

14,547.71

0.8

41585

0.00

14,963.38

3852

RETIRO DE TUBERIA DE RED EXTERIOR|
EN MAL ESTADO POR DANO DE RORO,
INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y
EQUIPO

ML

186.98

$ 12,153.70

000

0.01

PTO105-22-14

SUMINISTRO E INSTALACION DE|
POLIDUCTO ALTA DENSIDAD 2%, INCLUYE:
POLIDUCTO ALTA DENSIDAD 2%, EXCAVACION,
RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE
ESCAVACION, ACARREQ DE MATERIAL NO
UTILIZABLE FUERA DE LA OBRA, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

ML

130.00

603.00

S 78,380.00

130.00

78,380.00

4690

28,280.70

176.90

106,670.70

PTO105-22-16

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE|
DE ALUMINIO XLP 3+1 CAL. 1/0, INCLUYE: CABLE
DE ALUMINIO XLP 3+1 CAL 1/0, CINTA
AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,

ML

142.00

740.02

s 105,082.84

142,00

105,082,684

40,479,09

0.00

196.70

145,561.94

PTO105-2217

SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUBIDA|
A CENTRO DE CARGA DESDE REGISTRO A PIE|
DE CENTRO DE CARGA, INCLUYE: TUBO PVC 51
MM, CODO PVC 51 MM, MATERIAL DE FLIACION,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPC Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACION.

PZA

2777.31

s 16,663.86

600

16,663.86

o.oe

16,663 86

ALUMBRADO

MODULO A

2365

RETIRO DE INSTALACIONES ELECTRICAS
EN SALIDAS DE FUERZA 220 POR DANO DE
ROBO, INCLUYE: MANO DE OBRA,
L ITAY EQUIPO.

PZA

4.00

248.87

$ 989.43

000

0.00

“

“TEMPO

SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO|
DE CARGA 20 CIRC., INCLUYE: CENTRO DE
CARGA 20 CIRC, MANQ DE
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO

PZA

9,051.33

$ 18,102.66

200

18,102.65

0.00

18,102.66

*TEMP1

SUMINISTRO E  INSTALACION DE
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20 AMP,
INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO
2X20 AMP, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA INSTALACION.

PZA

12.00

1,283.28

s 15,399.35

15,389.36

128328

13.00

16,652.64

“TEMPZ

SUMINISTRO E  INSTALACION DE
INTERRUFTOR TERMOMAGNETICO 1X20 AMP,
INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO
1X20 AMP, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
EQUIPO Y TODO LO NECESARID PARA SU
CORRECTA INSTALACION.

PZA

8.00

s 5,049.00

400

524.80

.00

2,824.80




SINALOA

GORIERNO DEL ESTADO

Fecha:
HOJA:

110712022

£

OF 1A WNFRAESTRUCTURA
UCATIVA

lA INSTINUTIU SIMALBENEE
P sy

CONTRATISTA:
DOMICILIO:

COFELA SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DEC.V.

CALLE SANTA MARIA NUMERO 2338, COL, PROVIDENCIA, CULIACAN DE ROSALES,
CULIACAN, SINALOA, C.P. 80290

R.F.C.

CS1160 517 JM8

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE S{NALOA

|INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

NQ. DE PGO:

PLANTEL:

22201 NO.DEGBRA: | 220614 [C.C.T. |

25DPR10612

I

FINIQUITO DE OBRA

[
AD: |

o el
LOS MOGHIS

ESTIMACION: |

02 FINIQUITO

PRIMARIA JUSTO SIERRA

| _LOCALID,

MUNICIPIO:

1

AHOME

DESCRIPCION:

REHARILITACION DE BAJA TENSION EN PRIMARIA JUSTO SIERRA, UBICADA EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.

IMPORTE DE OB

IMPORTE DE ANTICIPQ DE OBRA:

3 T $1,390,050.63
I $436,617.72
|IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: 1 $1,390,050.63

CLAVE

CONCEPTO

UNIDAD

— SEGUNPROYECTO

OBRA NORMAL

OBRA ADICIONAL

voL

CANTIDAD IMPORTE

CANTIDAD

IMPORTE

CANTIDAD

OBRA EXTRAORDINARIA

IMPORTE

CANTIDADES
TOTALES

IMPORTE

“TEMP3

SUMINISTRO E  INSTALACION DE
LUMINARIO 2X18 W, INCLUYE; LUMINARIO 2X18|
W A PRUEBA DE POLVO Y HUMEDAD, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO
NECESARIQ PARA SU CORRECTA INSTALACION.

PZA

3,004.60

s

60,092.00

2000

S 60,082.00

720

$

2103220

0.00

8112420

*TEMPA

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA
DE ALUMBRADO (CONEXION LUMINARIOS)
PARA AULAS, INCLUYE; CABLE DE COBRE THW-
LS CAL. 12, CABLE DE COBRE CAL. 14,
MATERIAL DE FUACION, CINTA AISLANTE,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y|
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACION.

SAL

20.00

525,01

10,500.20

18.00

S 9,450.18

18.00

9,450.18

*TEMPS

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA
DE ALUMBRADO (CONEXION APAGADORES)
PARA AULAS, INCLUYE; CABLE DE COBRE THW-|
LS CAL. 12, CABLE DE COBRE CAL. 14,
MATERIAL DE FIJACION, CINTA AISLANTE,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y
TODC LO NECESARIO PARA SU CORRECTA|
INSTALACION.

SAL

676.15

5,409.20

S 473305

4,733.05

“TEMPS

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA
DE CONTACTO BUPLEX PARA AULAS, INCLUYE;
CONTACTO DUPLEX BTICINO, CABLE DE COBRE|
THW-LS CAL. 12, MATERIAL DE FIJACION, CINTA|
AISLANTE, MANC DE OBRA, HERRAMIENTA,
EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA INSTALACION,

SAL

14.00

717.02

10,038.28

14.00

N 10,038.28

0.00

@

14,00

10,038.28

“TEMPT

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA
ALIMENTACION ELECTRICA DE AIRES
ACONDICIONADOS EN AULAS, INCLUYE: CAJA|
FS. CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 10, CABLE
DE COBRE THW-LS CAL. 12, CONECTOR USO
RUDO, MATERIAL DE FIJACION, CINTA|
AISLANTE, MANQ DE OBRA, HERRAMIENTA,
EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA INSTALACION.

ML

105.00

1.095.33

115,009.65

105.00

3 115,006.65

104.70

$

114,681.05

200

20870

220,6%0.70

MopuLe B

“TEMPO

SUMINISTRQ E INSTALACION DE CENTRO!
DE CARGA 20 CIRC., INCLUYE: CENTRO DE
CARGA 20 CIRC, MANO DE OBRA
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA INSTALACION.

PZA

1.00

8,051.33

9,051.33

] 8,051.33

0.00

0.00

9,054.33

‘“TEMPS

SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO
DE CARGA 8 CIRC., INCLUYE: CENTRO DE
CARGA 8 CRC, MANO DE OBRA
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA INSTALACION.

PZA

1.00

6,548.77

6,548.77

$ 6,548.77

0.00

0.00

1.00

6,548.77

“TEMP1

SUMINISTRO E  INSTALACION DE
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20 AMP,
INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO
2X20 AMP, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA INSTALACION.

SUMINISTRO E  INSTALACION DEJ

PZA

8.00

1,283.28

7,889.68

$ 641640

0.00

5.00

641640

*TEMP2

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1X20 AMP,
INCLUYE: [NTERRUPTOR TERMOMAGNETICO!
1X20 AMP, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
EQUIPO ¥ TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA INSTALACION.

PZA

5.00

706.20

3,531.00

4.00

3 2,824.80

000

000

2,824.80

*TEMP3

SUMINISTRO E  INSTALACION DE
LUMINARIO 2X18 W, INCLUYE; LUMINARIO 2X18
W A PRUEBA DE POLVO Y HUMEDAD, MANO DE|
OBRA, HERRAMIENTA, EQUIFO Y TODG LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALAGION.

PZA

20.00

3,004.60

60,092.00

1200

§ 36,055.20

020

0.00

1200

38,055.20

*TEMP4

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA
DE  ALUMBRADO (CONEXION LUMINARIOS)
PARA AULAS, INCLUYE; CABLE DE COBRE THW-|
LS CAL. 12, CABLE DE COBRE CAL. 14,
IMATERIAL DE FIJACION, CINTA AISLANTE,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACION.

20.00

525.01

10,500.20

12,00

$ 6,300.12

@

0.00

12.00

6,300.12

“TEMPS

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA|
DE ALUMBRADO (CONEXION APAGADORES)
PARA AULAS, INCLUYE; CABLE DE COBRE THW-
LS CAL. 12, CABLE DE COBRE CAL. 14,
MATERIAL DE FIJACION, CINTA AISLANTE,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACION.

SAL

676.15

2,704.60

3.00

$ 202845

0.00

2,028.45

“TEMPE

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA
DE CONTACTO DUPLEX PARA AULAS, INCLUYE;
CONTACTO DUPLEX BTICINO, CABLE DE COBRE
 THW-LS CAL. 12, MATERIAL DE FLIACION, GINTA|
AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA INSTALACION.

SAL

8.00

717.02

5,736.16

400

$ 2,868,08

2.00

4.00

2,868.08

“TEMP7

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA
ALIMENTACION ELECTRICA BE AIRES
ACONDICIONADOS EN AULAS, INCLUYE: CAJA
S, CABLE DE COERE THW-LS CAL. 10, CABLE
DE COBRE THW-LS CAL. 12, CONECTOR USO
RUDO, MATERIAL DE FIJACION, CINTA
AISLANTE. MANQ DE OBRA. HERRAMIENTA.
EQUIPO Y TODO LO NEGESARIO PARA SU
CORRECTA INSTALACION.

ML

1,095.33

75,577.77

2150

s 2354850

2150

2354880

MopuLoC




SINALOA

GORIKRNO DEL ESTADO

CONTRATISTA:
DOMICILIO:

R.F.C.

COFELA SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DEC.V.

CS1160 517 JM8

CALLE SANTA MARIA NUMERO 2338, COL. PROVIDENCIA, CULIACAN DE ROSALES,
CULIACAN, SINALOA, C.P. 80290

(.s?. INSTITUNG SINALOENSE

e et

o

Fecha:
HOJA:

11/0712022

FISICA FRUCATIVA
ey

DEPENDENCIA:

GOBIERNG DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

PLANTEL:

| _NO._DEPGO: |

22201 | NO.DEOBRA: | 220614 |C.C.T. |

25DPR1061Z

I
|

R

[
| LOCALIDAD:

FINIQUITO DE OBRA

=
LOS MOCHIS

T ESTMAGION:

02 FINIQUITO

PRIMARIA JUSTO SIERRA

MUNICIPIO:

AHOME

DESCRIPCION:

REHABILITACION DE BAJA TENSION EN PRIMARIA JUSTO SIERRA, UBICADA EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.

TMPORTE OE OBR

(MPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:

IMPORTE TOTAL DE CONTRATC:

A $1,390,050.63
86,617.72

CLAVE

CONCEPTO

$1,390,050.63
S P

0BRA HORMAL

OBRA ADICIONAL

UNIDAD

VoL

PU

CANTIDAD

IMPORTE

CANTIDAD

IMPORTE

CANTIDAD

OBRA EXTRAORDINARIA

IMPORTE

CANTIDADES
TOTALES

IMPORTE

*TEMPO

SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO|
DE CARGA 20 CRC. INCLUYE: CENTRO DE
CARGA 20 CIRC, MANQO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA INSTALACION.

PZA

9,051.33

9,051.33

9,051.33

9,06133

18,102.68

*TEMP1

SUMINISTRO E  INSTALACION _ DE|
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20 AMP,
INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO!
2X20 AMP, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA INSTALACION.

PZA

1,283.28

$

10.266.24

10,265.24

0.00

8.00

10.268.24

‘TEMP2

SUMINISTRO E  INSTALACION EE]
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1X20 AMP,
INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO
1X20 AMP, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA INSTALACION.

PZA

4.00

706.20

s

2,824.80

400

2,824.80

000

282480

“TEMPS

SUMINISTRO E  INSTALACION DE
LUMINARIO 2X18 W, INCLUYE; LUMINARIC 2X18
W A PRUEBA DE POLVO Y HUMEDAD, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

PZA

20.00

3,004.60

60,092.00

54,082.80

0.00

18.00

54,082.80

“TEMP4

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA
DE ALUMBRADO (CONEXION LUMINARIOS)
PARA AULAS, INCLUYE; CABLE DE COBRE THW-
LS CAL. 12, CABLE DE CQOBRE CAL. 14,
MATERIAL DE FINACION, CINTA AISLANTE,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y|
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACION.

SAL

20.00

525,01

10,500.20

1800

9,450.18

000

18.00

9.450.18

“TEMPS

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA
DE ALUMBRADO (CONEXION APAGADORES)
PARA AULAS, INCLUYE; CABLE DE COBRE THW-|
LS CAL. 12, CABLE DE COBRE CAL. 14,
MATERIAL DE FIJACION, CINTA AISLANTE,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACION.

SAL

4.00

676.15

2,704.60

2,704.60

1.00

676.15

0.00

3,380.75

*TEMPS

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA
DE CONTACTO DUPLEX PARA AULAS, INCLUYE;
CONTACTO DUPLEX BTICING, CABLE DE COBRE
THW-LS CAL. 12, MATERIAL DE FIJACION, CINTA
AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA INSTALACION.

SAL

10.00

717.02

7,170.20

573818

0.00

8.00

5,735.16

*TEMP?7

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA
ALIMENTACION ELECTRICA DE AIRES
ACONDICIONADOS EN AULAS, INCLUYE: CAJA
FS, CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 10, CABLE
DE COBRE THW-L.S CAL. 12, CONECTOR USO|
RUDO, MATERIAL DE FIACION, CINTA
AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA INSTALACION.

ML

1,095.33

75,577.77

68.00

755711

110

1204 86

0.00

7010

76,782.63

MODULO D

“TEMP1

SUMINISTRO E  INSTALACION _ DE|
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20 AMP,
INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO
2X20 AMP, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA INSTALACION, ‘_l

DE

PZA

1.283.28

000

0.00

0.00

“TEMP3

SUMINISTRO E  INSTALACION
LUMINARIO 2X18 W, INCLUYE; LUMINARIO 2X18|
W A PRUEBA DE POLVO Y HUMEDAD, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODQ LO|
INECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

PZA

5.00

3,004.60

15,023.00

5.00

15,023.00

6,009.20

2103220

“TEMP4

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA
DE  ALUMBRADO (CONEXION LUMINARIOS)
PARA AULAS, INCLUYE; CABLE DE COBRE THW-|
LS CAL. 12, CABLE DE COBRE CAL. 14,
MATERIAL DE FUACION, CINTA AISLANTE,
MANQ DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACION.

SAL

5.00

525.01

2,625.05

0.00

000

“TEMPS

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA
DE ALUMBRADC (CONEXION APAGADORES)
PARA AULAS, INCLUYE; CABLE DE COBRE THW-|
LS CAL. 12, CABLE DE COBRE CAL 14,
MATERIAL DE FIJACION, CINTA AISLANTE,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y]
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACION.

1.00

876.15

$

676.15

@

*TEMPS

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA
DE CONTACTO DUPLEX PARA AULAS, INCLUYE;
CONTACTO DUPLEX BTICINO, CABLE DE COBRE]|
THW-LS CAL. 12, MATERIAL DE FIJACION, CINTA
AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA INSTALACION,

SAL

2.00

7M7.02

1,434.04

0.00

0.00

‘TEMP2

SUMINISTRO E  INSTALACION DE
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1X20 AMP,
INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO
1X20 AMP, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA INSTALACION.

PZA

4.00

706.20

S

2,824.80

2

0.00

N

0.00

Zef A

;F‘
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HOJA:
CONTRATISTA:  COFELA SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V. DEPENDENCIA:
DOMICILIO; GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
CALLE SANTA MARIA NUMERC 2338, COL. PROVIDENCIA, CULIACAN DE ROSALES,
CULINGAN, SINALOA, C.P: 80250 INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
RF.C. CS1160 517 JM8 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
FINIQUITO DE OBRA
NO. DEPGQ: _| NO.DEOBRA: | 220614  |C.C.T. | 250PR1061Z | [ | _ESTIMACION: | 02 FINIQUITO
PLANTEL: PRIMARIA JUSTO SIERRA 1 | LOCALIDAD: | LOS MOCHIS | MUNICPIO: | AHOME
DESCRIPCION: | REHABILITACION DE BAJA TENSION EN PRIMARIA JUSTO SIERRA, UBICADA EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.
MPORTE DE OBRA T $1,390,050.63
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: | $486,517.72
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: | $1,390,050.63
= e R SEGUN PROYECTO OBRA NORMAL OBRA ADICIONAL OBRA EXTRAORDINARIA | CANTIDADES e
il VoL PU $ CANTIDAD IMPORTE CANTIDAD IMPORTE CANTIDAD | IMPORTE | TOTALES
SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA|
ALIMENTACION ~ ELECTRICA DE  ARES
ACONDICIONADOS EN AULAS, INCLUYE; CAJA|
FS, CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 10, CABLE
. DE COBRE THW-LS CAL. 12, CONECTOR USO s
TEM ] ML . 1,095. ,056. : ,188; ! X ; 180
BN e MATERIAL e | EUAGION, | CNTA 95.00 09533 | § 104,056.35 3030 H 33,188.50 0.00 s 0.00 H 3030 s 3318850
AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA INSTALAGION.
MODULO BAROS
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
INSTALACION HIDROSANITARIA|
SUMINISTRO DE HIDRO NEUMATICO
HIDR11-200 |1HP ROTOPLAS O SIMILAR,  INCLUYE:| pzA 200| 2550839 | § 51,016.78 000 s - 000 s - 0.00 s 0.00 s -
SUMINISTRO.
$1,198,319.51 $944,274.61 $254,439.06 $0.00 $1,198,713.69
TOTAL ESTIMACION $1,198,319.51 S 944,274.61 $  254,439.08 $ - $1,198,713.69
TOTAL ESTIMACION 1,198,319.51 944,274.61 254,439.06 0.00 1,198,713.69
SUB-TOTAL 1,198,319.51 944,274.81 254,433.06 0.00 1,198,713.69
1LV.A 191,731.12 151,083.84 40,710.25 0.00 191,794.18
TOTAL 1,390,050.63 1,095,358.55 295,148.31 0.00 1,390,507.87
DIFERENCIA 45724
r[g. =
COFELA SOLUCIONES [NTEGRALES, S.A. DE C.V. NG, MA.R]'FNTJLISES LEON LAZCANO
CONTRRTISTA SUPERVISOR






