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0 FECHA 01/08/2022
CONTRATISTA: DEPENDENCIA:

iCOFELA SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V. GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
DOMIGILIO: CALLE SANTA MARIA NUMERO 2338, COL. INSTITUTO SINALOENSE DE LA

‘ : PROVIDENCIA, CULIACAN DE ROSALES, INFRAESTRUCTURA FiSICA EDUCATIVA

IR.F.C.

|

RESUMEN DE ESTIMACION

‘No. DE PGO: 22201 [No.DE OBRA: [220614 CCT. 25DPR1061Z ESTIMACION: | 02 FINIQUITO
PLANTEL: PRIMARIA JUSTO SIERRA LOCALIDAD:  |LOS MOCHIS MUNICIPIO: |AHOME
;DES CRIPCION: | REHABILITACION DE BAJA TENSION EN PRIMARIA JUSTO SIERRA, UBICADA EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE

AHOME, ESTADO DE SINALOA.

-
'IMPORTE DE OBRA:

$1,390,050.63

IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:

$486,517.72

$1,390,050.63

‘ HMPORTE TOTAL DE CONTRATO:

OBRA IMPORTE

REHABILITACION DE BAJA TENSION EN PRIMARIA JUSTO SIERRA, UBICADA EN
LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.

OBRA ELECTRICA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA
SUBESTACION

ALIMENTADORES BAJA TENSION % 198,502.04
ALUMBRADO
MODULO A $ 239,534.20
MODULO B $ 57,150.25
MODULO C $ 86,945.79
MODULO D -$ 49,835.65
MODULO BANOS
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
INSTALACION HIDROSANITARIA -$ 51,016.78
SUBTOTAL ESTIMACION: $ 481,279.85
POR EFECTO DE COBRO DE
ESTIMACION SOLO SE
COBRARA
SUB TOTAL= $ 481.279.85 $ 480,885.69
I.LV.A AL 16 % $ 77,004.78 $ 76,941.71
TOTAL = $ 558,284.63 $ 557,827.40

C. TEOFILO\FELIX LARA
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GOBIERNO DEL ESTADO

FECHA 01/08/2022

1y HOJA:
|CONTRATISTA: DEPENDENCIA:
!COFELA SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V. GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
DOMICILIo:  CALLE SANTA MARIA NUMERO 2338, COL. PROVIDENCIA, INSTITUTO  SINALOENSE DE LA  INFRAESTRUCTURA  FISICA
*  CULIACAN DE ROSALES, CULIACAN, SINALOA, C.P. 80290 EDUCATIVA
R.F.C. |Cs1160517JM8
DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACION
[No. DE PGO:  [22201 [No. DE OBRA: (220614 |[c.CT. [25DPR1061Z ESTIMACION: | 02 FINIQUITO
|PLANTEL: [PRIMARIA JUSTO SIERRA | LOCALIDAD: | LOS MOCHIS MUNICIPIO: |AHOME

\DESCRIPCION: ’REHABIL]TACION DE BAJA TENSION EN PRIMARIA JUSTO SIERRA, UBICADA EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.

[IMPORTE DE OBRA: $1,390,050.63
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: $486,517.72
[IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: $1,390,050.63
SEGUN PROYECTO
HASTA HASTA DE ESTA
SEAVE GONCEERO UNIDRD) VOL J PU I $ ESTA ESTIM |ESTIM ANT EXCEDENTE ESTIMACION IMBORTE:

|REHABILITACION DE BAJA TENSION EN PRIMARIA JUSTO SIERRA, UBICADA EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.
| OBRAELECTRICA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA

| SUBESTACION
ALIMENTADORES BAJA TENSION

t ‘ PT0O105-22-05 SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO I- PZA 1.00 51,596.66 $51,596.66 1.00 0.00 0.00 1.00 $51,5986.66
| LINE PPAL, INCLUYE: TABLERO LINE PPAL ,
MATERIAL DE FIJACION, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA INSTALACION.

PT0O106-22-07 SUMINISTRO E INSTALACION DE PZA 1.00 17,708.30 $17,708.30 1.00 0.00 0.00 1.00 $17,708.30
| INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X200 AMP,
| INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X300
AMP, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
L INSTALACION

PTO105-22-08 SUMINISTRO E INSTALACION DE PZA 4.00 9,272.36 $37,089.44 4.00 0.00 0.00 4.00 $37,088.44
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X100 AMP,
| INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X100
AMP, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

L mieT AL ALy
| PTO10522-09 SUI\;I;INETRO E INSTALACION DE REGISTRO PZA 2.00 5,018.75 $10,037.50 0.00 0.00 -2.00 0.00 $0.00
DE CONCRETO PREFABRICADO 50X80X65 CM,
INCLUYE; REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO
50X80X65 CM, NIVELADO DE TERRENO, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

- PTO105-22-11 CORTE CON DISCO EN CONCRETO, INCLUYE: ML 82.00 466.12 $38,221.84 8.10 0.00 -73.90 8.10 $3,775.57
MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCION.
 PTO10522-12 DEMOLICION DE CONCRETO A BASE DE M2 25.00 638.45 $15,961.25 12.03 0.00 -12.97 12.03 $7,680.55
EQUIPO NEUMATICO, INCLUYE: MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO.
PTO105-22-13 REPOSICION DE CONCRETO EN CALLE O M3 2.80 5,195.61 $14,547.71 1.20 0.00 -1.60 1.20 $6,234.73

BANQUETA DE 15 O 20 CMS DE ESPESOR Y UN
CONCRETO DE F'C=200 KG/CM2, INCLUYE: MANO DE
OBRA'Y HERRAMIENTA.

[ 3652 RETIRO DE TUBERIA DE RED EXTERIOR EN ML 65.00 186.98 $12,153.70 0.00 0.00 -65.00 0.00 $0.00
MAL ESTADO POR DANO DE ROBO, INCLUYE: MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO

PTO105-22-14 SUMINISTRO E INSTALACION DE POLIDUCTO ML 130.00 603.00 $78,390.00 44.50 0.00 -85.50 44.50 $26,833.50
ALTA DENSIDAD 27, INCLUYE: POLIDUCTO ALTA
DENSIDAD 2", EXCAVACION, RELLENO CON
MATERIAL PRODUCTO DE ESCAVACION, ACARREO
DE MATERIAL NO UTILIZABLE FUERA DE LA OBRA,
MANG DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.,

| PTO105-22-16 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE ML 142.00 740.02 $105,082.84 64.30 0.00 -77.70 64.30 $47,583.29
ALUMINIO XLP 3+1 CAL. 1/0, INCLUYE: CABLE DE
ALUMINIO XLP 3+1 CAL. 1/0, CINTA AISLANTE, MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

TOTAL SUBESTACION $198,502.04
ALUMBRADO
MODULO A
2365 RETIRO DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN PZA 4.00 249.87 $999.48 0.00 0.00 -4.00 0.00 $0.00

[ | SALIDAS DE FUERZA 220 POR DANO DE ROBO,
INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

N *“TEMP1 SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR PZA 12.00 1,283.28 $15,399.36 13.00 0.00 1.00 13.00 $16,682.64
|
\

TERMOMAGNETICO 2X20 AMP, INCLUYE:
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20 AMP, MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

| 7 TEMP2 SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR|  PZA 8.00 706.20 $6,649.60 4.00 0.00 -4.00 4.00 $2,824.80
I TERMOMAGNETICO 1X20 AMP, INCLUYE:
‘ INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1X20 AMP, MANO
| DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO /
e,

‘ NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACICN. -
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N HOJA:
|CONTRATISTA: DEPENDENCIA:
|COFELA SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V. GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
foomn CiLlo:  CALLE SANTA MARIA NUMERO 2338, COL. PROVIDENCIA, INSTITUTO  SINALOENSE DE LA  INFRAESTRUCTURA  FisiCA
*  CULIACAN DE ROSALES, CULIACAN, SINALOA, C.P. 80290 EDUCATIVA
R.F.C. |CSI160517JM8
DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACION
No. DE PGO: 22201 [No. DE OBRA: 220614 [c.cT. [|25DPR1061Z ESTIMACION: | 02 FINIQUITO
PLANTEL: PRIMARIA JUSTO SIERRA [ LOCALIDAD: | LOS MOCHIS MUNICIPIO: |AHOME

DESCRIPCION: |REHABILITACION DE BAJA TENSION EN PRIMARIA JUSTO SIERRA, UBICADA EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.

IMPORTE DE OBRA: $1,390,050.63
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: $486,517.72
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: $1,390,050.63
SEGUN PROYECTO
HASTA HASTA DE ESTA
CLAVE CONCEPTO UNIDAD VoL PU s ESTA ESTIM |ESTIM ANT EXCEDENTE ESTIMACION IMPORTE
*TEMP3 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIO PZA 20.00 3,004.60 $60,092.00 27.00 0.00 7.00 27.00 $81,124.20

2X18 W, INCLUYE; LUMINARIO 2X18 W A PRUEBA DE
POLVO Y HUMEDAD, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA INSTALACION.

*TEMP4 SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE SAL 20.00 525.01 $10,500.20 18.00 0.00 -2.00 18.00 $9,450.18
ALUMBRADO (CONEXION LUMINARIOS) PARA AULAS,
INCLUYE; CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 12, CABLE
DE COBRE CAL. 14, MATERIAL DE FIJACION, CINTA
AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACION.

*TEMPS SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE SAL 8.00 676.15 $5,409.20 7.00 0.00 -1.00 7.00 $4,733.05
ALUMBRADO (CONEXION APAGADORES) PARA
AULAS, INCLUYE; CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 12,
CABLE DE COBRE CAL. 14, MATERIAL DE FIJACION,
CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA INSTALACION.

*TEMPS SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE SAL 14.00 717.02 $10,038.28 14.00 0.00 0.00. 14.00 $10,038.28
CONTACTO DUPLEX PARA AULAS, INCLUYE;
CONTACTO DUPLEX BTICINO, CABLE DE COBRE
THW-LS CAL. 12, MATERIAL DE FIJACION, CINTA
AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
. INSTAL ACION

*TEMP7 SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ML 105.00 1,095.33 $115,009.65 104.70 0.00 -0.30 104.70 $114,681.05
ALIMENTACION ELECTRICA DE AIRES
ACONDICIONADOS EN AULAS, INCLUYE: CAJA FS,
CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 10, CABLE DE
COBRE THW-LS CAL. 12, CONECTOR USO RUDO,
MATERIAL DE FIJACION, CINTA AISLANTE, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

TOTAL MODULO A|$239,534.20

| MCDULO B

*TEMP1 SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR|  PZA 6.00 1,283.28 $7,699.68 5.00 0.00 -1.00 5.00 $6,416.40
TERMOMAGNETICO 2X20 AMP, INCLUYE: |
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20 AMP, MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO

L NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

I “TEMP2 SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR PZA 5.00 706.20 $3,531.00 4,00 0.00 -1.00 4.00 $2,824.80
TERMOMAGNETICO 1X20 AMP, INCLUYE:
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1X20 AMP, MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

*TEMP3 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIO PZA 20.00 3,004.60 $60,092.00 12.00 0.00 -8.00 12.00 $36,055.20
2X18 W, INCLUYE; LUMINARIO 2X18 W A PRUEBA DE
POLVO Y HUMEDAD, MANC DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA INSTALACION.

[ | “TEMP4 SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE SAL 20.00 525.01 $10,500.20 12.00 0.00 8.00 12.00 $6,300.12

[ ALUMBRADQ (CONEXION LUMINARIOS) PARA AULAS,

INCLUYE; CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 12, CABLE

DE COBRE CAL. 14, MATERIAL DE FIJACION, CINTA

(1 AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO

\ Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACION.

*“TEMPS SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE SAL 4.00 676.15 $2,704.60 3.00 0.00 -1.00 3.00 $2,028.45
ALUMBRADO (CONEXION APAGADORES) PARA
AULAS, INCLUYE; CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 12,
CABLE DE COBRE CAL. 14, MATERIAL DE FIJACION,
CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU

| CORRECTA INSTALACION.

*TEMP& SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE SAL 8.00 717.02 $5,736.16 4.00 0.00 -4.00 4.00 $2,868.08

CONTACTO DUPLEX PARA AULAS, INCLUYE;

| CONTACTO DUPLEX BTICINO, CABLE DE COBRE

THW-LS CAL. 12, MATERIAL DE FIJACION, CINTA

AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO /
)

Y TODQ LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

== INQTAL ACION
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.’——\ INSTITUTO SINALOENSE

ISEIFE Bl wnasimucona
l—-————. FISICA ERBUCATIVA
| 25 FECHA 01/08/2022
1L HOJA:
_‘ CONTRATISTA: DEPENDENCIA:
| |COFELA SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V. GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
pomiciLio:  CALLE SANTA MARIA NUMERO 2338, COL. PROVIDENCIA, INSTITUTO  SINALOENSE DE LA  INFRAESTRUCTURA  FISICA
°  CULIACAN DE ROSALES, CULIACAN, SINALOA, C.P. 80290 EDUCATIVA
\ R.F.C. |Cs1160517JM8
} DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACION
No. DE PGO: _ [22201 [No. DE OBRA:  [220614 [c.cT. [25DPR1061Z ESTIMACION: | 02 FINIQUITO
PLANTEL: PRIMARIA JUSTO SIERRA | LOCALIDAD: | LOS MOCHIS MUNICIPIO: |AHOME
DESCRIPCION: [REHABILITACION DE BAJA TENSION EN PRIMARIA JUSTO SIERRA, UBICADA EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.
[IMPORTE DE OBRA: $1,390,050.63
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: $486,517.72
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: $1,390,050.63
SEGUN PROYECTO HASTA HASTA DE ESTA
CLAVE CONCEPTO UNIDAD [~ = p ESTAESTIM [ESTIN Ane| EXCEDENTEL o ol IMPORTE
‘TEMP7 SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ML 69.00 1,095.33 $75,577.77 0.60 0.00 -68.40 0.60: $657.20
| ALIMENTACION ELECTRICA DE AIRES
! ACONDICIONADOS EN AULAS, INCLUYE: CAJA FS,
CABLE DE COBRE THW-LS CAL, 10, CABLE DE
COBRE THW-LS CAL. 12, CONECTOR USO RUDO,
MATERIAL DE FIJACION, CINTA AISLANTE, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. < y
[ i 1 ’
L VV\\ ‘/’ ‘/C{ ! *',L/’r/ TOTAL MODULO B|$57,150.25






