MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMC Y ECOLOGIA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICA

3
Ll
AHOME

FINIQUITO

HOJA

1

DE

3

OBRA:

(152AH23PR) AMPLIACION DE COMEDOR COMUNITARIO CON LA CONSTRUCCION DE FIRME DE
LOCALIDAD ESTERO JUAN JOSE RIOS, SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOAT

A(9NCRE'I'O EN TECHUMBRE, EN LA

CONTRATO:

-~

FAISMUN-EPM-149PR-COM-152PR-AH-2023

CONTRATISTA

MIGUEL ANGEL BOJORQUEZ BAEZ

PERICDO DEL :29 DE SEPTIEMBRE DEL 202:

AL

12 DE NOVIEMBRE DEL 2023

FECHA:

12 DE NOVIEMBRE DEL 2023

-

NO.

CONCEPTO

UNIDAD

SEGUN

VOLUMENES EJECUTADOS

PROYECTO

El

E2

TOTALES

DIFERENCIA DE
VOLUMEN

PRECIO UNITARIO

IMPORTE

(152AH239R)’ AMPLIACION DE COMEDOR
COMUNITARIO CON LA CONSTRUCCION DE
FIRME DE CONCRETO EN TECHUMBRE, EN
LA LOCALIDAD ESTERO JUAN JOSE RIOS,
SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE
AHOME, SINALOA.~

<1

FIRME DE CONCRETO—’

11

TRABAJOS PRELIMINARES/

A1

TRAZQ Y NIVELACION DE TERRENO
ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE
REFERENCIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE
OBRA. EQUIPO ¥ HERRAMIENTA.

M2

/16176

{59.02

/159.02

2.74

462198

560.22

Az

SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE (
BALASTRE FINO GRADUADQ ), INCLUYE :
MATERIALES, MANC DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA.

/3

/

48.04

/47.55

/

47.55

-~ 0.49

'/5641.24

 $314.21

< 1.1.3

RELLENO CON MATERIAL INERTE (BALASTRE
CRIBADO) COMPACTADO AL 95 % PROCTOR,
POR MEDIOS MECANICOS, EN CAPAS DE 15
CM. DE ESPESOR, INCLUYE: SUMINISTRO DE
MATERIAL Y HERRAMIENTA MENOR.

A3

/36.95

36.58

36.58

0.37

J$418v60

/ s1sa88

I
/114

EXCAVACION A MANO PARA CIMENTACION,
EN MATERIAL TIPO Il EN SECO EN
CIMENTACION DE 0.00 A 1.00 M DE
PROFUNDIDAD, MEDIDO COMPACTO.
INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA.

1.31

15459.30

A$133.20

S115

ACARREO EN CARRETILLA DE MATERIAL
PRODUCTO DE EXCAVACION A 20 M.
LINEALES DE DISTANCIA INCLUYE: DE
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENT.

#1.70

/S 180.67

-/ $68.65

A.18

CARGA Y ACARREQ EN CAMION{D i
MATERIAL PRODUCTO DE EXC N A
UNA DISTANCIA DE 10 KM. DE DI

INCLUYE: CARGA MECANICA

1.70

< 0.38

~ 4233.60

-~ $88.39

SUBTOTAL

TRABAIOS PRELIMINARES =

$819,55
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DIRECCION DE
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ARQ. MIGUEL ANGEL CABR
RESIDENTE DE Qg

AUTORIZO

Ofﬂv\""“ QU fnn

ING. DOMAN RACHETH BURGDS DE A
OIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS




FINIQUITO

MUNICIPIO DE AHOME ‘ B f
~ e s
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SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA AHOME

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS _/ DE 3

-
CONTRATO FAISMUN-EPM-149PR-COM-152PR-AH-2023

OBRA:

(152AH23PR) AMPLIACION DE COMEDOR COMUNITARIO CON LA CONSTRUCCION DE FIRME DE CONCRETO EN TECHUMBRE, EN LA

ANGE BAEZ
LOCALIDAD ESTERO JUAN JOSE RIOS, SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. MIGUEL ANGEL BRJORQUEZ

CONTRATISTA

FECHA: 12 DE NOVIEMBRE DEL 2023

PERIODO DEL :29 DE SEPTIEMBRE DEL 2027 AL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2023 —

VOLUMENES EJECUTADOS

NO.

CONCEPTO

UNIDAD

SEGUN
PROYECTO

EL

E2

TOTALES

DIFERENCIA DE
VOLUMEN

PRECIO UNITARIO

IMPORTE

T 12

PISOS Y DENTELLONES™

A2

DENTELLON DE 15X30 DE CONCRETO
PREMEZCLADO ARMADO CON ARMEX 15X30-
4, DEJANDO 10 CM LIBRES PAR COLAR CON
FIRME, INCLUYE: EXCAVACION, CIMBRA,
DESCIMBRA, VACIADO DE CONCRETO,
MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

A 53.29

4 4366

13,66

/ 9.63

-/ $293.04

<¢2,821.97

Fo2

FIRME DE CONCRETO ARMADO DE 10 CM. DE
ESPESOR, ARMADO CON MALLA
ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, CONCRETO
PREMEZCLADO F'c=200 KG/CM2, ACABADO
PULIDO FINO CON ALLANADORA 'Y
PULIDORA, INCLUYE: SUMINISTRO DE
MATERIALES, SUMINISTRO Y COLOCACION
DE CONCRETQ, CIMBRA, REGLAS,
DESCIMBRA, EQUIPC Y HERRAMIENTA.

v

160.55

/ 159.02

_A59.00

/1.53

_/$600.19

$918.29

’
23

CORTE CON DISCO PUNTA DE DIAMANTE EN
LOSA DE CONCRETO CON PENETRACION DE
2.5 CM. EN PROMEDIO, INCLUYE:
MAQUINARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA.

/ML

J??.l?

/7515

# 75.15

F2.02

< $44.19

4 $89.26

A24

CALAFATEO EN CORTE DE LOSA CON
SELLADOR THERMOTEK PRO POLIURETANO
GRIS 300 ML O SIMILAR EN CALIDAD,
INCLUYE: EQUIPO, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA
EL CONCEPTO TERMINADO.

/w

72.17

/7515

#75.15

/$55.85

< $112.82

SUBTOTAL

PISOS Y DENTELLONES

$3,942.34_/

13

4
LIMPIEZA DE OBRA™

A1.3.1

LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA EN
EXTERIORES E INTERIORES PARA

ENTREGARLA, INCLUYE: MATERIALES, MANO
DE OBRA Y HERRAMIENTA. e

/MZ

161.76

/ 159.02

2.74

415902

s

$23.73

SUBTOTALLIMPIEZA DE OBRA

$23.73~

l\a

AHOME

SECRETARIA DE OBRAS
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< | MUNICIPIO DE AHOME ;/] i fl FINIQUITO
T AYUNTAMENTD : < /NI
b7 | CEAROME SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOJI:_OGIA AHOME HOJA 3
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE 3
-
OBRA: o CONTRATO:  |FAISMUN-EPM-149PR-COM-152PR-AH-2023
(152AH23PR) AMPLIACION DE COMEDOR COMUNITARIO CON LA CONSTRUCCION DE FIRME DE CONCRETO EN TECHUMERE, EN LA
LOCALIDAD ESTERO JUAN JOSE RIOS, SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOAY CONTRATISTA. |MIGUEL ANGEL BOJORQUEZ BAEZ” =
FECHA: 12 DE NOVIEMBRE DEL 2023
PERIODO DEL : 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 AL 12 DE NOVIEMBRE DET 2023
SEGUN VOLUMENES EJECUTADOS DIFERENCIA DE
NO. CONCEPTO UNIDAD PRECIO UNITARIO IMPORTE
PROYECTO F1 E2 TOTALES VOLUMEN
“14  |ANUNCIO DE OBRA
141 |SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA EN
- POSTE DE ALUMBRADO EXISTENTE EN UN
LUGAR VISIBLE, A BASE DE PVC RiGIDO DE
30X20 CM, CON CALCOMANIA EN VINIL DE
15X20 CM CON LEYENDA SEGUN PROGRAMA,
FIJADA CON FLEJE Y HEBILLA, INCLUYE:
MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA
NECESARIAS PARA SU CORRECTA ¥ i y Y, / >, )
INSTALACION BZA 1.00 ~1.00 1.00 ~0.00 $456.73 -~ $0.00
SUBTOTALANUNCIO DE OBRA $0.00 =
- B - - N B [ i ] SUBTOTAL: $4,785.60—
- B 1 7 N - ]777 IVA: 5765.70 —
__ | il ‘ [ - TOTAL A CANCELAR $5,551.32
| INVERSION DE LA OBRA $200,652.91
- | I B INVERSION EJERCIDA: $195,101.59 ~
\ | SALDO NO EJERCIDO: $5,551.32 —
SECRETARIADE OBRAS AUTORIZO
PUBLICAS URBANISMO
YECOLoGlA -

ING. ODMAN RACHETH BURGOS BELGADO

OIRECTOR OE OBRAS PUBLICAS
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