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CONVENIO MODIFICATORIO DE IMPORTE
CONTRATC DE OBRA No. LP-MM-DOP-RP-2023-027

CONVENIO MODIFICATORIO DE IMPORTE AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. LP-MM-DOP-RP-2023-027, QUE CELEBRAN POR
UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN COMO AUTORIDAD RESPONSABLE DEL
MUNICIPIO DE MAZATLAN, POR CONDUCTO DEL: LIC. EDCAR AUGUSTO GONZALEZ
ZATARAIN, PRESIDENTE MUNICIPAL, LIC. ADDA SARAHI ROSAS MEDINA, SECRETARIA
DEL AYUNTAMIENTO, EL L.C.P. MELECIO MONTOYA PEINADO, TESORERO MUNICIPAL E
ING. RIGOBERTO ARAMBURO BOJORQUEZ, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPALES, QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE
LES DENOMINARA COMO “LA DEPENDENCIA” Y POR LA OTRA COMPARECE LA EMPRESA
CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MICHEL, S.ADE C.V, A TRAVES DE SU REPRESENTANTE

DENOMINARA COMO “EL CONTRATISTA", LOS CUALES SE SUJETAN AL TENOR DE LOS
SIGUHENTES, ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS

LEGAL LA C. ING. JOSE FERNANDO SANCHEZ CARRILLO A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE /\‘ |

ANTECEDENTES

. Que "LADEPENDENCIA’, por conducto de la Direccion de Obras Publicas, basada. |
en las atribuciones que le confiere los articulos 15, 37, 52 Fraccion Vi y-59 =

i
T,

Fracciones 1ll y IX la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa yenlo . | 3 \

dispuesto en los articulos 1 Fraccion I, 11, 36, Fracciones | y H y 38 Fraccién |, de la

propia Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mlsmas del Estado f ..w«m;m;ﬁ____

de Sinaloa, asi como los articulos 44,148 Fracciones Ill y VI, 151 Fracciones [l y XIX dei -
Reglamento de Gobierno del H. Ayuntamiento del Municipio de Mazatlan, celebré
un contrato de obra publica a base de precios unitarios y tiempo determinado con
“EL CONTRATISTA" el dia 04 de abril de 2023, referente a la obra “CONSTRUCCION
DE PAVIMENTO DE CALLE CARLOS MEZA ENTRE AV. DE LAS FLORES Y. CALLE
HUANACAXTLE INCLUYE CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA,
COL. BUENOS AIRES”, al cual se !e a5|gno ei numero LP MM DOP RP -2023-027,
para su identificacién. R : :

. Que “LA DEPENDENCIA” para cubrrr Ias obhgacmnes que ‘se denvan del
mencionado contrato LP-MM-DOP-RP-2023-027, autorizé “RECURSOS PROPIOS’,
mediante los Oficio de Aprobacién 106/2023, de fecha 10 de febrero de 2023.

s

. Que, “EL CONTRATISTA" solicité a través de oficio de fecha 26 déjunio d.e_ 2023 TQM : '_ .

autorizacion de conceptos no contemplados en el proyecto inicial y que se tienen
que realizar para la correcta terminacion de la obra. Entre estos conceptos se tienen
interconexiones a registros y reposiciones de tomas domtcmarlas

IV. Que, “LADEPENDENCIA", a través dei personal encargado de la superwsmn adscrito
a la Direccidén de Obras Publicas, en fecha 26 de junio del 2023 dictaminé la
necesidad de celebrar un convenio modificatorio de importe, manifestando en el
mismo que la informacién presentada por “EL CONTRATISTA" IIeva veramdad yque
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al autorizar las modificaciones no se afectan las condiciones ni las caracteristicas
esenciales de la obra objeto del contrato No. LP-MM-DOP-RP-2023-027.

V. Que, “L.A DEPENDENCIA”, a través del drea encargada de costos, el 26 de junio del
2023 analizé los conceptos presentados con “EL CONTRATISTA" y emitié oficio de
autorizacién de precios unitarios para que estos sean considerados en el tiempo de
elaborar estimaciones de trabajo.

V1. Que, se celebrd la novena sesién ordinaria del Comité de Obras Publicas, en fecha
11 de octubre en donde se autorizaron las modificaciones asentadas en este

instrumento.
DECLARACIONES

Las partes declaran:
l.  Que el presente convenio modifica Unicamente las cldusulas que a continuacion se
sefialan, las cuales quedaran de acuerdo a la modificacién, respetando en forma
integra el resto del texto del documento original.

Il. En ese sentido este instrumento es parte complementaria del Contrato LP-MM-
DOP-RP-2023-027 y no tiene ninguna validez en forma aislada. T

Hl. En la cldusula Segunda del Contrato LP-MM-DOP-RP-2023- oz7 gL
CONTRATISTA” se obligd a realizar los trabajos objeto del contrato en un importe

cincuenta pesos 32/100 MNNJ, mas el Impuesto al Valor Adregado. “LA
ot DEPENDENCIA” declara que a la fecha se ha determinado la necesidad de
modificar el catalogo de este contrato y formalizar mediante este convenio, en
virtud de: cambio de conceptos por la cantidad de $ 72,058.52 (Son: setenta y dos
mil, cincuenta y ocho pesos 52/100 M N) mas el Impuesto al Valor Agregado

ﬂ V. “LA DEPENDENCIA" declara que autonza reallzar el presente CONVEN!O
!

f MODIFICATORIO DE IMPORTE, toda vez que con base en el articulo 84 fraccion ll,

| de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con las misma del Estado de /

Sinaloa, indica: Las dependenciasy entidades, dentrode su presupuesto autorizado,/
bajo su responsabilidad y por razones fundadas y motivadas, podran meodificar los
contratos sobre la base de precios unitario; los mixtos en la parte correspondiente,
i asi como los de amortizacién programiada, mediante convenios modificatorios en
j cuanto a los montos y plazos orlglnalmente pactado_s ‘mediante los siguientes
convenios que de manera enunciativa mas no iimitativa a continuacién se se__ﬁ'ala: '

? / itl. Modificatorio de Importe: Cuando la Contratante autonce la modlflcacmn de
: las cantidades de servicio por ejecutar o la del catdlogo de conceptos, podran

@,/f celebrarse este tipo de convenios sin variar-en mas del veinticinco por ciento la
# naturaleza de los conceptos establecidos en el catalogo de concepto, el proyecto
2 _ ejecutivo del contrato, siempre y cuando estas modiﬁcak:iones no rebasen en su
% S conjunto el veinticinco por ciento del importe del contrato.
K‘t‘{é‘; \“x:‘% “2023, Afio de Francisco Villa” _ : C\..k \
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estipulado en: $ 2,608,550.32 (Son: dos millones, seiscientos ocho. mil, quinientos - -
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V. “EL CONTRATISTA” declara que cohoce el alcance del convenio
modificatorio del contrato, tiene capacidad juridica y dispone de la
organizacion y los elementos suficientes para cumplir con los trabajos

respecto del nuevo importe que se pacta.

CLAUSULAS

PRIMERA: OBJETO DEL CONVENIO

El objeto del presente convenio consiste modificar el catdlogo de conceptos del
contrato de obra publica a base de precios unitarios y tiempo determinado
numero LP-MM-DOP-RP-2023-027, a que se refieren las declaraciones |ll, iV, V del

presente convenio.

SEGUNDA: IMPORTE DE EJECUCION

Se acuerda due el importe del contrato continta siendo la cantidad de:
$2,608,550.32 (Son: dos millones, seiscientos ocho mil, quinientos cincuenta pesos

32/100 M.N.}, mas el Impuesto al Valor Agregado.

TERCERA: MODIFICACION DE GARANTIAS.

En consecuencia de la celebracion del presente instrumento “EL CONTRATISTA”
deberd hacer de conocimiento de la afianzadora las modificaciones pactadas para

efectos de que se realicen las modificaciones correspondientes a la garantia-de.......~"

cumplimiento, con el fin de que se continue garantizando la obligacién.

El presente convenio modificatorio no se perfeccionara y no _s-urtirzé efecto alguno
hasta que “EL CONTRATISTA” entregue la garantia a la que se refiere el parrafo
anterior a “LA DEPENDENCIA”, en un plazo que no deberd exceder de diez dias

naturales siguientes a la firma del mismo.

CUARTA: VIGENCIA DEL CONTRATO.

Ambas partes convienen en gue con excepcidn de lo que expresamente se

estipula en los términos de este convenio, rigen todas y cada una de las cldusulas
del contrato original.

“2023, Afo de Francisco Villa®

Angel Flores /N Centro Mazatlan, Sinaloa.~
Tel: 915-80-00




MAZATLAN GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN

202024

OBRAS PUBLICAS
CONVENIO MODIFICATORIO DE IMPORTE
CONTRATO DE OBRA No. LP-MM-DOP-RP-2023-027
Leido que fue por las partes que en él intervienen y enteradas de su contenido y
alcance legal, se firma el presente CONVENIO MODIFICATORIO DE IMPORTE al

final y al margen de todas sus fojas utiles, en la Ciudad y Puerto de Mazatlan,
Sinaloa, a 1 de octubre de 2023,

POR “LA DEPENDENCIA”
MUNICIPIO DE MAZATLAN

; U —
erf TR B % =
I — LIC:EDCAR AUGU TO GONZALEZ ZATARAIN
Presi te Mutnlapal
yw”"""ﬂ %
( o
ING.RIGOBERTO ARAMEUR® BOJOF QUEZ L.C.P. MELECIG MONTOYA PEINADO EE
Director de Obras Pfubllcas ~~ Tesorero unicipal ' !
Presidente del Comite de Cbra Pt

blica Secretarlo Ejecutivo de Comité de Obra

. Municipal ! _ : Pubhca Municipal
MTRO.WENCESLAO. PAUL GALINDO

LIC.JUAN JAV, ER RODRIGUEZ MORALES
MALDONADO Director de g

‘ Vrpblerno y Asuntos Juridicos
Director de Planeacidn de desarrollo Vocal d ‘Comité de Obra Publica
urbano y sustentable : '

i Municipal
Vocal de Comité de Obra Publica
Municipal
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REPRESENTANT SCIUDADAﬂOS
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ARQ/RESAMARIA PAEZGONZALEZ ~  ING. JESUS ALBEKTO GAMBOA AGUIRRE ]
Representante Ciudadano de Comité de Représentante/Liudadano de Comite de ; g
¢/ Olbra Publica Municipal. i

Obra Publica Municipal.

.
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ARQ. ANSELMO GUZIIAN LIZARAGA EE—
Representante Ciudadano de Cofpité déObra Pablica Municipal.  =~=———7#" , f
H { ii {
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POR" EL CONTRATISTA ! J

CONSTRUCTORAY ARREI\,/DADORA MICHEL S.ADECY

f/
[
;o

ING. JOSE FERNANDO SANCHEZ CARRILLO

::g,
\,
S

Esta hoja de firmas corresponde al CONVENIO MODIFICATORIO DE IMPORTE, d
contrato LP-MM-DOP-RP-2023-027, de la obra: “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE

CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA, COL. BUENOS AIRES",
celebrado alos 11 dias del mes de octubre de 2023, Consta de 5 fojas Utiles.
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