INSTITUTO SINALOENSE DE LA TSy e
SINALOA INFRAESTRUCTURA FiSICA EDUCATIVA [LISIFE I

GOBIERNO DLL ESTADO
>

ACTADE RECEPCION
CONTRATISTA-ISIFE

NOMBRE DE LA OBRA DE REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIO "A” CON CUATRO AULAS EN PRIMARIA INDEPENDENCIA DE MEXICO,
ACUERDO AL CONTRATO: UBICADA EN ADOLFO LOPEZ MATEOS (EL TAMARINDO), MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.,
PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 2022 NIVEL BASICA

N° DE OBRA: 220853 [AUTORIZACION SAF: SAF-AGF-018/2022

HOWDRE DR ERCURLA: PRIMARIA INDEPENDENCIA DE MEXICO  |{CLAVE DE ESCUELA: il

PANIcIO: CULIACAN "LOCALIDAD: ADOLFO LOPEZ MATEOS (EL TAMARINDO).
NUMERO DE CONTRATO: ISIFE-FAM-ADE-EPR-231-2022 |IMoNTG: Il 1,673,645.63
llconTRATISTA: KARAM ULISES CORTES LUQUE
I COMPARIA AFIANZADORA:  f|!IBERTY Fﬂm sk DEIL ANTICIPO $585,775.97 CUMPLIMIENTO $167,364.56
PERIODO CONTRATO: INICIO: || 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 |TERMINO: 18 DE DICIEMBRE DE 2022

L

[NOMERG DE CONVENIO: MONTO:

[PERIODO CONVENIO; INICIO: || TERMINO:

I= IMPORTE: RESUMEN DE ESTIMACIONES:

IFDNTRATADD: $1,673,645.63 PERIODO: NUMERO: MONTO:
“C-ONVEN[DO: $0.00 20 de septiembre de 2022 || 28 de septiembre de 2022 ESTIMACION 01 $229,126.99
"EJERC!DO: $1,673,645.63 29 de septlembre de 2022 || 10 de octubre de 2022 ESTIMACION 02 $918,851.72
ISALDO QUE SE CANCELA: 11 de octubre de 2022 2 de noviembre de 2022 ESTIMACION 03 $150,674.35

) : ESTIMACION 04
3 de noviembre de 2022 30 de noviembre de 2022 FINIQUITO $374,992.57
TOTALES: 04 §1,673,645.63
ADOLFO LOPEZ
EN LA LOCALIDAD DE MATEOS (EL MUNICIPIO DE CULIACAN ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS
TAMARINDO).
12:00 HORAS DEL DiA 0 . DEL MES DE NOVIEMBRE - DELARNO 2022 ~

SE REUNIERON LOS ASISTENTES PARA PROCEDER A REALIZAR LA INSPECCION FiSICA DE LA OBRA EN CUESTION, EL ISIFE DENTRO DE LOS
TERMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES, RECIBE A SU ENTERA SATISFACCION, LO CUAL NO EXIME A LA EMPRESA]
EJECUTORA DE RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA NO TENER RECLAMACION ALGUNA,

SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DEJA CONSTANCIA DE LO ANTES SENALADO Y SE FIRMA EN TRES FOJAS UTILES, POR QUIENES|
INTERVINIERON EN ESTE ACTO.

RECIBE RISIFE: ENTREGAPORLAEMPRESA:
\ OASES oved
ING. MOISES BUELNA FELIX KARAM ULISES CORTES LUQUE
SUPERVISOR CONTRATISTA
TES/TItGglo s
ING. JOAQUI MAR TA CASTRO
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA




SINALOA
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MITUTD RINALBERIE

L ISIFE Jxmm

ACTADEENTREGA
ISIFE-PLANTEL-SEPyC

NOMBRE DE LA OBRA DE REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIO "A" CON CUATRO AULAS EN PRIMARIA INDEPENDENCIA DE MEXICO,
IACUERDO AL CONTRATO: UBICADA EN ADOLFO LOPEZ MATEOS (EL TAMARINDO), MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.
PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 2022 NIVEL BASICA
N° DE OBRA: 220853 IAUTORIZACION SAF: SAF-AGF-018/2022
NOMBRE DE ESCUELA: PRIMARIA INDEPENDENCIA DE MEXICO  [ICLAVE DE ESCUELA: 25DPR1088T
MUNICIPIO: CULIACAN llLocALiDAD: ADOLFO LOPEZ MATEOS (EL TAMARINDO).
NUMERO DE CONTRATO: ISIFE-FAM-ADE-EPR-231-2022 |IMoNTO: Il $1,673,645.63
[[cONTRATISTA: KARAM ULISES CORTES LUQUE
[[coMPARIiA AFIANZADORA: || woarrrumamssaocer. || ANTICIPO | ssss775.97 CUMPLIMIENTO || $167,364.56
|[PERIODO CONTRATO: INICIO: || 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 |[TERMINO: 18 DE DICIEMBRE DE 2022
I '
{(NGMERO DE CONVENIO: MONTO:
|PERIODO CONVENIO: INICIO: || [TERMINO:
I
i IMPORTE: RESUMEN DE ESTIMACIONES:
[CONTRATADO: $1,673,645.63 PERIODO: NUMERO: MONTO:
||CONVEN!D0: $0.00 20 de septiembre de 2022 || 28 de septiembre de 2022 ESTIMACION 01 $229,126.99
[[EsERCIDO: $1,673,645.63 29 de septiembre de 2022 || 10 de octubre de 2022 ESTIMACION 02 $918,851.72
SALDO QUE SE CANCELA: 11 de octubre de 2022 2 de noviembre de 2022 ESTIMACION 03 $150,674.35
; : ESTIMACION 04
3 de noviembre de 2022 30 de noviembre de 2022 FINIQUITO $374,992,57
]l TOTALES: 04 $1,673,645.63
ADOLFO LOPEZ
EN LA LOCALIDAD DE MATEOS (EL MUNICIPIO DE CULIACAN ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS
TAMARINDO).
12:00 HORAS DEL DIA 30 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL ANO 2022

ECIBE A SU ENTERA SATISFACCION, LO CUAL NO EXIME A LA EMPRESA EJECUTORA DE RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS. POR SU|

’SE REUNIERON LOS ASISTENTES PARA PROCEDER A REALIZAR LA INSPECCION FISICA DE LA OBRA EN CUESTION, EL DIRECTOR DEL PLANTEL,
R
PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA NO TENER RECLAMACION ALGUNA.

IS!N OTRO ASUNTO QUE TR
NTERVINIERON EN ESTE ACTO}

RECIBE PORPLANTEL:
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