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ACTADE RECEPCION
CONTRATISTA-ISIFE

NOMBRE DE LA OBRA DE REHABILITACION DE NECESIDADES BASICAS (AGUA, LUZ, DRENAJE) EN PRIMARIA GENERAL FEDERALIZADO
ACUERDO AL CONTRATO: RUBEN JARAMILLO, UBICADA EN CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA
PROGRAMA INVERSION ESTATAL DIRECTA 2022 NIVEL BASICA
N° DE OBRA: 220165 |[AUTORIZACION SAF: SAF-AIP-IED-00-202/2022

OMBRE DE ESCUELA: PRIMARIA GRAL. FEDERALIZADO RUBEN JARAMILLO [ICLAVE DE ESCUELA: 25DPR1350R
umcnmo CULIACAN LOCALIDAD: CULICAN ROSALES

| NUMERO DE CONTRATO: ISIFE-IED-ADE-EPR-JN-031-2022 |[monTO: Il 705,747.65

[lcONTRATISTA: GAJUCA CONSTRUCCIONES SA DE CV

|E°MPAN5A AFIANZADORA: AF'Aszf?,zAcf,oF'MEx I ANTICIPO $247,011.68 CUMPLIMIENTO || $70,574.77

|[PERIODO CONTRATO: INICIO: || 4 DE MAYO DE 2022 TERMINO: 2 DE JUNIO DE 2022

|NUMERO DE CONVENIO: MONTO:

PERIODO CONVENIO: INICIO: || TERMINO:
IMPORTE: RESUMEN DE ESTIMACIONES:
CONTRATADO: $337,052.76 PERIODO: NUMERO: MONTO:
e ESTIMACION 01

"SONVENIDO. $0.00 4 DE MAYO DE 2022 2 de junio de 2022 FINIQUITO $337,052.76

|[EJERCIDO: $337,062.76
SALDO QUE SE CANCELA: $0.00

TOTALES: 1 $337,062.76
EN LA LOCALIDAD DE CULICAN ROSALES MUNICIPIO DE CULIACAN ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS
12:00 HORAS DEL DIA DEL MES DE JUNIO DEL ANO 2022

TERMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES, RECIBE A SU ENTERA SATISFACCION, LO CUAL NO EXIME A LA EMPRES
EJECUTORA DE RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA NO TENER RECLAMACION
IALGUNA.

SE REUNIERON LOS ASISTENTES PARA PROCEDER A REALIZAR LA INSPECCION FiSICA DE LA OBRA EN CUESTION, EL ISIFE DENTRO DE LOil

SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DEJA CONSTANCIA DE LO ANTES SENALADO Y SE FIRMA EN TRES FOJAS UTILES, POR QUIENES]
INTERVINIERON EN ESTE ACTO.

RECIBE P \:ISIFE: ENTREGAPORLWMEMPRESA:
\
ING. MOISES BUELNA FELIZ GAJUCA CONSTRUCCIONES SA DE CV
SUPERVISOR CONTRATISTA
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ING. ROBERJO ALFONSO ZAZUETA TAPIA
DIRE| R DE\INFRAESTRUCTURA
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ACTADEENTREGA
ISIFE-PLANTEL-SEPyC

NOMBRE DE LA OBRA DE REHABILITACION DE NECESIDADES BASICAS (AGUA, LUZ, DRENAJE) EN PRIMARIA GENERAL FEDERALIZADO

ACUERDO AL CONTRATO: RUBEN JARAMILLO, UBICADA EN CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA
[[PROGRAMA; INVERSION ESTATAL DIRECTA 2022 NIVEL BASICA
[IN° DE OBRA: 220155 [|AUTORIZACION SAF: SAF-AIP-IED-00-202/2022
"NOMBRE DE ESCUELA: PRIMARIA GRAL. FEDERALIZADO RUBEN JARAMILLO "CLAVE DE ESCUELA: 25DPR1350R
{[MUNICIPIO: CULIACAN J[LOCALIDAD: CULICAN ROSALES

NUMERO DE CONTRATO: ISIFE-IED-ADE-EPR-JN-031-2022 |IMONTO: Il $705,747.65

CONTRATISTA: GAJUCA CONSTRUCCIONES SA DE CV
([COMPARNIA AFIANZADORA: || wwasson sormexsaosev ANTICIPO $247,011.68 CUMPLIMIENTO ||  $70,574.77
|[PERIODO CONTRATO: INICIO: || 4 DE MAYO DE 2022 TERMINO: 2 DE JUNIO DE 2022
I]NU' MERO DE CONVENIO: MONTO:

PERIODO CONVENIO: INICIO: || TERMINO:

IMPORTE: RESUMEN DE ESTIMACIONES:

CONTRATADO: $337,052.76 PERIODO: NUMERO: MONTO:
l[convenipo: $0.00 4 DE MAYO DE 2022 2 de junio de 2022 ol $337,052.76
|[EJERCIDO: $337,052.76

SALDO QUE SE CANCELA:

TOTALES: 1 $337,062.76

EN LA LOCALIDAD DE CULICAN ROSALES MUNICIPIO DE CULIACAN ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS

12:00 HORAS DEL DiA 2 DEL MES DE JUNIO DEL ANO 2022

SE REUNIERON LOS ASISTENTES PARA PROCEDER A REALIZAR LA INSPECCION FiSICA DE LA OBRA EN CUESTION, EL DIRECTOR DEL]

PLANTEL, RECIBE A SU ENTERA SATISFACCION, LO CUAL NO EXIME A LA EMPRESA EJECUTORA DE RESPONSABILIDAD POR VICIOS|
OCULTOS. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA NO TENER RECLAMACION ALGUNA.

SIN OTRO ASUNTO Q8% TRATAR, SE DEJA CONSTANCIA DE LO ANTES seﬁmg Y SE FIRMA EN TRES FOJAS UTILES, POR QUIENES
INTERVINIERON EN ESTEWGTO. \ > <
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