SECRETARIA DE SALUD DE SINALOA
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
ACTA DE FINIQUITO DE OBRA

OBRA:

CLUES: SLSSA017332 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL
INMUEBLE JURISICCION SANITARIA | LOS MOCHIS, AHOME, SINALOA,
(HERRERIA),

DATOS CONTRATISTA:
CONTRATISTA: EDGAR JACIEL INZUNZA CARDENAS
DOMICILIO: CALLE SAN SILVANO, NUM. 3126 ENTRE

CALLE MIL ISLAS Y F. DEL HUMAYA, COLONIA
MONTSERRAT RESIDENCIAL, C.P. 80029.

LOCALIDAD: CULIACAN, SINALOA.
R.F.C. RFC: IUCES11010IM1
CONTRATO N°: SSS/S0O/AD/001/2023 PROGRAMA: APORTACION  LIQUIDA  ESTATAL 2022
(PARTIDA 351002 "CONSERVACION Y
IMPORTE CONTRATO CON IVA: $  566,310.90 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES
FECHA DE INICIO PROGRAMADO: 09 DE MARZO DE 2023 PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS
PUBLICOS. FASSA 2023
FECHA DE INICIO REAL: 09 DE MARZO DE 2023

FECHA DE TERMINACION PROGRAMADA: 07 DE ABRIL DE 2023

FECHA DE TERMINACION REAL: 07 DE ABRIL DE 2023
CONVENIO No.: NO APLICA
PERIODO DEL CONVENIO: NO APLICA
IMPORTE DE CONVENIO: NO APLICA
DIAS DE PRORROGA EN SU CASO: NO APLICA
IMPORTE DE SANCION: NO APLICA
IMPORTE ANTICIPO SIN IVA: NO APLICA

COMPARIA AFIANZADORA: SOFIMEX, INSTITUCION DE
GARANTIAS, S.A.

NUMERO FIANZA ANTICIPO NO APLICA

IMPORTE

NUMERO FIANZA CUMPLIMIENTO 2789397

IMPORTE $  56,631.00

NUMERO FIANZA VICIOS OCULTOS 2789397

IMPORTE $  56,631.09

EN LA LOCALIDAD DE CULIACAN, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA, EL DIA 10 DE ABRIL DE 2023, SE REUNIERON LOS ABAJO
FIRMANTES, PARA RECIBIR LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL CONTRATO TIPO CONCURSO POR ADJUDICACION DIRECTA

SSS/S0O/AD/001/2023

CLUES: SLSSA017332 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE JURISICCION SANITARIA | LOS MOCHIS, AHOME, SINALOA,

(HERRERIA).

LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA, DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES, RECIBE LOS
TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES,
POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA A SU VEZ NO PRESENTA RECLAMACION ALGUNA, PRESENTANDO ANTE ESTA SUBDIRECCION DE OBRA, LA
PAPELERIA INTEGRATORIA CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS EJECUTADOS

SE INCLUYEN CERO (0) ANEXOS

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS FECHA IMPORTE SIN IVA MONTO CON IVA
MONTO DE CONTRATO. 08/03/2023 3 488,199.05 $ 566,310.90
PAGO ANTICIPO 35 % $ - $ -
ESTIMACION NO.1 (FINIQUITO) 07/04/2023 $ 403,735.93 3 468,333.68
SUMA DE LAS ESTIMACIONES ) 3 403,735.93 $ 468,333.68
CARGOS AL CONTRATISTA: /T’ . 3 - $ -
SALDO QUE SE CANCELA 4// $ 84,463.12 $ 97,877.22
SUMAS IGUALES ~ // $ 488,199.05 $ 566,310.90
RECIBE SUPERVISOR: ING. OMAR PANTALEON NEVAREZ T1Z0OC

s
ENTREGA: RECIBE:

FIRMA: (,L‘ Av\of qé/

EDGAR JACIEL INZUNZA CARDENAS
REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA:

ING. MONICA EL DEZ PEREZ

SUBDIRECTORA DE OBRA DE LOS SSS
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