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Badiraguato

GENERANDO BUENOS RESULTADOS

OFICIO No. OPDUyE/402/2025
ASUNTO: SOLICITUD PAGO DE ESTIMACION 01 NORMAL
Badiraguato, Sin., a 08 de Julio de 2025

MTRO. GONZALO IRINEO CABALLERO TERRAZAS
TESORERO MUNICIPAL
PRESENTE.-

POR MEDIO DE LA PRESENTE, LE SOLICITO EL PAGO POR: CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACION 01
NORMAL, DEL IMPORTE DEL CONTRATO, A FAVOR DE LA EMPRESA: GRUPO CONSTRUCTOR DE MEXICO
TSYA, S.A. DE C.V., LA CUAL REALIZA LOS TRABAJOS APROBADOS POR EL SUBCOMITE DE BIENESTAR
MUNICIPAL, A CONTINUACION, SE DETALLA:

e NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RECUBRIMIENTO DE UN SUELO CON CONCRETO
HIDRAULICO, EN CALLE PRINCIPAL, EN LA COMUNIDAD DEL HORMIGUERO, DE LA
SINDICATURA HIGUERAS DE ALVAREZ BORBOA, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.

No. DE CONTRATO: MBGBR-AD-FAISMUN-001/2025

IMPORTE DEL CONTRATO: $1,892,229.13 (UN MILLON OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL
DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 13/100 M.N)

CONCEPTO DEL PAGO: PAGO DE ESTIMACION 01 NORMAL

IMPORTE A PAGAR: 5409,694.12 (CUATROCIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y
CUATRO PESOS 12/100 M.N)

e RECURSOS: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) EJERCICIO 2025.
EMPRESA: GRUPO CONSTRUCTOR DE MEXICO TSYA, S.A. DE C.V.

R.F.C. GCM210826620

e DOMICILIO FISCAL: CALLE CONSTITUYENTE J. NATIVIDAD MACIAS No. 3039, COLONIA ESTELA
ORTIZ DE TOLEDO, CULIACAN, SINALOA, C.P. 80197

* No. DEFACTURA: # 232, DE FECHA 08 DE JULIO DE 2025.

SE ANEXA DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA DE SOPORTE, COMO AMPARO DE DICHO PAGO.

AGRADECIENDO DE ANTEMANO LA ATENCION QUE SE SIRVA DAR A LA PRESENTE, ME DESPIDO
QUEDANDO.A SUS ORDENES.

ATENTAMENTE

. MUNICIPIO DE
Bl BADIRAGUATO

4l
' lA
K, \“‘3:" DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, T ESORER

e
i 1 e *
X2, besmnouo URBANO Y ECOLOGIA OEJ JUL 1'!
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOG(A.
BADIRAGUATO, SINALOA.
C.C.P. ARCHIVO.
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AN AT A3 CTEPNETRSLCTECIE E3ES ARSSANCTOR Toms aa

Emisor
GRUPO CONSTRUCTOR DE MEXICO TSYA
RFC: GCM210826620
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Domicilio: México

Receptor

Cliente: MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
RFC: MBAB50101214

Uso CFDI: 101 - Construcciones
Exportacién: 01 - No aplica

Domicilio Fiscal: 80500

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Tipo de Comprobante: | - Ingreso
Serie:
Folio: 232
Fecha: 08/Jul/2025 18:21:23
Lugar de expedicién (C.P.) 80197

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibicion
Forma de Pago: 03 - Transferencia electronica de
Tipo de cambio: 1.00000

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Culiacan Rosales

Domicilio: GABRIEL LEYVA SOLANO S/N Badiraguato Badiraguato, Culiacan Rosales Sinaloa México 80500

Informacion de cancelacion
Motivo de cancelacion:

Folio relacionado:

Tipo de relacion:

'SE DE SISTEMAS ELECTRICOS 67,819.31 IVA, -
PAGO DE ESTIMACION 01 NORMAL

DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE
RECUBRIMIENTO DE UN SUELO CON CONCRETO
HIDRAULICO, EN CALLE PRINCIPAL, EN LA

COMUNIDAD DEL HORMIGUERO, DE LA
SINDICATURA HIGUERAS DE ALVAREZ BORBOA,
DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.

CONTRATO NO.: MBGP-AD-FAISMUN-001/2025
MONTO DEL CONTRATO: § 1,892,229.13

IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA §
565,875.86

MAS LV.A 16 % $ 90,540.14

TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA §
656,416.00

AMORTIZACION ANTICIPO 35% $ 198,056.55

MAS LV.A: § 31,688.05

TOTAL AMORTIZACION DE ANTICIPO: § 229,745.60
Importe TOTAL A FACTURAR § 367,819.31

MAS |.V.A § 58,351.08

MONTO NETO A FACTURAR $ 426,670.40

RETENCION 3% (S.V.LF.YC.): § 16,976.28
TOTAL DEDUCCIONES: § 246,721.88

MONTO LIQUIDO A RECIBIR: § 409,694.12

CFDI RELACIONADOS
Lista de CFDI's relacionados:




Total con letra: Subtotal: $367,819.31
cuatrocientos veintiseis mil seiscientos setenta Pesos 40/100 M.N.

IV.A:: $58,851.09

Total: $426,670.40

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor: 00001000000509847998
Folio Fiscal: FD5B993D-1AD3-4E10-8C1A-EFDOFD51B240
No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000709182898
Fecha y hora de certificacion:  2025-07-08719:21:27

INfapKBIfwGVIEAAUWORZPNK|T971pSreVPus SGawa4 AKMAT 0QseJRIS0299HL GduDWVBagxH221 2TZvaD0gy/E 2hnUmZvbiTupcXC 1 JoYxnvHkBRIgMeaMIKI3UZN/dUBbpCe0zEnHa
xINizp3CTcQJIUQVLBsONZI EeGimuNdDDaﬂDEjlcuz1Whﬁm@mz“mmmw&sUanﬁw&MJpKﬂﬂﬂmehqvhhmGXASKkpo e
3smSS2P++hSp2eHZMIMNAXY2tbm4NiqisWpH4LcOOHQEK1 WBw==

1 .1AF0559830-1 AD3-4E 19-9C1A-EFDOFD51 32433225-07-081'1 9:21:27|MASD8 1024700|D4W(MDFQWDDJTG1IZb?Slmqu‘D*gVPMrYKszr.MGnSR?GVbBinml
ca6HFUvuX5223hHXsmC40kUHbDoYYOOdY 08Zd YkitWRR/GNY TJcHu2g3NobMPI SWInwSTF WUVVOCF220ywD2+71AwK/z2Byi2/1ukxDQCsH+67zEEnKoMBF JQu83k
mmmﬁmﬂm1gOEchTPDMnNDﬂSRM1MgMﬁsBd}9$d(01tquQFquIYzT*VHAdeqVkVZIdPqungz*TBARJZ]!UQ!SLDuaSDPﬂgUm)G(yPVBVJ!\F#OOBOl

Version del comprobante: 4.0 Hoja 2



This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://wew.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns :xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemalocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http:Hhuu.sat.gub.l[x/sitin_lnternet/cfdldicfde.xsd'
Certificado="MIIGSjCCBDKgAWIBAEIUMDAWMDEWMDAWMDA1MDK4NDCSOT gwDQY JK0ZIhvcNAQE LBQAWEgGEMS AwHg YDVQQDDBABVVRPUK LEQUQEQBVSVE 1GSUNBREISQTE UMCWGALUECgwlU@Vsvk1D
Exportacion="01" Fecha="2025-87-08T18:21:23" Folio="232" FormaPago="03" LugarExpedicion="80197" MetodoPago="PUE" Maneda="MXN"
NoCertificado="00001000008589847998"
Sello="D4tAKwlDFeaCgclytFWSDDITc11Zb754mqqTe+gVPIKrYKzVdcIw6nSR76Vb9iBxmt ca6HFUvuX522 3hHXsrmC4okUHbDOYY00dYoBZdYkitWRR/qNYTJcHu2g 3NobMPTICaRoUaKSW1nwSTF /
SubTotal="367819.31" TipoDeComprobante="1" Total="426670.4@" Version="4.0">
<cfdi:Emisor Nombre="GRUPO CONSTRUCTOR DE MEXICO TSYA" RegimenFiscal="6@81" Rfc="GCM210826628"/>
<cfdi:Receptor DomicilioFiscalReceptor="8050@" Nombre="MUNICIPIO DE BADIRAGUATO" RegimenfiscalReceptor="6@3" Rfc="MBA850181214" UsoCFDI="I01"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto Cantidad="1.80" ClaveProdServ="7215150@" ClaveUnidad="E48" Descripcion="SERVICIOS DE SISTEMAS ELECTRICOS PAGO DE ESTIMACION @1 NORMAL
DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RECUBRIMIENTO DE UN SUELO CON CONCRETO HIDRAULICO, EN CALLE PRINCIPAL, EN LA COMUNIDAD DEL HORMIGUERQ, DE LA SINDICATURA
HIGUERAS DE ALVAREZ BORBOA, DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA. CONTRATO NO.: MBGP-AD-FAISMUN-©@1/2025 MONTO DEL CONTRATO: $ 1,892,229.13 IMPORTE
DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA § 565,875.86 MAS I.V.A 16 X $ 90,540.14 TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA $ 656,416.80 AMORTIZACION ANTICIPO 35% $
198,056.55 MAS I.V.A.: $ 31,689.@5 TOTAL AMORTIZACION DE ANTICIPO: $ 229,745.6@ Importe TOTAL A FACTURAR $ 367,819.31 MAS I.V.A $ 58,851.89 MONTO
NETO A FACTURAR $ 426,678.4@ RETENCION 3% ( S.V.I.F.Y C.) : $ 16,976.28 TOTAL DEDUCCIONES: $ 246,721.88 MONTO LIQUIDO A RECIBIR: $ 409,694.12"
Importe="367819.31" Noldentificacion="SER@2" ObjetoImp="82" ValorUnitario="367819.31">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="367819.31" Importe="58851.09" Impuesto="882" TasaOCuota="8.160000" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotallmpuestosTrasladados="58851.089">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="367819.31" Importe="58851.89" Impuesto="@@2" TasaOCuota="@.16000@" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital” xsi:schemalocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalvil.xsd” Version="1.1" UUTD="FDSB993D-1AD3-4E19-9C1A-EFD9FD51B248"
FechaTimbrado="2025-07-08T19:21:27" RfcProvCertif="MAS@810247C0"
SelloCFD="DAtAKw1DFeaCgclytFWSDDITc11Zb754mqqTe+gVPIKrYKzVdc Iw6nSR76Vh9iBxmt ca6HFUvuX5223hHXs rmC40kUHbDOYY00dYo8ZdYk i tWRR/qNYT I cHu2g 3NobMPT ICaRoUaKSW
NoCertificadoSAT="00001000200709182898"
SellnSATe'IqupKrBIquVIEAAuuQRzPNkj797IpSrPVPusSﬁqu34AKHB7OQseJR950299HL6duDHVBoqu2212T2v0009ylE2hnUnthf7upcKCI}chankgnlchoﬂlKtauZNldUBbpccasz
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>



HACIENDA e sar

Verificacion de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor

GCM210826620

Folio fiscal

FD5B993D-1AD3-4E19-9C1A-
EFD9FD51B240

Total del CFD!

$426,670.40

Nombre o razén social del
emisor

GRUPO CONSTRUCTOR DE
MEXICO TSYA

Fecha de expedicién

2025-07-08T18:21:23

Efecto del comprobante

ingreso

RFC del receptor

MBA850101214

Fecha certificacién
SAT

2025-07-
08T19:21:27

Estado CFDI

Vigente

Nombre o razén social
del receptor

MUNICIPIO DE
BADIRAGUATO

PAC que certifico

MAS0810247C0

Estatus de cancelacién

Cancelable sin aceptacion

Imprimir



CARATULA 1DE 1
an- AT gy Tary
[ Fecha:[1 de julio de 2025 |
[ CARATULA DE ESTIMACION
|CONTRATISTA:  |GRUPO CONSTRUCTOR DE MEXICO TSYA S.A DE C.V ESTRAACION No: 01 NORMAL
DOMICILIO: Calle Constituyente J. Natividad Macias
: {No. 3039, Colonia Estela Ortiz de Toledo, Culiacan, Sinaloa, C.P. 80197 PERIODO DE ESTIMACION:
FONO: CEL: DEL 12-4un-25
|66 71 27 04 63 66 71 27 04 63 ] AL 27-jun-25
IR.F.C.
GCM210826620. FECHA DE CONTRATO:
[DEPENDENCIA: ' SRS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO.
LOCALIDAD: MUNICIPIO: |perioDo DE EsECUCION DEL CONTRATO:
HORMIGUERO BADIRAGUATO Iu«cn: 124un-25
[TERMINACION:  [16-jul-25
|DESCRIPCION:
CONSTRUCCION DE RECUBRIMIENTO DE UN SUELO CON CONCRETO HIDRAULICO, EN CALLE PRINCIPAL, EN LA
COMUNIDAD DEL HORMIGUERO, DE LA SINDICATURA HIGUERAS DE ALVAREZ BORBOA, DEL MUNICIPIO DE
|BADIRAGUATO, SINALOA
L
CONTRATO No:_|
MBGBR-AD-FAISMUN-001/2025 |
IMPORTE SIN IVA DE LA OBRA IMPORTE CON IVA DE LA OBRA 35% ANTICIPO DE LA OBRA INPORTET’O’TM.DEOONTMTQ;
$1,631,232.01 $1,892,229.13 $662,280.20 | $1,892,229.13
~ [puenoPor s 409,694.12
RECIBI DEL H. AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO:
$ 409,694.12 ] (SON CUATROCIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 12/100 M.N.)
PAGO DE ESTIMACION: (01 NORMAL
|CALCULO DE ESTIMACION |
ANTICIPO 35% $ 198,056.55 [IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA $ 565,875.86
] $ 31,689.05 [MAS |LV.A 16 % | $ 90,540.14
TAL AMORTIZACION DE ANTICIPO $ 229,745.60 |[TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA $ 656,416.00
] s 16,976.28 [MENOS TOTAL DEDUCCIONES: I s 246,721.88
OTAL DEDUCCIONES: | s 246,721.88
SALDO A PAGAR: |s 409,694.12
ELABORO.- ) ORIZO.-
g > ) ' | BIEL RINCON RAMOS
GRUPO CONSTRUCTOR DE MEXICO TSYA S.A DE C.V ING. JOSE ROPOLFG CONTRERAS LOPEZ DIRECTOR D.0.P.D.U. YE.
REPRESENTANTE LEGAL cos Y PRESUPUESTOS




CONTROL ESTIMACIONES 1DE 1

Dependencia : Ayuntamiento de Badiraguato
Control de Estimaciones

O O TR CTOR DE Ml g,

[ GRUPO CONSTRUCTOR DE MEXICO TSYA S.A DE C.V

CONSTRUCCION DE RECUBRIMIENTO DE UN SUELO CON ;
CONCRETO HIDRAULICO, EN CALLE PRINCIPAL, EN uu! Fecha: Selmacion:
COMUNIDAD DEL HORMIGUERO, DE LA SINDICATURA|
HIGUERAS DE ALVAREZ BORBOA, DEL MUNICIPIO DE Sl iz
Periodo de la estimacion: | 12/06/2025 27/06/2025 Localidad: ] No. De contrato: |
Periodo de Ejecucion: 12/06/2025 16/07/2025 HORMIGUERQ MBGBR-AD-FAISMUN-001/2025
Importe del contrato con L.V.A: Imp. Contratado sin |.V.A Anticipo Importe Anticipo sin LV.A % de Avance
35%
$ 1,892,229.13 | § 1,631,232.01 | § 662,280.20 | $ 570,931.21 g e
35%
Control Del Anticipo Liquidacion de Estimacion Control de Estimacion
AMORTIZA ESTA ESTIMACION | Importe de la Estimacion (+)| S 565875.86 | ESTAESTIMACION |
16%LV.A(+)] $ 90,540.14
$ 229,745.60 Sub- Total A (=) § 656,416.00 $ 656,416.00
Amortizacion Anticipo 35% | S 198,056.55
AMORTIZACION ANTERIOR 16 % LV.A (+)] $ 31,689.05 | ACUMULADO ANTERIOR |
Total (=)| $ 229,745.60
$ . $ y
Importe TOTAL] $ 367,819.31
TOTAL AMORTIZADO | 16%ILV.A (4] $ 58,851.09 | TOTAL ACUMULADO. |
— Total (=)] § 426,670.40
$ 229,745.60 $ 656,416.00
3% SVIFYC:| $ 16,976.28
ANTICIPO OTORGADO | Total Deducciones (=)| $ 246,721.88 [CONTRATADO |
$ 662,280.20 Importe TO T A L! $ 409,694.12 $ 1,892,229.13
NETO AP,
SALDO DEL ANTICIPO | $ 409,694.12 |saLpo
$432,534.60 (SON CUATROCIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS $ 1,235,813.13
NOVENTA Y CUATRO PESOS 12/100 M.N.)

AHTORIZO

L RINCON RAMOS
O CONTRERAS LOPEZ DIRECTORDED.O.P.D.U.YE.
Y PRESUPUESTOS

ELABORQ.-
b?‘ S -
GRU CONSTRUCTOR DE MEXICO TSYAS.ADEC.V
REPRESENTANTE LEGAL ING.JOSE RO
COST:
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RESUMEN DE ESTIMACION

1DE1
- r o . FECHA | 1 de julio de 2025
CONTRATISTA: |DEPENDENCIA:
GRUPO CONSTRUCTOR DE MEXICO TSYA S.A DE C.V AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO
Calle Constituyente J. Natividad Macias
DOMICILIO: No. 3039, Colonia Estela Ortiz de Toledo,
Culiacan, Sinaloa, C.P. 80197
RF.C. GCM210826620. |
01 NORMAL
CONSTRUCCH 5 ; 3
DESCRIPCION: |COMUNIDAD DEL HORMIGUERO, DE LA SINDICATURA HIGUERAS DE ALVAREZ BORBOA, DEL MUNICIPIO DE
BADIRAGUATO, SINALOA
IMPORTE DE OBRA SIN IVA: $ 1,631,232.01 o —
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: $ 662,280.20
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: $ 1,802,229.13
L DESTAJO [ MPORTE |
1| PRELIMINARES $ 565,875.86
2| ESTRUCTURA $ -
3| oTros $ .
SUBTOTAL ESTIMACION: 3 565,875.86
FEE.IQIA]-- $
LV.A AL 16 % $ 90,540.14
[ [TOTAL = $_ 656,416.00 SN
REVISO.-
ELABORO.- AUTORIZO.-
o = D
GRUPO CONSTRUCTOR DE MEXICO TSYAS.ADECYV  ING. JOSE Ri O CONTRERAS LOPEZ EL RINCON RAMOS

REPRESENTANTE LEGAL

COSTOS Y PRESUPUESTOS

ECTORD.OQ.P.D.UY E.



S0183NdN§3IYd SO0 VO3 AUNYLINISIHSIH
"3ANA’'d 030 H0L03MI0 234071 SYHIHINOD O, OY SO "ONI A'D 30 V'S YASL OODX3N 30 HOLONYULSNCD OdNYD
SOWYY NOONIY T318NY "ONI
w Q -
3. oyoav3
[oFat.]
- 000 00 00 00 ZG 616 | § |CL ZL S| 68¥C TN | 30 O¥3JV 30 NOIDYI010D A OGVLNIaVH "O4LSININNS S1d9
- 000 00 00 00 6V 265 P $ | GL EE S | LECEV TN NOJ 0ONNYYAIH OLIYINOD 33 SYSO1 N3 O3LVAVIVD €149
- 00°0 00 00 00 1520v vl § |Z9¢CE S| S8oby TA | DAd 30 VANNT VYINOD 30 NOIDYDOT0D A OHLSINIANS EELdD
- 000 00 00 00 BV 8LLGCL TO 6E8 S| 76798 [ NOJ H0S3d53 30 SIND ST 30 OLFHINOD 30 VSO 601dD
- 000 00 00 00 96781 9GS  $ |69 GOL S| 0c8L TA =3,4 30 0AV1DZIW3¥d OLIUINOD 30 09XST 30 NiLVd BB0dD
- 000 00 00 00 Z5960 122 $ |10 1E8 S| 90992 TN O.L3YINOD 30 09X0EXST 3d .1, OdIL NQIDINYYND 8049
VENLONYLST z
"NOIDND33 V1D38800 NS vyvd OIvsIJaN 010001
A OdIND3 ‘VINIIWVYYYIH ‘VHEO0 30 ONVIN ‘STTVIILYIN
6L°006'2Y £6'050°}F 00 00 6'950'} 6L0062r $ |6S0F S | €6'950°T N ‘OANIINVINITYD ‘OLNIINYNIDVINTY ‘NOIDYIITdY 9049
'OINTYY :JANTONI ‘ZW/L18°T V0S'T 30 NOZVY V ‘09-1D3
- . o I A OIYOLYHOE8Y1 30 vEINYd ‘NQIDVIIVAINOD ‘03H¥VIY
SL'Evl vZZ £6°950" 0'0 ) 6'950 L'EvL'vZE i £6'950 W SZdo
s e " i o Sl s L ‘OQY93IUOV 130 OULSINIWNS :FANTINI ‘0DMLINNTOA
053d NS 30 % 00T 1Y um%ﬁﬁn& 30.3SvE TVIMILYIN
EEIN]
30 QvaNy) 30 0IOLYHOAYT 30 SY83NYd “QOW OHLSYY
£0°80'081 £6'950'k |00 00 6'950'} £0'8r0'08L $ [SEOLT $ | €6'950'T W v83NYd % 00T ¥ NQIDV.LOVAINOD ‘OLIVdWOD 0QIaIN §SZd9
"W H3T TV OIHHYIV A VOUYD NOD 3SYE-8NS 30 TYINILYN
30 OYISINIWNS JANTINI OLOVIINOD ISVE-BNS
“IVIYALYIA A YHEO 30 ONVIN JANTINI ‘%06 1V QYAINNH
PL1SL'6E £6'9s0't |00 00 6'950'} yL'IGL'6e  $ | T9'LE s | €6'950'T ZW | 30 NQIDVHOJHOINI 3 OQYIIHIEYISI -IANTINI ‘ILNV1dSIa 50d9
30 VIYY NI TVHNLYN ONIYYIL 30 NQIDVLIVANOD
ULIovamwoTr
OQIG3IW ‘YHE0 V1 30 V¥INd SOIYHVIV A NOIDVAYIX3
; 30 012NAQ0Y¥d TYIHILY 130 YNINDYIW NOD VOUVYD
8L'vSZ'29 9L'L9Y i 3 X 5 5 i L9v 2049
- o 0 R L R 5] B £ FANTINI ‘ODINYIIN OdIND3I NOI VT4 VIO 0Ld30X3 2
‘JINILSIXI IVIHILVIA 30 OdIL ¥3INDTVNI NI IINVSYY
S0 O S N T R DR A
1S'8LLGL £6'9.0't |00 00 69.0'} l58L.'0 ¢ |BSST s | e6'9L0T N “IVIYILYIA STANTONI ‘VIONIYIA3Y 30 SYLITIAIN A S33 1049
QANIDIIAYISI ONIHHIL 130 NODVIIAIN A OZWRL
SAUYNIWITIN b
NQIOVILLSS HORIULNY |WLLS3 V1S3 £ ‘vd INVD
FLHOIWI vios 80 AUNIINA | o visvH| viswH Vi0L d 1 avaiNn OLdIINOD IAVTIO
‘OLVHLNOD 30 TVLOL 3LH0dNI [0z'082 'YH80 30 OdIOLLNY 30 ILHOdWI L0ZET 1ED) WAl NIS VHE0 30 3LH0dNI
VOVNIS 'OLVNOvHIava 33 OIdIDINNW 130 'VOSH08 ZI¥VATY 3d SYH3IN9OIH 'NOIOAROS3A
n 4 1 “vd ! L 1 N NULSNOD
TYWON L0 S3 OHINDIWHOH :avaivool
; ¥y L6} ] 2 1 u 6E0E 0| L
0299Z80LZNDD o'4y serey pepiAneN ‘r 91usAnysuod ejjed onnninoa
0LVYNOVHIAVE 30 OLNIIWV.INNAY 'VION3AN3d3a | [ A'D 30 v'S VASL ODIX3N 30 HOLONMISNOD Odni® | 'WASILVHINOD
SZOZ/LO/LO [wHo34 | e
35019530 .




S01S3NdNS3ud A BOLSOD 440m._whz<._rzm_mm¢mmm
FAN'A°d 030 ¥OLO3IC Z3d407 SVHIHUINOD O O 3SOT "ONI A0 30 V'S YASL OODEW 30 HOLONYLSNOD OdNYD
SOWVYY NOONIY T138NyeN 2

. . JK Wi O 5
i %ﬂ) oyoav13
OZIHOLNY

00919959 $ | 1V.LOL OLNOW
vLOVG 06§ |VAI
98°5/8'595  § [vioL-ans

- $ 000 00 00 00 961590L ]9t 6 S| tOBEL'L | W "WH80 30 ONVI - JAN1ONI V880 30 VZIIdND 101dD

SOMLO £
- 3 000 00 00 00 508,12 § | 6818 S | 9099¢ TW | VBNLNId NOD ‘WD ST X 0Z 30 NORINYVND NI YHNLINId 1149
NOIOVNLLSE HORILINY |WLLS3 V1S3 e ey
ETRLET] visaag | 3N3030x3 _W_.B viswH| visv WioL avaiNn 0Ld3INOD IAVID
€622 26815 | "OLVHLNOD 30 1VLOL 3180dNI]

-0299280LZNDD 94y o g o4 v y “ :ONIDINOG
SejoRp PEPIALIEN ‘T Sjuskninsuo) ejjed
(- OLVNOVHIOVE 30 OLNIINVLNNAY 'VION3ON3d3ad | [_A'030 v'S VASL ODIX3N 30 HOLONHISNOD Odn¥id VISILVMINOD
SZOZILO/LO [vH234 |

i s A v..l.

35019830




GENERADOR 1DE3

o i [ FEGHA _ 1 de julic de 2025
GRUPG CONSTRUCTOR DE MEXICO TSYA SA DE .V DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, AYUNTAMIENTO DE
BADIRAGUATO.
CONTRATISTA: GRUPO CONSTRUCTOR DE MEXICO TSYA S.A DE C.V
RFC. GCM210826620. |
OBRA: CONSTRUCCION DE RECUBRIMIENTO DE UN SUELO CON CONCRETO HIDRAULICO, EN CALLE PRINCIPAL, EN LA COMUNIDAD DEL HORMIGUERO,
DE LA SINDICATURA HIGUERAS DE ALVAREZ BORBOA, DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA
_ESTRACION _GINORMAL |
ACUMULADO
aave concePTo | wese Lrs0 | ancHo [ ESPESOR CRIP ARG
1 PRELIMINARES
TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO
pres ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE -
REFERENCIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA
Y HERRAMIENTA,
CADENAMEENTO
X +0T0, T0.0000 08 080
0+010.00 | 0+020.00 T0.0000 00 60.00
0+020.00 | 0+030.00 70.0000_ X 8560
00 | 0+040.00 10,0000 25 5250
X oz 10.0000 55 X
X 0+070.00 10,0000 04 80,40
y+070.00 D+080. 70.5000 .02 80.20
X 0+084. .2300 5.01 Z1.10
+084.23 | 0+130.16 0.0000_ 36 -
+130.18_| I 5.5400 #1 71.54
+140.00 D+150.00 _ X 1] £0.80
+150.00 | 0+160.00 100000 5.83 58.30
160,00 | 0+170.00 10.0000_| 560 56.90
170, +180. 106000 504 5540
180, 5+160.00_ 10,0000 585 58.60
+190.00 | 0+200.00 10.0000 7.07 70.70
}#200.00 | 0+210. 70.0000 05 70.50
Je210.00 | 0+220.00 10.0000 5.00 —50.90
0+220.00 | 0+230.00 1 5.1 §1.10
6.6000 18 40.66
EXCAVACIONES ER CORTES Y ADICTORATES
BAJO LA SUB-RASANTE EN CUALQUIER TIPO DE
GPOZ MATERIAL EXISTENTE, EXCEPTO ROCA FUA, CON M3
EQUIPO MECANICO, INCLUYE: CARGA CON
MAQUINA DEL MATERIAL PRODUCTO DF —
CADENAMENTO LONG Ancho | ESPESOR
y*000.00 | 0+010.00 _ 10,0000 .08 _ 0. 33.44
0+020.00 70.0000
] 70730.00 10,0000 25 .08
X X 10.0000 a7 T4
; . 10.0000 95 1295
0+060.00 | . ~10.0000 5.04 X
0+070.00 | 0+080.00 _ 1 5.02 53 T340
G+0B0.00 | 0+084.23 5.01 11.66
0BA23 | 0+130.1 0000 %] -
0+130.16 0+140.00 X &2 S —30.35
0+140.00 +150.00 T 98 0.
0+150.00 J+160.00 T0.0000_ k) [iX !
D+160. J+170.00 10,0000 60 . 31,30
170,00 780,00 10,0000 54 3267
Y+ 180,00 150,00 10,0000 BE 72
715000 _ =200.00 T0.0000_ t T30
2 10.00 5.05
721000 | 0+220.00 70.0000 t 1
T+ 230,00 i 361
Z30.00 | 0+236.80 6.6000
TOTAL CONTRATADO]
REVISO.-

ELABORO.~ D
GRUPO CONSTRUCTOR DE MEXICO TSYASADEC.V ARQ. BRICEIDA GPE NIEBLAS MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL SUPERVISOR




GENERADOR 2DE3

r——————
= - [ FECHA 1 de julio de 2025
CONTRATISTA:
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, AYUNTAMIENTO DE
GRUPO CONSTRUCTOR DE MEXICO TSYA S.A DE C.V B APSAGMATG:
CONTRATISTA: GRUPO CONSTRUCTOR DE MEXICO TSYA S.A DE C.V
RF.C. GCM210826620. |
OBRA: CONSTRUCCION DE RECUBRIMIENTO DE UN SUELO CON CONCRETO HIDRAULICO, EN CALLE PRINCIPAL, EN LA COMUNIDAD DEL HORMIGUERO,
DE LA SINDICATURA HIGUERAS DE ALVAREZ BORBOA, DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA
—EsTEMACION 01 NORMAL 1 — -
COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN
GPos AREA DE DESPLANTE, INCLUYE: ESCARIFICADO E e
INCORPORACION DE HUMEDAD AL 90%, INCLUYE
MANO DE OBRA Y MATERIAL.
CADENAMENTO LONG ANCHO
00 | 0+010.00 5.08 50.80
010,00 +020.00 10,0000 5, 60,
X X 10.0000 _ 58 55.60
Y+040.00 050, T0.0000 o7 59.70
X +060.00 10,0000 5] 55.60
V080,00 | X 10.0000 o4 50.40
00| 0+0B0.00 10.0000 02 50.20
0+084.23 42300 1l 21,18
[ 0+130.16 B6.0000 38 -
T30.18_ | 0+140.00 T.5400_ 2T 1.
14000 | 0+150.00 10,0000 38 ;
150,00 (133 10.0000 1:] 58.30
*160.00 | 0+170. 10.0000 50 55.90
+170.00 Y+160.00 70.0000 04 53.40
H +190.00 10.0000 86 58.60
180,00 T200.00 T0.0000. 507 B0.70
+210.00 10.0000 05 B0.50
21000 | 0+220.00 70.0000 .00 50.90
220,00 7230, 10.0000 1 §1.10
23000 | 0+236.60 6.6000 16 —40.66
TOTAL EJECUTADO| 3
Yo,
SUE-EASE COMPACTO IRCLUYE: SUMNISTRO
DE MATERIAL DE SUB-BASE CON CARGA Y
GP255 ACARRED AL 1ER KM, MEDIDO COMPACTO, M2
COMPACTACION AL 100 % PRUEBA AASTHO MOD.,
PRUEBAS DE LABORATORIO DE CALIDAD DE S| T
CADENAMENTO LONG ANCHO
X 10,0000 708 B0.80
X T0.0000 00 B0.00
X 030, 10.0000 5% £5.60
J+030.00 _ 140,00 10,0000 .25 62.50
; T050.00 10. 1 35.70
] 1 0. 1] 59.90
X 70.00 10 04 60.20
70.00 +080.00 10. 02 50.20
0+0B0.00 58423 ) :
730.16 00000 535 _ -
0+130.16 140.00 _ 9.8400 27 7154
O+ 140,00 0+150.00 D000 _ 1 X
D+150.00 0000 B3 58.30
B+160.01 +170.00 .0000 B9 56.90
0+170. 180,00 0000 54 58.40
0+180.00 780.00 70.0000 B8 5860
0+190.00 +200.00 10.0000 .07 50.70
210.00 70,0000 5 B0.50
220,00 10.0000 05 B0.50
22000 | 0+230.00 10,0000 %l 51.10
230,00 | 0+236.60 6.6000 .16 30,66
— — TOTAL EJECUTADO]
—TOTAL CONTRATADO]

REVISO.-

Emj 59 " \52‘

GRUPO CONSTRUCTOR DE MEXICO TSYA 8A DE C.V ARQ. BRICEIDA GPE NIEBLAS MARTINEZ
REPRESENT LEGAL SUPERVISOR

T RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTORO.P.D.U.YE:



GENERADOR 3DE3

GRUPQO CONSTRUCTOR DE MEXICO TSYASADECY
REPRESENTANTE LEGAL

e ———— e,
[ FECHA 1 de julic de 2025
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, AYUNTAMIENTO DE
GRUPO CONSTRUCTOR DE MEXICO TSYA S.A DE C.V BADRAGEKTD.
CONTRATISTA: GRUPO CONSTRUCTOR DE MEXICO TSYA S.A DE C.V
__RFC. GCM210826620. |
OBRA: CONSTRUCCION DE RECUBRIMIENTO DE UN SUELO CON CONCRETO HIDRAULICO, EN CALLE PRINCIPAL, EN LA COMUNIDAD DEL HORMIGUERO,
DE LA SINDICATURA HIGUERAS DE ALVAREZ BORBOA, DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA
[ ESTMACION 01 NORMAL L ___
SU PESO VOLUMETRICO, INCLUYE: SUMINISTRO
GP25 DEL AGREGADO, ACARREO, COMPACTACION, M2
PRUEBA DE LABORATORIO Y TODO LO NECESARIO
PARA SU TERMINACION,
CADENAMEENTO LONG AI%?
+020.00 _ 10.0000 .00 50.00
1 70,0000 58 ;
S0A0.00_ 70,0000 _ 25 E2.50
[ 0+050.00 X 07 50,70
00 | 0+060.00 70,0000 1] 59,90
; T+070.00_ T5.0000 _ 04 —80.40
FO70.00_| . 10, 02 50.20
08000 | 0+084.23 22300 a1 21.10
. 15.0000 3% -
B+130.18 +130.00 95400 27 7158
0+140.00 L 10, .08 5080
O+ 150, +160,00 10.0000_ .83 58,30
1 i) g —55.80
B+170. 0+180.00 X 84 55.40
0+180.00 150,00 70,0000 : £8.60
100, +200.00 X 07 70
7+200.00 +210.00 70.5000 50.50
0+220.00 10.0000 _ .08 50.90
23000 | 0+230.00_ 70.0000 _ 3 B1.10
7230, 0+236.60_ B.6000 (5[ 0,66
YOTAL EJECUTADO
RIEGO DE WPREGRACION CON EMUCSTON
CATIONICA ECI-80, A RAZON DE 1.50 A 1.8 LTIM2,
GP0OB INCLUYE: ARENEO, ; M2
ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO, MATERIALES,
CADENAMENTO LONG ANCHO
0+000.00 +070.00 70, 08 50,80
X 00 70.0000 00 50.00
X +030.00 10,0000 B5.60
X +040. X .25 BL50
7+040.00 +050.00 _ 10.0000 .87 59.70
X 060,00 70.0000 58 55,00
FOR0.00 | 0+070.00 10.6000 04 £0.40
00 | 0+080.00 ~10.0000 02 50.20
y+0B0.00 | 0+084. 4.2300 01 21.19
—0+130.18 1.0000 -
13016 _| 0+140. 5.6400 727 71.54
}+140.00 | 0+150.00 10,0000 _ 558 55.80
150.00_| _0+160.00 10.0000 - %:k] BE.30
+160.00 | _0+170.00 10.0000 5.60 55.90
0+170.00 0+180. . 59.40
0+180.00 | 0+ X £ X
0+180.00 | 0% 10.0000 07 _ BO.7
B+200.00 | 0+210.00 _ .05 0.
0+210.00 | 0+220.00 10,0000 08 ;
—0+220.00 | 0+230.00 70,0000 ikl B1.10
0+230.00 T+ 236,60 55000 _ 16 A0.65
T
REVISO.-

ARQ. BRICEIDA GPE NIEBLAS MARTINEZ

SUPERVISOR IRECTORO.P.D.U.YE:
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CROQUIS

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA,
GRUPO CONSTRUCTOR DE MEXICO TSYA S.A DE C.V AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO.
DOMICLIO: Calle Constituyente J. Natividad Macias ‘
3 No. 3039, Colonia Estela Ortiz de Toledo, Cullacén, Sinaloa, C.P. 80197
RF.C. | GCM210826620. ‘
OBRA: CONSTRUCCION DE RECUBRIMIENTO DE UN SUELO CON CONCRETO HIDRAULICO, EN CALLE PRINCIPAL, EN LA COMUNIDAD DEL HORMIGUEROD, DE LA SINDICATURA

Wﬂ

HIGUERAS DE ALVAREZ BORBOA, DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA

CLAVE CONCEPTO
1 PRELIMINARES __
GPO1 TRAZO Y mva_acm DEL TERRENO ESTABLECENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA NCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA ¥ nsmmlsum
GPO2 3 ; ’
GPOS MANO DE OBRA Y MATERIAL_
p— TO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL DE SUI CON CARGA ¥ ACARREO AL 1ER KM, COMPACTO,
COMPACTACION AL 100 % PRUEBA AASTHO MOD.., PRUEBAS DE LABORATORIO DE CALIDAD DE MATERIALES.
= MATERIAL BASE DE COMPACTADA AL 100 % DE SU PESO VOLUMETRICO, INCLUYE: SUMINISTRO DEL AGREGADO, ACARREQ, COMPAC TACION,
PRUEBA DE LABORATORIO ¥ TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.
o RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION CATIONICA ECH60, A RAZON DE 1.50 A 1.8 LT/M2, INCLUYE: ARENEO, APLICACION, ALMACENAMIENTO,

CALENTAMIENTO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

CORRAL

CASA DF L RANCHERO

1DE1

e
ELABORQ-__ Eﬂ ! AUTORIZO.-
W\ ARQ. BRICEIDA NIEBLAS MARTINEZ
GRUPO CONSTRUCTOR DE MEXICO TSYA 8.A DE C.V SUPERVISOR

REFRESENTANTE LEGAL




15/7/25, 12:55 Comprobante Pago Mismo Banco

 — Guardar Imprimir
BBVA
Fecha y hora de consulta 15/07/2025 1:55:21 PM Contrato 00798320
Nombre del Cliente MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
BBVA Net Cash - Pagos Mismo Banco
Operacion autorizada
Datos del firmante
Usuario: ADMIN1 Poder: 100%
Datos de la operacion
Tipo de operacién: Pago Mismo Banco
Descripcién: EST 01 NOR AD 001 Importe de la operacion: 409,694.12 MXP
Cuenta de retiro: 0124174836 Cuenta de depdsito: 0121670859
Divisa de la cuenta: MXP Divisa de la cuenta: MXP
Titular de la cuenta: MUNICIPIO DE BADIRAG UATO Titular de la cuenta:  RCr 0 CONSTRUCTOR DE
Fecha de creacion: 15/07/2025 Fecha de aplicaciéon: 15/07/2025
Hora: 13:55:19
Instrumento de seguridad: ASD 6551749382 Motivo de pago: EST 01 NOR AD 001
Datos de confirmacién de la transferencia
Folio de firma: 0086522091 Folio anico:  1323202507151355190086522098
Estado operacién
Porcentaje firmado: 100% Estado: Operado
Detalle de firmas
Accion Usuario Porcentaje aportado Fecha
CREO ADMIN1 — % 15/07/2025
FIRMO ADMIN1 100 % 15/07/2025

BBVA México, S.A., Institucion de Banca Muitiple, Grupo Financiero BBVA México

www.bbvanetcash.mx

https://iwww.bbvanetcash.mx/SMXBDNT85/mexiconetpibee_v7/serviet/OperacionCBTFServlet?proceso=firmas_pibee_pr&operacion=firmas_pibee_op...



