Nombre de Obra
Municipio: Sinaloa de Leyva
Localidad:
Contratista: GRUPQ RUSOVI, S A . DEC.V.
Contrato: OPPU-EST-LP-FISE-APDA-0310A-2023
Clave

Descripcién
1

RED DE DRENAJE SANITARIO

P01 PRELIMINARES
P22 ALCANTARILLADO
P34

SENALIZACION VIAL

LINEA A PRESION
P01

PRELIMINARES
P16 INSTALACION SANITARIA - HIDRAULICA
P39 VARIOS
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CONTRATISTA

Resumen de Estimacion

ING. JESUS ALB

Total Paquete s/IVA:

Ajuste por Redondeo:

Total de Estimacion s/IVA:

SISHIA INTEGRAL DE SUPERVISION C{JOBRA

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE
RUIZ CORTINEZ NUMEROQ TRES, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

Importe de la Estimacion s/IVA
Importe del Contrato s/IVA:
No. Estimacion:

Tipo Estimacion:

Periodo del Contrato: 11/10/2023

Periodo de la Estimacién: 11/10/2023

Monto

214,786.03
147,267.28

5,392.92

814,275.20
376,780.00

2,160.00

1,560,661.43

$0.00

$1,560,661.43

$1,560,661.43
$10,388,827.26
1

Normal

al 31/12/2023
al 13/11/2023



Nombre de Obra

Municipio:
Localidad:
Contratista:

Clave

QISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISIONQ OBRA

ESTADO DE SINALOA.

Sinaloa de Leyva

GRUPO RUSOVI, S.A. DEC.V

Descripcion

RED DE DRENAJE SANITARIO

P01

P01S05
1005 01

P01813
1100 02

P01S71
1004 01
9000 02

9002 02

P01S72
1130 01

1131 04

113105

420004

PRELIMINARES

Estimacion

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE RUIZ CORTINEZ NUMERO TRES, MUNICIPIO DE SINALOA,

Contrato: OPPU-EST-LP-FISE-APDA-0310A-2023
Importe del Contrato s/IVA $10,389,827.26
Periodo del Contrato  11/10/2023  al

No. Estimacion:
Tipo de Estimacidn:
31/M2/2023 Importe de la Estimacion:

Periodo de la Estimacion: 11/10/2023

TRAZO Y NIVELACION PARA: DESPLANTE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; PLAZAS, ANDADEROS Y PARQUES; DESPLA

LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO

EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS PARA FORMACION DE ZANJAS EN TERRENO SECO CON ANCHO DE ZANJA MENO

EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER
MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECOEN ZONABDEOAG6.00 M
DE PROFUNDIDAD.

RETIROS EN CAMION DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL
CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION.

ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTQO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEQ
EN CAMINO PLANO TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE REVESTIDO,
LOMERIO PRONUNCIADO PAVIMENTADO,

ACARREO KM SUBSECUENTES DE MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTED, EN
CAMING PLANO TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE REVESTIDO,
LOMERIQ PRONUNCIADO PAVIMENTADO.

RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, O CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE), COMP

PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CON
MATERIAL PRODUCTO DE BANCO, NO INCLUYE: SUMINISTRO DE
MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION,

RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85% PROCTCR, CON
MATERIAL DE BANCO.

RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 0% PROCTOR, CON
MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION.

SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO (LIM NCLU
EXTRACCION, CARGA, ACARREOS Y PAG D/E EGA

T

Contrato Estimacion Esta Acumulado
Unida Volamen P.U. Anterior Estimacion  Estimaciones Por Ejercer
M2 339.00 $7.99 0.00 267.2000 267.20 71.80
M3 1,041.80 $61.72 0.00 741.2700 741.27 300.53
M3 216.93 $18.92 0.00 173.6800 173.68 43.25
M3 216,93 $12.86 0.00 173.6800 173.68 43.25
M3/K 867.72 $6.43 0.00 694.7200 694.72 173.00
M3 32.90 $392.07 0.00 26,7200 26,72 6.18
M3 147 .87 $392.07 0.00 130.0500 130.05 17.82
M3 844 41 $105.24 0.00 567.5900
M3 180.77 $227.82 0.00 156.7700
Total P

S-04

1
Normal

$1,560,661.43
al 13/11/2023

Monto Estimado

$2,134.93

$45,751.18

$3,286.03
$2,233.52

$4,467.05

$10,476.11

$50,988.70

$59,733.17

$35,715.34

214,786.03

78.82

71.15

80.06
80.06

80.06

81.22

87.95

67.22

86.72
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Estimacion
Nombre de Obra CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE RUIZ CORTINEZ NUMERO TRES, MUNICIPIO DE SINALOA, S-04
ESTADO DE SINALOA.
Municipio: Sinaloa de Leyva Contrato: OPPU-EST-LP-FISE-APDA-0310A-2023 No. Estimacion: 1
Localidad: Importe del Contrato s/iVA $10,389,827 .26 Tipo de Estimacion: Normal
Contratista: GRUPO RUSQOVI, S.A.DE C.V. Periodo del Contrato  11/10/2023  al 31/12/2023 Importe de la Estimacidn: $1,560,661.43
Periodo de la Estimacion: 11/10/2023  al 13/11/2023
Contrato Estimacion Esta Acumulado
Monto Estimado
Clave Descripcién Unida Volumen P.U. Anterior Estimacién  Estimaciones Por Ejercer
P22 ALCANTARILLADO
P22S01 TUBERIA DE PVC PARA ALCANTARILLADO; TUBERIA DE PVC PARED S()LIDA; ALCANTARILLA DE CONCRETO REFORZAD
P22S01C102 SUMINISTRO PUESTO EN OBRA DE TUBERIA DE PVC DOBLE ML 339,00 $380.65 0.00 334.0000 334.00 5.00 $127,137.10 98.53
PARED, ESTRUCTURADO ANULARMENTE, PARA
ALCANTARILLADO SANITARIO SISTEMA METRICO (SERIE 20) 250
MM (10") MARCA NOVAFORT CON JUNTA HERMETICA DE
ACUERDQO A NORMAS 1SO Y NMX.
2040 05 INSTALACION DE TUBERIA DE PVC CON COPLE DE 250 MM DE ML 339.00 $60.27 0.00 334.0000 334.00 5.00 $20,130.18 98.53
DIAMETRO
Total Partida: 147,267.28
P34 SERNALIZACION VIAL
P34505 COMPLEMENTOS DE SENALIZACION CON SUMINISTRO E INSTALACION
414008 SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDA PREVENTIVA SOBRE ML 339.00 $1.08 0.00 334.0000 334.00 5.00 $360.72 98.53
RELLENO COMPACTADO AL 85% PROCTOR, CON MATERIAL DE
BANCO, INCLUYE; MATERIAL Y MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
390002 SENALAMIENTO NOCTURNO (MECHEROQ) INCLUYE FABRICACION PZA 30.00 $167.74 0.00 30.0000 30,00 0.00 $5,032.20 100.00

QISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISIONQ OBRA

Y DISTRIBUCION DE MECHERO

LINEA A PRESION

P01
P01505
1005 01

P01516
1100 02

P01S71
1004 01

Total Partida: 5,392.92
PRELIMINARES
TRAZO Y NIVELACION PARA: DESPLANTE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; PLAZAS, ANDADEROS Y PARQUES; DESPLA
LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO M2 4,050.00 $7.99 0.00 1,600.0000 1,600.00 2,450.00 $12,784.00 39.51

EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS PARA FORMACION DE ZANJAS MAYORES A 1.20 M, EN TERRENO SECO, EN ZON

EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER M3 2,916.00 $61.72 0.00 1,920.0000 1,920.00 996.00 $118,502.40 65.84
MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONABDE 0 A 6.00 M

DE PROFUNDIDAD.
RETIROS EN CAMION DE CUALQUIER TIPO DE MATERIA
CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVAR p " M3 1,207 .50 $18.92 0.00 880.0000 327.50 $16,649.60 72.88
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.SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION& OBRA

Estimacion
Nombre de Obra CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE RUIZ CORTINEZ NUMERO TRES, MUNICIPIO DE SINALOA, S-04
ESTADO DE SINALOA
Municipio: Sinaloa de Leyva Contrato: OPPU-EST-LP-FISE-APDA-0310A-2023 No. Estimacién: 1
Localidad: Importe del Contrato s/IVA $10,389,827.26 Tipo de Estimacién: Normal
Contratista: GRUPC RUSOVI, SA. DECV Periodo del Contrato  11/10/2023  al 31/12/2023 Importe de la Estimacién: $1,560,661.43
Periodo de la Estimacion: 11/10/2023  al 13/11/2023
Contrato Estimacion Esta Acumulado
Monto Estimado
Clave Descripcion Unida Volumen P.U. Anterior Estimaciéon  Estimaciones Por Ejercer Avance
9000 02 ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTQO DE EXCAVACION M3 1,207.50 $12.86 0.00 880.0000 880.00 327.50 $11,316.80 7288 %

EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEQ
EN CAMING PLANO TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE REVESTIDO,
LOMERIO PRONUNCIADO PAVIMENTADO.

900202 ACARREO KM SUBSECUENTES DE MATERIAL PRODUCTO DE M3/K 4,830.00 $6.43 0.00 3,520.0000 3,520.00 1,310.00 $22,633.60 7288 %
EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEQ, EN
CAMINO PLANO TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE REVESTIDO,
LOMERIO PRONUNCIADO PAVIMENTADO.

P01S72 RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, O CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE), COMP

1130 01 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CON M3 243,00 $392.07 0.00 160.0000 160.00 83.00 $62,731.20 6584 %
MATERIAL PRODUCTO DE BANCO, NO INCLUYE: SUMINISTRO DE
MATERIAL, MANO DE OBRA ¥ TODO LO NECESARIQ PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

113104  RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85% PROCTOR, CON M3 94019 $392.07 0.00 683.6000 683.60 256.59 $268,018.05 7271 %
MATERIAL DE BANCO
113105 RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON M3 1.215.00 $105.24 000 1.040,0000 1.040.00 175.00 $109,449.60 8560 %

MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION.

P01S87 SUMINISTRO Y ADQUISICION DE MATERIALES

420004 SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO (LIMO). INCLUYE M3 1,175.89 $227.82 0.00 843.6000 B843.60 332.29 $192,188.95 774 %
EXTRACCION, CARGA, ACARREQS Y PAGO DE REGALIAS.

Total Partida: 814,275.20
P16 INSTALACION SANITARIA - HIDRAULICA
P16S11 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA Y PIEZAS DE PVC
2040 02 IN$TALACION DE TUBERIA DE PVC CON COPLE DE 100 MM DE ML 4,050.00 §31.78 0.00 2,000.0000 2,000.00 2,050.00 $63,560.00 4938 %
DIAMETRO.

BO0D512  SUMINISTRO DE TUBERIA HIDRAULICA DE PVC, NORMA NM
145/1, L.A.B. FABRICA TUBERIA HID ANG RD/32.5 DE 4"
DIAMETRO.

ML 4,050.00 $156.61 0.00 2,000.0000 2,000.00 $313,220.00 4938 %

Total Partiy 376,780.00




QISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION! OBRA

Estimacion
Nombre de Obra CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE RUIZ CORTINEZ NUMERO TRES, MUNICIPIO DE SINALOA, S-04
ESTADO DE SINALOA.
Municipio: Sinaloa de Leyva Contrato: OPPU-EST-LP-FISE-APDA-0310A-2023 No. Estimacion: 1
Localidad: Importe del Contrato s/IVA $10,388,827.26 Tipo de Estimacion: Normal
Contratista: GRUPO RUSOVI, S.A DECV Periodo del Contrato 11/10/2023  al 31/12/2023 Importe de la Estimacion: $1,560,661.43
Periodo de la Estimacion: 11/10/2023  al 13/11/2023
Contrato Estimacion Esta Acumulado
Monto Estimado
Clave Descripcién Unida Volumen P.U. Anterior Estimacion  Estimaciones Por Ejercer Avance
P39 VARIOS
P39501
414008 SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDA PREVENTIVA SOBRE ML 4,050.00 $1.08 0.00 2,000.0000 2,000.00 2,050.00 $2,160.00 4938 %
RELLENO COMPACTADO AL 85% PROCTOR. CON MATERIAL DE
BANCO, INCLUYE; MATERIAL Y MANO DE OQRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
Total Partida: 2,160.00
ING. JESUS ALB ARQ Mng MARGHRH A HORQUEZ
SNTRATISTA JEFE DEPTO. BUPERVISION ZONA NORTE




