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Resumen de Estimacion

Nombre de Obra CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE
RUIZ CORTINEZ NUMERO TRES, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.
Municipio: Sinaloa de Leyva
Localidad:
Contratista: GRUPO RUSOVI, S.A. DE C.V.
Contrato: OPPU-EST-LP-FISE-APDA-0310A-2023
Clave Descripcion Monto
1
LINEA A PRESION
P01 PRELIMINARES
P16

INSTALACION SANITARIA - HIDRAULICA

P39 VARIOS

Total Paquete s/IVA:

Ajuste por Redondeo:

Total de Estimacion s/IVA:
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Importe de la Estimacion s/IVA
Importe del Contrato s/IVA:
No. Estimacion:
Tipo Estimacion:
Periodo del Contrato:

Periodo de la Estimacion:

320,350.73
376,780.00

2,160.00

699,290.73

$0.00

$699,290.73

11/10/2023
14/11/2023

$699,290.73
$10,389,827.26
2
Normal

al 31/12/2023

al 29/11/2023




‘STEMA INTEGRAL DE SUPERVISION I‘OBRA
Estimacion

Nombre de Obra CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE RUIZ CORTINEZ NUMERO TRES, MUNICIPIO DE SINALOA,
ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Sinaloa de Leyva Contrato: OPPU-EST-LP-FISE-APDA-0310A-2023 No. Estimacion: 2
Localidad: Importe del Contrato s/IVA $10,389,827.26 Tipo de Estimacion: Normal
Contratista: GRUPO RUSOVI, S.A. DE C.V. Periodo del Contrato 11/10/2023 al 31/12/2023 Importe de la Estimacién: $699,290.73
Periodo de la Estimacion: 14/11/2023 al 29/11/2023
Contrato Estimacion Esta Acumulado

Monto Estimado
Clave Descripcion Unida Volimen P.U. Anterior Estimacion  Estimaciones Por Ejercer Avance

LINEA A PRESION

P01 PRELIMINARES
P01S05 TRAZO Y NIVELACION PARA: DESPLANTE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; PLAZAS, ANDADEROS Y PARQUES; DESPLA
1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO M2 4,050.00 $7.99 1,600.00 1,600.0000 3,200.00 850.00 $12,784.00 79.01 %

P01516 EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS PARA FORMACION DE ZANJAS MAYORES A 1.20 M, EN TERRENO SECO, EN ZON

110002  EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER M3 2,916.00 $61.72 1,920.00 996.0000 2,916.00 0.00 $61,473.12 100.00 %
MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B DE 0 A 6.00 M DE
PROFUNDIDAD.

P01S71 RETIROS EN CAMION DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL
1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. M3 1,207.50 $18.92 880.00 327.5000 1,207.50 0.00 $6,196.30 100.00 %

900002 ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION M3 1,207.50 $12.86 880.00 327.5000 1,207.50 0.00 $4,211.65 100.00 %
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO
EN CAMINO PLANO TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE REVESTIDO,
LOMERIO PRONUNCIADO PAVIMENTADO.

900202 ACARREO KM SUBSECUENTES DE MATERIAL PRODUCTO DE M3/K 4,830.00 $6.43 3,520.00 1,310.0000 4,830.00 0.00 $8,423.30 100.00 %
EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN
CAMINO PLANO TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE REVESTIDO,
LOMERIO PRONUNCIADO PAVIMENTADO.

P01S72 RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, O CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE), COMP

113001 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CON M3 243.00 $392.07 160.00 83.0000 243.00 0.00 $32,541.81 100.00 %
MATERIAL PRODUCTO DE BANCO, NO INCLUYE: SUMINISTRO DE
MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

113104  RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85% PROCTOR, CON M3 940.19 $392.07 683.60 256.5900 940.19 0.00 $100,601.24 100.00 %
MATERIAL RE BANCO.
113105 NJAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON M3 1,215.00 $105.24 1,040.00 175.0000 1,215.00 0.00 $18,417.00 100.00 %
CTO DE EXCAVACION.
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‘STEMA INTEGRAL DE SUPERVISION I‘OBRA
Estimacion

Nombre de Obra  CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE RUIZ CORTINEZ NUMERO TRES, MUNICIPIO DE SINALOA,

ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Sinaloa de Leyva Contrato: OPPU-EST-LP-FISE-APDA-0310A-2023 No. Estimacion:
Localidad: Importe del Contrato s/IVA $10,389,827.26 Tipo de Estimacion:
Contratista: GRUPO RUSOVI, S.A. DE C.V. Periodo del Contrato 11/10/2023 al 31/12/2023 Importe de la Estimacién:
Periodo de la Estimacion:
Contrato Estimacion Esta Acumulado
Clave Descripcion Unida Volimen P.U. Anterior Estimacion  Estimaciones

P01S87 SUMINISTRO Y ADQUISICION DE MATERIALES

420004  SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO (LIMO). INCLUYE: M3 1,175.89
EXTRACCION, CARGA, ACARREOS Y PAGO DE REGALIAS.

P16 INSTALACION SANITARIA - HIDRAULICA
P16S11 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA Y PIEZAS DE PVC
204002  INSTALACION DE TUBERIA DE PVC CON COPLE DE 100 MM DE ML 4,050.00
DIAMETRO.
800512  SUMINISTRO DE TUBERIA HIDRAULICA DE PVC, NORMA NMX-E- ML 4,050.00
145/1, L.A.B. FABRICA. TUBERIA HID. ANG RD/32.5 DE 4" DE
DIAMETRO.
P39 VARIOS
P39S01
414008  SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDA PREVENTIVA SOBRE ML 4,050.00

RELLENO COMPACTADO AL 85% PROCTOR, CON MATERIAL DE
BANCO, INCLUYE; MATERIAL Y MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

$227.82 843.60
$31.78 2,000.00
$156.61 2,000.00
$1.08 2,000.00

ING.JESUS ALBERTO TORRES SOTO

SUPERVISOR

332.2900 1,175.89
Total Partida:
2,000.0000 4,000.00
2,000.0000 4,000.00
Total Partida:
2,000.0000 4,000.00
Total Partida:

2

Normal

$699,290.73
14/11/2023 al 29/11/2023

Monto Estimado

Por Ejercer

0.00 $75,702.31
320,350.73
50.00 $63,560.00

50.00 $313,220.00

376,780.00

50.00 $2,160.00

2,160.00

Avance

100.00 %

98.77 %

98.77 %

98.77 %

JEFE DEPTO'SUPERVISION ZONA NORTE




