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SIFE DE LA INFRAESTRUCTURA
GOBIERNO DEL ESTADO ——— FISICA EDUCATIVA

FECHA 25/10/2022
[CONTRATISTA: DEPENDENCIA:
‘CONSTRUJUBE SA DE CV GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
‘DOMICILIO' CALLE ALAMEDA # 2492 SUR LOCAL 1, INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA
' FRACC. LAS CEREZAS, LOS MOCHIS, FiSlCA EDUCATIVA
R.F.C.
CON1903273E5
I RESUMEN DE ESTIMACION
INo. DE PGO: 22109 No. DE OBRA: 220772 C.C.T. 25DPB0034V ESTIMACION: 02
‘PLANTEL: PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA I3 LOCALIDAD: CAPOMOS 4 MUNICIPIO: |EL FUERTE/
| |

‘DESCRIPCION' REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN RED SECUNDARIA Y BAJA TENSION EN PRIMI\ﬁiA
" |VENUSTIANO CARRANZA, UBICADA EN LOS CAPOMOS, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SI1 ALOA.

IMPORTE DE OBRA: $560,010.57
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: $196,003.70
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: $560,010.57
‘ OBRA IMPORTE
ELECTRIFICACION /
SUMINISTROS $ 4425380 7
RED SECUNDARIA
SUMINISTROS $ 1,405.63
ALUMBRADO Y ALIMENTACION DE EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS Vi
MODULO DE AULAS $ 7810862
MODULO DE BANOS $ 1020540 /
/
SUBTOTAL ESTIMACION: $ 133,973.45
SUB TOTAL= $ 133,973.45
LV.A AL 16 % $ 21,435.75 yayd
\ TOTAL = $ 15540920

\

\\

ING. JULIAN Alk NSO BELTRAN MORENO
CONSTRJJM?E SA DE CV

CONTHQ’ISTA

ING. EDGAR OSVALDO ESCALANTE CHAVEZ\
SUPERVISOR
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HOJA:
CONTRATISTA: \ DEPENDENCIA:
CONSTRUJUBE SA DE CV GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
pomiCILIo:  CALLE ALAMEDA # 2492 SUR LOCAL 1, FRACC. LAS CEREZAS, LOS INSTITUTO  SINALOENSE DE LA  INFRAESTRUCTURA  FiSICA
MOCHIS, AHOME, SIN. EDUCATIVA
R.F.C. , ‘

CON1903273E5 -

S DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACION =
No.DE PGO:  [22109 [No. DE OBRA: [220772-~ [C.C.T. [25DPB0034V ESTIMACION: 02
PLANTEL: PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA [ LOCALIDAD: CAPOMOS // MUNICIPIO:  |EL FUERTE _

A

V4
/

DESCRIPCION: REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN RED SEéUNDARIA Y BAJA TENSION EN PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA, UBICADA EN LOS
' |CAPOMOS, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE Si1 ALOA.

IMPORTE DE OBRA:

$560,010.57

IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:

$196,003.70

IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:

$560,010.57

o

v

CLAVE CONCEPTO

UNIDAD

SEGUN PROYECTO

vor |

PU

HASTA

HASTA

$ ESTA ESTIM|ESTIM ANT

DE ESTA

EXCEDENTE| CoTiMACION

IMPORTE

REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN RED SECUNDARIA Y BAJA TENSION

ELECTRIFICACION

SUMINISTROS

EXT-CFE.GES TRAMITE DE CONTRATACION
MEDIDOR

Y SERVICIOS DE!

PZA

0.00

$21,013.20

$0.00

1.00

0.00

0.00 1.00

$21,013.20

SERVICIO POR AUMENTO

[ EXT.TC'S PAGO DE SERVICIO Y TRAMITES TC'S PARA

PZA

0.00

$23,240.60

$0.00

1.00

0.00

0.00 1.00

$23,240.60

SUMA =

$44,253.80

RED SECUNDARIA

SUMINISTROS

| EXT-REACREG#4 REACONDICIONAMIENTO DE LI

1#8, INCLUYE: CORTE DE LINI
DESCONECCION DE LINEAS DE

DUCTOS A REGISTRO ELECTR

INEA ELECTRICA

PPAL EN REG#4 A TABLERO #4, A BASE DE 2#1/0 +

EA ELECTRICA,
LLEGADA EN

TABLERO, MANIOBRA DE CONECTAR LLEGAS DE

ICO, COL. DE

ALIMENTACION, AJUSTES, PRUEBAS Y ARRANQUES

PZA

0.00

$1,405.63

$0.00

0.00 1.00

$1,405.63

SUMA =

$1,405.63

[
1ALUMBRADO Y ALIMENTACION DE EQUIPOS DE AIRES ACONDICION

[MODULO DE AULAS

DE COBRE CAL. 14, MATERIAL DE

TODO LO NECESARIO PARA
INSTALACION.

ELEC.SALLUM SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE|
ALUMBRADO (CONEXION LUMINARIOS) PARA AULAS,
INCLUYE; CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 12, CABLE

FIJACION, CINTA

AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y

SU CORRECTA

ML

2.00

$529.02

$1.058.04

19.90

15.60

17.90 4.30]

$2,274.79

ALUMBRADO (CONEXION APAGADOR

DE COBRE CAL. 14, MATERIAL DE

TODO LO NECESARIO PARA
INSTALACION.

ELEC.SALAPA SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE

ES) PARA AULAS,

INCLUYE; CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 12, CABLE

FIJACION, CINTA

AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y

SU CORRECTA

PZA

$1,986.52

$3,973.04

6.00

2.00

4.00 0.00

$0.00

‘ EXT-DESMTUB RETIRO DE SALIDA ELECTRICA

EN EXTERIOR DE

AULAS PARA AIRES ACONDICIONADO, INCLUYE:

| TUBERIA CONDUIT GALV. DE 1/2" (13MM.), CAJA FS,

DE FIJACION, RESANES DE PAS

TODO LO NECESARIO PARA
INSTALACION.

CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 10, CABLE DE COBRE
THW-LS CAL. 12, CONECTOR USO RUDO. MATERIAL|

ES EN MUROS,

PINTURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y

SU CORRECTA

ML

0.00

$126.94

$0.00

155.60

0.00

0.00 155.60

$19.751.86

EXT-DESCAA REACONDICIONAMIENTO
ELECTRICA DE AA, INCLUYE: CORTE

INTERIOR EN CAJA FS, CAJA FS,
OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO

DE  CONEXION
Y CANCELACION

DE LINEA ELECTRICA HACIA EXTERIOR. DESARMADO
DE DIFUSOR, CONECCION ELECTRICA HACIA

CONECTOR USO

RUDO. MANIOBRAS, PRUEBAS, AJUSTES, MANO DE

Y TODO LO

NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

PZA

0.00

$1,234.62

$0.00

18.00

0.00

1.00 18.00

$22,223.16

PRINCIPAL CON CABLE THW 2#10+
TUBERIA CONDUIT GALV 13

RESANES, PINTURA  IGUALADA.

EXT-ALIMTAB-TAB SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR

1#10 DESNUDO.
MM., INCLUYE:

DESCONEXION ELECTRICA, MATERIALES, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA,  LLEGADAS  OCULTAS,

CONEXIONES.

PRUEBAS, PEINADO DE TABLERO, EQUIPO Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

PZA

0.00

$362.53

$0.00

77.65

77.65 7765

$28,150.45
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HOJA:
CONTRATISTA: DEPENDENCIA:
CONSTRUJUBE SA DE CV GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
pomiciLio:  CALLE ALAMEDA # 2492 SUR LOCAL 1, FRACC. LAS CEREZAS, LOS INSTITUTO  SINALOENSE DE LA  INFRAESTRUCTURA  FiSICA
*  MOCHIS, AHOME, SIN. EDUCATIVA

R.F.C.

CON1903273E5
DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACION

No. DE PGO:  [22109 [No. DE OBRA: [220772 [c.cT. [25DPBO0034V ESTIMACION: 02
PLANTEL: PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA LOCALIDAD: CAPOMOS MUNICIPIO:  |EL FUERTE
DESCRIPEIGN: REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN RED SECUNDARIA Y BAJA TENSION EN PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA, UBICADA EN LOS

CAPOMOS, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SI1 ALOA.

IMPORTE DE OBRA:

$560,010.57

IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:

$196,003.70

IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:

$560,010.57

CLAVE

CONCEPTO

UNIDAD

SEGUN PROYECTO

voL

PU

HASTA
ESTA ESTIM

HASTA
ESTIM ANT

EXCEDENTE

DE ESTA
ESTIMACION

IMPORTE

EXT-ZAPATAT

SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRA DE
TIERRA  EN TABLERO EXISTENTE, INCLUYE:
DESCONEXION ELECTRICA. REVISION DE CIRCUITOS,
PEINADO DE TABLERO, CONEXIONES, PRUEBAS,
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

PZA

0.00

$1,427.09

$0.00

4.00

0.00

4.00

4.00

$5,708.36

SUMA =

$78,108.62

MODULO DE BANOS

EXT-ELEC-C4

RETIRO DE CENTRO DE CARGAS DE 4 CIR.,
INCLUYE: DESCONECCION, RETIRO DE CAJA,
CABLEADOS, INTERRUPTORES, SELLADO DE HUECO
CON RESANE. APLICACION DE PINTURA SEGUN
MUESTRA. MATERIALES, MANO DE OBRA, HM, EQUIPO
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

PZA

0.00

$712.29

$0.00

1.00

1.00

$712.29

EXT-ELEC-B1

REPARACION DE FUGA DE AGUA, INCLUYE:
EXCAVACION PARA SONDEO, RETIRO DE AGUA,
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y
EQUIPO.

PZA

$618.20

$0.00

1.00

0.00

$618.20

EXT-ALIMMB

SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR
PRINCIPAL CON CABLE THW 2#10+ 1#10 DESNUDO,
INCLUYE: DESCONEXION ELECTRICA, MATERIALES,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LLEGADAS OCULTAS,
RESANES, PINTURA  IGUALADA, CONEXIONES,
PRUEBAS, PEINADO DE TABLERO, EQUIPO Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

ML

0.00

$296.50

$0.00

22.80

22.80

22.80

$6.760.20

EXT-ELEC.Q-4

SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE
CARGA 4 CIRC., INCLUYE: CENTRO DE CARGA,
PEINADO DE CONDUCTORES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA INSTALACION.

PZA

$2,114.71

$0.00

1.00

0.00

1.00

$2.114.71

SUMA =

$10,205.40

SUB TOTAL DE ESTIMACION =

$133,973.45

N
\

ING. JULIAN ALF Q BELTRAN MORENO

CONSTRUJUBE SA DE CV
5 )
ontratista
‘\\

\

ING. EDGAR OSVALDO ESCALANTE CHAVE}\
Supervisor N\
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