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1 DE 1

CONTRATISTA: COLEON S.ADEC.V.

DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA
CENTRO, ESCUINAPA, SINALOA.

HOJA:

DEPENDENCIA:
H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA.

R.F.C. IMSS.
COL11012631A DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA
| ESTADO DE CUENTA |
CONTRATO ESC-DOSPE/IPR/URBI2025-006 ESTIMACION 01 (UNO)
LOCALIDAD ESCUINAPA, SINALOA. MUNICIPIO ESCUINAPA,
d SINALOA
REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS DEL MUNICIPIO DE
DESCRIPCION. ko) INAPA, ESTADOS DE SINALOA OF. APROB FECHA APROB
PERIODO DE
s o 01-dic-25 AL 31-dic-25
IMPORTE DE OBRA EYTIA 011 B CONVENIO ADICIONAL
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA PERIODO CONVENIO ADICIONAL DEL AL
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: $470,115.61 -
IMPORTE SINIVA | %A INSPOEOBRAS |  AMORTIZACION | TOTAL DEDUCCIONES g
Na. DE ESTIMAGION PERIODO it e A A ‘ e 4 TOTAL DE MONTO CONIVA!|  LIGUIDO A pAGAR
01 01-dic-25 20-dic-25 $470,115.61 § 405,272.07 $ 12,168.16 . 405,272.07 $470,116.606 $457,957.444
TOTALES: $ 470,115.61 § 405,272.07 §$ 12,158.16 $ - $ 405,272.07 $470,115.606 $457,957.444
SALDO DEL CONTRATO: $0.00 SALDO DE ANTICIPO POR AMORTIZAR: $0.00
AUTORIZO TIS SUPERVISOR BRA
it illl oo & . L
M. en Arq. Graciela Elizalde Santos Ing. Marco rroyo Prado Arq. Cesar Guadalupe Medina Contreras
Directora de Obras, Servicios Publicos Y COLE@N S.A. DEC.V.

Ecologia
Representante Legal




RECIBO No: 01

CONTRATISTA FECHA : ic-

L COLEON S.A DE C.V. j22dicis
DOMICILIO [EsTiMACION No: 01 (UNO)
DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO, ESCUINAPA, SINALOA.

UBICACION: PERIODO:
ESCUINAPA, SINALOA. DEL 01-dic-25
R.F.C IMSS

|COL11012531A 0 AL 20-dic-25
|CONTRATO 1 FECHA DE CONTRATO:
| ESC-DOSPE/IPR/URB/2025-006 | 01-dic-25[20-dic-25

IPERIODO DE EJECUCION DEL CONTRATO
INICIO 01-dic-25
TERMINACION 20-dic-25
DESCRIPCION: |
REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS DEL MUNICIPIO DE ESCUINAPA, ESTADOS DE
SINALOA
CONTRATO NO |
ESC-DOSPE/IPR/URB/2025-006 |
IMPORTE SIN IVA | [PORTE CON VA | 35% ANTICIPO ] TOTAL DE CONTRATO:
$405,272.08 I$47D,1 15.61 $0.00 $470,115.61
[puenoror 1§ 223,937.63 ]

RECIBI DEL H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA LA CANTIDAD DE

$ 457,957 .44 I( SON: DOSCIENTOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 63/100 M. N. )
EN PAGO DE ESTIMACION 01

DEDUCCIONES: CALCULO DE ESTIMACION

AMORTIZACION ANTICIPO 35% (%) $ - | TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA 405,272.07
MAS |V A $ - IMASIVA 18 % $ ©64,843.53
TOTAL AMORTIZACION DE ANTICIPO - TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA $ 470,115.61
3% SFPINSP. OBRAS: (%) $ 12,158.16 MENOS DEDUCCIONES 3% DE INSPECCION Y VIGILANCIA I $ 12,158.16
2 AL MILLAR CM.L.C $ 5

TOTAL DEDUCCIONES | 12,158.16

(*) DEL IMPORTE EJECUTADO CON IVA lSALDO A PAGAR: ] 457,957.44

AUTORIZO
é’(%{% bt s s

M. en Arq. Graciela Elizalde Santos L pPolg Arroyo Prado

Directora de Obras, Servicios Publicos Y Ecologia

Representante Legal

SUPERVISO BRA

/

Arq. Cesar Guadalupe Medina Contreras
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[COLEONS.A. DE C.V. ]

DOMICILIO. CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO,
ESCUINAPA, SINALOA.

DEPENDENCIA:

H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA

R.F.C IMSS

COL11012631A DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA.

| UBICACION DE LA OBRA |

CONTRATO  |ESC-DOSPENPRIURBI2025-006 ] 01 (UNO)
ESCUINAPA, SINALOA ESCUINAPA, SINALOA. EFIIE AL Escs‘fm\?_"ot;

REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS DEL MUNICIPIO DE ESCUINAPA, ESTADOS DE SINALOA

CAMINO A LOS EN LA CONCHA

AESTRINAD AL T e

- n
—-;-Huanan ~rTapic e—— V2.2 3L

Camino 1'= 2.78 kms

Carretera federal Mazatian -

b
[P

A

AUTORIZO

M. en Arq. Graciela Elizalde Santos
Directora de Obras, Servicios Publicos Y
Ecologia




[COLEON S.A. DE C.V. ]

|DOM!CILIO. CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO,
ESCUINAPA, SINALOA.

DEPENDENCIA:

H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA

RFC. IMSS

COL11012631A DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA.

[ UBICACION DE LA OBRA |

CONTRATO  |ESC-DOSPENPRIURBI2025-006 ] 01 (UND)
ESCUINAPA, SINALOA ESCUINAPA, SINALOA. ESTINACION. e o

REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS DEL MUNICIPIO DE ESCUINAPA, ESTADOS DE SINALOA

CAMINO CRISTO REY A PALMITO

Isia del Bosque

Palmito
del\Verde

AUTORIZO

B i
M. en Arg. Graciela Elizalde Santos

Directora de Obras, Servicios Publicos Y
Ecologia

TIST,

\

Ing. Marco Arroyo Prado
coL .A.DE C.V.
Represehtante Legal




[COLEONS.A. DE C.V. |

DOMICILIO. CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO,
ESCUINAPA, SINALOA.

DEPENDENCIA:

|H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA

R.F.C IMSS

COL11012631A DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA.

I UBICACION DE LA OBRA I

CONTRATO  [ESC-DOSPENPRIURBI2025:006 | 51 (UNO)
ESCUINAPA, SINALOA ESCUINAPA, SINALOA. ESTIMACION: Lo E

REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS DEL MUNICIPIO DE ESCUINAPA, ESTADOS DE SINALOA

CAMINO CRISTO REY A PALMITO

Paimito
del Verde
w +Ratmito

< elet
T \lerdg

ATSCUINAPA

. _;ﬁ__*ﬁemfﬁ{wa‘a;‘ 5h593“;:ﬁwpan'”_ 7'—‘"‘-—-,_,_,___7

o R San-Marn

AUTORIZO

i, Gl Bk

M. en Arq. Graciefa Elizalde Santos
Directora de Obras, Servicios Publicos Y
Ecologia

ON TIS

%
\

Ing. Marco Arroyo Prado
co S.A.DEC.V.

Representante Legal




COLEON S.ADE C.V. DEPENDENCIA
H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA

DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA
CENTRO, ESCUINAPA, SINALOA.

R.F.C. ILM.S.S.

COL11012631A DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA |
| FOTOGRAFIAS |
CONTRATO: |ESC-DO$PEIIPRIURBIZ()25—006 LOCALIDAD: ESCUINAPA, SINALOA. IEsnMAC!ON: 1

I REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS DEL MUNICIPIO DE ESCUINAPA, ESTADOS DE SINALOA I

CAMINO A LOS EN LA CONCHA

AUTORIZO

ol Fsiets L

M. en Arq. Graciela Elizalde Santos

Directora de Obras, Servicios Publicos Y
Ecologia

Arq. Cesar Guaﬂalupe Medina Contreras




COLEON S.A DE C.V.

DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA
CENTRO, ESCUINAPA, SINALOA.

DEPENDENCIA
H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA

R.F.C. ILM.S.S.

COL11012631A DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

| FOTOGRAFIAS |
CONTRATO: ESC-DOSPE/IPR/URB/2025-006 LOocALIDAD:  ESCUINAPA, SINALOA. IESTIMACIDN: 1

[ REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS DEL MUNICIPIO DE ESCUINAPA, ESTADOS DE SINALOA

CAMINO CRISTO REY A PALMITO

AUTORIZO

B

M. en Arq. Graciela Elizalde Santos
Director de Obras, Servicios Publicos Y
Ecologia

SUPERVIS/OR
4 (

Arq. Cesar Guadalupe Medina Contreras




