LCONTPAQ#

Emisor:

TERNAPACIFIC DESARROLLOS SA DE CV
RFC: TDE210115B4A

Tipo de Comprobante: |- Ingreso

Serie:
Folio: 51
Fecha: 03/Nov/2022 10:45:40

Lugar de expedicion (C.P.):82018

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales Método de Pago: PPD -Pago en parcialidades o

Receptor:

Cliente: MUNICIPIO DE ESCUINAPA
RFC: MES860102MF0

Uso CFDII01  Construcciones

Forma de Pageo: 99 - Por definir

Moneda: MXN - Peso Mexicano

| Cantidad, Unidad | Clave Unid ;Clave Prod/Ser | Descripcion | Valor unitar | Descuento | Impuestos I Importe
5 | =dSAT | vicie | i l

| | | i 1 !

| 1.00000 | SERVICIO | E48 - Unidad 72101513 - TRABAJOS DEPAGO DE 1 $740,010.36 | 5 - o2l
| |~ de servicio | Servicio de ESTIMACION 01 N (UNO) | HE W L | IV/:\"] 82.8?05“58 | iU
| ; | construecién | NORMALCONTRATO ‘ | : [
| | fuera del sitio |E/FISMDF/URB/2022-030CONSTRUG! | | |
| (offsite) DE PUENTE PEATONAL EN | ‘ |

—_ CRUCE DE CALLES ONCE

RIOS, RIO SINALOAYRIOEL |
| EBANITO EN COLONIA PUEBLO |
| NUEVO, ESCUINAPA,

; SINALOAIMPORTE !
! | _ESTIMACION SIN IVA § 740,
‘ | | 010.36DEDUCCIONESD 3% DE
| INSP.YVIG, SFP § 22,
| 200.31TOTAL DE
! DEDUCCIONES § 22,
| ! ! | 200.31SUBTOTAL BASE DE [VA
‘ | | $ 740, 010.361VA 16% S 118,
! 401.66TOTAL $ 858,
\ | 412.02SUMA DE DEDUCCIONES
; (22,200.31)= § 22,
[200.31TOTAL NETO A RECIBIR §
: 836, 211.71

Total con letra:
~ochocientos cincuenta y ocho mil cuatrocientos doce Pesos 02/100 M.N.

Tino Relacién:

/
Serie del Certificado del emisor:
Folio Fiscal:

No. de serie del Certificado del SAT:
Fecha y hora de certificacion:

Sello digital del CFDI

Subtotal: $740,010.36

Descuentos:
Impuestos Trasladados: §11 8,401.66
Total: $858,412.02

Este documenyo €s una representacion impresa de un CFDI

00001000000508510765
78F1FDOE-A59F-411B-8864-E354FE816E77
00001000000505142236
2022-11-03T11:45:44

DufSo7QVK77 AKswUsaBIkUkX+iZC1 thkiwaYjQQtC?N5WAf22RsanFm2Y8ui+ApD3PHWSTqJVEaCdesSkFusBKlWiquONauoBWRRrqCbVLNS|‘SzBMchanILPIRXkCO4Jlb$szX
X0GV1QEZLIhdAvaKelpJLtlySHBYTLY/AIN04e3RVyigxC5BIPINVEgnwaIrw2 AXE okK5cs8PRrD8DUIY Jxixor FYIDrCxOHjJZDuz0QLaqUd36M+mAVgM Bm+z+TNY/y69elRYLWRd7|1

DsebTKgZbVvRA+eKdigPqeyCCEHDJKGQSmyfOmvLDq)JucVZKE63vSmg==




Cadena original del complemento del certificacién digital del SAT

[1.4|78F1 FDDE—A59F41'1B-8884'-E354FEB16ETT|2G222'11-03T11':45:4-4“MASDS1Dz‘fﬁ!%g%?f AMUsa'Bmu;{xx«zzd'q_zrnkibngjgétcmswmzéRsapp::mzvauimpnap'
W3TqUVEaCdKVSSKFUSBKIWITEGONaUOBWRRIGOBVLNSSZBMANenolIL PIRX 4G Lih1dAv4KeloJLtlySHBVTLS/AIN04e3hyigxCSBIPINVBGmwAIW2AXEokKSC

W&iﬁ%ﬁﬁg@%ﬁ:gﬁﬁ&%ﬁ%ﬁ%xﬁ@%&%&P&I@SRM SRR AR 3D ?%Hﬁﬁ%@&%ﬁi}%@&%&@f’“““s

nTMsodSOZSOszUtAatKBsznfmGerSHHFKABbADyG K35BfpqGzoMe/f9dHTGU MJIYDm/AJHN3515WmopUbSE+GNCe
E90yL5cexAFM Bklxkslz4R]YzgqdreJvnEVS3WT7 e 7XLEVeFLiD+GdMMXQ==

Version del comprobante: 3.3 Hoja 2




CONTPAQi

oresaral fach v

Emisor:

Tipo de Comprobante: | - Ingreso

TERNAPACIFIC DESARROLLOS SA DE CV
RFC: TDE210115B4A

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Receptor:

Cliente: MUNICIPIO DE ESCUINAPA
REC: MES860102MF0

Uso CFDI:101

Construcciones

Serie:
Folio: 51

Fecha: 03/Nov/2022 10:45:40
Lugar de expedicién (C.P.):82018

Método de Pago: PPD -Pago en parcialidades o
Forma de Pago: 99 - Por definir
Moneda; MXN -Peso Mexicano

|

Cantidad; Unidad

Clave Unid
ad SAT

Clave Prod/Ser !
vicio

Descripcion

Valor unitar ; Descuento

io

Impuestos Importe

|

1.00000

Total con letra:

SERVICIO | E48 - Unidad

de servicio

72101513 -
Servicio de
construccion
fuera del sitio

(offsite)

TRABAJOS DEPAGO DE
ESTIMACION 01 N (UNO)
NORMALCONTRATO

DE PUENTE PEATONAL EN
! _CRUCE DE CALLES ONCE
i _RIOS, RIO SINALOA Y RIO EL
|EBANITO EN COLONIA PUEBLO
NUEVO, ESCUINAPA,
SINALDAIMPORTE
| ESTIMACION SIN IVA S 740,
! 010.36DEDUCCIONES0.2% DE
!~ INSP.Y VIG. SFP § 22,
200.31TOTAL DE
1 DEDUCCIONES § 22,
| 200.31SUBTOTAL BASE DE IVA
| $740, 010.36IVA 16% § 118,
; 401.66TOTAL § 858,
| 412.02SUMA DE DEDUCCIONES
: (22, 200.31)= § 22,
1200.31TOTAL NETO A RECIBIR §
‘ 836, 211.71

ochocientos cincuenta y ocho mil cuatrocientos doce Pesos 02/100 M.N.

Tipo Relacion:

Duf507QVK77AKswUsaBIkUKX+ZC1qtDKibawY]
x0GV1QIZLIh1 dAvaKelpJLtlyS|

HBVTLS/AIN04e3nVyigxC5BIPINVEgnwalrw2AX
Dse6TKgZbVvRA+eKdigPqeyOCEHDJKGQSmyOmvLDajJucVZKEE83vEmg==

E/FISMDF/URB/2022-030CONSTRUC!

$740,010.36 $0.00

IVA, - Importe:
118401.66

$740,010.36

Subtotal: $740,010.36

Descuentos:
Impuestos Trasladados: $118,401.66

Total: $858,412.02

Este documento es una representacién impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor:

Folio Fiscal:
No. de serie del Certificado del SAT:
Fecha y hora de certificacién:

‘Sello digital del:CFDI

00001000000508510765

00001000000505142236
2022-11-03T11:45:44

78F1FDOE-AS9F-411B-8864-E354FES16ET77

j9QlC'n'N5WAt‘22RsaFmeZYBUHApDaPHwSTqJVEaCdesQkFusBk[WiquONeuoBWRquCb\.’LNSI‘SzE,MchanILP.'RXchNtDZszx
EokK5csBPRrDBDUIY JxixorFViDrCxOHjJZ0uz0QLaqUd38M+mAVgM Bm+z+7NY/y69elRYLWRd7j1




Cadena orlgmal del complemento -del: cert:ﬂcacnon digital: del SAT

|T?8F1FDOE ASQF:411B—ESE4-EEE4FE81EEI ] =TT=03T 1% 4544 MASOBW A?@wUsaBIEUKX'*iZCﬂDkleW 19 F_EYBUH- BSP
JVEaCdszQkFusBkI\leEqQNauoBWRRn}GbVLNS 1ISZBMIWCnbIILR/RXkcE:

- y NEWATRZRS
W %@ _dlAv4Kalpgi_.gySHBvTL9.’AlnD4e3h ixCSBfPJNVS nwal
w%ﬁﬁmmmwmw&w 3&‘&'&%@3&%&9&0&&%@@‘{% m Eﬁﬁ?!%?&%&@"“‘m’s
i JjcODIxcPP! cAOXMhOeCIptchWMZéG1RBJRnT DdSQZSOszUMa!XBsznfmeUQHHFKA bADyGKaSprquGMcf\‘G}dHTGUMfJIYDm/AJHnSSISWmchbSS*GNCe
E90yL5cexAFM Bkixks|z4R]YzgqérevnEVIZWTETX| LEVeFLiD+GdMMXQ==

Version del comprobante; 3.3 Hoja 2




RECIBO
Fecha: 20-0ct-22

CARATULA DE ESTIMACION DE OBRA NO:T 01N

DESARROLLOS, 5.4 _L L ==
[pEcV. ﬁbie_qm -nade Q.

CONTRATISTA: TERNAPACIFIC DESARROLLOS, S.A. DE C.V. ' s 01N
DOMICILIO: CALLE RIO MOCORITO No. 62, COL. INURGENTES, MAZATLAN, SIN. C.P. 82018 PERIODO DE EETINACION:
DEL ~ 22:ago-22
AL 20-oct-22
RF.C.
TDE 210115B4A FECHA DE CONTRATO:
- o . ~ 084un-22
[PERIODO  DE UCION
LOCALIDAD: MUNICIPIO: ;g%’:’%’ﬁm_ BE  EIEDUEe REk
ESCUINAPA DE I T h
BAae ESCUINAPA INICIO: 22?1?1_0-22
TERMINAC'ON  20-0ct-22
'DESCRIPCION: .PRORROGA.

CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN CRUCE DE CALLES ONCE RIOS, RIO SINALOA Y RIO EL EBANITO EN E’: :

COLONIA PUEBLO NUEVO, ESCUINAPA, SINALOA AL:

CONTRATO No: - - B o .

ESC-DOSPE/FISMDFIURB/2022-030
IMPORTE SIN VA DE LA OBRA IMPORTE CON IVA DE LA OBRA 35% ANTICIPO DE LA OBRA IMPORTE TCTAL DE CONTRATO:
$740,010.36 $858,412.02 $300,444.21 $858,412.02
BUENO POR: s 836,211.71
RECIBI DEL MUNICIPIC DE ESCUINAPA LA CANTIDAD DE:
$ 836,211.71 SON: { OCHOCIENTOS TREINTA Y SEiS MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS 71/100 M.N.)

EN PAGO DE ESTIMACION: 01N

DEDUCCIONES: h o CALCULO DE ESTIMACION -

AMORTIZACION ANTICIPO 35% (*) $ - IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA $ 740,010.36
| MAS VA $ - MAS!VA 16 % $ 118,401.66
I TOTAL AMORTIZACION DE ANTICIPO: $ . TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA $ 858,412.02

5 AL MILLAR SFP INSP. DEOBRAS. () MENOS TOTAL DEDUCCIONES: s 22.200.31

INSP. OE OBRA 3% s 22, 200 31

5 AL MILLAR C.M.L.C: $ .

TOTAL: $ 22,200.31

(") DEL IMPORTE EJECUTADO SIN IVA ‘SALDO A PAGAR: 5 836,211.71

ECOLOGIA

TERNAPACIH
ING. MARIO ALBERTO BONILLA SANCHEZ ARQ, JOSE ALFONSC ALDECGA INDA e .Esusﬁm TONTRERAS SANDOVAL
CONTRATISTA SUPERVISOR LIRECTOR/GE OBRAS, SEVICIOS PUBLICOS Y
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CONTRATISTA:
TERNAPACIFIC DESARROLLOS, S.A. DE C.V.
CALLE RIO MOCORITO No. 62, COL.

FECHA ~ 20/10/2022

DEPENDENCIA:
H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA
DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y

DOMICILIO; INURGENTES, MAZATLAN, SIN. C.P. 82018 ECOLOGIA
RF.C.
TDE 210115B4A
[ RESUMEN DE ESTIMACION
ESTIMACION: 01N
| CONTRATO: ESC-DOSPE/FISMDF/URB/2022-030 LOCALIDAD: Ef’;:l_'gg” Rk MUNICIPIO: ESCUINAPA
bESCRIPGIGN,  CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN CRUCE DE CALLES ONCE RIOS, RIO SINALOA Y RIO EL EBANITO EN COLONIA
| ‘| PUEBLO NUEVO, ESCUINAPA, SINALOA
IMPORTE DE OBRA: i $  858,412.02 ’ - -
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: $  300,444.21
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: $  858,412.02 - B
OBRA IMPORTE
CALLE ONCE RIOS $ 248 97¢ 47
CALLE RIG SINALOA $ 247,756.94
CALLE RIO EBANITO $ 247,750.94
SUBTOTAL ESTIMACION: $ 744,480.35
SUB TOTAL= § 744,480.35
IVA AL18% $ 119,116.86
TOTAL= § 863,597.21

POR AJUSTE DE CONTRATO SE COBRA LO SIGUIENTE:

ROLLOS, S.A. DEC.V.

ING. MARIO ALBERTO BONILLA SANCHEZ
J
‘CONTRATISTA

Y7

ING. JESUS RAMON CONTRERAS SANDOVAL

DIRECTOR DE OB‘é&S SEVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA
i/

SUBTOTAL= $ 740,010.36
IVA AL16% $ 118,401.66
TOTAL= $ 858,412.02

PchLz.M ,LML = A

ARQ. JOSE ALFONSO ALDECOA INDA
SUPERVISOR




FECHA
HOJA:

20/10/2022

[CONTRATISTA:  TERNAPACIFIC DESARROLLOS, S.A.DECV.
|

| DEPENDENCIA:
|H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA

|DOMICILIO:

CALLE RIO MOCORITO No. 62, COL. INURGENTES, MAZATLAN, SIN. C.P. 82018

DIRECCION DE QBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

R.F.C.
TDE 210115B4A

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACION

— - ——— T

[ESTIMACION: | 01N

[CONTRATO:

- | - . T
|ESC-DOSPE/FISMDF/URB/2022-030

| LOCALIDAD: |

ESCUINAPA DE HIDALGO

MUNICIPIO:  |[ESCUINAPA |

{DESCRIPCION:
!

|CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN CRUCE DE CALLES ONCE RIOS, RIO SINALOA Y RIO EL EBANITO EN COLONIA PUEBLO NUEVO, ESCUINAPA, SINALOA

IMPORTE DE OBRA:

858,412.02 |

300,444.21 |

5
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: | &
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: s

858,412.02

I CLAVE

CONCEPTO l

UNIDAD [

5 BT

PUENTE PEATONAL

CALLE ONCE RIOS

SEGUN PROYEGTO T A ASTA TEXCEDENT DEESTA __I
Py [ s | ESTA ESTIM E estimacion | 'MPORTE

TRAZC Y NIVELACION EN TERRENC PLANO, HASTA 400 M2
|CON EQUIPO TOPOGRAFICO, ESTABLECIENDO NIVELES DE
|REFERENCIA Y REVISAR DURANTE LA EJECUCION DE LA
loBRA

PROFUNDIDAD EN TERRENO TIPO | O I, INCLUYE:
MAQUINARIA, OPERACION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA

EXCAVACION CON  MAQUINA HASTA 200 MTS DE r;;3

mez

28.80 § 1871 | § 538.85 30.00
|

3000 &

2400 § 6733 | 5 161502 958

058 §

CARGA Y ACARRED DE MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION AL 1ER KM, (TARIFA DE ALIANZA), INCLUYE.
CARGA CON MAQUINARIA, MANO DE OBRA, ACARREO.
EQUIPC Y HERRAMIENTA

m3

31.20 5 4470 | 5  1,394.64 471

471 §

ACARREC SUBSECUENTE AL 1ER KM. (TARIFA DE ALIANZA)

m3fkm

280.80 § 810 |§ 227448 14.13

1413 § 114.45

[PLANTILLA DE 5 CMS DE CONCRETO POBRE HECHO EN OHRA|
‘F'C:“OO KGICM2 T.MA DE 3/4", INCLUYE; SUMINISTRO DE
MATERIALES, MANO DE OSRA, EQUIFD Y HERRAMIENTA

m2

5.25‘ $ 141.24 | § 745,75

1.82 710/ 8

1,002.80 ‘
|

|CONSTRUCCION DE ZAFATA AISLADA DE 120 X 120 CMS X 30
/CM$ DE PERALTE DE CONCRETO PREMEZCLADQ FC=200,
|KGICM2 T.M.A DE 34", ARMADA CON UNA PARRILLA DE VS #3|
(¥8) @ 15 CMS, INCLUYE; MATERIALES CIMBRADO,
DESCIMBRADO, ARMADO ¥ HABILITADO DE ACZRO, COLADO
DE CONCRETO, VIERADO, CURADO, MAND DE OERA, EQUIPO
Y HERRAMIENTA.

|
|
pza ‘

2.00] §

| 280181 | § 560362

2.00

200/8 580382 |

“|CONSTRUCCION DE DADCS DE 30 %30 CMS X 200 CMS DE

ALTUIRA DE CONCRETO PREMEZCLADC FC=200 KGICM2
T.M.A. DE /4" ARMADO CON 4 VS #4 (1/27) CON ESTRIBOS DE
VS #3 (38"} @ 20 CMS, INCLUYE; MATERIALES, CIMBRADO,
DESCIMBRADO, ARMADQ Y HABILITADO DE ACERO, COLADO|
|DE CONCRETQ, VIBRADO, CURADC, MANO DE OBRA, EQUIPO|
Y HERRAMIENTA,

pza

6.00 § 44,478.78

741313 | § 6.00

a,oofs‘m

RELLENG COMPACTADD CON MATERIAL PRODUCTO DE|
EXCAVACION EN CAPAS DE 20 CMS CON EQUIPO MECANICO|
(PATA DE ELEFANTE) AL 0% PRUEBA PROCTOR, INCLUYE;|
EQUIFD, MANO DE OBRA, AGUA Y HERRAMIENTA: ‘

|

'RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO|
|(BALASTRE) EN CAPAS DE 20 CMS CON EQUIPO MECANICO|
(PATA DE ELEFANTE) AL 90% PRUEBA PROCTOR, LNCLUYE;|

|

EQUIFQ, MANG DE OBRA, AGUA Y HERRAMIENTA.

197 & 261.90 | § 515.94 5.96

1.88| % 45239 | § 760.02 216

216| 5 977.16 |
1
|

|CONSTRUCCION DE RAMPA CON FIRME DE 10 CMS DE,

11

|ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA FC=150 KGICM2|
T.MA DE 34" INCLUYE, MATERIALES, MAND DE OBQAJ
CONCRETO HECHO EN OBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO,
CURADO, VIBRADO, MALLA ELECTROSOLDADA &8/10-10,
EQUIPD ¥ HERRAMIENTA.

13

m2

528 % 37580 |8 1,984.70 6.00

0.72 6.00 § 'izs_aﬂ
|

FABRICACION DE PUENTE CON ESTRUCTURA METALICA (VER|
DCETALLE EN PLANO) A BASE DE PTR DE ACERD DE 2"£2" (a1
|KG/ML) CON POSTES DE ACERQ DE PTR DE 4'X4" ANCLADO al
PLACA METALICA SOBRE DADOS DE CONCRETC, CON PLACA|
METALICA ANTIDERRAPANTE DE /2" SOBRE ESTRUCTURA
HECHA A BASE DE PTR DE 2'A2", ACABADD CON PINTURA
ESMALTE, INCLUYE, MATERIALES, FABRICACION DE
ESTRUCTURA, CONSIMIBLES, ACARREO DE ESTRUCTURA A
SITIQ DE OBRA, GRUA PRIMARIO PARA ESTRUCTURA,|
|PINTURA ESMALTE, MAND DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA|

lote

1.00/ § 171,605.36 | 5 171,605.36 |

1.00

10008 17160536 |

|
T
LIMPIEZA FINAL DE LA OERA (GRUESA), INCLUYE, MANO DE|

OBRA, EQUIFC Y HERRAMIENTA,
1 ==l

m2

OBRA EXTRAORDINARIA ) |

2'3_,50; s 1283 | &
[

368.50 |

30000 % 38490
|

‘Bombeo de achigue con bomba avtocebante propedad de la|
| Gontratista; Ingluye: operacidn y mamobras.

16.00) §

E2 }'N'luru de contencion de 15 cm de espesar armado con vs M6 @15/
lems concrelo fe=200 kgicm2, inlcuye; matenal, mano de obra,

herramienta, equipo y loda I necesario para su coirecta gjecucion |

5}

P

[
3 111.18 |
| !

5 204589

|
1,779.04 i
|

870 %

17,799.24

 TOTAL PUENTE CALLE ONCE RIOS | §_231,887.56 |

1
TERNAPA

|C DESARROLLOS, 5.A. DE C.V.

§  248978.47

“DIRECCION D) ?','sm\:iic;!ds'ﬁﬁsi.lcos\’ ECOLOGIA
/ ‘ ﬂl-c(:;wwr l—ch: ST 4.

L (3
ING. MARIOJALBERTO BONILLA SANCHEZ
Coniratista

ARQ. JOSE ALFONSG ALDECOA INDA

ING. J’Ezi RAMON CONTRERAS SANDOVAL
DIREGT?-D OBRAS, SEVICIOS PUBLICCS Y ECOLOGIA

174

Supervisor




FECHA
HOJA:

20/10/2022

|[CONTRATISTA:

‘DDMICILIO:

.i R.F.C.
| TDE 210115B4A

TERNAPACIFIC DESARROLLOS, S.A. DE C.V.

CALLE RIO MOCORITO No. 62, COL. INURGENTES, MAZATLAN, SIN. C.P. 82018

'DEPENDENCIA:

|H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

DESGLOSE DE CO‘NCEPTO_S&DEV_EST[MECIQN_

\
[CONTRATO:

i
ESC-DOSPE/FISMDF/URBI2022-030

| LOCALIDAD:

[

ESTIMACION: |

01N

ESCUINAPA DE HIDALGO

MUNICIPIO:  |ESCUINAPA _

DESCRIPCION: |CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN CRUCE DE CALLES ONCE RIOS, RIO SINALOA Y RIO EL EBANITO El
| | o _ =

N COLONIA PUEBLO NUEVO, ESCUINAPA, SINALOA

[IMPORTE DE OBRA:

858,412.02 |

300,444.21

|
[IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: \
|

@ | |4

858,412.02 |

IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:

CLAVE

CONCEPTO

UNIDAD

SEGUN PROYEG 1O

IMPORTE

CALLE RIO SINALOA

I
T | Py T 3

HASTA | HASTA |EX T DEESTA
ESTA | ESTIM I E ESTIMACION
: !

TRAZO ¥ NIVELACION EN TERRENO PLANO, HASTA 400 M2
CON EQUIFO TOPOGRAFICO, ESTABLECIENDO NIVELES DE
|REFERENCIA Y REVISAR DURANTE LA EJECUCION DE LA
‘DBRA

m2

{
28.80| §

i

|

8715 6365

30,00 1.20 3000| &

[EXCAVACIGN CON MAQUINA HASTA 200 MTS DE
IPROFUNDIDAD EN TERRENO TIPO | O I INCLUYE;
|MAQUINARIA, OPERACION, MANO DE OERA, EQUIPO Y
|HERRAMIENTA. |

m3

2400 §

67.33 | § 161592

9.58

561.30

958 § 84502

CARGA Y ACARRED DE MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION AL 1ER KM, (TARIFA DE ALIAMZA), INCLUYE:
CARGA CON MAQUINARIA, MANO DE OBRA, ACARREQ,
EQUIPC ¥ HERRAMIENTA.

m3

31208

4470 | 5 132464

471

|ACARRED SUBSECUENTE AL 1ER KM, (TARIFA DE ALIANZA)

B . |
I 280803
1 |

810 (8§ 227448

14.13

1413| §

PLANTILLA DE &5 CMS DE CONCRETO POBRE HECHD EN OERA
F'C=100 KG/ICM2 T.MA DE 3/4", INCLUYE; SUMINISTRO DE
MATERIALES, MANQ DE OBRA, EQUIFO Y HERRAMIENTA,

i 528§
i |

14124 |8 74575

7.10 1.82 71008

CONSTRUCCION DE ZAPATA AISLADA DE 120 X 120 CMS X 30|
CMS DE PERALTE DE CONCRETO PREMEZCLADO FC=200
|KGICM2 T.M.A, DE 3i4”, ARMADA CON UNA PARRILLA CE VS #3
(V&) @ 15 CMS, INCLUYE. MATERIALES, CIMBRADO,|
DESCIMBRADO, ARMADO ¥ HABILITADD DE ACERO, COLADO|
DE CONCRETO, VIBRADO, CLURADO, MANO DE OBRA, EQUIPD
¥ HERRAMIENTA.

| |

CONSTRUCCION DE DADOS DE 30 30 CMS X 200 CMS DE|  pza

iALTUPA DE CONCRETO PREMEZCLADO F'CZ00 KG/ICM2
IT.MA DE 3/4" ARMADO CON 4 VS #4 (1/2") CON ESTRIBOS DE|
VB #3 (378") @ 20 CMS, INCLUYE: MATERIALES, CIMBRADO,
DESCIMERADO, ARMADO Y HABILITADC DE ACERO, COLADO
DE CONCRETO, VIBRADO, CURADQO, MANO DE OBRA, EQUIPO
¥ HERRAMIENTA.

pza

|

| _

% 200§ 280181 |3 560362
|

2.00

2.00: 8
1

1.002.80 ‘
i

560362 .

EXCAVACION EN CAPAS DE 20 CMS CON EQUIPO MECANICO
(PATA DE ELEFANTE) AL 90% PRUEBA PROCTOR, INCLUYE;
EQUIPO, MAND DE OBRA, AGUA Y HERRAMIENTA.

RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PRODUCTO DE|

m3

1,97i

800 $ 741313 | § 4447878 |

6,00

600§

4447878 |

26190 | § 515.94

596 398

RELLENO COMPAGTADO CON MATERIAL DE BANCD,
|(BALASTRE) EN CAPAS DE 20 CMS CON EQUIPO MECANICO
|(PATA DE ELEFANTE) AL 90% PRUEBA PROCTOR, INCLUYE;
EQUIPO, MANO DE OBRA, AGUA Y HERRAMIENTA.

11

CONSTRUCCION DE RAMPA CON FIRME DE 10 CMS DE|
ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/ICM2:
T.M.A DE 3/4" INCLUYE, MATERIALES, MANO DE OBRA,
SCBNCREI'O HECHO EN OBRA, CIMBRADOQ,
DESCIMBRADO.CURADG, VIBRADO, MALLA
ELECTROSOLDADA §-5/10-10, EQUIPG ¥ HERRAMIENTA,

m3

m2

|
} 168§
; .

45238 | $ 760.02

595 §

1,660.92

FAERICACION DE PUENTE CON ESTRUCTURA METALICA (VER
|DETALLE EN PLANO) A BASE DE PTR DE ACERO DE 2'X2" (4.1|
|KGIMLY CON POSTES DE ACERO DE PTR DE 4744" ANCLADOC A:
|PLACA METALICA SOBRE DADOS DE CONCRETO, CON PLACA|
IMETALICA ANTIDERRAPANTE DE V2" SOBRE ESTRUCTURAI
|HECHA A BASE DE PTR DE 2'XZ', ACABADO CON PINTURA,
ESMALTE, INCLUYE; MATERIALES, FABRICACION DE
|ESTRUCTURA, CONSIMIBLES, ACARRED DE ESTRUCTURA A
'SITI0 DE OBRA, GRUA PRIMARID PARA ESTRUCTURA,
PINTURA ESMALTE, MANG DE OBRA, EQUIPG ¥ HERRAMIENTA.

LIMFIEZA FINAL DE LA OBRA (GRUESA) INCLUYE; MANG DE
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

lote

$ 1,984.70

I's 171,605.36

218 ) 0.48 216 5

0.72 6.00 §

G776 |

225534

mz

28.80| $

1283 | § 368.50

1.DD| 3

3000] §
|

171,605.36 |

0

TMuro de contencion de 15 cm de espesor armade con vs 3:5"@15[

}Enmbeo de achique con bomba autocebanle propiedad de lal
|contratista: incluye: operacidn y maniobras. |
ems concreto =200 kglem2, inlcuye: material, manc de obra,
‘hen'amlenlﬁ_ equipe ¥ lodo o necesano para su cotrecta gjecucion |

hr

m2 |

]

[s 204580

111.18

‘ 16.00( §

8.10| $

1,779.04 |

16,571.71 |

247,750.94

RROLLOS, S.A.DEC.V,

| ‘ i ‘
|5 — TOTAL PUENTE CALLE RIO SINALOA | 5 231,857.56
I P =

| B

4 dxnectzl//;igé

| {
RVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

$
Aldeccos -—meL

Th

ING. MARIO"ALBFRTO BONILLA SANCHEZ

Coniratista

ING. JESUS
DIRECTOR DE Q)

Supervisor

ARQ. JOSE ALFONSO ALDECOA INDA




FECHA 20/10/2022

HOJA:
[CONTRATISTA:  TERNAPACIFIC DESARROLLOS, S.A. DE C.V. - DEPENDENCIA:
H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA
DOMICILIO: CALLE RIO MOCORITO No. 62, COL. INURGENTES, MAZATLAN, SIN. C.P. 82018 DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA
R.F.C.
TDE 210115B4A :
DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACION |
A —— " ! | l [ _ [ESTIMACION: | 0N
|CONTRATO: ESC-DOSPE/FISMDF/URB/2022-030 ) | LOCALIDAD: [ ESCUINAPA DE HIDALGO [MUNICIPIO:  |ESCUINAPA

iDESCRtPCION: CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN CRUCE DE CALLES ONCE RIOS, RIO SINALOA Y RIO EL EBANITO EN COLONIA PUEBLO NUEVO, ESCUINAPA, SINALOA

[MPORTE OE DBRA.

$ 858,412.02 -
' IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: |'s 300,444.21
\IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: s 858,412.02 ‘
; - == SEGUN PROYECTO HASTA | HASTA [EXCEDENT| DEESIA
CLAVE l £ONCEETO D Vol ot | 5 ESTA | ESTIM E ESTIMAGION
|CALLE RIO EBANITO I | 1
1 TRN_G Y NIVELACION EN TEPQ‘:NO PLN\!O HASTA 400 MZ m2 2880 & 18.71 i s R38.85 30.00 1.20 3000 $ 561.30
|CON EQUIPG. TOPOGRAFICO, ESTABLECIENDO NIVELES DE | ‘
REFERENCIA Y REVISAR DURANTE LA EJECUCION DE LA |
OBRA |
2 EXCAVACION CON MAQUINA HASTA 200 MTS DE| m3 24.00| § 6733 |5 161592 958 ) 958 § 64502
PROFUNDIDAD EN TERRENO TIPO | O I, INCLUYE
MAQUINARIA, OPERACKIN, MANO DE OBRA EQUIFD Y
|HERRAMIENTA
L 3 [CARGA Y ACARSED DE MATERIAL PRODUCTO DE| m3 31.20| 4470 |3 1,39464 471 471 § 210.54
N EXCAVACION AL 1ER KM, (TARIFA DE ALIANZA), INCLUYE:
CARGA CON MAQUINARIA, MANO DE OBRA, ACARRED,
: EQUIPO ¥ HERRAMIENTA. i
i 4 ACARREOC SUBSECUENTE AL 1ER KM. (TARIFA DE ALIANZA] | m3/km 28080 §$ 810 | § 2027448 1413 I 1413 114.45 |
| {
| 5 PLANTILLA DE 5 CMS DE CONCRETO POBRE HECHD EN OBRA|  m2 5.28] § 14124 | § 745.75 7.40 182 7100 § 1.005.50“
FC=100 KGCM2 T.M.A DE 3i4", INCLUYE; SUMINISTRO DE |
MATERIALES, MANO DE GBRA, EQUIPG Y HERRAMIENTA.

. |
200{8 560362

CMS DE PERALTE DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200
KGICMZ T.M.A. DE 3/4", ARMADA CON UNA PARRILLA DE VS #3 !
(3F) @ 15 CMS, INCLUYE, MATERIALES, CIMBRACO, |
| DESCIMBRADO, ARMADO ¥ HABILITADO DE ACERO, COLADO| |
| DE CONGRETO, VIERADO, CURADD, MANC DE OERA, EQUIFO|

{ ¥ HERRAMIENTA, : | ‘

ih 8 CONSTRUCCION DE ZAPATA AISLADA DE 120 X 120 CMS X 30 pza | 2008 280181 |% 560362 200
i |

|

i

- | | : - | I |
| 8 |CONSTRUCCION DE DADOS DE 30 X30 CMS X 200 CMS DE| pza 6.00/ 8 741313 | § 4447878 6.00 600 § 44 478.78
| ALTURA DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 ucmgl | | | |

IT.M.A. DE 3/4" ARMADO CON 4 VE #4 (1/2") CON ESTRIBOS DE| |
VS #3 (3/8") @ 20 CMS, INCLUYE, MATERIALES, CIME!NkLIOl |
DESCIMBRADO, ARMADOD ¥ HABILITADO DE ACERO, COLAD 0| | ‘
DE CONCRETO, VIERADOQ, CURADO, MANO DE OBRA, EQU1P0 |
Y HERRAMIENTA. |

3 9 RELLENO COMPACTADD CON WATERAL PROOUETS OE| m3 197 % 26190 | § 515.94 | 596 39l 59 S 1,5650.92
EXCAVACION EN CAPAS DE 20 CMS CON EQUIFO MECANICD‘ ‘

(PATA DE ELEFANTE) AL 90% PRUEBA PROCTOR, INCLUYE;
|EQUIPO, MANG DE OERA, AGLIA Y HERRAMIENTA.

10 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO, m3 | 168 5 45238 | § 760.02 2.16
(BALASTRE) EN CAPAS DE 20 CMS CCN EQUIPO MECANICO
(PATA DE ELEFANTE) AL 50% PRUEBA PROCTOR, INCLUYE, |
R EQUIPO, MAND DE OBRA, AGUA Y HERRAMIENTA, | | |

0.48] 216] &  977.16

1 CONSTRUCCIGN DE RAMPA CON FIRME DE 10 CMS DE| mg2

! ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OERA FC=150 KG/CMZ ‘
|

1

|

528 § 37589 |8 198470 6.00 c,?zi 600 § 2,255.34 |

TMA DE 3/4" INCLUYE, MATERIALES, MANO DE OERA,
|CONCRETO HECHO EN OBRA, CIMBRADO, |
DESCIMBRADO.CURADD, VIBRADOQ, MALLA| i | |
|ELECTRCSOLDADA E-£/10-10, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | | | ! |

L |
100(§ 17180536 |

12 FABRICACION DE PUENTE CON ESTRUCTURA METALICA (VER|  [ote | 100§ 171,605.36 | § 171,605.36 1.00!
DETALLE EN PLANO) A BASE DE PTR DE ACERD DE 242" (4.1 | |

|KG/ML) CON POSTES DE ACERQO DE PTR DE 4"X4" ANCLADO A| | | i |

! PLACA METALICA SOBRE DADOS DE CONCRETO, CON PLACA| | | |

| METALICA ANTIDERRAPANTE DE 12" SOBRE ESTRUCTURA| ! i ‘

| HECHA A BASE DE PTR DE 2'X2°, ACABADO CON PINTURA| ;

|

| |
7 |
ESMALTE, INCLUYE, MATERIALES, FABRICACION DE|

| ESTRUCTURA, CONSIMIBLES, ACARREOQ DE ESTRUCTUIRA .ﬂ.l :
| SITIO DE OBRA, GRUA, PRIMARIC PARA ESSTRUCTURA | | | |
b PINTURA ESMALTE, MANG DE OSRA, EQUIPC ¥ HERRAMIENTA | | |

| 4 | i

13 LIMPIEZA FINAL DE LA OERA (GRUESA] INCLUWE; MANO DE| m2 | 288005 1283 | 0.00 I ] " as i
i prodb bl el : | | $ 369.50 3 .OD‘ ‘120l 30.DGi 3 384.90 I
4 4 — L 1 | 1 — 4
| | | | |
OBRA EXTRAORDINARIA | ] | i | “ 1 |
E1 Bombeo de achique con bomba autocebante propiedad de la | 1 _- T | | | ) 1
| contratista; incluye: operacion y maniabras. " he | § T8 ‘ I 16.00) $ 1.778.04 |

tms concieto Me=200 kg/cm2, inlcuye: matenal, mano de obra,| | 8'10; 5 18571.71 |

‘ E2 Mura de contencion de 15 om de espesor armado con vs 28 @15 m2 | R 2,045.89 . ‘ | i

| herramienta, equipe y todo lo necssario para su cormecta gjscucion | | |

L | ! i ‘ \ i |

; \ - TOTAL PUENTE CALLE SIN NOMBRE | § 231,887.56 | | I  247,750.94
e ) T SUB-TOTAL | § 695,662.68 | ___77@\ ) . s 74448035
f.- ) [ 16%DEILVA. S 1M aoeosi fs '$  119,116.85
e | 'S 863,597.21

CIOS PUBLICGS ¥ ECGLOGIA
A Lc:‘ = ceR _L\ic “>-f.

ARQ. JOSE ALFONSO ALDECOA INDA
Supervizor

ING. MARIO A4 O BONILLA SANCHEZ. ING. JESUS/
oniratista DIFECTOR DE OAFAS, SEVICIDS PURLICOS ¥ ECOLOCIA




- ANEXO-XIll

Fecha: 2011072022

TO BONILLA SANCHEZ
niratista

Hoja:
[CONTRATISTA: ‘ DEPENDENCIA: 1de3
TERNAPACIFIC DESARROLLOS, S.A. DEC.V. | IH. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA |
DOMICILIO: CALLE RIO MOCORITO No. 62, COL. INURGENTES, TEAN.SIN. DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA 1
' C.P. 82018 !
| R.F.C. | |
| TDE 210115B4A - | _ _ _ e EP—
= NUMEROS GENERADORES .
— I T T 5 ESTIMACION: [01N \
|CONTRATO: ‘ESC-DOSPE:'FISMDFIURBIZOZZ-DZ!D ‘ ‘ LOCAUDAD;‘ESCUINAPA DE HIDALGO MUNICIPIO: [ESCUINAPA _l
! 1 —
DESCRIPCION: |CDNSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN CRUCE DE CALLES ONCE RIOS, RIO SINALOA Y RIO EL EBANITO EN COLONIA PUEBLO NUEVOQ, ESCUINAPA, SINALOA |
| |
o UNIDAD l ] E
CLAVE CONCEPTO . LARGO | ANCHO | ALIO RESULTADO | OBSERVACIONES
i , o T Ese | TrAMO | Pzas | = i
FUENTE PEATONAL _ [ | [ ‘ |
CALLE ONGE RIOS | [ | |
1 TRAZO Y NIVELACION EN TERRENO PLANO, HASTA 400 Mz CON EQUIPO m2 [ 1500 2.00] __30.00
| TOPOGRAFICO, ESTABLECIENDD NIVELES DE REFERENCIA Y REVISAR
DURANTE LA EJECUCION DE LA QBRA l -
| !
2 EXCAVACION CON MAQUINA RASTA 200 MTS DE PROFUNDIDAD EN ™3 200 1.50. 1.50| 165 7.43 | ZAPATA |
TERAENO TIFO | O Il, INCLUYE; MAGQUINARIA, OPERACION, MAND DE 200 500 030 0.45 1,35|DENTELLON PERIMETRAL DE RAWPA
S OBRA, EQUIPT Y HERRAMIENTA. 2.00 120 0.30 0.45 0732' |
[ 2.00 2.00 1.20 0.10 0.48| MEJORAMIENTO TERREND NAT. DE RAMFA
S | 9.58 |
T | |
3 CARGA Y ACARRED DE MATERIAL PRODUGTO DE EXCAVACION AL 1ER ) | 58] VOL. DE EXCAVACION
KM, (TARIFA DE ALIANZA), INCLUYE; CARGA CON MAQUINARIA, MANO 506 -VOL. DE RELLENO
DE DBRA, ACARRED, EQUIPO Y HERRAMIENTA, |
1.30 362 i
— 471 T
4 |[ACARSEC SUBSECUENTE AL 1ER KM. (TARIFA DE ALIANZA) m3fkm 3.00 4.71 14.13] ]
5 [PLANTILLA DE 5 CMS OE CONCRETO FOBRE HECHO EN OBRA FL=100[  m2 2.00 130 1.30 3.38 |
[T |KGICMZ TM.A DE 34", [NCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO] i 200 500 030 3.00] |
M--—_—;DE OBRA, E?UIPDYHERRM.“ENTA.- I ] T .00 120 0.30 — 072 B |
1 I I 1 7.10 |
\ | | - |
5 [CONSTRUCCION DE ZAPATA AISLADA DE 120 X 120 CMS X 30 CMS DE|  pz2 | | 2.00 | 2.00 |
PERALTE DE CONCRETO PREMEZCLADO FIC=200 KGICM2 T.MA DE I
b l3/4" ARMADA CON UNA PARRILLA OE VS #3 (¥/8") @ 15 CMS. INCLUYE; 1 e
MATERIALES, CIMBRADO, DESCIMBRADO, ARMADO Y HABILITACC DE | - -
ACEZO, COLADO O CONCRETS, VIERADQ, CURADO, MANO DE OBRA,| S
EQUIPG ¥ HERRAMIENTA. | | ]
|
_ |
) CONSTRUCCION DE DADOS DE 30 %30 CMS X 200 CMS DE ALTURA DE|  pzs 2.00 3.00 6.00 |
CONCRETO PREMEZCLADO FC=200 KG/CM2 T.MA DE 34" ARMADO 1
CON 4 VS #4 (1/Z') CON ESTRIBOS DE VS #3 (V&) @ 20 CMS, INCLUYE; -
MATERIALES, CIMBRADO, DESCIMBRADO, ARMADO Y HABILITADO DE| . |
ACERO, COLADO DE CONCRETO, VIBRADO, CURADO, MAND DE OBRA, — _J
EQUIPG Y HERRAMIENTA. 1 1
g RELLEND COMPACTADG CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION| m3 §.58|VOL. DE EXCAVACION
EN CAPAS DE 20 CMS CON EQUIPO MECANICO (PATA DE ELEFANTE) AL 2.00 1.20 1.20 0.35 -1.01|VOL. DE ZAPATA Y PLANTILLA
.;..E;::zhziﬁrnomoﬁ. INGLUYE; EQUIPO, MAND DE OERA, AGUA Y| 00 120 030 1-.-5-0. 0,04 |VOL. DE DADGS ¥ MUROD |
.00 5.00 0.30 0.45] 1 35/ DENTELLON PERIMETRAL DE RAMPA |
~. | ) .00 1.20 0.30 0.45] -0.32 N ]
f 5.6 |
| o . - |
10 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO (BALASTRE) EN m3 | 2.00 2.00 1.20 0.45 2.16|RELLEND DE RAMPA |
CAFAS DE 20 CMS CON EQUIFO MECANICO (PATA DE ELEFANTE) AL I T |
90% PRUEBA PROCTOR, INCLUYE: EQUIFO, MANO DE OBRA. AGUA Y - | |
HEF TA | = 1
= ‘ 1 —!
— | | } = ]
11 CONSTRUCCION DE RAMPA CON FIRME DE 10 CMS DE ESFESOR DE m2 | | 1.00 2.20 1.20 | 264
CONCRETO HECHO EN OBRA FIC=150 KG/CM2 T.MA DE 304" INCLUYE, ‘ 100 280 120 1 3385
MATERIALES, MAND DE OB®A, GONCRETO HECHO EN OBRA = ———— 1 -
CIMBRADO,  DESCIMBRADO,  CURADO,  VIBRADO,  MALLA 6.00
_ |ELECTROSOLDADA 85/10-10, EQUIPG ¥ HERRAMIENTA. o |
12 FABRICACION DE PUENTE CON ESTRUCTURA METALICA (VER DETALLE| ko 1.00 B 1.00 B
EN PLANO) A BASE DE PTR DE ACERO DE 2UZ (41 KGML) CON |
POSTES DE ACERO DE PTR DE 4°X4" ANCLADO A PLACA METALICA -
SOBRE DADGS DE  CONCRETO, GCON  PLACA  METALICA
ANTIDERRAPANTE DE /2" SOBRE ESTRUCTURA HECHA A BASE DE PTR
DE ZXZ'. ACABADC CON PINTURA ESMALTE, INCLUYE; MATERIALES, |
FABRICACION DE ESTRUCTURA, CONSIWBLES, ACARREO DE, i
ESTRUCTURA A SITIO DE OBRA, GRUA, PRIMARIO PARA ESTRUCTURA, ==
PINTURA ESMALTE, MANO DE OBRA EQUIPD ¥ HERRAMIENTA I
- ! |
13 UMPIEZA FINAL DE LA OBRA (GRUESA), INCLUYE; MANO DE OBRA,  m2 15.00 2.00 30,00/ |
EQUIPO Y HERRAMIENTA, - = = 1
OBRA EXTRAORDINARIA ) |
El Bormibea d achique con bomba aulocebantes propiedad da ta conratsta: incuye:|  hr ~8.00 !
| B X 16.00!
‘ {operacién y maniobras. | |
\ ' | | R
E2 Muro de contencian de 15-£m da sspescr armads con vs GE-@15 cms concrelo] __m2 2.00 280 075 420 —
Fc=200 kglom2, infouye: materal, manc ds obra. hetramisnta, equipo ¥ todo o] " 100 120 050 |
necesarc para su comects sjecucion i - = -50 0.50 |
[ | il | 220, 075 ) 3.30 |
\ ‘ - 120, 0.50 0.60 \
T ;
L [ - i 7| 810 \
= [ L~ | |
ARROLLOS, S.A. DEC.V.

| —
B "/E)G?N/D’E‘%BRAS. SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA
- - Ardeco= _La —=5-8.

ING. JESOS RAMON CONTRERAS SANDOVAL ARQ. JOSE ALFONSO ALDECOA INDA
DiRECT7 OBRAS, SEVICIOS PUBLICOE ¥ ECOLOGIA Superviscr




~ ANEXO-XHI

CONTRATISTA:
TERNAPACIFIC DESARROLLOS, S.A. DEC.V.
CALLE RIO MOCORITO No. 62, COL. INURGENTES, MAZATLAN, SIN.

Fecha: 20/10/2022
Hoja:

DEPENDENCIA:

|H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA

'OBRAS, SEVICIOS PUBLICOS Y

DOMICILIO: C.P. 82018 DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA \
R.F.C. |
TDE 210115B4A |
NUMEROS GENERADORES
I | ] | [ I | ESTIMACION:[01N
CONTRATO: ESC-DOSPEIFISMDF/URBI2022-030 | : LOCALIDAD: ESCUINAPA DE HIDALGO MUNICIPIO: ESCUINAPA
DESCRIPCION: |CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN CRUCE DE CALLES ONCE RIOS, RIO SINALOA Y RIO EL EBANITO EN COLONIA PUEBLO NUEVO, ESCUINAPA, SINALOA
UNIDAD ; =
CONCEPTO LARGO | ANCHO ALTO RESULTADO |OBSERVACIONES
5 : “EJE TRAMO | PZaS 2
CALLE RIO SINALOA iy
1 TRAZO v NIVELACION EN TERREND PLANO. HASTA 400 M2 CON EQUIPO| 1500 200 30.00
TOPOGRAFICO, ESTABLECIENDO NIVELES DE REFERENCIA Y REVISAR[
DURANTE LA EJECUCION DE LA DBRA — - =
1 I ‘ 1
2 |EXCAVACION CON MAQUINA HASTA 200 MTS DE PROFUNDIDAD EN 2.00 1.50 1.50 165  7A43[ZAPATA 1
TERRENO TIFO | O Il, INCLUYE; MAQUINARIA, OFERACION, MANO DE 2.00 5.00 0.30 045 1.35|DENTELLOMN PERIMETRAL DE RAMPA |
OBRA. EQUIPO Y HERRAMIENTA, 200 120 0.30 0.45 032 ‘
A TERREND NAT. P
L 2.00 2.00 1.20) 0.10 0.48|MEJORAMIENTO TERR AT. DE RAMPA
= | 9.58
| |
L 3 CARGA Y ACARRED DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION AL 1ER| B | 9,58/ VOL. DE EXCAVACION |
KM, (TARIFA DE ALIANZA), INCLUYE: CARGA CON MAQUINARIA, MAND _5.96 -VOL. DE RELLENO |
DE OERA. ACARRED, EQUIPO ¥ HERBAMIENTA. T30 262
' 471 _
4 ACARRED SUBSECUENTE AL 1ER KM (TARIFA DE ALIANZA) - 200 4.71 14.13
5 PLANTILLA DE 5 CMS DE CONCRETOQ FOBRE HECHO EN DBRA FC=100 2.00 1.0 130 338 -
|KGICM2Z T.M.A. DE 347, INCLUYE; SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO 200 5.00 0.30 3.00
DE O2RA. EQUIFC ¥ HERRAMIENTA, e s ool o
o 7.10 |
| i
i e . - 3
& CONSTRUCCION DE ZAPATA AISLADA DE 120 X 120 CMS X 30 CMS DE 2.000 2.00 |
PERALTE DE CONCRETO PREMEZCLADO FC=200 KG/CM2 TMA DE [
34", ARMADA CON UNA PARRILLA DE VS #3 (318} @ 15 CMS. INCLUYE; — i
MATERIALES, CIMBRADO, DESCIMERADO, ARMADO Y HABILITADO DE —
ACERD, COLADO DE CONCRETO, VIERADO, CURADO, MANO DE OERA, | <= e
EQUIFG ¥ HERRAMIENTA. |
I |
8 CONSTRUCCION DE DADOS DE 30 X30 CMS X 200 CMS DE ALTURA OE 2.00 3.00 6.00 |
CONCRETO PREMEZCLADO FC=200 KG/CMZ TMA DE 34" ARMADO 1
CON 4 VS #4 (1/Z7) CON ESTRIBOS DE VS #3 (318) @ 20 CMS, INCLUYE; i
MATERIALES, CIMBRADO, DESCIMBRADO, ARMADO Y HABILITADD OE - |
L ACERO, COLADO DE CONCRETG, VIBRADO, CURADO, MANO DE OBRA, . |
EQUIPO Y HERRAMIENTA. | |
9 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PRODUCTO DE EACAVACION §.58 | VOL DE EXCAVACION
EN CAPAS DE 20 CMS CON EQUIPQ MECANIGO (PATA CE ELEFANTE) AL 2.00 1.20 1.20 -1.01[VOL DE ZAFATA ¥ PLANTILLA
:c:;;z:;:::nomm, INCLUYE; EQUIPO, MANO DE OBRA. AGUA Y 200 520 0.30 094 VOL BE DADGE ¥ MURG
2.00 5.00° 0.30 ; -1.35|DENTELLON PERIMETRAL DE RAMPA ]
| . | | 2.00 1.20[ 030 0.45 -0.32 |
| - | | | | 5.96 - -
e [ |
10 [RELLENO COMPACTADD CON MATERIAL DE BANCO (BALASTRE) EN| 2.00 2.00 1.20/ 0.45 2,16 RELLENG DE RAMPA
CAPAS DE 20 CMS CON EQUIPO MECANICO (PATA DE ELEFANTE) AL 1 |
50% PRUEBA PROCTOR, INCLUYE: EQUIPO, MANO DE OBRA, AGUA Y| - T -
HERRAMIENTA, ¢ | !
11 CONSTRUCCION DE RAMPA CON FIRME DE 10 CMS DE ESPESOR DE I 1.00 220 1.20 2.84
CONCRETO HECHO EN OBRA F'G=150 KG/CM2 T.MA. DE 3/4° INCLUYE: 1.00 2.80 120 3.5
MATERIALES, MAMO DE OBRA, CONCRETO HMECHO EN OBRA, - - * - —
CIMERADO,  DESCIMERADO.CURADO,  VIBRADD,  MALLA | 6.00 - |
i ELECTROSOLDADA 5-3/10-10, EQUIPO ¥ HERRAMIENTA. | B )
| -
FABRICACION DE PUENTE CON ESTRUCTURA METALICA (VER DETALLE] 1.00 - | 1.00°
“1EN PLANO) A BASE DE PTR DE ACERO DE Z'AZ' (41 KG/ML) CON -
POSTES DE ACERO DE PTR DE 47X4” ANCLADO A PLACA METALICA, — =
SOBRE DADOS DE GCONCRETO, CON PLACA METALICAL
ANTIDERRAPANTE DE 1/2° SOBRE ESTRUCTURA HECHA A BASE DE PR —
DE ZXZ'. ACABADO CON PINTURA ESMALTE, INCLUYE; MATERIALES, |
FASRICAGION DE ESTRUCTURA, CONSIMIBLES, ACARREQ DE — == =]
ESTRUCTURA A SITIO DE OBRA, GRUA, PRIMARIO PARA Es‘rnuc“ruru, =— -
PINTURA ESMALTE, MANO DE OBRA. EQUIFG Y !
13 LIMPIEZA FINAL DE LA OERA (GRLUESA) INCLUYE, MANG DE OBRA, 15.00 2.00 30.00
EQUIPO Y+ ITA, —
OBRA EXTRAORDINARIA | B B —]
E1 Bombeo de achique con bomba autocebanie propedad de la contratista; incluye: 8.00 16.00 I
operacidn y maniobras. T I
it - I — — — - — |
| |
E2 Murc de contencion de 15 cm de espesor armado con ve V2 @15 cms concreta 200 2.30 0.75 2.45 |
Te=200 kg/om, inleuye: material, mano de obra, hemamienia, squipe ¥ tede lo 1.00 - 1.20 0.50 060 - |
il [ 200 230 0.75] 345
| | 1.00 1.20! 0.50! 050 -
11 } JI 5 [ \ 8.10
TERNARAC| SARROLLOS, 5.A. DE C.V. T /ljgm bE OBRAS, senmcaojuaucos Y ECOLOGIA
‘ / e eoqg i A =
| ING. MARIO TO BONILLA SANCHEZ ING. JESUS/;RAMON CONTRERAS SANDOVAL ARQ. JOSE ALFONSOQ ALDECOA INDA
| Conratista DIRECTOR ECOLOGIA

Supervisar




ANEXO-Xlil

Fecha: 20110/2022
Hoja:

CONTRATISTA:

| TERNAPACIFIC DESARROLLOS, S.A. DE C.V.

DEPENDENCIA: 3 de3 |
|H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA

} DOMICILIO:

CALLE RIO MOGORITO No. 62, COL. INURGENTES, MAZATLAN, SIN. | | DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

| C.P. 82018 |
RF.C. |
| TDE 210115844 - . 74ﬁ L - I |
NUMEROS GENERADORES Sl
- I ] : - B | ESTIMACION:[01N |
| |
CONTRATO: ESC-DOSPEIFISMDFIURB/2022-030 ‘ LOCALIDAD:\ESCUINAPA DE HIDALGO | MUNICIPIO: |[ESCUINAPA
|
DESCRIPCION: |CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN CRUCE DE CALLES ONCE RIOS, RIO SINALOA Y RIO EL EBANITO EN COLONIA PUEBLO NUEVO, ESCUINAPA, SINALOA ‘
UNIDAD == = > 7
'CONCEPTO o LARGO | ANCHO | ALTO RESULTADO |OBSERVACIONES
R : {5 (EJE | TRAMO PZAS :
CALLE RIO EBANITO | |
1 TRAZO 7 NIVELAC|ON EN TERRENG PLAND, HASTA 400 M2 CON EQUIPO[  m2 | 15.00 2.00 30,00/
r TOPOGRAFICO, ESTABLECIENDO NIVELES DE REFERENCIA Y REVISAR ==
— DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA J
_ ]
2 EXCAVACION CON MAQUINA HASTA 200 MTS DE FRoguNDwDAD EN m3 | 2.00 1.50 1.50 1.65 7.43|2APATA |
TERREND TIFO | O II, INCLUYE; MAQUINARIA, OPERACION, MANO OE 1 35| DENTELLON PERIMETRAL DE RANPA
-OBRA, EQUIFD Y HERRAMIENTA l 200 5.00 0.30 9.45 '35| !
| 200 120] 030 0.45 0.32 — ]
L] | 2.00 2.00 1.20 0.10 0.48 | MEJORAMIENTG TERREND NAT, DE RAMPA
T I | 9.58 ﬁ
E: 3 CARGA Y ACARREC DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION AL 1ER m3 g 58 |VOL. DE EXCAVACION
KM. (TARIFA DE ALIANZA), INCLUYE; CARGA CON MAQUINARIA, MANO -5.66|VOL. DE RELLEND ) |
DE DBRA, ACARRED. EQUIFG Y HERTAMIENTA. -
1.30 362 |
} 471 |
in 4 ACARRED SUBSECUENTE AL 1ER KM, (TARIFA DE ALIANZA) mafem \' 3.00 471 1413 -
|
5 PLANTILLA DE 5 CMS DE CONCRETO POBRE HECHD EN OBRA FC=100]  m2 2.00 1.30. 130 3,38
KGICM2Z T.M.A. DE 3747, INCLUYE; SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO 2.00 5 00 0.30 3.00 - j
P RA, 1P F = - = - -
DE O8RA, EQUIPG Y HERRAMIENTA. 200 Ton 050 572 - _|
~ 7.10 |
6 CONSTRUCCION DE ZAPATA AISLADA DE 120 X 120 CMS X 3D CMS DE = 3.00 2.00 ]
[ ]PERALTE DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/IM2 TMA DE[
34", ARMADA CON UNA PARRILLA DE VS #3 (37} @ 15 CMS, INCLUYE;
S MATERIALES. CIMERADO, DESCIMBRADO, ARMADG ¥ HABILITAGO DE - )
ACERD, COLADO DE CONCRETO, VIBRADD, CURADO. MANO DE O8/A, B . . |
EQUIFG Y HERRAMIENTA. |
= : i
) CONSTRUCCION DE DADOS DE 30 X30 CMS X 200 CMS DE ALTURADE]  pms | 200 3,00 5.000
|CONCRETO PREMEZCLADO FC=200 KG/CM2 TMA DE 34" ARMADO I B =
I CON4 VS #4 (1/2') CON ESTRIECS DE VS #3 (3°) @ 20 CMS, INCLUYE —— T ~
_—‘__(MA!'ERIALES, CIMERADO, DESCIMBRADO, ARMADC Y HABILITADO DE . I | }
1 ACERO, COLADO DE CONGRETO, VIERADO, CURADO, MANO DE OBRA, ] B |
EQUIPO Y HERRAMIENTA | |
| T o :|
g RELLENO COMPAGTADO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION m3 9,58 VOL DE EXCAVACION
l—_—— EN CAPAS DE 20 CMS CON EQUIPO MECANICO {PATA DE ELEFANTE) AL 2.00 120 120 035 1.01|VOL. DE ZAPATA ¥ PLANTILLA
_———:o:;::hﬁgm:aocmp_ INCLUYE; EQUIFO, MAND DE OBRA, AGUA Y o T o350 120 b Bl e AP T !
2.00 5.00 030 0.45 ~1.35|DENTELLON PERIMETRAL DE RAMPA |
B 2.00 1.20 0.30 0.45 -0.32 |
| 5.96
L. 1 I
10 RELLENO COMPACTADD CON MATERIAL DE BANGO (BALASTRE) EN|  md 2.00 200 1.20 0.45 2.16| RELLEND DE RAMPA
—— " |CAPAS DE 20 CM5S CON EQUIPO MECANICO (PATA DE ELEFANTE) AL o
i 0% PRUERA PROCTOR, INCLUYE; EQUIPO, MANO DE DBRA, AGUA Y
HE! NTA.
I |
1
1 CONSTRUCCION DE RAMPA CON FIRME DE 10 CMS DE ESPESOR DE|  m2 1.00 2.20 120 264 - i
——JCONCRETO HECHO EN OBRA FC=150 KG/CM2 T.MA. DE 34" INCLUYE; 1.00 280 120 3.36 - T
MATERIALES, MANO DE OBRA, CONCRETO HECHO EN OBRA, - = = > —-]—
CIMBRAGO, DESCIMERADD CURADO, VIBRADO, MALLA| 6.00!
__|ELECTROSOLDADA 561010, EQUIFC Y HERRAMIENTA. |
- — o |
12 FABRICACION DE PUENTE CON ESTRUCTURA METALICA [VER DETALLE|  lote 1.00 1.00 [
EN PLANO) A BASE DE PTR DE ACERQ DE ZXZ' (4.1 KG/ML) CON - - =
POSTES DE ACERO DE FTR DE 4°X4" ANGLADD A PLACA METALICA
SOBRE DADOS DE  CONGRETO, CON  PLACA  METALICA - I
N ANTIDERRAPANTE DE 1/2° SO3RE ESTRUCTURA HECHA A BASE DE PTR | -
DE 2%, ACABADO CON PINTURA ESMALTE, INCLUYE; MATERIALES, i |
FABRICACION DE ESTRUCTURA, CONSIMIBLES, ACARREO DE = - T
ESTRUCTURA A SITIO DE OBRA, GRUA, FRIMARIO PARA ESTRUCTURA, =
PINTURA ESMALTE, MANO DE OBRA. EQUIFG ¥ HERRAMIENTA -
|
1
| ‘ ‘ [ ]
13 ILIMPIEZA FINAL DE LA OBRA (GRUESA) INCLUYE: MANO DE OBRA| — m2 | 15.00 2.00 I 30.00 |
T |EQUIPO Y HERRAMIENTA | -
!
- | OBRA EXTRAORDINARIA ] |
E1 Bombeo de achique con tomba autocebante propledad de fa contratista: Inchuye:| hr 8.00 | 16.00
operaciin y manobras, I ‘ 1 |
; I : \ ] ] |
E2 Mure de contencion de 15 cm de espesor anmada con vs 38’ @15 cms concrets m2 ] | 2.00 2.30) 0.75 345 1
=200 kg/cm2, inlcuye- material, mano de obra, heramienta, equipa ¥ todo ko [ 1.00 1.20 0.50] 0.60 —
- io para sU cormecta gjecucion I o 2‘00 2‘30 0'75| - 3‘45
[ ) | ‘ 1.00 120, 050 060 - |
| \ : 1 | [ | 8.10 |
| | | | | | 1/
‘ 'a_ - L | ‘ 1 / // 1 i s
TERK A v‘ SARROLLOS, S.A. DEC.V. ol I E OBRAS, SERVICIOS PUBRICOS Y ECOLOGIA
¥ L ccoe _la S A
ING. MARIOAL'BERTO BONILLA SANCHEZ ING. JESUS RAJION CONTRERAS SANDOVAL ARQ. JOSE ALFONSO ALDECOA INDA

DIRECTOR DE OBAS, SEVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

Supervisor
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] / H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

iUnidos por la Transformacidn!

ESC/DOSPE/OP/2022
Escuinapa, Sinaloa, 30 de agosto de 2022
Asunto: Autorizacion de volimenes Excedente

TERNAPACIFIC DESARROLLOS SA DE CV
PRESENTE:

En atencion a su solicitud a la autorizacion de volimenes excedentes sobre los precios unitarios contratados
a la obra CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN CRUCE DE CALLES ONCE RIOS, RIO
SINALOA Y RIO EBANITO EN COLONIA PUEBLO NUEVO, ESCUINAPA, SIN. La cual su empresa
ejecuta al amparo del CONTRATO No. ESC-DOSPE/FISMDF/URB/2022-030 Al respecto le hago saber que
después de haber realizado la revision fisica y analisis correspondiente, SE LE AUTORIZA los
volimenes de obra excedentes de los precios unitarios del catélogo sobre los conceptos
ya contratados con clave (1,5,9,10,11,13, sobre calle once rios; 1,5,9,10,11 y 13
sobre calle rio Sinaloa y 1,5,9,10,11,13 sobre calle Sin Nombre (ebanito) conceptos
Excedente que surgieron durante el proceso de ejecucion de la obra Yy necesarios para el
funcionamiento y cumplimento de las metas al .proyecto de la obra antes descrita, sin

sobrepasar del monto de contrato.

REVISO AUTORIZO

ALJ@CM -L—n:&c A

\
\

DIRECTOR D

ar /

w e "j |
- = U “en )
ARQ. JOSE ALFONSO ALDECO INDA'= = — ING. JESBS N CONTRERAS SANDOVAL
SUPERVISOR DE OBRA PUBLICA | _?": E:OBRAS/SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

Unidos por = Trensformacian

C.p.- archivo. Exp. 2022

(unidocvpofblaﬁwuﬁo’mdéw

Calle Gabriel Leyva #1, Col. Centro, C.P. 82400, Escuinapa, Sin., Tel: 695 95 30019
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D TERNAPACIFIC DESARROLLOS S.A. DE C.V.

ESCUINAPA, SIN. A 30 DE AGOSTO DE 2022

ING. JESUS RAMON CONTRERAS SANDOVAL
DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS

Y ECOLOGIA.

ESCUINAPA, SINALOA.

AUTORIZACION DE VOLUMENES EXCEDENTES DE OBRA

EN RELACION CON EL CONTRATO DE OBRA No. ESC-DOSPE/FISMDF/URB/2022-030, RELATIVO A LOS
TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN CRUCE DE CALLES ONCE RIOS, RIO SINALOA,
RIO EL EBANITO, EN LA COLONIA PUEBLO NUEVO, ESCUINAPA, SINALOA, NOS PERMITIMOS
PRESENTAR PARA SU AUTORIZACION LOS VOLUMENES EXCEDENTES DE OBRA, DE ACUERDO A LA
SIGUIENTE TABLA:

No DESCRIPCION UN. CANT. CANT. CANT.
CATALOGO REAL EXCEDENTE
CALLE ONCE RIOS
1 TRAZO Y NIVELACION EN TERRENO PLANO, HASTA 400 M2 CON  m2 28.80 30.00 1.20

EQUIPO TOPOGRAFICO, ESTABLECIENDO NIVELES DE
REFERENCIA Y REVISAR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA

5  PLANTILLA DE 5 CMS DE CONCRETO POBRE HECHO EN OBRA  m2 528 7.10 1.82
F'C=100 KG/CM2 T.MA. DE 3/4", INCLUYE; SUMINISTRO DE
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

9 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PRODUCTO DE m3 1.97 5.96 3.99
EXCAVACION EN CAPAS DE 20 CMS CON EQUIPO MECANICO
(PATA DE ELEFANTE) AL 90% PRUEBA PROCTOR, INCLUYE;
EQUIPO, MANO DE OBRA, AGUA Y HERRAMIENTA.

10 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO (BALASTRE) = m3 1.68 216 0.48
EN CAPAS DE 20 CMS CON EQUIPO MECANICO (PATA DE
ELEFANTE) AL 90% PRUEBA PROCTOR, INCLUYE; EQUIPO, MANO
DE OBRA, AGUA Y HERRAMIENTA.

11 CONSTRUCCION DE RAMPA CON FIRME DE 10 CMS DE ESPESOR  pza 528 6.00 0.72
DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2 T.M.A. DE 3/4"
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, CONCRETO HECHO EN
OBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, VIBRADO, MALLA
ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

43 LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA (GRUESA), INCLUYE; MANO DE m2 28.80 30.00 1.20
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

CALLE RIO SINALOA

1 TRAZO Y NIVELACION EN TERRENO PLANO, HASTA 400 M2 CON  m2 28.80 30.00 1.20
EQUIPO TOPOGRAFICO, ESTABLECIENDO NIVELES DE
REFERENCIA Y REVISAR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA

5 PLANTILLA DE 5 CMS DE CONCRETO POBRE HECHO EN OBRA  m2 528 7.10 1.82
F'C=100 KG/CM2 T.MA. DE 3/4", INCLUYE; SUMINISTRO DE
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

9 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PRODUCTO DE m3 1.97 506 3.99
EXCAVACION EN CAPAS DE 20 CMS CON EQUIPO MECANICO
(PATA DE ELEFANTE) AL 90% PRUEBA PROCTOR, INCLUYE;
EQUIPO, MANO DE OBRA, AGUA Y HERRAMIENTA.

10 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO (BALASTRE) m3 1.68 216 0.48
EN CAPAS DE 20 CMS CON EQUIPO MECANICO (PATA DE
ELEFANTE) AL 90% PRUEBA PROCTOR, INCLUYE; EQUIPO, MANO
DE OBRA, AGUA Y HERRAMIENTA.

11 CONSTRUCCION DE RAMPA CON FIRME DE 10 CMS DE ESPESOR  pza 528 6.00 072
DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2 T.M.A. DE 3/4"
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, CONCRETO HECHO EN
OBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, VIBRADO, MALLA
ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

13 LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA (GRUESA), INCLUYE; MANO DE m2 28.80 30.00 1.20

OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
@/ %

DOM: CALLE RIO MOCORITO NUM. 62, COL. INSURGENTES, C.P. 82018, MAZATLAN, SINALOA. RFC: TDE210115B4A CORREP’:
ternapacific@hotmaill.com
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D TERNAPACIFIC DESARROLLOS S.A. DE C.V.

CALLE SIN NOMBRE (EBANITO)

1 TRAZO Y NIVELACION EN TERRENO PLANO, HASTA 400 M2 CON  m2 28.80 30.00 1.20
EQUIPO TOPOGRAFICO, ESTABLECIENDO NIVELES DE
REFERENCIA Y REVISAR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA

5 PLANTILLA DE 5 CMS DE CONCRETO POBRE HECHO EN OBRA  m2 5928 710 182
F'C=100 KG/CM2 T.MA. DE 3/4", INCLUYE; SUMINISTRO DE
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

9 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PRODUCTO DE  m3 197 5.96 3.99
EXCAVAGION EN CAPAS DE 20 CMS CON EQUIPO MECANICO
(PATA DE ELEFANTE) AL 90% PRUEBA PROCTOR, INCLUYE;
EQUIPO, MANO DE OBRA, AGUA Y HERRAMIENTA.

10 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO (BALASTRE)  m3 168 216 0.48
EN CAPAS DE 20 CMS CON EQUIPO MECANICO (PATA DE
ELEFANTE) AL 90% PRUEBA PROCTOR, INCLUYE; EQUIPO, MANO
DE OBRA, AGUA Y HERRAMIENTA.

11 CONSTRUCCION DE RAMPA CON FIRME DE 10 CMS DE ESPESOR  pza 508 6.00 0.72
DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2 T.M.A. DE 3/4"
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, CONCRETO HECHO EN
OBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, VIBRADO, MALLA

— ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

13 LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA (GRUESA), INCLUYE; MANO DE  m2 28.80 30.00 1.20

OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

SIN MAS POR EL MOMENTO Y AGRADECIENDO LA ATENCION A LA PRESENTE, ME DESPIDO DE
USTED ENVIANDOLE UN CORDIAL SALUDO.

ATENTA MENTE
TERNAPACIFIC DESARROLLOS, S.A. DE C.V.

ING. MARIO AEBERTO BONILLA SANCHEZ

DOM: CALLE RIO MOCORITO NUM. 62, COL. INSURGENTES, C.P. 82018, MAZATLAN, SINALOA. RFC: TDE210115B4A CORREO:
temnapacific@hotmaill.com



’ H AYUNTAMIENTO 20212034

[Unidos por la Transformacion!

ESC/DOSPE/OP/2022
Escuinapa, Sinaloa, 22 de AGOSTO de 2022
Asunto: Autorizacion de precios unitarios extraordinarios

TERNAPACIFIC DESARROLLOS SA DE CV
PRESENTE:

En atencion a su solicitud a la autorizacion de volimenes excedentes sobre los precios unitarios contratados
a la obra CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN CRUCE DE CALLES ONCE RIOS, RIO
SINALOA Y RIO EBANITO EN COLONIA PUEBLO NUEVO, ESCUINAPA, SIN. La cual su empresa
ejecuta al amparo del CONTRATO No. ESC-DOSPE/FISMDF/URB/2022-030 Al respecto le hago saber que
después de haber realizado la revision fisica y analisis correspondiente, SE LE AUTORIZA los Precios
unitarios de conceptos de obra extraordinaria, con clave ( E-001 Y OE-002) conceptos

extraordinarios que surgieron durante el proceso de ejecucion de la obra y necesarios para el

funcionamiento y cumplimento de las metas al proyecto de la obra antes descrita, sin
sobrepasar del monto de contrato.

REVISO AUTORIZO

~ earviciog o,

}}chemq —L—(\Lﬂz =

ARQ. JOSE ALFONSO ALDECO |
SUPERVISOR DE OBR

MON CONTRERAS SANDOVAL
S, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

Unidos por la Transiormacitn

C.p.- archivo. Exp. 2022
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Calle Gabriel Leyva #1, Col. Centro, C.P. 82400, Escuinapa, Sin., Tel: 695 95 30019
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D TERNAPACIFIC DESARROLLOS S.A. DE C.V.

Ing. Jestis Ramon Contreras Sandoval
DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS
Y ECOLOGIA.

Escuinapa, Sinaloa.

Escuinapa, Sin, a 22 de Agosto del 2022

REVISION Y AUTORIZACION DE OBRA EXTRAORDINARIA

Por medio de la presente, en relacion al contrato de obra No. ESC-
DOSPE/FISMDF/URB/2022-030, relatvo a los trabajos de la obra:
CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN CRUCE DE CALLES ONCE
RIOS, RIO SINALOA, RIO EL EBANITO, EN LA COLONIA PUEBLO NUEVO,
ESCUINAPA, SINALOA, que nos fue adjudicada por ia DIRECCION DE OBRAS,
SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA, le estamos solicitando la revision y
autorizacion en su caso de los precios unitarios de obra extraordinaria, necesaria
para la realizacién de los trabajos de acuerdo a la siguiente relacion.

No. Descripcion Un. Cant. P.Unit. Importe
E-001 Bombeo de achique con bomba HR 50.00 $ 11119 §$5,559.50
autocebante sumergible propiedad
de la contratista; incluye: operacion
y maniobras.
OE-002 Muro de contencion de 15 cm de M2 2550 $2,045.89 $52,170.20
espesor armado con vs 3/8"@15
cms concreto fc=200 kg/cm2,
inlcuye: material, mano de obra,
herramienta, equipo y todo Ilo
necesario para su correcta
ejecucion.

Sub-Total $57,729.70
16% I.V.A.  $9,236.75
Total $66,966.45

Se anexan a la presente, los analisis de precios unitarios de cada concepto

Sin mas por el momento y agradeciendo la pronta atencion a la presente me
despido de usted enviandole un cordial saludo.

ATENTAMENTE

ING. MARIO ALUBERTO BONILLA SANCHEZ
REPRESENTANTE LEGAL

DOM: CALLE RIO MOCORITO NUM. 62, COL. INSURGENTES, C.P. 82018, MAZATLAN, SINALOA. RFC: TDE210115B4A
CORREQ: ternapacific@hotmaill.com



H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA
I " ) ERMAPACIFIC DESARROLLOS 5.4 DE v DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

FECHA DE PRESENTAGION: CONTRATO: ESC-DOSPE/FISMDF/URB/2022-030 FECHA DE TERMINO:

171AGOST0/2022 EXTRAORDINARIOS “CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL 20/0CTUBRE/2022
. EN CRUCE DE CALLES ONCE RIOS, RIO SINALOA YRIOEL  pbeRiopo DE EJECUGION:

e m— EBANITO EN COLONIA PUEBLO NUEVO, ESCUINAPA, SINALOA." P 10

22/AGOSTOI2022 60 DIAS NATURALES

l - 7Anéli;is de precios unitarios ‘

|Descripcion |

Clave: E1
Bombeo de achique con bomba autocebante propiedad de la contratista; incluye:operacion y Unidad: hr
maniobras. Cantidad: 1.0000
Precio Unitario: $111.19
Total: $111.19
Clave Descripcion Unidad Cantidad  Costo unitario Total $
Mano de obra
MOCU-030 Cuadrilla No 30 (1.0 ayudante general) jor 0.05000 $365.69 $18.28
MOCA-002 Ayudante general jor 1.00000 $333.60 $333.60
MOCA-013 " Cabo de oficios jor 0.05000 $641.75 $32.09
Suma $365.69
Cantidad 0.05000 Total $18.28
Total de Mano de obra $18.28
Equipo costo horario
BOM BOMBA DE ACHIQUE DE 2" @ hora 1.24000 $60.34 $74.82
Total de Equipo costo horario . $74.82
Costo directo $93.10
Indirectos de oficina 1.78 % $1.66
Indirectos de campo 495 % $4.61
Financiamiento 0.63 % $0.59
Utilidad 12,06 % $11.23
Cargos adicionales  0.00 % $0.00
Otros porcentajes 0.00 % $0.00
Total sobrecostos $18.09
Precio Unitario $111.19

L’
C. MARIO ALBERTO BONILLA SANCHEZ
REPRESENTANTE LEGAL
TERNAPAFIC DESARROLLOS S.A. DEC.V.



H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA
I o ) LERrARACIHC DESAsroLLos s e cy DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

FECHA DE PRESENTACION: CONTRATO: ESC-DOSPE/FISMDF/URB/2022-030
17/AGOST0/2022 EXTRAORDINARIOS “CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL
FECHA DE INICIO: EN CRUCE DE CALLES ONCE RIOS, RIO SINALOA Y RIO EL

EBANITO EN COLONIA PUEBLO NUEVO, ESCUINAPA, SINALOA."
22/AGOSTO/2022

FECHA DE TERMINO:
20/0CTUBRE/2022
PERIODO DE EJECUCION:
60 DIAS NATURALES

Analisis de precios unitarios

Descripcion

Clave: E2

Muro de contencion de 15 cm de espesor armado con vs 3/8"@15 cms concreto f¢=200 ka/cm2, Unidad:
inlcuye: material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion. Cantidad:
Precio Unitario:
Total:
Clave Descripcion Unidad  Cantidad  Costo unitario Total $
Material
PRE200 CONCRETO PREMEZCLADOQ F'C=200 m3 0.15000 $1,900.00 $285.00
KG/CM2 T.M.A. DE 3/4"
ALAMBRE ALAMBRE RECOCIDO KG 1.00000 $55.55 $55.55
CURACRETO CURACRETO BLANCO It 1.00000 $58.37 $58.37
MAT-ACERO Acero de refuerzo diametro#3 (3/8") KG 7.84000 $30.00 $235.20
resistencia f'y=4200 kg/cm?2
Total de Material $634.12
Mano de obra
Ccuo4 CUADRILLA No. 4 ( OFICIAL FIERRERO + jor 0.35377 $1,119.13 $395.91
AYUDANTE + 0.10 CABO)
05 FIERRERO Ofidial fierrero Jor 1.00000 $589.80 $589.80
AYUDANTE AYUDANTE GENERAL jor 1.00000 $427.59 $427.59
CABO CABO (%)mo  0.10000 $1017.39 $101.74
Suma  $1,119.13
Cantidad 0.35377 Total $395.91
Ccuoz2 CUADRILLA No. 2 ( OFICIAL ALBANIL + jor 0.20000 $1,119.13 $223.83
AYUDANTE + 0.10 CABO ) )
OF.ALBARIL OFICIAL ALBANIL jor 1.00000 $589.80 $589.80
AYUDANTE AYUDANTE GENERAL jor 1.00000 $427.59 $427.59
CABO CABO (%)mo  0.10000 $1017.39 $101.74
Suma $1,119.13
Cantidad 0.20000 Total $223.83
Total de Mano de obra $619.74
Herramienta .
HMENOR Herramienta menor (%)mo 0.03000 $619.74 $18.59
EQSEG Equipo de seguridad (%)mo 0.02000 $619.74 $12.39
Total de Herramienta $30.98
Equipo costo horario
VIBRADOR VIBRADOR DE CHICOTE PARA CONCRETO hr 2.00000 $72.15 $144.30
DE 6.7 HP
Total de Equipo costo horario $144.30
Auxiliar
CIMBRA2 CIMBRA COMUN CON MADERA DE PINO DE 1.00000 $284.06 $284.06
TERCERA.
/

[BERTC BONILLA SANCHEZ
REPRESENTANTE LEGAL
TERNAPAFIC DESARROLLOS S.A. DE C.V.

m2
1.0000
$2,045.89
$2,045.89



H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA
I o ) FERNAPACIFIC DESARROLLOS s 4 pE ¢y DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

FECHA DE PRESENTACION: CONTRATO: ESC-DOSPE/FISMDF/URB/2022-030 FECHA DE TERMINO:
17/AGOSTO/2022 EXTRAORDINARIOS “CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL 20/0CTUBRE/2022
22/AGOSTO/2022 60 DIAS NATURALES

Total de Auxiliar $284.06

Costo directo $1,713.20

Indirectos de oficina 1.78 % $30.49

Indirectos de campo 4,95 % $84.80

Financiamiento 0.63 % $10.79

Utilidad 12.06 % $206.61

Cargos adicionales  0.00 % $0.00

Otros porcentajes 0.00 % $0.00

Total sobrecostos $332.69

Precio Unitario $2,045.89

s

REPRESENTANTE LEGAL
TERNAPAFIC DESARROLLOS S.A. DE C.V. !

C. MARIO ALEERTO BONILLA SANCHEZ /



CONTRATISTA:

FECHA: 20/10/2022
HOUA:

DEPENDENCIA:
TERNAPACIFIC DESARROLLOS, S.A. DE C.V. H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA
DOMICILIO: GALLE RIO MOCORITO No. 62, COL. INURGENTES, MAZATLAN, DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA
SIN. C.P. 82018 lded
R.F.C.
TDE 210115B4A
FOTOGRAFIAS
| \ [ [ B |[ESTIMACION: 01N
CONTRATO: ESC-DOSPE/FISMDF/URBI2022-030 LOCALIDAD: Esi:’éﬁig‘;mz MUNICIPIO: ESCUINAPA
SEEGRIEGICN: CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN CRUCE DE CALLES ONGE RIOS, RIO SINALOA Y RIO EL EBANITO EN COLONIA PUEBLO NUEVO,
*  |ESCUINAPA, SINALOA
CLAVE {Descripcién del concepto)
2 EXCAVACION CON MAGUINA HASTA 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD EN TERRENO TIPO 1 O i, INCLUYE; MAQUINARIA, OPERACION, MANO DE OBRA.

A ) |
labord / Autorizo
ING. MARI TO BONILLA SANCHEZ / H L J.e P AAL > A

TERNAPAClFr(‘.):ESARROLLos, S.A.DEC.V.

CONTRATISTA

ARQ. JOSE ALFONSO ALDECOA INDA

SUPERVISOR




FECHA: 20/10/2022

HOJA:
CONTRATISTA: DEPENDENCIA:
TERNAPACIFIC DESARROLLOS, S.A. DEC.V. H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA
DOMICILIO: CALLE RIO MOCORITO No. 62, COL. INURGENTES, MAZATLAN, DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

SIN. C.P. 82018 2de4
RF.C.
TDE 210115B4A
FOTOGRAFIAS
1 [ | [ B ESTIMACION: | 01N
CONTRATO: ESC-DOSPE/FISMDF/URB/2022-030 LOCALIDAD: Esi:mtzg“ MUNICIPIO: ESCUINAPA
— CONSTRUCGCION DE PUENTE PEATONAL EN CRUCE DE CALLES ONCE RIOS, RIO SINALOA Y RIO EL EBANITO EN COLONIA PUEBLO NUEVO,
° |ESCUINAPA, SINALOA
CLAVE {Descripcidn dsl concepio)
6 CONSTRUCCION DE ZAPATA AISLADA DE 120 X 120 CMS X 30 CMS DE PERALTE DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200

CHLIRERLG AR

P ATIOTA
DOT NV IOV
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laboré // Autorizé
ING. MARIO O BONILLA SANCHEZ A’ LJ & OC= —L’lclq‘ S A
S
cot

TERNAPACIFIC ROLLOS, S.A. DE C.V. / ARQ. JOSE ALFONSO ALDECOA INDA




CONTRATISTA:
TERNAPACIFIC DESARROLLOS, S.A. DE C.V.

FECHA:
HOUJA:

20/10/2022

DEPENDENCIA:
H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA

DOMICILIO: CALLE RIO MOCORITO No. 62, COL. INURGENTES, MAZATLAN, DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA
SIN. C.P. 82018 3ded
RF.C.
TDE 210115B4A
FOTOGRAFIAS
[ [ ] . ESTIMACION: | 01N
CONTRATO: ESC-DOSPE/FISMDF/URB/2022-030 LOCALIDAD: Esiféﬁ;‘;m’: MUNICIPIO: ESCUINAPA
ESCRIEBION: CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN CRUCE DE CALLES ONCE RIOS, RIO SINALOA Y RIO EL EBANITO EN COLONIA PUEBLO NUEVO,
- |ESCUINAPA, SINALOA
CLAVE {Descripcién del concepio)
8 CONSTRUCCION DE DADOS DE 30 X30 CMS X 200 CMS DE ALTURA DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2 T.M.A.

labord

TG BONILLA SANCHEZ
DESARROLLOS, S.A. DEC.V.
CONTRATISTA

poAEN ]
g A’ Lc( = Cos ,l-nlq - A»_
ARQ. JOSE ALFONSO ALDECOA INDA
SUIPERVISOR




FECHA: 20/10/2022

HOJA:
CONTRATISTA: DEPENDENCIA:
TERNAPACIFIC DESARROLLOS, S.A. DEC.V. H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA
DOMICILIO: CALLE RIO MOCORITO No. 62, coL. INURGENTES, MAZATLAN, DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA
SIN. C.P. 82018 4ded

R.F.C. i

DE 210115B4A l
FOTOGRAFIAS
| [ [ [. JESTIMACION: 01N

CONTRATO: ESC-DOSPE/FISMDF/URB/2022-030 . LOCALIDAD: ES%I].Ig:tI;%DE MUNICIPIO: ESCUINAPA

CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN ERUCE DE CALLES ONCE RIOS, RIO SINALOA Y RIO EL EBANITO EN COLONIA PUEBLO NUEVO,

DESCRIPCION: | EociyiNAPA, SINALOA
CLAVE {Bescripcién del concepto}
11 ‘CONSTRUCClON DE RAMPA CON FIRME DE 10 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2 T.M.A.

12 [FABRICACION DE PUENTE CON ESTRUCTURA METALICA (VER DETALLE EN PLANO) A BASE DE PTR DE ACERO DE 2"X2"

~ D

. : /
o % / / Autorizd
ING. MARI VAZRYO BONILLA SANCHEZ AL J ecor ,Ln cL —d

TERNAPACIFI(#)ESARROLLOS, S.A.DEC.V. ARQ. JOSE ALFONSO ALDECOA INDA
CONTRATISTA ' SUPERVISOR

ot~




Fecha:

DEPENDENCIA:
H. AYUNTAMIENTQ DE ESCUINAPA.

CONTRATISTA:
|TERNAPACIFIC DESARROLLOS, S.A. DEC.V.
CALLE RIO MOCORITO No. 62, COL. INURGENTES, MAZATLAN,

DIRECCION DE OBRAS, SEVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

DOMICILIO: gy, c.p. 82018 ~
RFEC.
TDE 210115B4A
CROQUIS
l - ESTIMACION. | 0IN
CONTRATO: ESC-DOSPE/FISMDF/URB/2022-030 [LOCALIDAD: [ESCUINAPADE __|MUNICIPIO: | ESCUINAPA
bEscRIPCION: |CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN CRUCE DE CALLES ONCE RIOS, RIO SINALOA Y RIO EL EBANITO EN COLONIA PUEBLO NUEVO,
" IESCUINAPA, SINALCA :
CLAVE (Descripcion del concepto)
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RFC-LMA-180222-ED8

V Calle Mar Mediterraneo #11918, Col. Puerta del sol, C.P 82134, Mazatlan, Sinaloa.
Tel/lFax 01-669-9172393. Cel. 044-6699-182311, E-Mail. labcon18@hotmail.com

I LABCONSTRU MAZA SA DE CV

REPORTE DE MUESTREO Y ENSAYE DE CONCRETO
HIDRAULICO
|

OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN CRUCE DE CALLE ONCE RIOS, RIO SINALOA, RIO EL EBANITO, COL. PUEBLO NUEVO, ESCUINAPA, SINALOA

UBICACION: COL. PUEBLO NUEVO, ESCUINAPA, SINALOA
CONTRATO: ESC-DOSPE-FISMDF/URB/2022-030

CONTRATISTA: TERNAPACIFIC DESARROLLOS SA DE CV
FECHA DEL INFORME: 19 de octubre de 2022

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA
REVENIMIENTO CMS
FECHA EDAD . NUM. AREA
ELEMENTOS FECHA FC TMA | CcARGA TEMP. RESISTENCIA.
C2ED COLADOS. DE ELABORACION RUPYORA culz)::no (Kg/em2) PROYECTO REV. 0BT | (mm.) KG CONCREIERN RERUSION UBICACION co :"m‘ E=cios (Kglem2) RESISTEN
@] (em)
(cms) (cm.) CIA
PUENTE ONCE RIOS FRENTE A SECUNDARIA
1 ZAPATA 01-sep-22 08-sep-22 7 200 10 | £]25 11 |11/2[ 30400 - - _ _ | 177.00 171.75 85.87
PUENTE RIO SINALOA
3 ZAPATA l4sep-22| 21-sep22 7 200 | 10| +|25| 12 |112] 30100 . . | 17700 20904 | 8s.02
PUENTE RIO EBANITO
s ZAPATA 0500122 | 12-0ct-22 7 200 | 10| £|25| 12 |112] 30700 . . | 1700|2175 86.72
OBSERVACIONES:
Las condiciones del colado fueron normales.
Se utiizs vibrador mecénico, para el acomodo del concreto.
Los ensayes fueron llevados a cabo de acuerdo ala normativa NMX-C-083-ONNCCE-2002, NMX-C-109-ONNCCE-2013, NMX-C083-ONNCCE-2014, NMX-C-159-ONNCCE-2016, NMX-C-161-ONNCCE-2013 y NMX-C-156-ONNCCE-2010.
ABREVIATURAS
Fc RESISTENCIADEL CONCRETO SOLICITADO TF TIPO DE FRAGUADO CHAROLA
"TMA TAMANO MAXIMO DEL AGREGADO (N) NORMAL (ENSAYE A 28 DIAS) VARILLA
GC GRADO DE CALIDAD DEL CONCRETO (R.R) RAPIDO (ENSAYE A 14 DIAS) CUCHARON
RV REVENIMIENTO SOUCLIADO (N) NURMAL (ANDESLIA)
TA TIPO DE AGREGADO (E) ESTRUCTURAL (CALIZA)
m? COLADOS (REALES) 'CONCRETO BOMBEABLE
REVISO JEFE DE LABORATORIO SELLO DELA
EMPRESA

LABT ONSTRU MAZA
RF.C. LMA-180222-ED8
€. MAR MEDITERRANEO

— "

| #1918 FRACCIONAMIENTO
2 PUERTA DEL SOL C.P. 82134
. " MAZATLAN. SINALOA.

Jesus Osuna Martinez TEL. 917-2393

ING. JOSE DE JESUS GARCIA OSUNA




V RFC-LMA-180222-ED8
W Calle Mar Mediterraneo #11918, Col. Puerta del sol, C.P 82134, Mazatlan, Sinaloa.
Tel/lFax 01-669-9172393. Cel. 044-6699-182311, E-Mail. labcon18@hotmail.com

REPORTE DE MUESTREO Y ENSAYE DE CONCRETO
HIDRAULICO
©OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN CRUCE DE CALLE ONCE RIOS, RIO SINALOA, RIO EL EBANITO, COL. PUEBLO NUEVO, ESCUINAPA, SINALOA I

I LABCONSTRU MAZA SA DE CV

UBICACION: COL. PUEBLO NUEVO, ESCUINAPA, SINALOA
CONTRATO: ESC-DOSPE-FISMDF/URB/2022-030

CONTRATISTA: TERNAPACIFIC DESARROLLOS SA DE CV
FECHA DEL INFORME: 19 de octubre de 2022

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA
REVENIMIENTO CMS
FECHA EDAD . NUM. AREA
ELEMENTOS FECHA FC TMA | CcARGA TEMP. RESISTENCIA.
C2ED COLADOS. DE ELABORACION RUPYORA culz)::no (Kg/em2) PROYECTO REV. 0BT | (mm.) KG CONCREIERN RERUSION UBICACION co :"m‘ E=cios (Kglem2) RESISTEN
@] (em)
(cms) (cm.) CIA
PUENTE ONCE RIOS FRENTE A SECUNDARIA
2 ZAPATA 01-sep-22 29-sep-22 28 200 10 | £]25 11 |11/2[ 35,600 - - _ _ | 177.00 201.13 100.5
PUENTE RIO SINALOA
4 ZAPATA l4sep-22|  12-0022 28 | 200 | 10| =|25| 12 [112] 3550 B . | | 17700] 20056 100.2
PUENTE RIO EBANITO
6 ZAPATA 0500122 | 12-0ct-22 28 | 200 | 10| 2|25 12 {112 35800 . . || 17700] 20226 101.1
OBSERVACIONES:
Las condiciones del colado fueron normales.
Se utiizs vibrador mecénico, para el acomodo del concreto.
Los ensayes fueron llevados a cabo de acuerdo ala normativa NMX-C-083-ONNCCE-2002, NMX-C-109-ONNCCE-2013, NMX-C083-ONNCCE-2014, NMX-C-159-ONNCCE-2016, NMX-C-161-ONNCCE-2013 y NMX-C-156-ONNCCE-2010.
ABREVIATURAS
Fc RESISTENCIADEL CONCRETO SOLICITADO TF TIPO DE FRAGUADO CHAROLA
"TMA TAMANO MAXIMO DEL AGREGADO (N) NORMAL (ENSAYE A 28 DIAS) VARILLA
GC GRADO DE CALIDAD DEL CONCRETO (R.R) RAPIDO (ENSAYE A 14 DIAS) CUCHARON
RV REVENIMIENTO SOUCLIADO (N) NURMAL (ANDESLIA)
TA TIPO DE AGREGADO (E) ESTRUCTURAL (CALIZA)
m? COLADOS (REALES) 'CONCRETO BOMBEABLE
REVISO JEFE DE LABORATORIO SELLO DELA
EMPRESA

LABT ONSTRU MAZA
RF.C. LMA-180222-ED8
€. MAR MEDITERRANEO

»/.7 "

| #1918 FRACCIONAMIENTO
2 PUERTA DEL SOL C.P. 82134
. " MAZATLAN. SINALOA.

Jesus Osuna Martinez TEL. 917-2393

ING. JOSE DE JESUS GARCIA OSUNA




