PREESFORZADOS CONCRETOS
Y AGREGADOS DE SINALOA

AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

INICIO:

05 DE MAYO DE 2022.

TERMINO:

05 DE DICIEMBRE DE 2022.

oREECA

FECHA: 20/12/2022

/4

NUMERO AVANCE AVANCE
. TIPO DE IMPORTE DEL IMPORTE IMPORTE
DE DESCRIPCION: | MUNICIPIO RECURSO | PRESUPUESTO | AUTORIZADO EJERCIDO SALDO FISICO | FINANCIERO
OBRA % %
CONSERVACION
MENCR
CARRETERA EL , ' '
740 MOCHIS-EL FUERTE ESTATAL $4'035,900.85 $4'035,900.85 | $3'851,196.10 | $184,704.75 100 95
FUERTE 3RA
ETAPA.




