Nombre de Obra CONSTRUCCION DE LINEA DE EMISOR EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ANGOSTURA, MUNICIPIO DE
ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA.
Municipio: Angostura
Localidad:
Contratista: CONSULTORIA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN SISTEMAS , HIDROAGRICOLAS, S.A. DEC.V.
Contrato: OPPU-EST-LP-FISE-APDA-1007A-2023
Clave Descripcion

1

Resumen de Estimacion

Monto

CONSTRUCCION DE LINEA DE IMPULSION, EN ANGOSTURA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA.
EXTRAORDINARIOS

Total Paquete s/IVA:

Ajuste por Redondeo:

Total de Estimacion s/IVA:
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Importe de la Estimacion s/IVA
Importe del Contrato s/IVA:
No. Estimacion:

Tipo Estimacioén:

Periodo del Contrato:

Periodo de la Estimacion:

40,465.49

40,465.49

$0.00

$40,465.49

$40,465.49
$2,405,172.41
5
Extraordinarios
18/07/2023 al 18/10/2023
27/09/2023 al 18/10/2023




Estimacion

Nombre de Obra CONSTRUCCION DE LINEA DE EMISOR EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ANGOSTURA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA. -~

Municipio: Angostura Contrato: OPPU-EST-LP-FISE-APDA-1007A-2023 ~  No. Estimacion:
Localidad: Importe del Contrato s/IVA $2,405,172.41 ©  Tipo de Estimacién:
Contratista: CONSULTORIA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN SISTEMAS , Periodo del Contrato 18/07/2023 al 18/10/2023 Importe de la Estimacion:

HIDROAGRICOLAS, S.A. DEC.V.

Contrato Estimacion Esta Acumulado

Clave Descripcion Unida Volumen P.U. Anterior Estimacién  Estimaciones

CONSTRUCCION DE LINEA DE IMPULSION, EN ANGOSTURA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA.

EXTRAORDINARIOS
EXT 1 CAMISA DE ACERO A BASE DE TUBERIA DE ACERO DE 18" DE ML ' $6,298.94 / 0.00 6.0000 6.00
DIAMETRO. INCLUYE RECUBRIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR,
CORTES Y SOLDADURA.
EXT 2 INTERCONEXION DE TUBERIA DE 14" A POZOS EXISTENTES, PZA $2,671.85 4 0.00 1.0000 1.00

INCLUYE: RUPTURA DE POZO, FORMACION DE MEDIA CANA CON
TABIQUE Y MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, CONEXIONES,
MATERIALES Y MANO DE OBRA

Total Partida:

CONSULTORIA Y SERVICIOS E! DOS EN SISTEMAS

CV.
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Periodo de la Estimacion:

5 4
Extraordinaria -
$40,465.49
27/09/2023 al 18/10/2023 7

Monto Estimado

Por Ejercer Avance
-6.00 $37,793.64 / %
-1.00 $2,671.85 - %

40,465.49 7




