Resumen de Estimacion

Nombre de Obra CONSTRUCCION DE LINEA DE EMISOR EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ANGOSTURA, MUNICIPIO DE
ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA. Importe de la Estimacién s/IVA $281,059.99
Municipio: Angostura Importe del Contrato s/IVA: $2,405,172.41 ¥
Localidad: ' No. Estimacion: 47
Contratista: CONSULTORIA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN SISTEMAS , HIDROAGRICOLAS, S.A. DE C.V. Tipo Estimacion: Adicional -
Contrato: OPPU-EST-LP-FISE-APDA-1007A-2023 Periodo del Contrato: 18/07/2023 al 18/10/2023 ~
Periodo de la Estimacion: 27/09/2023 al 18/10/2023 ~
Clave Descripcion Monto
1

CONSTRUCCION DE LINEA DE IMPULSION, EN ANGOSTURA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA.
P01 PRELIMINARES

250,535.53
P06 OBRAS VIALES 3,909.17
P22 ALCANTARILLADO 26,615.29

Total Paquete s/IVA: 281,059.99

Ajuste por Redondeo: $0.00

Total de Estimacion s/IVA:
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$281,059.99
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Estimacion

Nombre de Obra CONSTRUCCION DE LINEA DE EMISOR EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ANGOSTURA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALCA.

Municipio: Angostura Contrato: OPPU-EST-LP-FISE-APDA-1007A-2023 No. Estimacién: 4
Localidad: Importe del Contrato s/IVA $2,405,172.41 Tipo de Estimacién: Adicional
Contratista: CONSULTORIA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN SISTEMAS | Periodo del Contrato 18/07/2023 al 18/10/2023 Importe de la Estimacion: $281,059.99
HIDROAGRICOLAS, S.A. DE C.V. Periodo de la Estimacién: 27/09/2023 al 18/10/2023
Contrato Estimacion Esta Acumulado

Monto Estimado
Clave Descripcion Unida Volimen P.U. Anterior Estimacién  Estimaciones Por Ejercer Avance

CONSTRUCCION DE LINEA DE IMPULSION, EN ANGOSTURA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA.

P01 PRELIMINARES
P01S17 EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS PARA FORMACION DE ZANJAS MAYORES A 1.20 M, EN TERRENO SECO, EN
111.2 EXCAVACION A MAQUINA PARA ZANJAS, EN TODO TIPO DE M3 3,533.96 ~ $54.23 7 3,533.96 1,178.9500 4,712.91 -1,178.95 d $63,934.467 133.36 %

MATERIAL EXCEPTO ROCA FIJA A 2.00 M; INCLUYE: AFLOJE Y
EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACIZE, AFINE Y LIMPIEZA DE
PLANTILLA Y TALUDES, REMOCION Y TRASPALEOS MEDIDA EN
ZANJA. EN SECO

P01845 DEMOLICIONES DE PAVIMENTOS DE CONCRETO POR MEDIOS MECANICOS. /
111.13  CORTE CON DISCO DE DIAMANTE EN PAVIMENTO, INCLUYE: ML 12.00 ~ $34.60 12.00 d 8.0000 20.00 -8.00 $276.80 “166.67 %
MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA EL
CONCEPTO TERMINADO.
P01872 RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, O CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE), COMP
111.3 PLANTILLA APISONADA CON PISON DE MANO EN ZANJAS. M3 120.00 $479.05 120.00 25.2000 145.20 -25.20" $12,072.067121.00 %

INCLUYE CONSTRUCCION DEL CANAL EN LA ZONA DE CAMPANA
PARA PERMITIR EL APOYO COMPLETO DE UN CUADRANTE DE
TUBERIA, TODOS LOS TRASPALEOS. MEDIDO COLOCADO.
INCLUYE MATERIAL Y ACERREOS DE MATERIAL DE LIMO

1114 RELLENO ACOSTILLADO CON PISONES DE CABEZA ANGOSTA Y M3 637.75 ° $698.91 4 637.75 185.2600 823.01 185,267 $129,480.07 /129.05 %
PLACA APLICANDO AGUA EN CAPAS SUCESIVAS DE 10 CM DE
ESPESOR, (HASTA 30 CM SOBRE EL LOMO DEL TUBO); INCLUYE:
SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO (ARENA FINA),
TRASPALEQOS, ACARREOS HASTA 17 KM Y MANO DE OBRA.
MEDIDO COLOCADO.
1115 RELLENO EN ZANJAS, CON MATERIAL SELECCIONADO M3 1,727.34 d $150.46 - 1,727.34 21‘1‘4100/ 1,938.75 -211.41 $31,808.75 /‘I 1224 %
PRODUCTO DE EXCAVACION AL 85% DE SU PVSM, EN CAPAS DE
20 CM DE ESPESOR, INCLUYE: EQUIPO MECANICO, CRIBADO DEL
MATERIAL. AGUA, TRASLAPEOS, MANO DE OBRA Y ACARREOS.
MEDIDO COLOCADO.

& / /

111.19 RELLENO EN ZANJAS A VOLTEO CON MAT M3 900.00 $23.61 900. 540.1805 1,440.18 -540.18 7 $12,753.66 160.02 %

LA EXCAVACION.

P01S87 ADQUISICION DE MATERIALES
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Estimacion

Nombre de Obra CONSTRUCCION DE LINEA DE EMISOR EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ANGOSTURA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Angostura Contrato: OPPU-EST-LP-FISE-APDA-1007A-2023 No. Estimacion: 4
Localidad: Importe del Contrato s/IVA $2,405,172.41 Tipo de Estimacion: Adicional
Contratista: CONSULTORIA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN SISTEMAS | Periodo del Contrato 18/07/2023 al 18/10/2023 Importe de la Estimacion: $281,059.99
HIDROAGRICOLAS, S.A. DE C.V. Periodo de la Estimacién: 27/09/2023 al 18/10/2023
Contrato Estimacion Esta Acumulado .
Monto Estimado
Clave Descripcién Unida Volamen P.U. Anterior Estimacién  Estimaciones Por Ejercer Avance
111.15 BASE CON MATERIAL DE BANCO ( BASE QUE CUMPLA CON LAS M3 2.18 -4 $757.24 Zi 2.16 0.1400 ~ 2.30 -0.14 $106.01/ 106.48 %

ESPECIFICACIONES SCT ) COMPACTADO AL 95 % PROCTOR, EN

CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, COMPACTADO AL 95 % DE SU

P.V.S.M. CON EQUIPO MECANICO Y APLICANDO AGUA, INCLUYE:

MATERIALES, AGUA, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y

HERRAMIENTA. /

Pl
111.16 SUB-BASE ( MATERIAL DE BANCO ) DE 25 CM DE ESPESOR, M3 270 $576.23 270 0.1800 4 2.88 -0.18 $103.72 /106.67 %
COMPACTADA AL 95% DE SU PESO VOLUMETRICO, INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.

Total Partida: 250,535.53 7
P06 OBRAS VIALES
P06S17  RIEGO DE IMPREGNACION

// e
[111.18  RIEGO DE IMPREGNACION EN AREAS POR PAVIMENTAR CON M2 10.80 $33.58 10.80 0.7000 4 11.50 -0.70 $23.51 10648 %
EMULSION ASFALTICA, APLICADO CON ESCOBA. INCLUYE:
EMULSION ASFALTICA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR

P06S21 CARPETAS ASFALTICAS POR EL SISTEMA DE RIEGO /S J

111117  ELABORACION Y COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA DE 7 M2 10.80 $5,550.94 10.80 0.7000 7 11.50 -0.70 $3,885.66 “106.48 %
CMS. DE ESPESOR, COMPACTADA AL 95% DE SU P.V.S.M.,
INCLUYE: TODOS LOS MATERIALES Y LA MANO DE OBRA
NECESARIA PARA SU EFECTO.

Total Partida: 3,909.17 7
P22 ALCANTARILLADO

P22503 BROCALES Y TAPAS . >
111.11 SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO  PZA 11.00 7 $2,689.34 11.00 1.0000 12.00 -1.00 $2,689.34 108.09 %
PARA POZO DE VISITA.

P22505 POZOS DE VISITA; DE ABSORCION Y DESECHOS TOXICOS, DEMOLICIONES, IMPERMEABILIZACION POZO DE VISITA, SEL )
7

111.10 POZO DE VISITA "COMUN" SEGUN DISENO DEL D.D.F. DE 2.51 A PZA 11.00 ©  $28,925.95 11.00 1.0000 12.00 -1.00 $23,925.85 109.09 %
3.00 M DE PROFUNDIDAD INTERIOR, CON MEDIA CANA DE 0.30

DE 0.28 M EN FORMA DE CONO, APLANADO PULIDO
CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4 Y ESCALONES DE FIERRO

FUNDIDO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA{ HERRAMIENTA
ACARREOS Y DESPERDICIOS NO INCLUYE BROCAL
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Estimacion

Nombre de Obra CONSTRUCCION DE LINEA DE EMISOR EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ANGOSTURA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Angostura Contrato: OPPU-EST-LP-FISE-APDA-1007A-2023 No. Estimacioén:
Localidad: Importe del Contrato s/IVA $2,405,172.41 Tipo de Estimacion:
Contratista: CONSULTORIA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN SISTEMAS , Periodo del Contrato 18/07/2023 al 18/10/2023 Importe de la Estimacién:
HIDROAGRICOLAS, S.A. DE C.V. Periodo de la Estimacion:
Contrato Estimacién Esta Acumulado
Clave Descripcion Unida Volimen  P.U. Anterior Estimaciéon Estimaciones
Total Partida:

99@ SISTEMAS

C.v.

ARQ.MARIA

SUPERVISOR
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Adicional
$281,059.99

27/09/2023 al 18/10/2023

Monto Estimado

Por Ejercer Avance

26,615.29 -
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