INSTITUTO SINALOENSE DE LA
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E\"a—é GOBIERNO DEL ESTADO

ACTADE RECEPCION
CONTRATISTA-ISIFE

NOMBRE DE LA OBRA DE REHABILITACION DE INSTALAGIONES ELECTRICAS EN RED SECUNDARIA Y BAJA TENSION EN CAM CENTRO DE
CUERDO AL CONTRATO: || ATENCION MULTIPLE CAM. 04 EDUCACION INICIAL, BASICA Y CAPACITACION LABORAL, UBICADA EN CULIACAN
: ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.
PROGRAMA PROGRAMA DE INVERSION ESTATAL DIRECTA (IED)
N° DE OBRA: 220897 JAUTORIZACION SAF: SAF-AIP-ED-00-578/2022
NOMBRE DE ESCUELA: CAM CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM.64  [|CLAVE DE ESCUELA: 25DML0004K /
MUNICIFIO: CULIACAN [CGCALIDAD: CULIACAN
I
JINOMERO DE CONTRATO: ISIFE-ED-ADE-CAM-268-2022 ~ _ {IMONTO: fl 674,502.23
|lconTRATISTA: JORGE TOALA BOJORQUEZ
S . RAMA INSTITUCION D -~ 7
COMPARIA AFIANZADORA: |7 iac Sh E“ ANTICIPO ~~ $236,075.78 CUMPLIMIENTO “ $67,450.22
PERIODO CONTRATO: INICIO: {l 03 DE OCTUBRE DEL 2022 [TERMINO: 01 DE DICIEMBRE DEL 2022
IWMERO DE CONVENIO: MONTO:
PERIODO CONVENIO: INICIO: || TERMINO:
IMPORTE: RESUMEN DE ESTIMACIONES:
CONTRATADO: $674,502.23 PERIODO: NUMERO: MONTO:
{lcONVENIDO: $0.00 3de octubre de 2022 | 15 de noviembre de 2022 || ESTIMACION 01 $619,130.84
"EJERCIDO: $674,502.23 16 de noviembre de 2022 | 30 de noviembre de 2022 || ES1IMACION 02 $55,371.39
' FINIQUITO '
SALDO QUE SE CANCELA:
TOTALES: 2 $674,502.23
EN LA LOCALIDAD DE CULIACAN MUNICIPIO DE CULIACAN ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS
12:00 HORAS DEL DiA 2 DEL. MES DE DICIEMBRE DEL ARNO 2022
SE REUNIERON LOS ASISTENTES PARA PROCEDER A REALIZAR LA INSPECCION FISICA DE LA OBRA EN CUESTION, EL ISIFE DENTRO DE L
TERMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES, RECIBE A SU ENTERA SATISFACCION, LO CUAL NO EXIME A LA EMPRES

EJECUTORA DE RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA NO TENER REGLAMACION ALGUNA,

SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DEJA CONSTANCIA DE LO ANTES SENALADO Y SE FIRMA
INTERVINIERON EN ESTE ACTO.
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ACTADE ENTREGA Y
ISIFE-PLANTEL-SEPyC

NOMBRE DE LA OBRA DE

REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN RED SECUNDARIA Y BAJA TENSION EN CAM CENTRO DE
ATENCION MULTIPLE CAM. 04 EDUCACION INICIAL, BASICA Y CAPACITACION LABORAL, UBICADA EN CULIACAN

eAERROALOONI RATE: ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.
PROGRAMA: PROGRAMA DE INVERSION ESTATAL DIRECTA (IED)
N° DE OBRA: 220897 IAUTORIZACION SAF: SAF-AIP-[ED-00-578/2022
NOMBRE DE ESCUELA: CAM CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 04 |[CLAVE DE ESCUELA: 25DML0O004K
MUNICIPIO: CULIACAN |[LocALIDAD: CULIACAN
l
[NOMERO DE CONTRATO: ISIFE-IED-ADE-CAM-268-2022 |ImonTO: i $674,502.23
[CONTRATISTA: JORGE TOALA BOJORQUEZ
[[COMPARIA AFIANZADORA: || DORAMAINSTITUCION DE | ANTICIPO $236,075.78 CUMPLIMIENTO $67,450.22
PERIODO CONTRATO: INICIO: || 03 DE OCTUBRE DEL 2022 TERMINO: 01 DE DICIEMBRE DEL 2022
NUMERO DE CONVENIO: MONTO:
PERIODO CONVENIO: INICIO: || TERMINO:
IMPORTE: RESUMEN DE ESTIMACIONES:
ONTRATADO: $674,502.23 PERIODO: NUMERO: MONTO:
lCONVENIDO: $0.00 3 de octubre de 2022 15 de noviembre de 2022 ESTIMACION 01 $619,130.84
EJERCIDO: $674,502.23 16 de noviembre de 2022 | 30 de noviembre de 2022 ESTIMACION 02 $55,371.39
FINIQUITO
SALDO QUE SE CANCELA:
TOTALES: 2 $674,502.23
EN LA LOCALIDAD DE CULIACAN MUNICIPIO DE CULIACAN ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS
12:00 HORAS DEL DIA 2 DEL MES DE DICIEMBRE DEL ANO 2022

SE REUNIERON LOS ASISTENTES PARA PROCEDER A REALIZAR LA INSPECCION FiSICA DE LA OBRA EN CUESTION, EL DIRECTOR DEL PLANTEL,
RECIBE A SU ENTERA SATISFACCION, LO CUAL NO EXIME A LA EMPRESA EJECUTORA DE RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS. POR SU
PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA NO TENER RECLAMACION ALGUNA.

SIN OTRO ASUNTO QUE TRAT SE<QEJA CONSTANCIA DE
INTERVINIERON EN ESTE ACTO.
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