
Nombre de Obra REI-IABILITACION Y ADECUACIONES DE OFICINAS (CONFIE) UBICADAS EN EL PARQUE TEMATICO, EN LA CIUDAD 
DE CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA 

Municipio: CULIACAN 

Localidad: CULIACAN DE ROSALES 

Contratista: MEZQUITILLO CONSTRUCCIONES SA. DE C.V. 

Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-IDRC-1001-2022 

Pagina 1 de 1 

Importe de la Estimación s/lVA $15270679 

Importe del Contrato s/lVA: $109015528 

No. Estimación: 3 
Tipo Estimación: NORMAL 

Periodo del Contrato: 17J0112022 al 17/04/2022 

Periodo de la Estimación: 11/03/2022 al 31/03/2022 

Clave Descripción Monto 

El 
MANTENIMIENTOS 

P01 PRELIMINARES (DEMOLICION DE MUROS Y PLAFONES) 

P15 RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS (REPARACION DE PISOS) 

E2 
ACABADOS 

P03 OBRA CIVIL 

P15 RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS (REPARACION DE PISOS) 

P15 MUEBLES SANITARIOS Y ACCESORIOS 

P20 INSTALACION ELECTRICA 

P24 SONIDO (VOZ Y DATOS) 

P36 DETECCION DE HUMO Y SISTEMA CONTRA INCENDIO 

E3 
OBRA EXTERIOR 

P30 BANQUETA, GUARNICIONES Y ANDADORES 

P34 SEÑALIZACION VIAL 

P35 AREAS VERDES 

Total Paquete a/IVA: 

Total de Estim3CiÓn a/IVA; 

989.42 

6,200.82 

667.02 

14537.03 

3236.25 .-' 

930.16 / 

51,052.42 /' 

31,140.76 / 

14,123.81 

16,656.02 / 

13,193.08 / 

152,706.79 / 

$15270679 

- 
ARO. JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ 

SUPERVISOR SOP. 

ARO. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISION ZONA CENTRO 

MEZQUITILLO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. 

CONTRATISTA 



Nombre de Obra REHABILITACION Y ADECUACIONES DE OFICINAS (CONFIE) UBICADAS EN EL PARQUE TEMATICO, EN LA CIUDAD DE CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN. ESTADO 
DE SINALOA 

Municipio: CULIACAN Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-IDRC-1001-2022 No. Estimación: 3 
Localidad: CULIACAN DE ROSALES Importe del Contrato sil VA 51090,15526 Tipo de Estimación: NORMAL 

Contratista: MEZQUITILLO CONSTRUCCIONES S.A. DE CV. Periodo del Contrato 17/01/2022 al 17/04/2022 Importe de la Estimación: 5152,706,79 

Periodo de la Estimación: 11/03/2022 al 31/03/2022 

Contrato Estimación Esta Acumulado 
Monto Estimado 

Clave Descripción Unidad Volúmen PU. Anterior Estimación Estimaciones Por Ejercer 

El MANTENIMIENTOS 
P01 PRELIMINARES (DEMOLICION DE MUROS Y PLAFONES) 

P01S42 RETIRO DE PANEL DE YESO Y PANEL DE TABLACEMENTO 

DEMO2O1 RETIRO DE PLAFONES DE TABLAROCA DE 10CM DE ESPESOR A CON M2 49.16 /128.57/ 45.43 / 7.5400 52.97 0.00 $969,42 
PANEL DE YESO STO. DE 13 MM DE ESPESOR CALIDAD PANEL REY O 
USO, INCLUYE: RETIRO DE CANAL DE AMARRE. REFUERZO, 
TORNILLERÍA PARA SU FIJACIÓN, PERFACINTA, REDIMIX. MANO DE 
OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 

Total Partida: 969.42 

Total Partida PRELIMINARES (DEMOLICION DE MUUROS Y PLAFONES): 969.42 

P15 RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS (REPARACION DE PISOS) 

P15S05 RECUBRIMIENTO EN PISO DIFERENTES ACABADOS Y MATERIALES 

MURPLA2O1 PLAFON DE TABLAROCA DE 10CM DE ESPESOR A CON PANEL DE YESO M2 49,16 /5323.67/ 45.43 / 7.5400 52.97 0.00 52,440.47 
STO. DE 13 MM DE ESPESOR CALIDAD PANEL REY O USO. INCLUYE: 
RETIRO DE CANAL DE AMARRE, REFUERZO, TORNILLERÍA PARA SU 
FIJACIÓN, PERFACINTA, REDIMIX, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y 
EQUIPO. 

PIN200 REPOSICION DE PISOS PORCELANATO DE 60 X 60 CMS. INCLUYE PISO PZA 10.00 5341.85 

j' DE CERÁMICA DE 60X60 CM., MARCA INTERCERAMIC O SIMILAR, PARA 
r 'l3" TRAFICO PESADO, ASENTADO CON ADHESIVO PARA PISO. CON 

EMBOQUILL.ADOR DE COLOR DE COLOR CLARO, INCLUYE: RECORTES, 
LIMPIEZA, MATERIAL. MANO DE OBRA. HERRAMIENTA Y EQUIPO. 

22.00 1,00001 33.00 0,00 53,760,35 _,V" 

Total Partida: 6,200.82 

Total Partida RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS (REPARACION DE PISOS): 6,200.82 

E2 ACABADOS 
P03 OBRA CIVIL 

P03S24 MURO DE PLACA PREFABRICADAS DE PANELES DE YESO, PLAFONES, TAPIALES Y USOS DIVERSOS / 
SELLHU4O SELLADO DE HUECO EN PLAFON DE TABLAROCA DE 0.40X0.60 MTS. PZA 16.00 $333,51 20.00 2.0000' 22.00 0.00 $667,02 

REFORZADO CON CANAL 635 CAL. 26, PIJAS, REDIMIX, PERFACINTA, 
MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA 

Total Partida: 

Total Partida MURO DE PLACA PREFABRICAOAS DE PANELES DE YESO, PLAFONES Y USOS DIVERSOS: 

667.02 / 

667.02 / 

/ 

/ 



Nombre de Obra REHABILITACION Y ADECUACIONES DE OFICINAS (CONFIE) UBICADAS EN EL PARQUE TEMATICO. EN LA CIUDAD DE CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN. ESTADO 
DE SINALOA 

Municipio: CUL lACAN Contrato: OPPU.EST-ADJ-PEST-IDRC-1001-2022 No. Estimación: 3 
Localidad: CULIACAN DE ROSALES Importe del Contrato sIlVA 81090,155.28 Tipo de Estimación: NORMAL 

Contratista: MEZQUITILLO CONSTRUCCIONES SA. DE CV. Periodo del Contrato 17/01/2022 al 17/04/2022 Importe de la Estimación: $152, 706 79 

Periodo de la Estimación: 11/03/2022 al 31/03/2022 

Contrato Estimación Esta Acumulado 
Monto Estimado 

Clave Descripción Unidad Volúmen PU. Anterior Estimación Estimaciones Por Eercer 

/ 
1.00 86,722.51 0.00 / 1.0000 1.00 0.00 $672251 

1.00 $781452 / 0,00 /1.0000 / 1.00 0.00 $7.814,52 

Total Partida: 814,537.03 ,,—' 

Total Partida RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS (REPARACION DE PISOS): $14,537,03 

1.00 $323625 / 0,00 ,,' 1.0000' 1.00 0.00 $3.236,25 

Total Partida: $3,236.25 

Total Partida MUEBLES SANITARIOS: $3,236.25 

$116.271 
¡ / 

1.00 16,00 J 8.0000 24.00 0,00 8930.16 
/ 

Total Partida: $93016 / 

Total Partida INSTALACION ELECTRICA: $930,16 

/ 

42,00 
/ 

81,132.98 / 
/1 

42.00 5.0000 47,00 000 $5.664,90
/ 

P15 RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS (REPARACION DE PISOS) 

P15S08 PINTURA VINILICA, HIDROFUGANTE Y ESMALTE 

P1N203 PINTURA ESMALTE EN ESCALERA DE ACCESO PRINCIPAL. INCLUYE: PZA 
LIJADO, RESANADO, FONDEADO, APLICACIÓN DE DOS MANO DE 
PINTURA ESMALTE, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA 

PIN2O4 PINTURA ESMALTE EN ESCALERA DE EMERGENCIA. INCLUYE: LIJADO, PZ.A 
RESANADO, FONDEADO, APLICACIÓN DE DOS MANO DE PINTURA 
ESMALTE. MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA 

P17 RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS (REPARACION DE PISOS) 

PI7SO1 MUEBLES SANITARIOS 

INST207 LAVAMANO TIPO EMPOTRAR EN MURO COLOR BLANCO INCLUYE: PZA 
MANGUERAS. CONEXIONES, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA 
Y EQUIPO. 

P20 INSTALACION ELECTRICA 

P20S97 VARIOS ELECTRICO 

INST205 CANCELACION DE SALIDAS ELECTRICAS EN PISO Y MUROS 

P24 SONIDO (VOZ Y DATOS) 

P24S01 SUMINISTRO E INSTALACION Y PRUE8S DE CABLE SISTEMA DE SONIDO 

VOZDATA200 SALIDA DE VOZ Y DATOS. INCLUYE: CAJA 
G11D'€QUITDEØ ",SOPO 

LUPA. TUBO SAL 
A, FIJACION. CABLE UTP 



Nombre de Obra REHABILITACION Y ADECUACIONES DE OFICINAS (CONFIE) UBICADAS EN EL PARQUE TEMATICO, EN LA CIUDAD DE CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO 
DE SINALOA 

Municipio: CULIACAN Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-IDRC-1001-2022 No. Estimación: 3 
Localidad: CULIACAN DE ROSALES Importe del Contrato SIlVA $1.090.155,28 Tipo de Estimación: NORMAL 

Contratista: MEZQUITILLO CONSTRUCCIONES SA, DE CV. Periodo del Contrato 17/01/2022 al 17/04/2022 Importe de la Estimación: $15270679 

Periodo de la Estimación: 11/03/2022 al 31103/2022 

Contrato Estimación Esta Acumulado 
Monto Estimado 

Clave Descripción Unidad Volúmen P.U. Anterior Estimación Estimaciones Por Ejercer 

L.tSL. LI LIC rMnc.. rMnn Un, U IVIflr..tn', I.AJPNLJUIVICA, N?\I'IUflflUU 
RESANES. MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 

VOZDATA2O1 PATCH PANEL MODULAR DE 48 PUERTOS MARCA NETKY. INCLUYE PZA 1,00 $9.595,15 / 0.00 /1.0000 / 1.00 0.00 $959515 
LIMPIEZA DEL LUGAR DE LOS TRABAJOS AL TÉRMINO DE LA ACTIVIDAD, 
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA. EQUIPO Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

VOZDATA2O2 PATCH PANEL MODULAR DE 24 PUERTOS MODELO Y CON ETIQUETADO. PZA 1.00 $1.615,95
/ 

0,00 / 1.0000 / 1.00 0.00 $1.615,95 
INCLUYE LIMPIEZA DEL LUGAR DE LOS TRABAJOS AL TÉRMINO DE LA 
ACTIVIDAD. MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

VOZDATA2O3 RACK DE COMUNICACIONES R2P CON 1 ORGANIZADOR VERTICAL PZA 1.00 $11.333,70 / 0.00 . 1.0000 / 1.00 0.00 511,333.70 
INCLUYE LIMPIEZA DEL LUGAR DE LOS TRABAJOS AL TÉRMINO DE LAS / 

ACTIVIDADES, MATERIALES. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

VOZDATA2O4 ROLLO DE VELCRO PAQ. DE 10 DE 37FT INCLUYE LIMPIEZADEL LUGAR PZA 1.00 $1.615,95 / 0.00 / 1.0000 / 1.00 0,00 $1.615,95 .- 
DE LOS TRABAJOS AL TÉRMINO DE LA ACTIVIDAD, MATERIALES MANO / / 
DE OBRA HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCIÓN. 

VOZDATA2O5 ORGANIZADOR HORIZONTAL DOBLE, INCLUYE LIMPIEZA DEL LUGAR DE PZA 2.00 $430230
/ 

0.00 / 2.0000 / 2.00 0.00 58,604.60 ...-" 
LOS TRABAJOS AL TÉRMINO DE LA ACTIVIDAD, MATERIALES, MANO DE 
OBRA. HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCIÓN. 

VOZDATA2OE ORGANIZADOR HORIZONTAL SENCILLO, INCLUYE INSTALACIÓN, PZA 1.00 $1.797,79 0.00 /1.0000 / 1.00 0.00 51,797.79 
HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL (CHALECOS, 
CASCOS, ETC.). LIMPIEZA DEL LUGAR DE LOS TRABAJOS AL TERMINO 
DE LAS ACTIVIDADES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCIÓN. 

VOZDATA2O7 BARRA MULTICONTACTOS PARA RACK CON 12 CONTACTOS. INCLUYE PZA 1.00 51,919.74 0.00 1.0000 / 1.00 0.00 51,919.74 47 
LIMPIEZA DEL LUGAR DE LOS TRABAJOS AL TÉRMINO DE LA ACTIVIDAD, 
MATERIALES, MANO DE OBRA. HERRAMIENTA. EQUIPO Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

VOZDATA2O8 GABINETE NEMA 60X60X25CM MONTADO EN PAR DO PLAFON, INCLUYE PZA 2.00 $4.452,3 0.00 /2.0000 ¡ 2.00 0,00 58,904.64 
LIMPIEZA DEL LUGAR DE LOS TRABAJOS AL TÉR O DE LA ACTIVIDAD. 
MATERIALES O D RA. HERRAMIENTA, E' PO Y TODO LO 
NECESAR PARASUCOR CTAEJÓ CIÓN. 



P34 SEÑALIZACION VIAL 

P34S07 SEÑALES INFORMATIVAS 

SEd SEÑALIZACION EN AREA EXTERIOR INDICANDO SENTIDO DE CALLES LOTE 
VELOCIDAD, PUNTO REUNION. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTA Y EQUIPO. 

Nombre de Obra REHABILITACION Y ADECUACIONES DE OFICINAS (CONFIE) UBICADAS EN EL PARQUE TEMATICO, EN LA CIUDAD DE CULIACAN ROSALES. MUNICIPIO DE CULIACAN. ESTADO 
DE SINALOA 

Municipio: CULIACAN Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-IDRC-100I-2022 No. Estimación: 3 
Localidad: CULIACAN DE ROSALES Importe del Contrato a/IVA $109015528 Tipo de Estimación: NORMAL 

Contratista: MEZQUITILLO CONSTRUCCIONES S.A. DE CV. Periodo del Contrato 17/01/2022 al 17/04/2022 Importe de la Estimación: $15270679 

Periodo de la Estimación: 11/03/2022 al 31/03/2022 

Contrato Estimación Esta Acumulado 
Monto Estimado 

Clave Descripción Unidad Volúmen PU. Anterior Estimación Estimaciones Por Ejercer 

Total Partida: $5105242 

Total Partida SONIDO (VOZ Y DATOS): $51,1152.42 

P36 DETECCION DE HUMO Y SISTEMA CONTRA INCENDIO 

P36S02 DETECTOR FOTOELECTRICO INTELIGENTE 

DET200 DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO DE HUMO 2WT-B, ALAMBRICO 
BLANCO (SYSTEM SENSOR SERIE i3) INCLUYE: MATERIAL. MANO DE 
OBRA. HERRAMIENTA Y EQUIPO. 

PZA 25.00 51,806.08 / 0.00 
/ 

/16.0000 16.00 0.00 528,89728 ,.-" 

DET2OI SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTINTOR. 4.5 KG. INCLUYE: MANO DE PZA 
OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
COLOCACION 

3.00 $224348 ,/" 2.00 /1.0000' 3.00 0.00 $2.243,48 ,,— 

Total Partids: $3114076 

Total Partida DETECCION DE HUMO Y SISTEMA CONTRA INCENDIO: $31,140.76 

E3 OBRA EXTERIOR 
P30 BANQUETA, GUARNICIONES Y ANDADORES 

P30S03 BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO RESISTENCIA NORMAL FC= 150 KG/CM2, CLASE 2, GRADO DE CALIDAD B 

BANO1 BANQUETA DE 10CM DE ESPESOR CON CONCRETO PREMEZCLADO M2 25.00 $415,04 / 0.00 
F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4", ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: TRAZO Y / 
NIVELACION, EXCAVACION, CIMBRA, COLADO DE CONCRETO. 
VOLTEADOR PERIMETRAL Y LIMPIEZA DE FORMAS, MATERILAES, MANO 
DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 

/ 1 
34.0300 34.03 0,00 514.123.81 

Total Partida: $1412381 

Total Partida BANQUETA, GUARNICIONES Y ANDADORES: $14,123.81 

1.00 $16.656,02 0.00 1.0000 1.00 0,00 $1665602 

Total Partida: $16,656.02 

Total Partida SEÑALES INFORMATIVAS: $16.656 .02 

/ 

/ 

/ 

/ 



y y 

Nombre de Obra REHABILITACION Y ADECUACIONES DE OFICINAS (CONFIE) UBICADAS EN EL PARQUE TEMATICO, EN LA CIUDAD DE CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO 
DE SINALOA 

Municipio: CULIACAN Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-iDRC-1001-2022 No. Estimación: 3 
Localidad: CULIACAN DE ROSALES Importe del Contrato VIVA $1,090,I55.28 Tipo de Estimación: NORMAL 

Contratista: MEZQUITILLO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. Periodo del Contrato 17/01/2022 al 17/04/2022 importe de la Estimación: $15270679 

Periodo de la Estimación: 11/03/2022 al 31/03/2022 

Clave 

Contrato 

Descripción Unidad Volúmen PU. 

Estimación Esta Acumulado 
Monto Estimado 

Anterior Estimación Estimaciones Por Ejercer 

P36 
P35S03 

JARO1 

AREAS VERDES 
PASTO 

PASTO EN ROLLO TIPO SAN AGUSTÍN, INCLUYE: SUMINISTRO. M2 129.25 $12200 
COLOCACIÓN, RIEGO, FERTILIZANTE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 

/
/ / 

0.00 108.1400 108.14 0.00 

Total Partida: 

TotalPartidaAREASVERDES: 

Total Partidas: 

$1319308 

$1319308 

$1319308 

$15270679 

¿ 

,- 

ARO. AN FRANCI • ARTÍNEZ PÉREZ 
SUPERVISOR SOP. 

ARQ. CARMEN ROSARIO UZÁRRAGA ACOSTA 
JEFE DE SUPERVISION ZONA CENTRO. 

MEZQUITILLO CONSTRUCCIONES SA. DE C. 
CONTRATISTA 
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