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Nombre de Obra  PAVIMENTACION EN CAMINO MATATAN-ACCESO A SAN MARCO OTATITAN, EN EL MUNICIPIO DE S-05
ROSARIO, ESTADO DE SINALOA. Importe de la Estimacién sIVA $1,309,763.28 y,
Municipio: Rosario Importe del Contrato s/IVA: $15,138,319.29
Localidad: No. Estimacién: 1
Contratista: SENDERO EMPRESARIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. Tipo Estimacién: Normal
Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-COMU-0809-2023 Periodo del Contrato: 18/09/2023 al 18/04/2024
Periodo de la Estimaci6n: 18/09/2023 al 17/10/2023
Clave Descripcién Monto
1
PAVIMENTACION
PO1 PRELIMINARES 63,952.95
P06 OBRAS VIALES 1,245,810.33
Total Paquete s/IVA: 1,309,763.28
Ajuste por Redondeo: $0.00
ﬂ % Total de Ektimacion s/IVA: $1,309|763.28
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Estimacion
Nombre de Obra  PAVIMENTACION EN CAMINO MATATAN-ACCESO A SAN MARCO OTATITAN, EN EL MUNICIPIO DE ROSARIO, ESTADO DE SINALOA.
Municipio: Rosario Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-COMU-0808-2023 No. Estimacién:
Localidad: Importe del Contrato s/IVA $15,138,319.29
Contratista: SENDERO EMPRESARIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. Periodo del Contrato  18/09/2023 al 18/04/2024 Importe de la Estimacién:

Clave

SIST. INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Periodo de la Estimacion:

Contrato Estimacién Esta

Tipo de Estimacién:

Acumulado

Descripcién Unida Volimen P.U. Anterior Estimacié

PAVIMENTACION

PO1

P01S29
P01S29C007 EXCAVACIONES EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB- M3

P06

P06502
P06S02C004 COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL EN EL AREA DE M3

P06S02C015 MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACION DE LA CAPA SUB- M3

P06S02C020 FORMACION Y COMPACTACION DE TERRAPLENES AL 95%, M3

PRELIMINARES
EXCAVACION EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB-RASANTE EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL Y BONIFICACION

11,025.00 $105.21 0.00 607.8600
RASANTE EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXISTENTE,

EXCEPTO ROCA, CON TRACTOR, INCLUYE: CARGA CON MAQUINA

DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y ACARREOS FUERA

DE LA OBRA.

607.86

Total Partida:

OBRAS VIALES
CONFORMACION Y COMPACTACION AL 90% PROCTOR, DE LA CAPA SUBRASANTE, CON MOTOCONFORMADORA Y APL

3,090.00 $56.08 0.00 843.0700
DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES PARA EL 95%, INCLUYE:

ESCARIFICADO E INCORPORACION DE HUMEDAD OPTIMA DE

COMPACTACION, EXTRACCION Y ACARREQOS DEL AGUA,

HOMOGENIZADO Y COMPACTADO CON PATA DE CABRA, EQUIFO,

HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRECTA EJECUCION.

4,020.00 $322.71 0.00 931.9400
RASANTE AL 95%, FORMADA CON MATERIAL INERTE DE BANCO,

VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: EXTRACCION O

ADQUISICION DE MATERIAL EN BANCO, ACARREQS, FLETES,

MANIOBRAS, DEPRECIACION, PRUEBAS, INCORPORACION DE

HUMEDAD GPTIMA DE COMPACTACION, EXTRACCION Y ACARREO

DEL AGUA UTILIZADA EN COMPACTACIONES, MANO DE OBRA,

HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRECTA EJECUCION.

2,980.00 $301.27 0.00 2,980.0000
COMPACTADO CON EQUIPO PATA DE CABRA Y TENDIDO CON

MOTOCONFORMADORA, INCLUYE: ADQUISICION DE MATERIAL,

ACARREOS SEGUN TARIFAS DE ALIANZA DE TRANSPORTES

VIGENTE, EXTRACCION Y ACARREOQS DEL AGUA,

INCORPORACION DE HUMEDAD OPTIMA DE COMPACTACION,

HOMOGENIZADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y

TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

843.07

931.94

2,880.00

Total Partida:
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18/08/2023 al 17/10/2023

Monto Estimado

Por Ejercer Avance
10,417.14 563,952.9§/ 551 %
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