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SENDERO EMPRESARIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.
CALLE LERDO DE TEJADA No. 1150

SENDERO COLONIA LOS PINOS
EMPRESARIAL RFC: SED-090710-QS4
D€ MEXICO GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SADECV.
DIRECCION DE SUPERVISION

OBRA: PAVIMENTACION EN CAMINO MATATAN-ACCESO A SAN MARCO OTATITAN, EN EL MUNICIPIO DE ROSARIO, ESTADO DE SINALOA

CONTRATO: OPPU-EST-LP-PEST-COMU-0809-2023 PERIODO DE LA ESTIMACION: DEL 18 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2023
PERIODO DEL CONTRATO: DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 AL 18 DE ABRIL DEL 2024 ESTIMACION: 2 NORMAL
IMPORTE CONTRATADO: $17,560,450.37

RESUMEN DE ESTIMACION

CLAVE  PARTIDAS IMPORTE
PO1 PRELIMINARES $132,583.14
P06 OBRAS VIALES $351,303.09

SUB TOTAL  $483,886.23
IVA16%  $77,421.80
TOTAL  $561,308.03
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ING. HUMBERTO ARREQLA BUSTAMANTE ING. MELECIO PEREZ PULIDO
SUPERVISOR DE OBRA SOP JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISION ZONA SUR
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. Estimacion .

Nombre de Obra  PAVIMENTACION EN CAMINO MATATAN-ACCESO A SAN MARCO OTATITAN, EN EL MUNICIPIO DE ROSARIO, ESTADO DE SINALOA

Municipio: ROSARIO Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-COMU-0809-2023 No. Estimacion: 2
Localidad: Importe del Contrato s/IVA $15,138,319.29 Tipo de Estimacion: NORMAL
Contratista: SENDERO EMPRESARIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. Periodo del Contrato  18/09/2023 al 18/04/2024 Importe de la Estimacién: $561,308.03
Periodo de la Estimacion: 18/10/2023 al 17/11/2023
Contrato Estimacion Esta Acumulado g
Monto Estimado
Clave Descripcion Unida Volimen P.U. Anterior Estimacion  Estimaciones Por Ejercer
PAVIMENTACION
PO1 PRELIMINARES
P01S29 EXCAVACION EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB-RASANTE POR MEDIOS MECANICOS
P01S29C007 EXCAVACIONES EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB-RASANTE M3 11,025.00 $105.21 607.8600 252.0100 859.87 10,165.13 $26,513.97

EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXISTENTE, EXCEPTO ROCA, CON
TRACTOR, INCLUYE: CARGA CON MAQUINA DEL MATERIAL
PRODUCTO DE EXCAVACION Y ACARREOS FUERA DE LA OBRA.

P01S29C010 EXCAVACIONES EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB-RASANTE M3 1,225.00 $206.78 0.0000 357.4000 357.40 867.60 $106,069.17
EN MATERIAL TIPO "C", CON TRACTOR SOBRE ORUGAS, INCLUYE:
CARGA CON CARGADOR FRONTAL DEL MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION.

Total Partida: 132,583.14
P06 OBRAS VIALES
P06S02 CONFORMACION Y COMPACTACION AL 90%, DE LA CAPA SUBRASANTE

P06S02C004 COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL EN EL AREA DE M3 3,090.00 $56.08 843.07 777.7900 1,620.86 1,469.14 $43,618.46
DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES PARA EL 95%, INCLUYE:
ESCARIFICADO E INCORPORACION DE HUMEDAD OPTIMA DE
COMPACTACION, EXTRACCION Y ACARREQS DEL AGUA,
HOMOGENIZADO Y COMPACTADO CON PATA DE CABRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

P06S02C015 MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACION DE LA CAPA SUB-RASANTE M3 4,020.00 $322.71 931.94 953.4400 1,885.38 2,134.62 $307,684.62
AL 95%, FORMADA CON MATERIAL INERTE DE BANCO, VOLUMEN
MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: EXTRACCION O ADQUISICION DE
MATERIAL EN BANCO, ACARREOS, FLETES, MANIOBRAS,
DEPRECIACION, PRUEBAS, INCORPORACION DE HUMEDAD OPTIMA
DE COMPACTACION, EXTRACCION Y ACARREO DEL AGUA UTILIZADA
EN COMPACTACIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

] Total Partida: 351,303.09
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SENDERO EMPRESAR EXICO, S.A. DE C.V. ING. HUMBERTOWRREOLA BUSTAMANTE ING. MELECIO PEREZ PULIDO
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