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Badiraguato

C.C.P. ARCHIVO.

QFICIO No. OPDUyE/787/2025

ASUNTO: SOLICITUD PAGO

ESTIMACION 02 NORMAL FINIQUITO
Badiraguato, Sin., a 17 de Diciembre de 2025

MTRO. GONZALQ IRINEO CABALLERO TERRAZAS
TESORERO MUNICIPAL
PRESENTE.-

POR MEDIO DE LA PRESENTE, LE SOLICITO EL PAGO POR: CONCEPTO DE PAGO DE
ESTIMACION 02 NORMAL FINIQUITO, DEL IMPORTE DEL CONTRATO, A FAVOR DE LA
EMPRESA: CONSTRUCCIONES DORACO S.A. DE C.V., LA CUAL REALIZA LOS TRABAJOS
APROBADOS POR EL SUBCOMITE DE BIENESTAR MUNICIPAL, A CONTINUACION, SE
DETALLA:

e NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y
ALUMBRADO PUBLICO, EN CALLE MOCORITO ENTRE EL BOULEVARD JUAN S.
MILLAN Y CALLE BELISARIO DOMOINGUEZ, COLONIA LOS ALTOS 2, DE LA
CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.

s No. DE CONTRATO: MBGBR-AD-FAISMUN-011/2025

s IMPORTE DEL CONTRATO: $1,381,866.36 (UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA
Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 36/100 M.N)

e CONCEPTO DEL PAGO: PAGO DE ESTIMACION 02 NORMAL FINIQUITO

e IMPORTE A PAGAR: $924,863.30 (NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL
OCHGOCIENTOS SESENTA'Y TRES PESOS 30/160 M.N)

e RECURSQOS: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
(FAISMUN) EJERCICIO 2025.

EMPRESA: CONSTRUCCIONES DORACO, S.A. DE C.V.
R.F.C. CDO070612UY1
DOMICILIO FISCAL: CALLE COLON #375, COLONIA CENTRO, ENTRE CALLEJON
21 DE MARZQO Y CALLEJON VALLADO, GUASAVE, SINALOA, C.P. 81000
e No. DE FACTURA: #3B1D, DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2025.

SE ANEXA DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA DE SOPORTE, COMO AMPARO DE
DICHO PAGO.

AGRADECIENDO DE ANTEMANO LA ATENCION QUE SE SIRVA DAR A LA PRESENTE,
ME DESPIDO QUEDANDO A SUS ORDENES.
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CONSTRUCCIONES DORACO Factura 336

CDOO70612UY1 FOLIO FISCAL (UUID)
REGIMEN FISCAL: 825 - Régimen Simplificado de Confianza 51F7932D-4176-4FC3-A203-BF8370A3381D
COLDN, 375, Canirg, 81000, Guasa, e, Guasave, Sinaloa, México NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
ol 875363111 00001000000711762511
CLIENTE NO, DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
MUNICIPIO DE BADIRAGUATO 00001000000709562359
MBAS50101214 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
USO CFDI: 101 - Constricciones., 2025-12-17T14:15:12
DOMICILIO FISCAL: 80500 RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACION
REGIMEN FISCAL: 803 - Personas Mavales con Fines no Lucralivos STAQ903206B9
SIN, 80400, Badiraguato, Sinaloa, México FECHA Y HORA DE EMISION DE CFDI
2025-12-17T13:04:33

LUGARDE
81000

CONCEPTOS

Cartidag Unidad sto Imp ports
100  E48-LOTE  PAGO DE ESTIMACION 02 NORMAL FINIQUITO DE LA OBRA: “CONSTRUCCION $818,453.09 02- Si abjeto §818,463.09
DE PAVIMENTO hiDRAULICO Y ALUMBRADO PUBLICO, EN CALLE MOCORITO de impuesia.

ENTRE EL BOULEVARD JUAN S. MILLAN Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ,
COLONIA LOS ALTOS 2, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO
SINALOA. CONTRATO No, MBGBR-AD-FAISMUN-011/2025

CONTRATADO
IMPORTE: $1,191,264.10
IVA: §190,602.26
TOTAL: $1,381,806.38

IMPORTE DE LA GERA EJECUTADA SIN [VA: $818,463.10
MAS VA 187 : $130,954 09
TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON {VA : $049,417.19

DEDUCCIONES

AMORTIZACION ANTICIPO 35%: $0.00
MAS IVA 16%: $0.00

TOTAL AMORTIZACION ANTICIPO: $0.00

MONTO A FACTURAR DE LA ESTIM»FION EN BRUTO: $818,483.10
IVA A FACTURAR (16%): $130,954.0

TOTAL A FACTURAR DE LA ESTIMACJON $949,417.19
RETENCION 3%( S.V.LF.Y.C ) : $24 553.80

TOTAL DE DEDUCCIONES: $24 552.29

MONTO LIQUIDO A RECIBIR : $224,253.30

Clave Prod, Serv, - 72101500 Servicios de apoyo para la constriccion
Impuestos:

Traslados:
002 IVA Base - 818453 .04 Tasa - 0.180000 {mporie - § 130,954.10

IMPORTE CON LETRA NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SUBTOTAL $81348308
DIECISIETE PESOS, 18/100 MAN TRASLADO VA TASA 0.160000 $130,954.10
TOTAL $ 949,417.19
TiPO DE COMPROBANTE I -Ingreso
FORMA DE PAGO 99 - Por definir
METODO DE PAGO PPD - Pago en parciaiidades o diferido
MONEDA MXN - Peso Mexicano
VERSION 4.0
EXPORTACION 01-No apiica
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Descargue gratis este comprobante
en formato digital XML ingresando a: foliosdigitales.bitkon.com/xmi Para facturar en linea ingresa a: foliosdigitales.biikon.com
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This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

s

robante xmlns:xsi="htip://www.w3.org/2001/HiSchema-instance" xmins:cfdi="http://ww.sat.gob.mx/cfd/
matocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 hitp://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv4@.xsd"” Versi
17T13:84:33"
Sello-"c1x,JnObACx)FﬂeH’ZSN,

"4 8" Folic="336" Fecha="2825-12-

f5djhbOskaiPLYFZMz2kus46XBYLa08dISULEGnmiIs07M1DADOG1iqCFWIRBZHEFC3Xh+FpCkFCIiEyItzLhdkF

Certific TiwDgy Ik VCNAQELBQAWEEGYMTUWMWYDVQQDDC xBQyBERU ng“@\.’S‘v}EDSI-SgFE”guLRNQU““l SQUNITE4gVFIIQIVU
SubTotals= eda- MXN" Tot= ¥pactacion="81" Met 3 1

<cfdi:Emisar R¥c="CEUé.ﬂc12LV1“ Nombre=" CUNSTRHFLIUNES Du§&= |r1$£31-"§15"/>
* R¥c="MBABS0121214" Nowbre="MUNICIPIO DE BAUIRAuUATF icilioFiscalReceptor="80500" Reg

"§93” UsoCFDI="101"/>

Sorenta

TA A

i ncepto ClaveProdServ="72181588" Cantidad="1" Clavsain ="E48" Unidad="LOTE" Descripcion="PAGD DE ESTIMACION @2 NORMAL FINIQUITO DE LA OZRA:
“CONSTRUCCION DE PAVIMENTO h \WLICO Y ALUMBRADO PUBLICO, EN CALLE MOCORITO ENTRE EL BOULEVARD JUAN S, MILLAN Y CALLE BELISARIO DUMINGUEZ, COLONIA
L0S ALTOS 2, DE LA CABECERA MJNICIfAL DE BADIRAGUATO SINALOA. CONTRATO No. MBGBR-AD-FAISMUN-@11/2025 CONTRATADO IMPORTE: $1,151,264.10 IVA:
$150,682.26 TOTAL: $1,381,866.36 IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA: $218,463.10 MAS IVA 16% : $130,554.69 TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA :
$343,417.19 DEDUCCIONES AMORTIZACION ANTICIPO 35%: $0.88 MAS IVA 16%: $08.8¢ TOTAL AMORTIZACION ANTICIPO: $6.98 MONTO A FACTURAR DE LA ESTIMACION EN
RRUTO: $81%,463.1@ IVA A FACTURAR (16%): $138,354.89 TOTAL A FACTURAR DE LA ESTIMACION: $35439,417.19 RETENCION 3%( S.V.I.F.Y.C.) : $24,553.83 TCOTAL DE
DEDUCCIONES: $24,553.89 MONTO LIQUIDO A RECIBIR : $324,863.30° V: Unitario="g18463.224" Importe="818463.894" ObjetoImp="02">

08>
<cfdi:Traslado Bace="818463.894" Impuesto="882" Tipofactor="Tasa" Tasa®uota="0.16000¢" Importe="130954.695848"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impue
<fcfdi
</cfdi:Cal
<cfdi:Impue
<cfdi:Trasladoss
<cfdi:Traslado Base="818452.897
</cfdi:Traslados
</cfdi Impuestos>
<cfdi:Cos n"
<tfd: Tlmbf:Fleal:lsltal xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalbigital® Version="1.1" RfcProviertif="STADIG3206B5" UUID="51F75320-4176-4F(9-
ABO5-BF8372A23B1D" FechaTimbras "2&25 12-17714:15:12"
SellolFD="01 . 31ZCZo8D4eRNLIGEI2cgv3TSOTTO0Itij415d !
NoCertifi
SelloSAT=" n;a“Bi)‘iuV/+KcrEémnGmGNm“““u7fn;L6 ilk/un5499EsmdtzgpiPGF3EWSANDQIBdoXcDoS6TLULO+x8Q:
xsiischemalocation="http://wwu.sat. gob mx/TimbrefiscalDigital
http://wuw.sat.gab.mx/sitio_lhternet/cf /TimbreFiscalDigital/TimbrefiscalDigitalvil.xsd"/>
</cfdi:Complermento
</cfdi:Compro

te="138254.10"/>
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CARATULA 1DE
f Fecha:[8 de septiembre de 2025 |
CARATULA DE ESTIMACION
CONTRATISTA:  JCONSTRUCCIONES DORACO S.A DE C.V ESTIMACION No: 02 NORMAL FINIQUITO
ORIGHTA: CALLE. COLON #375, COLONIA CENTRO, ENTRE CALLEJON 21 DE MARZO Y CALLEJON
e VALLADO, GUASAVE, SINALOA, C.P. 81000 FERIODO DE ESTIMACION:
TELEFONO: CEL: ] DEL 08-ago-25
8671531178 6678229976 | AL 22-ago-25
R.F.C.
CD0070612UY1 | FECHA DE CONTRATO:
IDEPENDENCIA- | 123-jul-25
AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO
£ H
LOCALIDAD: MUNICIPIO: PERIODC DE EJECUCION DEL CONTRATO:
BADIRAGUATO  |RADIRAGUATO HNICIO- 24-ju1-25
' TERMINACION:  |22-ago-25
DESCRIPCION: i
CONSTRUCGCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y ALUMBRADO PUBLICO, EN CALLE MOCORITO ENTRE EL BOULEVARD JUAN S MILLAN Y CALLE
BELISARIO DOMINGUEZ, COLONIA L OS ALTOS 2, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.
CONTRATO No.__|]
MBGBR-AD-FAISMUN-011/2025 |
BPORTE SIM WA DE LA OBRA R4PORTE COM MADE LA OBRA 25% ANTICISQ DE LA OBRA WPORTE TOTAL DE CONTRATO:
$1,191,264.10 $1,381,866.36 $0.00 $1,381,866.36
IBUENO POR: ls 924,863.30
RECIBI ;
$ 924,863.30 (SON NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 28/100 M)
ENPAGODEES“MANGN:Aﬂ?FSRMfL
FiNiQUITO
DEDUCCIONES: | CALCULO DE ESTIMACION |
AMORTIZACION ANTICIPO 35% $ - [IMPORTE DE L A OBRA EJECUTADA SIN IVA $ 818,463.09
MAS LV.A.. | $ - IMASILVA 16 % | $ 130,954.09
TOTAL AMORTIZAGION DE ANTICIPO: $ . |TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON iVA $ 949,417,19
% SVIFYC: I ] $ 24,553.80 |MENOS TOTAL DEDUCCIONES: | $ 24,553.89
TOTAL DEDUCCIONES. $ 24,553.88 MONTO A FACTURAR MAS VA $ $48,417.18
SALDO A PAGAR; s 924,863.30
ELABORO.- 17?7‘\\\AUT0R;
e Ao j :
5&5@“’ GEw s
CJ\}Z(R‘IA MER »ﬁ{:;A ACOSTA ING, JOSE ROBOLFO CONTRERAS LOPEZ 7ING. RUBIEL RINCON RANM

REPRESENTA

TE LEGAL

COSTOS Y PRESUPUESTOS.

DIRECTOR DE O.P.D.U.



CONTROL 1DE1

Dependencia: |

AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO

Control de Estimaciones

CONSTRUCCIONES DORACO S.ADEC.V

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y ALUMBRADO
PUBLICO, EN CALLE MOCORITO ENTRE EL BOULEVARD JUAN Fecha: Estimacion:
S MILLAN Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, COLONIA LOS
/s\:_:iso i, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, G - 22 NORMAL EINIQUITO
Periods de Ja ¢stimacion: | 08/08/2025 22/08/2025 Localidad: | No. De contrata: |
Penods de Ejecuziom 08/08/2025 22/08/2025 BADIRAGUATO MBGBR-AD-FAISMUN-011/2025
Importe del contrato con LV.A imp. Contratado sin LV.A Anticipo tmporte Anticipo sic LV.A % de-Avance
68%
$ 1,381,866.36 | $ 1,191,264.10 | $ - $ - S
100%
Control Del Anticipo Liquidacion de Estimacion Control de Estimacion
AMORTIZA ESTA ESTIMACION {mperte de la Estimacion (+)] $ 818,453.09 ESTA ESTIMACION |
16%IV.A(+] $ 130,054.00
$ - Sub-Total A{z)] $ 940,417.19 $ 949,417.19
Amortizacion Anticipo 35% | § -
AMORTIZACION ANTERIOR 16%LV.A(#)] $ ~ | ACUMULADO ANTERIOR]
Tatal (=)] § -
$ = $ 432,449.17
tmperts TOTAL AFACTURAR] $ 818,463.09
TOTAL AMORTIZADO | 16 %IV.AM)] § 130,054.00 | TOTAL ACUMULADO. |
Total{=}} § 949,417.19
$ = $ 1,381,866.36
3% SVIFYC:| § 24,553 89
ANTICIPO OTORGADO ] Total Deduccionss (=) § 24,553.89 [CONTRATADO |
$ - importe TOTAL| $ 924,363.30 $ 1,381,866.36
NETO A PAGAR
SALDO DEL ANTICIPO | $ 924.863.30 {saLbo
Son:
$0.00 . $ -
(SON NOVECIENTOS VEINTICUATRO MiL.
OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 30/100 M.N.)

AUTORIZO

o
yZ
ING.JOSE ROE@J CONTRERAS LOPEZ C. iiye

COSTOS Y PRESUPUESTOS.

. RUBIEL RINCON RAMOS.
DIRECTORO.P.D.U.YE.
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RESUMEN 1DE1

DORACD
_.._._——\ 5 5 —

. FECHA | 8 de septiembye de 2025
CONTRATISTA: | DEPENDENCIA:
CONSTRUCCIONES DORACO SADECYV % AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO
DOMICILIO: CALLE. COLON #375, COLONIA CENTRO, ENTRE CALLEJON 21 DE MARZO Y CALLEJON VALLADO, GUASAVE, SINALOA, C.P. 81000
R.F.C. CDO070612UY1 i _ _
RESUMEN DE ESTIMACION
LOCALIDAD: |BADIRAGUATO ESTIMACION: 02 NORMAL FINIQUITO
DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y ALUMBRADO PUBLICO, EN CALLE MOCORITO ENTRE EL BOULEVARD JUAN S MILLAN Y
*  |CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, COLONIA LOS ALTOS 2, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.

IMPORTE DE OBRA SIN IVA: $ 1,191,264.10
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: $ -
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: $ 1,381,866.36
I DESTAJO T MPORTE |
1 PRELIMINARES $ -
ESTRUCTURA $ 680,276.87
INSTALACIONES BASICAS $ 126,695.62
4| TRABAIDS FINALES 3 14,450 60
SUBTOTAL ES TIMACION: B 818,463.00
SUB TOTAL= 5 818.463.09
VA AL1E% $  130,954.09
TOTAL = $ 949,417.19

ELABORO.-

Loner R.Vtig/
ING.JOSE RODGE NTRERAS LOPEZ C. ING.

COSTOS Y PRESUPUESTOS.

BIEL RINCON RAMGOS
ECTOR DE O.P.D.U. Y E
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CONSTRUCCIONES DORACO S.A DE C.V | consTRUcCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y ALUMBRADO PUBLICO, EN CALLE ESTIMACION
. AT MOCCORITO ENTRE EL BOULEVARD JUAN S MILLAN Y CALLE BELISARIO ~ o
YUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO DOMINGUEZ, COLONIA LOS ALTOS 2, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE 0z NORMAL FINKQUITO
BADIRADUATO, SINALOA.
= T e * T LOCALIZACIDN UNIDADT LARGO | ANCHO | ALTO PZA TOTAL ¥ caerarhrianie
i CLave CONCEPI1O = TIRAND| ; “EN METROS Gy £ OBahRVAuUNtb
2 ESTRUCTURA
GUARNICION TiFO
EMEZCLADO DE FC=
GPug ML
CADENAMIEN 1O LOMNG
5723
76 58
TGTAL EJECUTADD) 43541
TA Y DE;
IENTA, MANI ML
CADENMNGERTS. LOKG
377 3177
10.72 | 1073
TOTAL EJECUTADD] 4250
Griog M2
530 505.16
TOTAL EJecUTADG! _ sends
SIS DY COi OCACHSN DE CONTRA JUNTA DE PVC THRO!
GPi33 ML
CRUEHAMIEN D LONG ANCHO CORTES
cooon) |05 es osssw | 530 200 254,08
TOTAL EJECUTADO] _ 25408
GPi3 ML
1844
TOTAL EIECUTAL 287,63

= NIEBLAS MARTINEZ ING RUBIEL RINCON RAMOS

CIRECTORDEC.PDUYE.




CONSTRUCCIONES DORACO S.A DE C.V | constrRucciON DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y ALUMBRADO PUBLICO, EN CALLE ESTIMACION
i MOCORITO ENTRE EL BOULEVARD JUAN S MILLAN Y CALLE BELISARIO
AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATC DOMINGUEZ, COLONIA LOS ALTOS 2, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE 02 NORMAL FINSQUTTO
BADIRAGUATO, SIMALDA.
s TNy e e LOCALIZACION __ TUNIDAD! LARGO | ANCHO | ALTO PZA RO Fee s o
GLAVE CONGEPIO B [TRAWD T ENMETROS | : “—{ OBSERVACIONES
* DE DIAMETSN, | PzZA
NTA,
R 5753
— — — | _vovaL | &7ss
GPis PZA
400
400
TOTAL 200
PzA
100
1.00
TOTAL 100
Pa DE FO FO
Gri5 S il | PZA
2.00 2.00
TOTAL 700
ML
CAENARE SO
a0 | Ge0es e 5553
e 7658 _
TOTAL EJECUTADO| 13544
3 INSTALACIONES BASICAS
GPos PZA
CANTDAD
550
2335
3143
27.53
TOTAL EJECUTADO! 2008
A AL Vo MATERIAL,
Geuss ' PO Y TOOO LO N PARA SU| PzZa
95.00
5280
GPioe PZA
canTpap |
1.0
= e : ; TOTAL EJECUTADO| __ 1.00 o
crisz PZA
4 DE 106 - 150 WATT TS, E Y
L8EAAL CORIDESED PENGD AMAD! F DL (DS NE 4303774\
CANTIGAD
200
TOTAL EJECUTADO! _ 4.00




CONSTRUCCIONES DORACO S.A DE C.V | construUCciON DE PAVIMENTD I-HDRAUUCDYALULA:HADO PUBLICO, EN CALLE ESTIMACION
X ) . MOCORITO ENTRE EL BOULEVARD JUAN S MILLAN Y CALLE BELISARIO ) _
AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO DOMINGUEZ, COLONIALOS ALTOS 2, DE LA CABECERAMUNICIPALDE |02 NORMAL FINIGUITO
BADIRAGUATO, SINALOA,
2 s - TOCALIZAGION __ [INIDAD| LARGO | ANCHO | ALTOD PZA TOTAL. & e s e
. < N 2 } : G0 1 ANCHC i OTAl : . .
CLAVE CONCEPIO 7 EIE TRANO. EN METROS 3 5 : PM\«A&.\DNE&
¥ 200 DE CONWCRETO DE
RETG DE 6 CM DE ESPESS
. DE 1 #/2'X1 1/2°X v
Gt LRRTZORE SUMBESTRD, PZA
i , RELLENO, MATERIAL, MANO DE
CANTIDAD
200
FOTAL 4.00
INTERC GNEXION A RED ELEC
GPI5 A Y TODO LO N PZA
TOTAL €00 -
4
PZA
CAUERASERTC CANTIOAD
geonnoe | 0.018.00 150
JOTAL 5,00
e  UWPIEZA DE GBFA. INCLUYE: MANG DE OBRA, HERFAMIENTAY o
{EQUIPO,
102 o
TOTAL EJECUTADO| _ 862.00
T

ARQ. BRICEIDE GPE NIESLAS MARTINEZ
SUPERVISCR DE G2RA




CROQUIS 1DE3

CONTRATISTA:
CONSTRUCCIONES DORACO S.ADE C.V

DEPENDENCIA:|
AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO

DOMICILIO: CALLE. COLON #375, COLONIA CENTRO, ENTRE CALLEJON 21 DE MARZO Y CALLEJON VALLADD, GUASAVE, SINALDA, C.P, 1000
RF.C. CDOO70812UY1 i ) | .
OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y ALUMBRADO PUBLICO, EN CALLE MOCORITO ENTRE EL BOULEVARD JUAN S MILLAN

Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, COLONIA LOS ALTOS 2, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.
CROQUIS ESTIMACION:

ESTRUCTURA

{CRETC PREMECE

BRI S A LATCRI Al TSRE
DLSIMDOA, MATCRIALES, MANC DT

=ATi —f'\ MATER:ALES‘ RMANC DE OBRA, HERSAMIENTA,

LOSA DE CON '?ETO DE 15 CMS DE ESPESOR CON CONCRETO PéE'deZCLADQ F'C=300 KC/CM™, INCLUYE: MANO DE CBRA MATERIALES,

SUMINISTRO Y COLOCATION DE CONTRA JUNTA DE PVC TiPQ C-3 PARA LDSAS DE 15 CM. EN PAVIMENTOS, INCLUYE: TRAZO, ALINEACION,

GP25 CALAFATEQ EN LOSAS DE CONCRETQ HIDRA *N ASFALTEX 825 INCLUYE: UN RIEGO CON EMULT ER), UN RIEGQ DE ASFALTEX
GPIS SUMINISTRD, BARILITADO Y COLOCACION DE ACERC DE REFUERZD LiSC EN PASAJUNTAS DE 5/8" DE DIAMETRY JYE: MATERIAL, MANG DE
GBR16 RENIVELACION DE POZG DE VISITA INCLUYE: MORTERD CEMENTO-ARENA 1:3, APLANADO INTERIOR PULIDO Cf""‘l MORTERO CEMENTQ-ARENA 1:3,
GBR17 SONDEO DE TUBERIA CON MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TiPO B EN SECO DE 0.00 A 2.0 MTS DE PROFUNDIDAD.

BGR18 SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE FO. FO, INCLUYE: MAND DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

GPi1 PINTURA EN GUARNICION DE 20 X 15 CM. CON PINTURA TiPO TRAFICO SCT COLOR Al !.mPlLLD O BLANCO, CON USO DE MAQLUINA PINTAREAYAS,

T RUBIEL RINCON RAMOS.
DIRECTOR DE O.P.D.U. YE,




CROQUIS 20E3

T CONTRATISTA: DEPENDENCIA:|
CONSTRUCCIONES DORACO $.ADE C.V AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO

CALLE. COLON #375, COLOMIA CENTRO, ENTRE CALLEJON 21 DE MARZO Y CALLEJON VALLADD, GUASAVE, SINALDA, C.P, 81000

- l
COO07e812UY
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y ALUMBRADO PUBLICO, EN CALLE MOCOR!TO ENTRE EL BOULEVARD JUAN § MILLAN
Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, COLONIA LOS ALTOS 2, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.

CROOQUIS ESTIMACION:

3 NSTALAC!ONES BASK;AS
GPz0 POL CEZADD DE 1-1/4" DE DiaddETRS, INCL 1
GFz1 SL JM1N2<TRU E INSTALA‘ tUN DE CABLE XLP DS AL 3 CAL. 6 AWG, 600 ¥ ULTS h UYE: MATERiAL, Mf‘\hu DE CBFRA, HER\A? ﬁEhTA, EQU!FU Y TCOO
GP2Z SISTEMA DE TIERRA PARA FINAL DE CIRCUITO, INCLUYE: VARILLA PARA TIERRA 5/8" x 1.50 m. CONECTOR PARA VARILLA DETIERRA MECANICO,
P23 | IRATNARIA \!lAJ_ i Fn TECNOI OizA F,_R Wlf’n—) 0 FORLEXA ? FA:E}-" ADA FN ) PN
GPz4
GP30

o— REVISO. S e AT ORIZO -
"“‘,“;7’/ ot 7/,, B 4 7y —
CM (A MERLIDA AZOSTA Anc. BRicEGA G LAS MARTINEZ o INCON RAIC

. RUBIEL RINCON RAMOS.
R/”F CIENTANTELEGAL SUPERVISCR DE CERA DIRECTORDE O.P.DU. YE.



CROQUIS

CONTRATISTA: DEPENDEMNCIA:|
CONSTRUCCIONES DORACO S.A DE C.V AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO
DOMICILIO: CALLE. COLON #375, COLONIA CENTRO, ENTRE CALLEJON 21 DE MARZO Y CALLEJON VALLADO, GUASAVE, SINALOA, C.£. 51000

RFC. | __CDOOT08I2UYi ) ) | .
OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y ALUMBRADO PUBLICO, EN CALLE MOCORITO ENTRE EL BOULEVARD JUAR S MILLAN
Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, COLONIA LOS ALTOS 2, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATQ, SINALOA.

CROQUIS ESTIMACION:
4 TRABAJIOS FINALES
GERS71 LETRERZ inFORIMATIVO ALUSIVO A LA CEFA FASRICADO CON PTR VER PLAND, iNGLUYE: INFORM \ DE LA CERA, PATAS DE METAL COLACA
GFi0i LIMPIEZA DE QERA. INCLUYE: MANO DE OSFA, HERFAMIENTA Y EQUIFO.

o4

ARQ. BRIC] GRETIEBLAS MARTINEZ
SUPERVISOR DE OBRA




FOTOS

CONTRATISTA: DEPENDENCIA:]
CONSTRUCCIONES DORACO S.A DE C.V AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO
DOMICILIO: 'CALLE. COLON #375, COLONIA CENTRO, ENTRE CALLEJON 21 DE MARZO Y CALLEJON VALLADO, GUASAVE, SINALOA, C.P. 81000
RF.C.  |CDO070612UY1 |
OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y ALUMBRADO PUBLICO, EN CALLE MOCORITO ENTRE EL BOULEVARD JUAN S MILLAN Y CALLE BELISARIO

DOMINGUEZ, COLONIA LOS ALTOS 2, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.

ARCHIVO FOTOGRAFICO

ESTRUCTURA

GP08 GUARNICION TIPO "L" DE 15X30X60 DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C= 250 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA Y DESIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA,
GP08 PATIN DE 15X60 DE CONCRETO PREMEZCLADQ DE F'C= 250 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA Y DESIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,

GP10 LOSA DE CONCRETO DE 15 CMS DE ESPESOR CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=300 KG/CM", INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y
GP13 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRA JUNTA DE PVC TIPO C-3 PARA LOSAS DE 15 CM. EN PAVIMENTOS, INCLUYE: TRAZO, ALINEACION, HINCADO Y
GP13 CALAFATEO EN LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO CON ASFALTEX 505, INCLUYE: UN RIEGO CON EMULTEX T.P. (PRYMER), UN RIEGO DE ASFALTEX 505 Y
GP15 SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO LISO EN PASAJUNTAS DE 5/8" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y
GBR RENIVELACION DE POZO DE VISITA INCLUYE: MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, APLANADO INTERIOR PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3,

GBR SONDEO DE TUBERIA CON MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO B EN SECO DE 0.00 A 3.00 MTS DE PROFUNDIDAD.

BGR SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE FO. FO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

GP11 PINTURA EN GUARNICION DE 20 X 15 CM. CON PINTURA TIPO TRAFICO SCT COLOR AMARILLO O BLANCO, CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS, INCLUYE:

ELABORO.-

y E\Sﬁ\m 7
C. MARIA MERLIDA ACBSTA ARQ. BRICEIDA GPE NIEBLAS MARTINEZ C.ING:

R - ®RESENTANTE LEGAL SUPERVISOR DE OBRA

REVISO.-

AUTCORIZO.-

s
UBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE O.P.D.U. YE.




FOTOS

CONTRATISTA: . DEPENDENCIA:|

CONSTRUCCIONES DORACO S.A DE C.V AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO
DOMICILIO: CALLE. COLON #375, COLONIA CENTRO, ENTRE CALLEJON 21 DE MARZO Y CALLEJON VALLADO, GUASAVE, SINALOA, C.P. 81000
RF.C.  |CDO070612UY1 |
OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y ALUMBRADO PUBLICO, EN CALLE MOGORITO ENTRE EL BOULEVARD JUAN S MILLAN Y CALLE BELISARIO
DOMINGUEZ, COLONIA LOS ALTOS 2, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.

ARCHIVO FOTOGRAFICO
3 TRABAJOS FINALES
GBR| LETRERO INFORMATIVO ALUSIVO A LA OBRA FABRICADO CON PTR VER PLANO, INCLUYE: INFORMACION DE LA OBRA, PATAS DE METAL COLADA CON
GP10|  LIMPIEZA DE OBRA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

SRR Skl

P PR A0 St e S

REVISO.~
ELABORO.- AUTORIZO.-

17 s 7/
%,\ \\.V\\\ \\ Iy %V\Q\
C/MARIA MERLIDA ACOSTA ’ ARQ. BRICE

REPRESENTANTE LEGAL

PE NIEBLAS MARTINEZ C.ING-RUBIEL RINCON RAMOS
ERVISOR DE OBRA DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.




24/12i25, 15:14 Comprobante Pago Interbancario

Cerrar Guardar Imprimir
Fecha y hora de consulta 24/12/2025 4:14:39 PM Conirato 00798320
Nombre del Cliente MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios
Operacién autorizada
Transferencia en proceso de validacidn y aplicacion.
Datos del firmante
Usuario: ADMIN1 Poder: 100%
Datos de la operacién
Tipo de operacién: Pago Interbancario
Descripcién: EST 02 NOR FIN ADO11 ‘Importe de la operacion: 924,863.30 MXP
Cuenta de retiro: 0124174838 Cuenta de depésito:  (30730900045550783
Divisa de fa cuenta: MXP Divisa de la cuenta: MXP
. MUNICIPIO DE BADIRAG . CONSTRUCCIONES DORACO
Titular de la cuenta: UATO Titular de la cuenta: SADE CV
Nembre banco destino: BAJIO

Fecha de creacion: 24/12/2025 Fecha de aplicacién: 24/12/2025
Concepto de pago: EST 02 NOR FIN ADO11 Referencia numérica:
Instrumento de seguridad: ASD 6551745382 Hora de captura en el canal:  16:14:37

Datos de confirmacién de la transferencia

Folio interbancario: 0000714986 Clave de rastreo: 0028010025122400007148586
Folio de firma: 0050525040 Folio Gnico: 1401202512241614370050525046

Estado operacion

Porcentaje Firmado: 100% Estado: Opsrado
Detalle de firmas

Accién Usuario Porcentaje apartado Fecha

CREQO ADMIN1 - % 24:'71 2/2025
FIRMO ADM!N; 180 % 2411 2/é025

BBVA México, S.A., Institucién de Banca Muiltiple, Grupo Financiero BBVA México

https:fwww.bbvanetcash.mx/'SMXBDNT85/mexiconetpibse_v7/senviet/OperacionCBTFServiet?proceso=firmas_pibee_pr&operacion=firmas_pibee_op...
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