
 
PREESFORZADOS CONCRETOS  
Y AGREGADOS DE SINALOA  
 
 
 
 

AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA 
 

  PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:                                                                                                           FECHA: 22/12/2022 
 
INICIO: 

18 DE ENERO DE 2022. 
TERMINO: 
14 DE MAYO DE 2022. 
 

 
 

 

NUMERO 

DE 

OBRA 

DESCRIPCION: MUNICIPIO 
TIPO DE 

RECURSO 

IMPORTE DEL 

PRESUPUESTO 

IMPORTE 

AUTORIZADO 

IMPORTE 

EJERCIDO 
SALDO 

AVANCE 

FISICO 

% 

AVANCE 

FINANCIERO 

% 

637 

CONSERVACION 
MENOR 

CARRETERA 
MOCHIS-EL 

FUERTE 2DA 
ETAPA 

EL 
FUERTE 

 
ESTATAL 

 
$402,793.95 $402,793.95 $402,793.95      $0.00 100 100 

 
 


