PREESFORZADOS CONCRETOS
Y AGREGADOS DE SINALOA

I EECAH

AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

INICIO:

18 DE ENERO DE 2022.

TERMINO:

14 DE MAYO DE 2022.

FECHA: 22/12/2022

/Y4

NUMERO AVANCE AVANCE
. TIPO DE IMPORTE DEL IMPORTE IMPORTE
DE DESCRIPCION: | MUNICIPIO RECURSO PRESUPUESTO | AUTORIZADO EJERCIDO SALDO FISICO | FINANCIERO
OBRA % %
CONSERVACION
MENOR
CARRETERA EL
637 MOCHIS-EL FUERTE ESTATAL $402,793.95 $402,793.95 $402,793.95 $0.00 100 100
FUERTE 2DA
ETAPA




