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SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCION DE OBRA

EXTINCION DE DERECHOS

ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO Y LA EXTINCION DE DERECHOS
DEL CONTRATO No.: SSS/SO/AD/008/2023, SUSCRITO POR LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA'Y POR OTRA
PARTE LA EMPRESA, XV ELECTROCONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.,, REPRESENTADA POR EL C. LIC. CRUZ OMAR
MOLINA ARMENTA CUYO OBJETO DEL CONTRATO ES: “CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LOS
INMUEBLES OFICINAS CENTRALES ESTATALES MONTEBELLO Y UNIDAD DE GOBIERNO HOMEX, CULIACAN,
SINALOA".

Lugar hora y fecha: en la ciudad de Culiacan, municipio de Culiacan, Estado de Sinaloa, siendo las
10:30 horas del dia 16 de Agosto de 2023, se reunieron en las oficinas de fa Subdireccién de Obra
de los Servicios de Salud de Sinaloa, ubicadas en calle Cerro Montebello Oriente No. 150, Fracc.
Montebello, C.P. 80227, Culiacan, Sinaloa, la ing. Ménica Elena Hernandez Pérez, Subdirectora de
Obra de los Servicios de Salud de Sinaloa y la empresa XV ELECTROCONSTRUCCIONES, S.A. de
C.V. con la finalidad de llevar a cabo la siguiente:

Diligencia: en los términos del articulo 86 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las mismas del Estado de Sinaloa, los Servicios de Salud de Sinaloa, por conducto de la Subdireccién
de Obra, levanta el Acta de Finiquito y Extincion de Derechos del contrato No. SSS/SO/AD/008/2023
firmado por un importe con [.V.A. de $ 1, 039,632.09 M.N. (son: Un millén treinta y nueve mil
seiscientos treinta y dos pesos. 09/100 M.N.).

Fecha de inicio programada: 17 de mayo de 2023
Fecha de inicio real: 17 de mayo de 2023

Fecha de término programada: 14 de agosto de 2023
Fecha de entrega real: 14 de agosto de 2023

Descripcion de los trabajos realizados y de los datos que se consideran relevantes del
contrato correspondiente: De la unidad clues: SLSSA002696 Unidad Gobierno: en &l area de
subdireccién son: frabajos de preliminares, tablaroca y durock, cristaleria y aluminio, pintura vy
limpieza. En el area de Soporte Tecnico: trabajs de preliminares, instalacién eléctrica, tablaroca y
durock, cristaleria y aluminio, pinturas, sefializacién y limpiezas.

De la unidad clues: SLSSA017443 Oficina Central: en el area de direccion juridica, se elaboraron
trabajos preliminares en carpinteria, aluminio, instalacion electrica, voz y datos, demolicion de muros,
mubles y repisas, reparaciones de tablaroca, suministro e instalacion de contracanasta y cespol tipo
bola, la instalacion electrica son contactos, apagadores, lamparas, suministro e instalacion de voz y
datos, con un switch de 48 puertos, charofil tipo malla para rack, los trabajos de tablaroca son muros,
barras y repizas, los trabajos de carpinteria fueron rehabilitacion de puerta con marco y chapa de
barra de impacto, asi como vistas en los muebles de trabajo, trabajos de cristaleria y aluminio en
puertas y ventanas, pintura vinilica en muros y plafones, asi como limpieza gruesa y fina. En el area
de recursos humanos (archivo) se realizaron trabajos de acabados, instalaciones electrica, tablaroca,
{(muros y repisas), voz y datos, pintura vinilica en muros y plafones, inlcuyendo mano de obra,
material, herramienta y todo lo necesario para ejecutarlo a su correcta aplicacion. En el area de
informatica se realizaron en falso plafon, contactos y cables sueltos, lamparas y minisplit, se realizo
un closet de piso a techo con puertas y chapa de seguridad, se coloco cableado y centro de carga
desde tablero general con 4 interruptores independientes, se colocaron falso plafon, se reubicaron las
lamparas y se colocaron dos mas direccionadas, se hizo una mesa de trabajo con puertas de
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SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCION DE OBRA

EXTINCION DE DERECHOS

ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO Y LA EXTINCION DE DERECHOS
DEL CONTRATO No.: SSS/SO/ADI008/2023, SUSCRITO POR LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA'Y POR OTRA
PARTE LA EMPRESA, XV ELECTROCONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. LIC. CRUZ OMAR
MOLINA ARMENTA CUYO OBJETO DEL CONTRATO ES: “CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LOS
INMUEBLES OFICINAS CENTRALES ESTATALES MONTEBELLO Y UNIDAD DE GOBIERNO HOMEX, CULIACAN,
SINALOA™.

Consecuentemente el monto total del contrato ejercido con L.V.A. fue de $ 1, 039,632.09 son: Un
millén treinta y nueve mil seiscientos treinta y dos pesos. 09/100 M.N.).

Durante el ejercicio del contrato se generaron las siguientes estimaciones definitivas:

Importe con |.V.A.

Anticipo unidad clues: SLSSA017443 Oficina Central $ 311,849.99
Anticipo unidad clues: SLSSA002696 Unidad Gobierno $ 52,023.18
Estimacion No. 1 Finiquito Unidad Clues: SLSSA002696 Unidad Gobierno $ 161,128.65
Estimacion No. 1 Normal Unidad Clues: SLSSA017443 Oficina Central $ 483,164.53
Estimacion No. 2 Normal Unidad Clues: SLSSA017443 Oficina Central $ 148,176.63
Estimacion No. 3 Finiquito Unidad Clues: SLSSA017443 Oficina Central $ 103,764.75
Total Ejercido: $ 1,039,632.09

Saldo $ 553

Anticipo otorgado sin L.V.A.:$313,683.77
Amortizacion de anticipo con |.V.A.: $363,873.17

Con relacién al importe contractual, menos la cantidad estimada resulta un saldo no ejercido de $5.53
(son: cinco pesos 53/100 M.N.).

Relacion de obligaciones y la forma y fecha en que se cumplieron. -

Garantia por vicios ocultos. - Para garantizar el contrato de referencia por los defectos, vicios
ocultos y cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido la empresa XV
ELECTROCONSTRUCCIONES, S.A de C.V. manifiesta garantiza los trabajos mediante la péliza de
vicios ocultos con No. 23A22993, en materiales y trabajos por un periodo de 12 meses a partir de la
entrega-recepcién de la misma.

Manifestacion de las partes: Los Servicios de Salud de Sinaloa, por conducto de la Subdireccién de
Obra, levanta con esta fecha, 16 de Agosto de 2023, el Acta de Extincion del contrato en referencia,
en los términos del articulo 86 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas
del Estado de Sinaloa y una vez cumplidas las acciones que derivaron del finiquito de los trabajos, en
este acto los Servicios de Salud de Sinaloa dan por terminado el contrato correspondientd
manifestando por la empresa XV ELECTROCONSTRUCCIONES, S.A. de C.V,, que se extiende
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SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCION DE OBRA

EXTINCION DE DERECHOS

ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO Y LA EXTINCION DE DERECHOS
DEL CONTRATO No.: 8SS/SO/AD/008/2023, SUSCRITO POR LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA Y POR OTRA
PARTE LA EMPRESA, XV ELECTROCONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. LIC. CRUZ OMAR
MOLINA ARMENTA CUYO OBJETO DEL CONTRATO ES: “CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LOS

INMUEBLES OFICINAS CENTRALES ESTATALES MONTEBELLO Y UNIDAD DE GOBIERNO HOMEX, CULIACAN,
SINALOA”.

mas amplio finiquito que en derecho proceda renunciando a reclamar cualquier pago relacionado con
el contrato.

Cierre del acta. -No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminado el evento, siendo las 11:00
horas del dia de su inicio.

POR LA SUBDIRECCION DE OBRA
DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

=

Ing. Ménica Elena Hernandez Pérez Ing. Jesus A lej/a/_ndfi; Beltran Cabanillas
Subdirectora de Obra ‘Supérvisor de Obra

de los Servicios de Salud de Sinaloa de ios Servicios de Saiud de Sinaioa
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Ing. Esaul‘Medina Blvarez
Supervisor de Obra

de los Servicios de Salud de Sinaloa

C. Lic. Cruz Omar Molina Armenta
Representante Legal
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