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SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

SUBD!RECC!ON DE OBRA 

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA 
OBRA; DATOS CONTRATISTA: 

CONTRATISTA: XV ELECTROCONSTRUCCIONES, SA. DE C.V. 

"CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS INMUEBLES 
BLVD EMILIANO ZAPATA, NO 2242 PTE COL 

OFICINAS CENTRALES ESTATALES MONTEBELLO Y UNIDAD DOMICILIO:
VALLADO NUEVO, C.P. 80110. 

DE GOBIERNO HOMEX, CULIACÁN, SINALOA". 
LOCALIDAD' CULIACAN, SINALOA 

R. F. C: XEL-170119-U99 

CONTRATO N" SSSISO/AD/00812023 PROGRAMA: FASSA 2023 (PARTIDA 351002 'CONSERVACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PARA LA 

IMPORTE CONTRATO CON IVA: $1,039,637.62 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 
FECHA DE INICIO PROGRAMADO: 17 DE MAYO DEL 2023 

FECHA DE INICIO REAL: 17 DE MAYO DEL 2023 

FECHA DE TERMINACION
14 DE AGOSTO DE 2023 

COMPAÑÍA AFIANZADORA: DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A. 

PROGRAMADA NUMERO FIANZA ANTICIPO 23A22992 

FECHA DE TERMINACION REAL: '4 DE AGOSTO DE 2023 IMPORTE $36387317 

CONVENIO No.: NO APLICA NUMERO FIANZA CUMPLIMIENTO 23A22093 

PERIODO DEL CONVENIO: NO APLICA IMPORTE $10396376 

IMPORTE DE CONVENIO: NO APLICA NUMERO FIANZA VICIOS OCULTOS 23A22993 

DIAS DE PRORROGA EN SU CASO NO APLICA IMPORTE $10396376 

IMPORTE DE SANCION. NO APLICA 

IMPORTE ANTICIPO SIN IVA: 313,683.77 

EN LA LOCALIDAD DE CULIACAN, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA, EL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023, SE REUNIERON LOS ABAJO 

FIRMANTES, PARA RECIBIR LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL CONTRATO TIPO CONCURSO POR ADJUDICACION DIRECTA 
SSS/SO/AD/008/2023 

"CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS INMUEBLES OFICINAS CENTRALES ESTATALES MONTEBELLO Y UNIDAD 

DE GOBIERNO HOMEX, CULIACÁN, SINALOA". 

LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA, DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES, RECIBE LOS TRABAJOS 
DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES. POR OBRA FALTANTE. 
MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS. 

POR SU PARTE EL CONTRATISTA A SU VEZ NO PRESENTA RECLAMACION ALGUNA, PRESENTANDO ANTE ESTA SUBDIRECCJON DE OBRA, LA 
PAPELERIA INTEGRATORIA CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS EJECUTADOS 

SE INCLUYEN CERO (0) ANEXOS 

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS FECHA IMPORTE SIN IVA MONTO CON IVA 

MONTO DE CONTRATO. 16/05/2023 $ 896,239.33 $ 1,039,637.62 

PAGO ANTICIPO 35 % 17/05/2023 $ 313,683.77 $ 363,873.17 

ESTIMACION NO.1 (FINIQUITO) 14/08/2023 $ 896,234.56 $ 1,039,632.09 

SUMA DE LAS ESTIMACIONES $ 896.234.56 $ 1.039.632.09 

CARGOS AL CONTRATISTA: $ - $ 

SALDO QUE SE CANCELA . $ 4.77 $ 5.53 

SUMAS IGUALES $ 896,239.33 $ 1,039,637.62 

RECIBE SUPERVISORES: ING. JESU BELTRAN CALLAS 
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