SlNALOA SALUD

SREILEND DL PSTARO 1 greneTagia DE SALLD

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCION DE OBRA
ACTA DE FINIQUITO DE OBRA

OBRA: DATOS CONTRATISTA:
CONTRATISTA: XV ELECTROCONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
CONSERViClON Y MANTENIMIENTO DE LOS lNN}UEBLES o BLVD. EMILIANG ZAPATA NO. 2242 PTE.. COL.
OFICINAS CENTRALES ESTATALES MONTEBELLO Y UNIDAD |DOMICILIO: VALLADG NUEVO G P. 80110,
DE GOB A
GOBIERNO HOMEX, CULIACAN, SINALOA LOCALIDAD: CULIACAN. SINALOA
R.F.C. XEL-170119-U99
CONTRATO N°: SSS/SO/ADI008/2023 PROGRAMA: FASSA 2023 (PARTIDA 351002 "CONSERVACION Y
MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PARA LA
IMPORTE CONTRATO CON IVA: $1,039,637.62 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
FECHA DE INICIO PROGRAMADO: 17 DE MAYO DEL 2023
FECHA DE INICIO REAL: 17 DE MAYO DEL 2023 COMPARIA AFIANZADORA: DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.
FECHA DE TERMINACION
14 DE AGOSTO DE 2023
PROGRAMADA: NUMERO FIANZA ANTICIPO 23A22992
FECHA DE TERMINACION REAL: 14 DE AGOSTO DE 2023 IMPORTE $363,873.17
CONVENIO No.: NO APLICA NUMERO FIANZA CUMPLIMIENTO 28A22993
PERIODO DEL CONVENIO: NO APLICA IMPORTE $103,963.76
IMPORTE DE CONVENIO: NO APLICA NUMERO FIANZA VICIOS OCULTOS 23A22993
DIAS DE PRORROGA EN SU CASO: NO APLICA IMPORTE $103,963.76
IMPORTE DE SANCION: NO APLICA
IMPORTE ANTICIPO SIN IVA: 313,683.77

EN LA LOCALIDAD DE CULIACAN, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA, EL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023, SE REUNIERON LOS ABAJO
FIRMANTES, PARA RECIBIR LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL CONTRATO TIPO CONCURSO POR ADJUDICACION DIRECTA
SS8/S0/ADI/008/2023

“CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LOS INMUEBLES OFICINAS CENTRALES ESTATALES MONTEBELLO Y UNIDAD
DE GOBIERNO HOMEX, CULIACAN, SINALOA”.

LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA, DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES, RECIBE LOS TRABAJOS
DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR OBRA FALTANTE.
MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA A SU VEZ NO PRESENTA RECLAMACION ALGUNA, PRESENTANDO ANTE ESTA SUBDIRECCION DE OBRA, LA
PAPELERIA INTEGRATORIA CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS EJECUTADOS

SE INCLUYEN CERO (0) _ ANEXOS
DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS FECHA IMPORTE SIN IVA MONTO CON IVA
MONTO DE CONTRATO, 16/05/2023 S 89623933  _§  1.039.637.62
PAGO ANTICIPO 35 % 17/05/2023 $7 31?&8}.77 3 363,873.17
ESTIMACION NO.1 (FINIQUITO) 1410812023 S 89623456 S 103063209
SUMA DE LAS ESTIMACIONES $ 89623456 S 1.038.63200
CARGOS AL CONTRATISTA. s ] 5 i
SALDO QUE SE CANCELA s 477 s 553
SUMAS IGUALES e S 89623033 _§  1039,637.62
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