INSTITUTO SINALOENSE DE LA -
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GOBIERNO DEL ESTADO l_‘g st FISICA EDUCATIVA

ACTADE RECEPCION
CONTRATISTA-ISIFE

NOMBRE DE LA OBRADE | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE 2.60 M DE ALTURA EN PRIMARIA PROF. JORGE GONZALEZ LARA,
ACUERDO AL CONTRATO: UBICADA EN CULIACAN ROSALES MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.
PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 2022 NIVEL BASICA
N° DE OBRA: 220005 [AUTORIZACION SAF: SAF-AGF-018/2022
NOMBRE DE ESCUELA: PRIMARIA PROF.JORGE GONZALEZ LARA  |[CLAVE DE ESCUELA: 25EPR0492H
MUNICIPIO: CULIACAN |COCALIDAD: CULIACAN ROSALES
| NUMERO DE CONTRATO: ISIFE-ADE-FAM-EPR-017-2022 |[MoNTO: Il 1,519,995.22
CONTRATISTA: 3R DEL PACIFICO SA DE CV
R : SEGU
COMPARIA AFIANZADORA: || = FSESURADORY ANTICIPO $0.00 CUMPLIMIENTO $151,899.52
PERIODO CONTRATO: INICIO: || 21 DE MARZO DE 2022 TERMINO: 18 DE JUNIO DE 2022
(L
(NUMERO DE CONVENIO: MONTO:
PERIODO CONVENIO: INICIO: || TERMINO:
IMPORTE: RESUMEN DE ESTIMACIONES:

CONTRATADO: $1,5619,995.22 PERIODO: NUMERO: MONTO:
lconvENIDO: $0.00 21 de marzo de 2022 5 de mayo de 2022 ESTIMACION 01 $1,191,453.09
EJERCIDO: $1,519,995.22 6 de mayo de 2022 18 de junio de 2022 ESTIMACION 02 $328,542.13

FINIQUITO
lSALDO QUE SE CANCELA:
TOTALES: 2 $1,5619,995.22
EN LA LOCALIDAD DE CULIACAN ROSALES MUNICIPIO DE CULIACAN ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS
12:00 HORAS DEL DIA 18 DEL MES DE JUNIO DEL ANO 2022

TERMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES, RECIBE A SU ENTERA SATISFAGC N, LO CUAL NO EXIME A

EMPRESA EJECUTORA DE RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS. POR SU PARTE EL \CONTRAT TA MANIFIESTA NO TENE

SE REUNIERON LOS ASISTENTES PARA PROCEDER A REALIZAR LA INSPECCION FiSICA DE LA OBRA EN CUESTION EL ISIFE DENTRO DE LtEl
RECLAMACION ALGUNA.

\
SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DEJA CONSTANCIA DE LO ANTES SENALADO Y SE FIRMA EN TRES FQJAS UTILES, POR QUIENES|
INTERVINIERON EN ESTE ACTO.

RECIB R ISIFE: ENTREGA (;\\ \E‘MPRESA
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SUPERVISOR CONTRATIST,

ING. ROBERTTO ALFONSO ZAZUETA TAPIA
DIRECTOR PE INFRAESTRUCTURA
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ACTADEENTREGA
ISIFE-PLANTEL-SEPyC

NOMBRE DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE 2.50 M DE ALTURA EN PRIMARIA PROF. JORGE GONZALEZ LARA,
CUERDO AL CONTRATO: UBICADA EN CULIACAN ROSALES MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.
IlPROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES MUI.TIPLES 2022 NIVEL BASICA
[IN° DE OBRA: 220005 |[AUTORIZACIGN SAF: SAF-AGF-018/2022
[[(NomBRE DE ESCUELA: PRIMARIA PROF.JORGE GONZALEZ LARA ||CLAVE DE ESCUELA: 26EPR0482H
{MuNICIPIO: CULIACAN l[LocALIDAD: CULIACAN ROSALES
| NUMERO DE CONTRATO: ISIFE-ADE-FAM-EPR-017-2022 {[MoNTO: If $1,619,895.22
[[CONTRATISTA: 3R DEL PACIFICO SA DE CV
COMPANIA AFIANZADORA:  [f auronmes anot cv. anuro rua| ANTICIPO $0.00 CUMPLIMIENTO $161,999,62
PERIODO CONTRATO: INICIO: || 21 DE MARZO DE 2022 TERMINO: 18 DE JUNIO DE 2022
I NUMERO DE CONVENIO: MONTO:
PERIODO CONVENIO: INICIO: || TERMINO:
IMPORTE: RESUMEN DE ESTIMACIONES:
[CONTRATADO: $1,619,905.22 PERIODO: NUMERO: MONTO:
[[CONVENIDO: $0.00 21 de marzo de 2022 5 de mayo de 2022 ESTIMACION 01 $1,191,463.09
. ESTIMACION 02
"EJERCIDO. $1,619,996.22 6 de mayo de 2022 18 de junio de 2022 FINIQUITO $328,642.13
SALDO QUE SE CANCELA:
TOTALES: 2 $1,619,996.22
EN LA LOCALIDAD DE CULIACAN ROSALES MUNICIPIO DE CULIACAN ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS
12:00 HORAS DEL DIA 18 DEL MES DE JUNIO DEL ANO 2022

SE REUNIERON LOS ASISTENTES PARA PROCEDER A REALIZAR LA INSPECCION FISICA DE LA OBRA EN CUESTION, EL DIRECTOR DEL
PLANTEL, RECIBE A SU ENTERA SATISFACCION, LO CUAL NO EXIME A LA EMPRESA EJECUTORA DE RESPONSABILIDAD POR VICIOS|
OCULTOS. POR SU PARTE EL. CONTRATISTA MANIFIESTA NO TENER RECLAMACION ALGUNA.
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