
SECRETARIA DE SALUD DE SINALOA 
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

. ACTA DE FINIQUITO DE OBRA 

OBRA: 

CLUES: SLSSAOI782I "CONSERVACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD 
TECUALILLA, ESCUINAPA, SINALOA, (ALBAÑILERIA, 
INSTALACION ELECTRICA, HERRERIA)." 

DATOS CONTRATISTA: 

CONTRATISTA: GODLARCONSTRUCCIONES,S.A.DEC.V. 

DOMICILIO
MONTEBELLO#BI2FRACC.MONTEBELLOC.P. 
8O227 CULIACAN, SINALOA 

LOCALIDAD: CULIACAN, SINALOA 

R. F. C.: GC0150527TV5 

CONTRATO N' SSS/SOIAD/01012023 

IMPORTE CONTRATO CON IVA: $131757597 

FECHA DE INICIO PROGRAMADO: 18 DE MAYO DEL 2023 

FECHA DE INICIO REAL: 18 DE MAYO DEL 2023 

FECHA DE TERMINACION
16 DE JULIO DEL 2023 

PROGRAMADA: 

FECHA DE TERMINACION REAL: 16 DE JULIO DEL 2023 

CONVENIO No.: NO APLICA 

PERIODO DEL CONVENIO: NO APLICA 

IMPORTE DE CONVENIO: NO APLICA 

DIAS DE PRORROGA EN SU CASO: NO APLICA 

IMPORTE DE SANCION: NO APLICA 

IMPORTE ANTICIPO SIN IVA: $39754447 

PROGRAMA: APORTACION LIQUIDA ESTATAL 2023 (PARTIDA 

351002 "CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE 
BIENES INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS PÚBLICOS 

COMPAÑIA AFIANZADORA: LIBERTY FIANZAS S.A. DE CV. 

NUMERO FIANZA ANTICIPO 2421740-0000 

IMPORTE $46115159 

NUMERO FIANZA CUMPLIMIENTO 2421741-0000 

IMPORTE $13175760 

NUMERO FIANZA VICIOS OCULTOS 2421741-0000 

IMPORTE $13175760 

EN LA LOCALIDAD DE CULIACAN, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA, 
PARA RECIBIR LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL CONTRATO TIPO CONCURSO 

CLUES: SLSSAOI782I "CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

TECUALILLA, ESCUINAPA, SINALOA, (ALBAÑILERIA, 

LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA, DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO 
DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS 
MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS 

POR SU PARTE EL CONTRATISTA A SU VEZ NO PRESENTA RECLAMACION ALGUNA, 
PAPELERIA INTEGRATORIA CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS EJECUTADOS 

EL DIA 18 DE JULIO DE 2023, SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES, 

POR ADJUDICACION DIRECTA SSSISO/ADIOIO/2023 

DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD 

INSTALACION ELECTRICA, HERRERIA)." 

Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES, RECIBE LOS TRABAJOS 
RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR OBRA FALTANTE, 

OCULTOS. 

PRESENTANDO ANTE ESTA SUBDIRECCION DE OBRA, LA 

SE INCLUYEN CERO(0) ANEXOS 

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS 

MONTO DE CONTRATO. 

PAGO ANTICIPO 35 % 

ESTIMACION NO.1 (NORMAL) 

ESTIMACION NO.2 (FINIQUITO) 

SUMA DE LAS ESTIMACIONES 

CARGOS AL CONTRATISTA: 

SALDO QUE SE CANCELA 

SUMAS IGUALES . 

RECIBE SUPERVISOR: ING. JESUS J DROBELTRAN CABANILLAS 

FECHA IMPORTE SIN IVA MONTO CON IVA 

17/05/2023 $ 1,135,841.35 $ 1,317,575.97 

18/05/2023 $ 397,544.47 $ 461,151.59 

10/06/2023 $ 402,777.32 $ 467,221.69 

17/07/2023 $ 733,061.66 $ 850,351.53 

$ 1,135,838.98 $ 1,317,573.22 

$ - $ - 

$ 2.37 $ 2.75 

$ 1,135,841.35 $ 1,317,575.97 

ENTREGA: RECIBE: 

FIRMA: FIRMA: 

GODLAR CO S, S.A. DE C.V. ING. MÓNICA ELENA HERNÁNDEZ PÉREZ 

ING. HÉCTOR MAURICIO GODOY LARA SUBDIRECTORA DE OBRA DE LOS SSS 
REPRESENTANTE LEGAL 
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