SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
Y SUBDIRECCION DE OBRA

£ EXTINCION DE DERECHOS

ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO Y LA EXTINCION
DE DERECHOS DEL CONTRATO No.. SSS/SO/AD/010/2023, SUSCRITO POR LOS SERVICIOS DE
SALUD DE SINALOA Y POR OTRA PARTE LA EMPRESA, GODLAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V,,
REPRESENTADA POR EL ING. HECTOR MAURICIO GODOY LARA CUYO OBJETO DEL CONTRATO
ES CLUES: SLSSA017821 "CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE
SALUD TECUALILLA, ESCUINAPA, SINALOA (ALBANILERIA, INSTALACION ELECTRICA,
HERRERIA).”

Lugar hora y fecha: en la ciudad de Culiacan, municipio de Culiacan, Estado de Sinaloa, siendo las 11:00
horas del dia 18 de julio 2023, se reunieron en las oficinas de la Subdireccién de Obra de los Servicios de
Salud de Sinaloa, ubicadas en calle Cerro Montebello Oriente No. 150, Fracc. Montebello, C.P. 80227,
Culiacan, Sinaloa, la Ing. Ménica Elena Hernandez Pérez, Subdirectora de Obra de los Servicios de Salud
de Sinaloa y la empresa GODLAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V, con la finalidad de llevar a cabo la
siguiente:

Diligencia: en los términos del articulo 86 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las mismas del Estado de Sinaloa, los Servicios de Salud de Sinaloa, por conducto de la Subdireccion
de Obra, levanta el Acta de Finiquito y Extincién de Derechos del contrato No. SSS/SO/AD/010/2023
firmado por un importe con LLV.A. de $ 1,317,575.97 (son: Un millén trescientos diecisiete mil
quinientos setenta y cinco pesos 97/100 M.N.).

Fecha de inicio programada: 18 de mayo de 2023
Fecha de inicio real: 18 de mayo de 2023

Fecha de término programada: 16 de julio de 2023
Fecha de entrega real: 16 de julio de 2023

Descripcion de los trabajos realizados y de los datos que se consideran relevantes del contrato
correspondiente: Los trabajos realizados son los siguientes: trabajos de albanileria, acabados,
instalaciones eléctrica, aires acondicionado, voz y datos, instalaciones hidrosanitarias (muebles de bafio),
impermeabilizacion, aluminio, herreria, carpinteria, pintura vinilica y esmalte en interior y exterior de la
unidad, rotulacion de logotipos institucionales, logotipos de sefializacion de discapacitados, punto de
reunion,, incluye: mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta aplicacién.

Consecuentemente el monto total del contrato ejercido con I.V.A. fue de $ 1,317,573.22 (son: Un
millén trescientos diecisiete mil quinientos setenta y tres pesos 22/100 M.N.).

Durante el ejercicio del contrato se generaron las siguientes estimaciones definitivas:

Importe con I.V.A.

Anticipo $ 461,151.59
Estimacién No. 1 (normal) $ 467,221.69
Estimacion No. 2 (finiquito) $ 850,351.53
Total Ejercido: $ 1,317,573.22

Saldo $ 2.75

Anticipo otorgado sin I.V.A.: $397,544.47 \L’“:&_\

Amortizacion de anticipo con I.V.A.: $461,15

Con relacion al importe contractual, menos la cantidad estimada resulta un saldo no ejercido de $2.75
(son: Dos pesos 75/100 M.N.).
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Relacion de obligaciones y la forma y fecha en que se cumplieron. —

Garantia por vicios ocultos. - Para garantizar el contrato de referencia por los defectos, vicios ocultos
y cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido el contratista GODLAR CONSTRUCCIONES,
S.A DE C.V.,, manifiesta garantiza los trabajos mediante la péliza de vicios ocultos con No. 2421741-
0000, en materiales y trabajos por un periodo de 12 meses a partir de la entrega-recepcion de la
misma.

Manifestacion de las partes: Los Servicios de Salud de Sinaloa, por conducto de la Subdireccién de
Obra, levanta con esta fecha, 18 de julio de 2023, el Acta de Extincién del contrato en referencia, en
los términos del articulo 86 de la L.ey de Obras Pubiicas y Servicios Relacionados con las mismas del
Estado de Sinaloa y una vez cumplidas las acciones que derivaron del finiquito de los trabajos, en este
acto los Servicios de Salud de Sinaloa dan por terminado el contrato correspondiente, manifestando
por el contratista GODLAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V,, que se extiende el mas amplio
finiquito que en derecho proceda renunciando a reclamar cualquier pago relacionado con el contrato.

Cierre del acta. - No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminado el evento, siendo las 11:30
horas del dia de su inicio.
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