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2 
ING. 

REPRESENTA' E LEGAL DE LA EMPRESA 
GODLAR CONSTRUCCIONES, S.A DE CV. 

ING. JES 
SUPERVI 

BELTRAN CABANILLAS 
BRA DE LOS SERVICIOS DE 

-SALUD DE SINALOA 

TESTI 

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA 
LOCALIDAD: TECUALILLA 
MUNICIPIO: ESCUINAPA, SINALOA 
CONTRATO No. SSSISOIAD/010/2023 

ACTA ENTREGA — RECEPCIÓN 

EN LA LOCALIDAD DE TECUALILLA, MUNICIPIO ESCUINAPA, ESTADO SINALOA, EL DÍA 17 
DE JULIO DEL 2023, SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES, PARA RECIBIR LOS 
TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA OBRA "CLUES: SLSSAOI782I CONSERVACION Y 
MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD TECUALILLA, ESCUINAPA, 
SINALOA, (ALBAÑILERÍA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, HERRERÍA)", CON EL CONTRATO No. 
SSS/SO/AD/Ql 0/2023. 

LOS TRABAJOS REALIZADOS SON LOS SIGUIENTES: TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, 
ACABADOS, INSTALACIONES ELECTRICA, AIRES ACONDICIONADO, VOZ Y DATOS, 
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS (MUEBLES DE BAÑO), IMPERMEABILIZACION, 
ALUMINIO, HERRERIA, CARPINTERIA, PINTURA VINILICA Y ESMALTE EN INTERIOR Y 
EXTERIOR DE LA UNIDAD, ROTULACION DE LOGOTIPOS INSTITUCIONALES, LOGOTIPOS 
DE SEÑALIZACION DE DISCAPACITADOS, PUNTO DE REUNION,, INCLUYE: MANO DE OBRA, 
MATERIAL, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACION. 

LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA, DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y 
DE SUS DISPOSICIONES GENERALES, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, 
RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE 
ESTIME CONVENIENTES, POR OBRA MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS 
MATERIALES, O VICIOS OCULTOS. 

RECIBÍ DE CONFORMIDAD Y A ENTERA SATISFACCIÓN 

Jc 7(C)  
NCARGADO DE LA UNIDAD 



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA 
LOCALIDAD: CULIACÁN, MUNICIPIO: CULIACÁN 

CONTRATO No.: SSSISO/ADIO1O/2023 

ACTA ENTREGA - RECEPCION DE OBRA 

EN LA CIUDAD DE CULIACÁN, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA, 
SIENDO LAS 11:00 HRS. DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023, SE REUNIERON EN LAS 
OFICINAS DE LA SUBDIRECCIÓN DE OBRA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE 
SINALOA, SITA EN EDIFICIO ADMINISTRATIVO ESTATAL, CALLE CERRO MONTEBELLO 
N°. 150 ORIENTE, FRACC. MONTEBELLO, C.P. 80227, CULIACAN, SINALOA: LA ING. 
MONICA ELENA HERNANDEZ PEREZ, SUBDIRECTORA DE OBRA DE LOS SERVICIOS 
DE SALUD DE SINALOA SINALOA Y POR OTRA PARTE LA EMPRESA GODLAR 
CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., REPRESENTADA POR EL ING. HÉCTOR MAURICIO 
GODOY LARA CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO LA ENTREGA—RECEPCION DE 
LA OBRA CLUES: SLSSAOI782I "CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE 
CENTRO DE SALUD TECUALILLA, ESCUINAPA, SINALOA (ALBAÑILERIA, 
INSTALACION ELECTRICA, HERRERIA)", DE ACUERDO AL CONTRATO No. 
SSS/SO/ADÍO 10/2023. 

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: 

CLUES: SLSSAOI782I "CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO 
DE SALUD TECUALILLA, ESCUINAPA, SINALOA (ALBAÑILERIA, INSTALACION 
ELECTRICA, HERRERIA)". 

PROGRAMA: APORTACION LIQUIDA ESTATAL 2023 

PARTIDA 351002 "MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARA 
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS". 

MUNICIPIO: ESCUINAPA LOCALIDAD: TECUALILLA 

CONTRATO: SSS/SO/AD/O 10/2023 

MODALIDAD DE EJECUCION: 

CONTRATO DE ADJUDICACION DIRECTA 

POR CONTRATO No.: SSS/SO!AD/010/2023 

IMPORTE: $ 1'135,841.35 M.N (SIN INCLUIR I.V.A.) 

EL FINANCIAMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SE REALIZÓ CON 
CARGO AL PROGRAMA DE LOS RECURSOS APORTACION LIQUIDA ESTATAL 2023, 
AUTORIZADO CON TECHO PRESUPUESTAL CON FECHA 09 DE MAYO 2023, (PARTIDA 
351002 "MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARA LA 
PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS.") 



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA 
LOCALIDAD: CULIACÁN, MUNICIPIO: CULIACÁN 

CONTRATO No.: SSSISOIAD/01012023 

SEGÚN CONTRATO: 

FECHA DE INICIO: 18 DE MAYO DE 2023 

FECHA DE TERMINACION: 16 DE JULIO DE 2023 

EL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL FUE $ 1'135,841.35, M.N. (SON: UN MILLON 
CIENTO TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN PESO 35/100 M.N.) 
POR CONCEPTO DEL 16% IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DE $ 181,734.62 M.N. 
(SON: CIENTO OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 621100 
M.N.), PARA UN IMPORTE TOTAL DE $ 1'317,575.97 M.N. (SON: UN MILLON 
TRESCIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 971100 M.N.) 

ANTICIPOS 
ANTIC 1 PO OTORGADO S/lVA: $397,544.47 

RESUMEN DE ESTIMACIONES 

NUMERO PERIODO IMPORTE S/lVA 

ESTIMACIÓN No. 1 
NORMAL 

18 DE MAYO DEL 2023 AL 
10 DE JUNIO DEL 2023. 

$ 402,777.32 

ESTIMACIÓN No. 2 
FINIQUITO 

11 DE JUNIO DEL 2023 AL 
16 DE JULIO DEL 2023. 

$ 733,061.66 

TOTAL $ 1'135,838.98 

UNA VEZ VERIFICADOS LOS TRABAJOS PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA SE 
CONCLUYE QUE CUMPLEN CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE LA INVERSIÓN. 

LA SUBDIRECCIÓN DE OBRA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA, DENTRO DE 
LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO, RECIBE LOS TRABAJOS, RESERVÁNDOSE EL 
DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME 
CONVENIENTE POR: INFORMACIÓN FALTANTE O FALLAS, PAGOS INDEBIDOS O 
VICIOS OCULTOS, ETC. 
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GODLAR CONST ON, S.A DE C.V. 
ING. HÉCTOR MAURICIO GODAY LARA 

REPRESENTANTE LEGAL 

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA 
LOCALIDAD: CULIACÁN, MUNICIPIO: CULIACÁN 

CONTRATO No.: SSSISO/AD101012023 

POR MEDIO DE LA PRESENTE LA EMPRESA GODLAR CONSTRUCCINES, S.A. DE C.V., 
HACE ENTREGA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS A LA SUBDIRECCIÓN DE OBRA QUE 
ES EL ORGANISMO RESPONSABLE DE SU CONSERVACIÓN. 

EL CONTRATISTA EL ING. HÉCTOR MAURICIO GODOY LARA., MANIFIESTA QUE 
GARANTIZA CON POLIZA DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS No. 2421741-0000 EN 
MATERIALES Y TRABAJOS POR UN PERIODO DE 12 MESES A PARTIR DE LA 
ENTREGA-RECEPCION DE LA MISMA OBRA. 

ENTREGA: 

RECIBE 

SUBDIRECCIÓN DE OBRA 
DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

    

  

A k  

  

ING. MONICA ELE HERNANDEZ PEREZ 
SUBDIRECTORA DE OBRA 

TESTIGO 

ING. JESUS ALEANbRO BELTRAN CABANILLAS 
SUPERVISOR DE OBRA 
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