
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 
SUBDIRECCION DE OBRA 

EXTINCION DE DERECHOS 

ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO Y LA EXTINCIÓN 
DE DERECHOS DEL CONTRATO No.: SSSISOIADIOIOI2O23, SUSCRITO POR LOS SERVICIOS DE 
SALUD DE SINALOA Y POR OTRA PARTE LA EMPRESA, GODLAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 
REPRESENTADA POR EL ING. HÉCTOR MAURICIO GODOY LARA CUYO OBJETO DEL CONTRATO 
ES CLUES: SLSSAOI782I CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE 
SALUD TECUALILLA, ESCUINAPA, SINALOA (ALBAÑILERIA, INSTALACION ELECTRICA, 
HERRERIA)." 

Lugar hora y fecha: en la ciudad de Culiacán, municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, siendo las 11:00 
horas del día 18 de julio 2023, se reunieron en las oficinas de la Subdirección de Obra de los Servicios de 
Salud de Sinaloa, ubicadas en calle Cerro Montebello Oriente No. 150, Fracc. Montebello, C.P. 80227, 
Culiacán, Sinaloa, la Ing. Mónica Elena Hernández Pérez, Subdirectora de Obra de los Servicios de Salud 
de Sinaloa y la empresa GODLAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V, con la finalidad de llevar a cabo la 
siguiente: 

Diligencia: en los términos del artículo 86 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las mismas del Estado de Sinaloa, los Servicios de Salud de Sinaloa, por conducto de la Subdirección 
de Obra, levanta el Acta de Finiquito y Extinción de Derechos del contrato No. SSSISOIADIOIOI2O23 
firmado por un importe con I.V.A. de $ 1,317,575.97 (son: Un millón trescientos diecisiete mil 
quinientos setenta y cinco pesos 97/1 00 M.N.). 

Fecha de inicio programada: 18 de mayo de 2023 
Fecha de inicio real: 18 de mayo de 2023 
Fecha de término programada: 16 de julio de 2023 
Fecha de entrega real: 16 de julio de 2023 

Descripción de los trabajos realizados y de los datos que se consideran relevantes del contrato 
correspondiente: Los trabajos realizados son los siguientes: trabajos de albañilería, acabados, 
instalaciones eléctrica, aires acondicionado, voz y datos, instalaciones hidrosanitarias (muebles de baño), 
impermeabilización, aluminio, herrería, carpintería, pintura vinílica y esmalte en interior y exterior de la 
unidad, rotulación de logotipos institucionales, logotipos de señalización de discapacitados, punto de 
reunión,, incluye: mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta aplicación. 

Consecuentemente el monto total del contrato ejercido con I.V.A. fue de $ 1,317,573.22 (son: Un 
millón trescientos diecisiete mil quinientos setenta y tres pesos 22/100 M.N.). 

Durante el ejercicio del contrato se generaron las siguientes estimaciones definitivas: 

Importe con I.V.A. 
Anticipo $ 461,151.59 
Estimación No. 1 (normal) $ 467,221.69 
Estimación No. 2 (finiquito) $ 850,351.53 

Total Ejercido: $ 1,317,573.22 
Saldo $ 2.75 

Anticipo otorgado sin I.V.A.: $397,544.47 
Amortización de anticipo con I.V.A.: $461,15 

Con relación al importe contractual, menos la cantidad estimada resulta un saldo no ejercido de $2.75 
(son: Dos pesos 75/100 M.N.). 



POR LA SUBDIRECCIÓN DE OBRA 
DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

Ing. Móni1na-Hefnándéz Pérez 
Subdirectora de Obra 

de los Servicios de Salud de Sinaloa 

- / 
lng. Jesús/a Iejarííro Beltrán Cabanillas 
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SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 
SUBDIRECCION DE OBRA 

EXTINCION DE DERECHOS 

ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO Y LA EXTINCIÓN 
DE DERECHOS DEL CONTRATO No.: SSS/SO!AD/01O!2023, SUSCRITO POR LOS SERVICIOS DE 
SALUD DE SINALOA Y POR OTRA PARTE LA EMPRESA, GODLAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 
REPRESENTADA POR EL ING. HÉCTOR MAURICIO GODOY LARA CUYO OBJETO DEL CONTRATO 
ES CLUES: SL55A017821 "CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE 
SALUD TECUALILLA, ESCUINAPA, SINALOA (ALBAÑILERIA, INSTALACION ELECTRICA, 
HERRERIA)." 

Relación de obligaciones y la forma y fecha en que se cumplieron. — 

Garantía por vicios ocultos. - Para garantizar el contrato de referencia por los defectos, vicios ocultos 
y cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido el contratista GODLAR CONSTRUCCIONES, 
S.A DE C.V., manifiesta garantiza los trabajos mediante la póliza de vicios ocultos con No. 2421741-
0000, en materiales y trabajos por un periodo de 12 meses a partir de la entrega-recepción de la 
misma. 

Manifestación de las partes: Los Servicios de Salud de Sinaloa, por conducto de la Subdirección de 

Obra, levanta con esta fecha, 18 de julio de 2023, el Acta de Extinción del contrato en referencia, en 

los términos del artículo 86 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del 

Estado de Sinaloa y una vez cumplidas las acciones que derivaron del finiquito de los trabajos, en este 

acto los Servicios de Salud de Sinaloa dan por terminado el contrato correspondiente, manifestando 

por el contratista GODLAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., que se extiende el más amplio 

finiquito que en derecho proceda renunciando a reclamar cualquier pago relacionado con el contrato. 

Cierre del acta. - No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminado el evento, siendo las 11:30 
horas del día de su inicio. 

POR ELCONTRATISTA 

GODLAR CO TR1JCCION -, S.A. DE C.V. 
ING.HÉCTOR • OGODOYLARA 

Representante Legal 
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