SECRETARIA DE SALUD DE SINALOA
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA

OBRA: DATOS CONTRATISTA:
CLUES: SLSSA017821 CONSERVACION y |conTRATISTA: GODLAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C
MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD DOMICILIO: MONTEBELLO # 612 FRACC. MONTEBELLO C.P.
TECUALILLA, ESCUINAPA, SINALOA, (ALBANlLERlA, 80227, CULIACAN, SINALOA
INSTALACION ELECTRICA, HERRERIA)." LOCALIDAD: CULIACAN, SINALOA
R.F.C. GCO150527TV5

CONTRATO N°- SSS/SO/ADI010/2023 PROGRAMA: APORTACION LIQUIDA ESTATAL 2023 (PARTIDA

‘ 351002 "CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE
IMPORTE CONTRATO CON IVA: $1,317,575.97 BIENES INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE
FECHA DE INICIO PROGRAMADO: 18 DE MAYO DEL 2023 SERVICIOS PUBLICOS
FECHA DE INICIO REAL: 18 DE MAYO DEL 2023 COMPARIA AFIANZADORA: LIBERTY FIANZAS S.A. DE C.V.

FECHA DE TERMINACION 16 DE JULIO DEL 2023

PROGRAMADA: NUMERO FIANZA ANTICIPO 2421740-0000
FECHA DE TERMINACION REAL: 16 DE JULIO DEL 2023 IMPORTE $461,151.59
CONVENIO No.: NO APLICA NUMERO FIANZA CUMPLIMIENTO 2421741-0000
PERIODO DEL CONVENIO: NO APLICA IMPORTE $131,757.60
IMPORTE DE CONVENIO: NO APLICA NUMERO FIANZA VICIOS OCULTOS 2421741-0000
DIAS DE PRORROGA EN SU CASO: NO APLICA IMPORTE $131,757.60
IMPORTE DE SANCION: NO APLICA

IMPORTE ANTICIPO SIN IVA: $397,544.47

EN LA LOCALIDAD DE CULIACAN, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA, EL DIA 18 DE JULIO DE 2023, SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES,
PARA RECIBIR LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL CONTRATO TIPO CONCURSO POR ADJUDICACION DIRECTA $S8/SO/AD/010/2023

CLUES: SLSSA017821 "CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD
TECUALILLA, ESCUINAPA, SINALOA, (ALBANILERIA, INSTALACION ELECTRICA, HERRERIA)."

LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA, DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES, RECIBE LOS TRABAJOS
DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR OBRA FALTANTE,
MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA A SU VEZ NO PRESENTA RECLAMACION ALGUNA, PRESENTANDO ANTE ESTA SUBDIRECCION DE OBRA, LA
PAPELERIA INTEGRATORIA CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS EJECUTADOS

SE INCLUYEN CERO (0) ANEXOS

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS FECHA IMPORTE SIN IVA MONTO CON IVA
MONTO DE CONTRATO. 17105/2023 $ 1,135,841.35 $ 1,317,5675.97
PAGO ANTICIPO 35 % 18/05/2023 $ 397,544 47 $ 461,151.59
ESTIMACION NO.1 (NORMAL) 10/06/2023 $ 402,777.32 $ 467,221.69
ESTIMACION NO.2 (FlNIQUITO) 17/07/2023 $ 733,061.66 $ 850,351.53
SUMA DE LAS ESTIMACIONES $ 1,135.838.98 $ 1,317,573.22
CARGOS AL CONTRATISTA! $ - $ -
SALDO QUE SE CANCELA ) $ 2.37 $ 2.75
SUMAS IGUALES / $ 1,135,841.35 $ 1,317,575.97
7
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RECIBE SUPERVISOR: ING. JESUS JAMIDRO BELTRAN CABANILLAS
ENTREGA: o RECIBE:
FIRMA: FIRMA:
W T
GODLAR CO S, S.A.DEC.V. ING. MONICA ELENA HERNANDEZ PEREZ
ING. HECTOR MAURICIO GODQY LARA SUBDIRECTORA DE OBRA DE LOS SSS

REPRESENTANTE LEGAL
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