



GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: CONSERVACION MENOR EN CARRETERA SAN BLAS - OCORONI
UBICACIÓN: MUNICIPIO DE EL FUERTE Y SINALOA

ADMINISTRACION DIRECTA
IMPORTE DE PRESUPUESTO: \$369,839.70
IMPORTE DE ESTIMACION: \$147,935.88

ESTIMACION: No 2

HOJA 1 DE 1

PERIODO: DEL 06 DE AGOSTO AL 08 DE OCTUBRE DEL 2022

FECHA: 10/10/2022

RESUMEN DE ESTIMACION

CONSERVACION MENOR DE CARRETERA CONSISTENTE EN BACHEO SUPERFICIAL A MANO: \$147,935.88

SUBTOTAL: \$147,935.88

TOTAL \$147,935.88

ING. LUIS ERNESTO VILLALBA BELTRAN
RESIDENTE DE OBRA (PREECASIN)

ING. LUIS KARIM HIGUERA CASTRO
RESIDENTE DE OBRA (SOP)

ING. FELIPE J. CASTRO ARMENTA
COORDINADOR DE ESTIMACIONES

ING. CEZAR A. CUADRAS CASTRO
DIR. DE CONST. MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE VIAS ESTATALES



GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

ESTIMACION

OBRA: CONSERVACION MENOR EN CARRETERA SAN BLAS - OCORONI

ADMINISTRACION DIRECTA

UBICACIÓN: MUNICIPIO DE EL FUERTE Y SINALOA

IMPORTE DE PRESUPUESTO: \$369,839.70

ESTIMACION: No 2

HOJA 1 DE 1

PERIODO: DEL 06 DE AGOSTO AL 08 DE OCTUBRE DEL 2022

FECHA: 10/10/2022

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA LA ESTIMACION ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACION	P.U.	IMPORTE
P06S31C012P	OPERACIÓN DE BACHEO CON MEZCLA CALIENTE AGREGADO MAXIMO DE 3/4" A FINOS QUE INCLUYE: AFINE, BARRIDO Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, EMULSION ASFALTICA ECR-65 PARA RIEGO DE LIGA, SUMINISTRO DE LA MEZCLA ASFALTICA CALIENTE, TENDIDO Y COMPACTADO, ACARREOS, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	45.00	45.00	27.00	0.00	18.00	8,218.66	\$147,935.88
								SUMA:	\$147,935.88

ING. LUIS ERNESTO VERDUZCO BELTRAN
RESIDENTE DE OBRA (PREECASIN)

ING. LUIS KARIM HIGUERA CASTRO
RESIDENTE DE OBRA (SOP)

ING. FELIPE J. CASTRO ARMENTA
COORDINADOR DE ESTIMACIONES

ING. CEZAR A. CUADRAS CASTRO
DIRECTOR DE CONSTRUCCION