b l A&O’ CONVENIO MODIFICATORIO MIXTO DE IMPORTE Y PLAZO
NO. EONV-UADEO-OP-FAM-LPE-004-2022

s e EMPRESA: STANDARD INGENIERIA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO SAVARISA, S.A. DE C.V.

RSG PROYECTOS Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V.

CONSTRUCTORA ROMGEM, S.A. DE C.V.

CONVENIO QUE MODIFICA LAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS DENTRO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A
BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, LA UNIVERSIDAD
AUTONOMA DE OCCIDENTE, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA “LA UNIVERSIDAD” REPRESENTADO
EN ESTE ACTO POR EL M.C. JOSE LUIS CASTILLO MARTINEZ, EN SU CARACTER DE VICERRECTOR DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS Y POR LA OTRA PARTE EL REPRESENTANTE
LEGAL DE STANDARD INGENIERIA INTEGRAL, S.A. DE C.V.; EL
REPRESENTANTE LEGAL DE CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO SAVARISA, S.A. DEC.V,; EL
REPRESENTANTE LEGAL DE RSG PROYECTOS Y EDIFICACIONES S.A. DE C.v. Y EL I
REPRESENTANTE LEGAL DE CONSTRUCTORA' ROMGEM, S.A. DE C.V., A QUIEN
EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA COMO “EL CONTRATISTA”, A QUIENES EN FORMA CONJUNTA SE LES
DENOMINARA “LAS PARTES”, AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:

I. “LA UNIVERSIDAD" declara que:

1.1. Que de conformidad con la Ley Organica de la Universidad Auténoma de Occidénte, publicada en el Periédico Oficial
“El Estado de Sinaloa" Decreto 376, el 21 de Febrero de 2018, la Universidad.Auténoma de Occidente es una Institucion
de Educacion Publica descentralizada del Estado de Sinaloa, con personalidad juridica y patrimonio propios.

1.2. Que la DRA. SYLVIA PAZ DIAZ CAMACHO, tiene el caracter de Rectora de la Universidad Auténoma de Occidente,
y acredita su personalidad mediante la resolucion a su favor por parte de la H. Junta de Gobierno de la Universidad
Auténoma de Occidente, emitida el dia 12 de Diciembre de 2019, estando facultada para celebrar contratos y convenios
sobre la materia de sus atribuciones, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 26 y 31 fraccion VII de la Ley
Orgénica de la Universidad Autonoma de Occidente,

1.3. Que mediante Poder General para Pleitos y Cobranzas y Actos de Administracién, otorgado por la DRA. SYLVIA PAZ
DIAZ CAMACHO, Rectora de esta Institucién, en Escritura publica numero 29,452 (veintinueve mil cuatrocientos cincuenta
y dos) Volumen C (centésimo), de fecha 24 de marzo de 2020 del protocolo a cargo del Notario Publico Numero 160 (ciento
sesenta), Licenciado Manuel Guillermo Garcia Rendon, se faculta al M.C. JOSE LUIS CASTILLO MARTINEZ, en su
calidad de Vicerrector de Administracién y Finanzas para celebrar este tipo de contrato por lo que se encuentra legitimado
para suscribir el presente.

1.4. Que requiere de la realizacién de la Obra Publica cuya descripcion se detalla en los anexos que se tienen aqui por
reproducidos como si a la letra se insertaren.

1.5. Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, la procedencia de los recursos corresponden a LA
PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA CONTEMPLADA EN EL PROGRAMA GENERAL DE OBRA NO. 22204,
FINANCIADA CON RECURSO DEL FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM), EN SU EJERCICIO 2022, DE
ACUERDO AL OFICIO DE AUTORIZACION EMITIDO POR LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SAF-
AGF-020/2022 DE FECHA 31/01/2022 y el monto sera cubierto con dichos recursos, los cuéles seran liberados a través
de la Vicerrectoria de Administracion y Finanzas.

1.6. La adjudicacion del presente contrato se realizé mediante el procedimiento de contratacion por LICITACION PUBLICA
ESTATAL PRESENCIAL, de conformidad con el Articulo 39 fraccion | de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las mismas del Estado de Sinaloa y el presente convenio.

Los fundamentos y motivos que justifican la celebracion del presente CONVENIO MODIFICATORIO MIXTO DE IMPORTE
Y PLAZO, se encuentran expuestos en Acuerdo del Acta de Sesién Ordinaria No. 06/2022 del Comité de Obras y Servicios
Relacionados con las Mismas de la Universidad Autonoma de Occidente el dia‘ 18 DE NOVIEMBRE DE 2022,

“LA UNIVERSIDAD?” declara que para la celebracion del presente convenio fue otorgado el aval académico por parte de
la Direccién de Fortalecimiento Institucional de la Direccidén General de Educacion Superior Universitaria e Intercultural
(DGESUI), de acuerdo con el Oficio con Numerc 511/2022-5755 y fecha del 17 de noviembre de 2022 dirigido a la DRA.
SYLVIA PAZ DIAZ CAMACHO, signado por del Dr. Eduardo Gerardo Rosas Gonzélez.

¢
'

I's

Pagina1d¢s
Archive: Direccidn de Construccion y Mantenimiento Versién 1

A
!
\




: : ‘ A{k()’l CONVENIO MODIFICATORIO MIXTO DE IMPORTE Y PLAZO
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EMPRESA: STANDARD INGENIERIA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO SAVARISA, S.A. DE C.V.
RSG PROYECTOS Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V.
CONSTRUCTORA ROMGEM, S.A. DE C.V.

1.7. Que tiene establecido su domicilio en Av. Gabriel Leyva 300 Norte, Colonia Centro, de esta Ciudad de Los Mochis,
municipio de Ahome, Estado de Sinaloa; mismo que sefiala para los fines y efectos Iggales de este instrumento.

1.8. Cuenta con Registro Federal de Contribuyentes: UOC 810515 RZ1

Il “EL CONTRATISTA" declara que:

11.1.- .- Son empresas legalmente constituidas conforme a las leyes de los estados unidos mexicanos, como se acredita:

Il.2.- Su Registro Federal de Contribuyentes es —
respectivamente y con numero de registro patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social /
Hrespectwamente. —

II.4.- Que sefala como su domicilio fiscal comun para fines de este contrato el ubicado en STANDARD INGENIERIA

INTEGRAL, S.A. DE C.V,

I.5 Que conoce plenamente el contenido de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado
de Sinaloa y su Reglamento, las normas de construccion vigentes y todas la demas disposiciones legales que norman
sobre |la materia de obras publicas, asi como también conoce las especificaciones, el proyecto, el programa de trabajo,
que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos los _factores que
intervienen en su ejecucion.
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l M)l CONVENIO MODIFICATORIO MIXTO DE IMPORTE Y PLAZO
NO. CONV-UADEO-OP-FAM-LPE-004-2022

I EMPRESA: STANDARD INGENIERIA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO SAVARISA, S.A. DE C.V.

RSG PROYECTOS Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V.

CONSTRUCTORA ROMGEM, S.A. DEC.V.

1.6 Que ha inspeccionado debidamente el sitio de “LOS TRABAJOS” a realizar y conoce la naturaleza de los servicios
objeto del presente convenio, por lo que ha considerado todos los factores que intervendran en la ejecucién de las obras.

1.7 Que para efectos de lo dispuesto en el Articulo 32-D del Cédigo Fiscal de la Féderacion, vigente, presenta, en este
acto, acuse de recibo actualizado de la solicitud de opinién al SAT, y se obliga a presentar documento expedido por el SAT
en el que emita su opinién sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, de acuerdo a lo establecido en Regla 2.1.25
de la Resolucion Miscelanea Fiscal publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 27 DE DICIEMBRE 2021,

11.8 Conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas
del Estado de Sinaloa y su Reglamento, y demas disposiciones administrativas expedidas en esta materia que regulan la
ejecucion de los trabajos, los servicios, los proyectos y las especificaciones, el programa de ejecucion, el presupuesto y
demas documentos en que se consignan los precios unitarios y el catédlogo de conceptos, que como anexos debidamente
firmados por las partes, forman e integran el presente contrato, teniéndose a aqui por reproducidas como si a la letra se
insertaren.

1.9 Sefiala como domicilio para los efectos que se deriven de este contrato, el descrito en |1.4; por lo que, por ningtn motivo
sefialara para tales efectos, el domicilio en el cual se llevaran a cabo “LOS TRABAJOS” materia de este contrato, por lo
que, en caso de cambiarlo se obliga a notificarlo por escrito a “LA UNIVERSIDAD”, en el domicilio sefialado en la
Declaracion, del presente instrumento juridico, de lo contrario cualquier comunicacion, notificacion, requerimiento o
emplazamiento judicial o extrajudicial que se derive o requiera con motivo del presente instrumento legal, seran realizados
en dicho domicilio y surtirdn plenamente sus efectos en términos de lo dispuesto por el articulo 112, del Codigo de
Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa, de aplicacién supletoria a la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

Ill. Declaran “LAS PARTES”

II.1 Que con fecha 30 DE JUNIO DE 2022 "LA UNIVERSIDAD" celebra con STANDARD INGENIERIA INTEGRAL, S.A.
DE C.V., CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO SAVARISA, S.A. DE C.V., RSG PROYECTOS Y EDIFICACIONES S.A.
DE C.V. y CONSTRUCTORA ROMGEM, S.A. DE C.V. contrato de Obra Publica a base de precios unitarios y tiempo
determinado quedando registrado en los archivos de esta institucion con el nimero UADEO-OP-FAM-LPE-004-2022 con
un monto inicial de $ 5,558,297.40 y un periodo de trabajo del 01 DE JULIO DE 2022 al 27 DE NOVIEMBRE DE 2022,
mediante el procedimiento de LICITACION PUBLICA ESTATAL PRESENCIAL No. UADEO-004-2022.

1.2 Que las cancelaciones, cantidades y conceptos adicionales de trabajo aprobados, motivo del presente Convenio, no
afecta en modo alguno la naturaleza y caracteristicas esenciales de la obra objeto del Contrato original y al precisarse la
necesidad de incrementar las metas planeadas en el contrato UADEO-OP-FAM-LPE-004-2022, se celebra el presente
convenio a efecto de equilibrar y retribuir propercionalmente los trabajos que realizara “EL CONTRATISTA”. Lo anterior
en base al dictamen técnico emitido por el residente de obra, mismo que se anexa al presente convenio y forma parte
integral del mismo.

En atencion a lo anterior, “LA UNIVERSIDAD” y “EL CONTRATISTA" suscriben el presente Convenio, en los términos y
condiciones que se estipulan en las Siguientes:

CLAUSULAS: ¥

PRIMERA.- OBJETO Y JUSTIFICACION.- El objeto del contrato celebrade en primer término: CONSTRUCCION DE 4TA.
ETAPA DE LA UNIDAD DE INVESTIGACION EN SALUD Y CIENCIAS DEL DEPORTE, UNIDAD REGIONAL CULIACAN
CAMPUS CESS En este sentido es de interés de “LA UNIVERSIDAD” la modificacion del contrato original, a traves del
presente STANDARD INGENIERIA INTEGRAL, S.A. DE C.V., CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO SAVARISA, S.A.
DE C.V.. RSG PROYECTOS Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V. Y CONSTRUCTORA ROMGEM, S.A. DE C.V., de acuerdo
a lo establecido en el Articulo 84 fraccién IIl de |a Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con las Mismas del
Estado de Sinaloa, derivado de la necesidad de incrementar |las metas planteadas, en cumplimiento de los acuerdos
planteando en el Acta de Sesién Ordinaria No. 06/2022 del Comité de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas de
la Universidad Autonoma de Occidente el dia 18 DE NOVIEMBRE DE 2022.
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! l Aw, CONVENIO MODIFICATORIO MIXTO DE IMPORTE Y PLAZO
7 | NO. CONV-UADEO-OP-FAM-LPE-004-2022

VO N EMPRESA: STANDARD INGENIERIA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO SAVARISA, S.A. DE C.V.

RSG PROYECTOS Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V.

CONSTRUCTORA ROMGEM, S.A. DE C.V.

S MONTO MONTO MONTO
DESCRIPCION CONTRATADO CONVENIO TOTAL

CONSTRUCCION DE 4TA.o ETAPA DE LA
UNIDAD DE INVESTIGACION EN SALUD Y
CIENCIAS DEL DEPORTE, UNIDAD $ 5,558,297.40 $ 617,588.60 $ 6,175,886.00

REGIONAL CULIACAN CAMPUS CESS,

-
:

SEGUNDA. - FORMA DE PAGO. - Las partes convienen que los trabajos objeta del presente convenio se paguen mediante
la formulacién de estimaciones en los terminos pactados en el contrato original.

TERCERA. -"EL CONTRATISTA" ampliara las garantias otorgadas con celebracion del contrato inicial, en la misma forma
y términos establecido original, de ser necesario.

CUARTA. - "EL CONTRATISTA" expresa su conformidad con la modificacion del plazo de ejecucion a lo estipulado en el
contrato original. Le autoriza prorrogar el periodo contractual original en 37 DIAS NATURALES, mismo que constituye un
incremento de 25.00 % (VEINTICINCO PORCIENTO) respecto del plazo originalmente convenido. De esta forma, el plazo
de ejecucién de los trabajos, considerando el consensuado primigeniamente como el que por este instrumento se
contempla, sera por un total de 187 DIAS NATURALES, del 01 DE JULIO DE 2022 al 03 DE ENERO DE 2023 de
conformidad con el programa de ejecucién establecido y que forma parte de este convenio.

QUINTA.- Convienen las partes que subsisten las declaraciones y clausulas que por este convenio no se modificaron
relativas al contrato UADEO-OP-FAM-LPE-004-2022.

SEXTA. - En cumplimiento a lo estipulado en el Articulo 37 fraccion VI de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas del Estado de Sinaloa, “LA UNIVERSIDAD" publicé la convocatoria dirigida a las asociaciones civiles,
organizaciones empresariales, colegios e instituciones académicas y organizaciones estatales de transporte de mayor
representacién en el Estado de Sinaloa, misma que estuvo vigente del 09 al 13 de mayo del 2022, la cual fue declarada
desierta al no recibir manifestaciones de interés a la misma. A la fecha de la firma del presente convenio se encuentra en
proceso la segunda convocatoria. Cabe sefialar que de acuerdo al Articulo Cuarto de la reforma publicada en el Periodico
Oficial No. 128, de fecha 23 de octubre de 2020 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del
Estado de Sinaloa, en el subcapitulo de Transitorios, se deben publicar al menos dos convocatorias y en tanto se designan
los tres ciudadanos por parte del Comité de Participacién Ciudadana y en consecuencia se integran e instalan los Comités
de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas, continuaran funcionando los mismos con la estructura y organizacion
que se cuenta actualmente.

Previa lectura y debidamente enteradas “LAS PARTES” del contenido, alcance y fuerza legal del presente convenio, en
virtud de que se ajusta a la expresion de su libre voluntad y que su consentimiento no se encuentra afectado por dolo,
error, mala fe, ni otros vicios a voluntad, lo firman y ratifican en todas sus partes, en 2 (dos) tantos, en la ciudad de
Culiacan Rosales, Sinaloa/a log 23 DE NOVIEMBRE DE 2022.

UNIVERSIDAD” “EL CONTRATISTA”

REPRESENTANTE LEGAL DE

M.C. JOSE LUIS CASTIJL RTINEZ
VICERRECTOR DE ADMINIS N Y FINANZAS
STANDARD INGENIERIA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
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ARQ. JOEL SEBASTIAN GARCIA REGALADO
DIRECTOR DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO

TESTIG

CONVENIO MODIFICATORIO MIXTO DE IMPORTE Y PLAZO
NO. CONV-UADEO-OP-FAM-LPE-004-2022

el R s EMPRESA: STANDARD INGENIERIA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO SAVARISA, S.A. DE C.V.

RSG PROYECTOS Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V.
CONSTRUCTORA ROMGEM, S.A. DE C.V.

“EL CONTRATISTA”

REPRESENTANTE LEGAL DE
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO SAVARISA,
S.A. DE C.V.

“EL CONTRATISTA”

DO ARREDONDO TIRA

ING. FREDDIE E
E OBRA Y MANTENIMIENT

SUBDIRECTO!
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REPRESENTANTE LEGAL DE
RSG PROYECTOS Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V.

“EL CONTRATISTA”

s/

CONSTRUCTORA ROMGEM, S.A. DE C.V.
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