RECIBO NO: 1

STANDARD INGENIERIA INTEGRAL SA DE CV; RSG PROYECTOS Y

CONTRATISTA: EDIFICACIONES S.A. DE C.V.; CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO SAVARISA EREHD

ESTIMACION: te/0aza2

S.A. DE C.V.; CONSTRUCTORA ROMGEM 5.A. DE C.V.

DIRECCION:

s 2
i ESTIMACION 01
ESTIMACION: [JA(]EO

TELEFONO: CELULAR: UBICACION
R.F.C. LM.S.S. PERIODO CONTRATO:
DE: 01/07/2022
No. DE OBRA: 22204 A: 27/11/2022
UNIDAD: UNIDAD REGIONAL CULIACAN FECHA DE CONTRATO: 30/06/2022
o CONSTRUCCION DE 4TA. ETAPA DE LA UNIDAD DE INVESTIGACION EN
S SALUD Y CIENCIAS DEL DEPORTE, UNIDAD REGIONAL CULIACAN CAMPUS No. CONVENIO: s/D
d CESS.
PERIODO CONVENIO:
No. CONTRATO: UADEO-OP-FAM-LPE-004-2022 DE: S/D
NUM. DE CONCURSO: No. UADEO-004-2022 A s/D
FECHA DE ADJUDICACION: 25/05/2022
IMPORTE SIN IVA IMPORTE CON IVA ANTICIPO IMPORTE CONVENIO IMPORTE TOTAL DE OBRA
$4,791,635.69 $5,558,297.40 $1,945,404.09 $ . $5,558,297.40

BUENO POR: S 1,731,087.62
RECIBI DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE LA CANTIDAD DE:

(SON: UN MILLON SETECIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS, 52/100. M.N.)

EN PAGO DE ESTIMACION: ESTIMACION 01
DEDUCCIONES: CALCULO DE ESTIMACION:
AMORTIZACION ANTICIPO $ 836,851.75 IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA $ 2,391,005.00
MAS IVA $ 133,896.28 MAS IVA $ 382,560.80
TOTAL AMORTIZACION DE ANTICIPO S 970,748.03 TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA S 2,773,565.80
3% INSPECCION Y VIGILANCIA DE OBRA $ 71,730.15 MENOS DEDUCCIONES S 1,042,478.18
TOTAL DEDUCCIONES: S 1,042,478.18

SALDO A PAGAR $ 1,731,087.62

STANDARD INGENIERIA INTEGRAL SA DE CV; RSG PROYECTOS ¥
EDIFICACIONES S.A. DE C.V.; CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO SAVARISA
S.A. DE C.V.; CONSTRYSIORA ROMGEM S.A. DE C.V.

R RESIDENTE DE OBR

DIRECCION DE

ARQ. JOEL LUIS CASTIRO MARTINEZ
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STANDARD INGENIERIA INTEGRAL SA DE CV; RSG PROYECTOS Y EDIFICACIONES ST, UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE
CONTRATISTA: S.A. DE C.V.; CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO SAVARISA S.A. DEC.V.; . \

VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

DIRECCION DE CONSTRUCCION Y
MANTENIMIENTO

ESTIMACION
No. DE OBRA: 22204  No.CONTRATO:  UADEOQ-OP-FAM-LPE-004-2022 PERIODO CONTRATO: 01/07/2022 AL 27/11/2022
UNIDAD: UNIDAD REGIONAL CULIACAN LOCALIDAD: LOCALIDAD DE CULIACAN MUNICIPIO: CULIACAN

HOMGRE OB CONSTRUCCION DE 4TA. ETAPA DE LA UNIDAD DE INVESTIGACION EN SALUD Y CIENCIAS DEL DEPORTE, No. EST.: ESTIMACION 01

UNIDAD REGIONAL CULIACAN CAMPUS CESS. REHA BT 16/08/2022
IMPORTE SIN IVA: $4,791,635.69 CONV. ADICIONAL: s/D
IMPORTE ANTICIPO DE OBRA: $1,945,404.09 PERIODO CONV. ADICIONAL: s/ AL s/D
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: $5,558,297.40 IMPORTE CONVENIO:  $ - IMP. TOTAL DE OBRA: $5,558,297.40

CLAVE CONCEPTO sl e HASTAESTA | |\ ooRTE TOTAL
UNIDAD CANTIDAD P.U. IMPORTE ESTIMACION

UNIDAD REGIONAL CULIACAN

03 ALBANILERIA Y ACABADOS

AZULE)O INTERCERAMIC TUNDRA GLACIER ESTILO
MARMOL BLANCO 40X60 CMS, ASENTADO CON
39006 PEGAVITRO NIASA O SIMILAR, INCLUYE; ACABADO M2 61.6 $578.58 $35,640.53 70.44 $40,755.18
CORTE A 45 EN ESQUINAS, MATERIAL, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO

HECHURA DE MESETA DE CONCRETO FC=150 KG/CM2
DE 10 CM. DE ESPESOR, ARMADA CON VARILLA 3/8" A
39007 CADA 20 CMS AMBOS SENTIDOS, PARA RECIBIR LAVABO ML 75 $3,041.95 $22,814.63 4.40 $13,384.58
OVALIN..( INCL. MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO
)

MURQO DE TABLAROCA DE 10 CM. DE ESP. A 2 CARAS
CON PANEL DE 13 MM. DE ESP. INCLUYE: CANALETA Y
33075V POSTE GALVANIZADO MADERA DE PINO COMO M2 335 $638.26 $213,817.10 290.57 $185,459.21
REFUERZO, TORNILLERIA PARA SU FUUJACION,
PERFACINTA Y REDIMIX.

46002 ANTEPECHO DE ALUMINIO DE 2" INCL. VIDRIO DE 6MM PZA 1 $1,225.78 $13,483.58 10.00 $12,257.80

DE 1X0.40 MTS.

PUERTA MULTIPANEL Y MARCO DE ALUMINIO DE 1.00
41307 X2.10 MTS, TRABAJO TERMINADO,INCLUYE: CHAPA, PZA 2 $3,593.19 $7,186.38 3.00 $10,779.57
MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, FLETE Y MANIOBRAS.

FATSO PTAFON ACUSTONE U.6IXU.6IMTS, A BASE
43003V PERFILERIA DE LINEA. M2 312 $619.53 $193,293.36 283.91 $175,887.66

CAJILLO DE PANEL TABLAROCA 13MM USG SECUROCK
FIBRATADO VERDE AZUL CONTRA AGUA Y AIREA 1
33076V CARA, INCLUYE: PERFILES INSTALADOS PREVIAMENTE, M2 75 $575.99 $43,199.25 21.60 $12,441.38
ACABADO 2 CAPAS, MATERIAL, MANO DE OBRA'Y
EQUIPO MENOR

ZOCLO RECORTE A 45 G, DE MODELQ RIVA

39305U PORCELAMITE QLSIMEARDE 7 50 CM, G010 ML 308 $172.81 $53,225.48 305.77 $52,840.11
ASENTADO CON PEGAZULEJO. INCLUYE: MATERIAL,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. /_\ \

TOTAL ALBANILERIA $5903,805.49

DIRECTOR DE CONSTRUCGION Y
SUPERVISOR RESIDENTE MANT?NIM ENTO

REPRESENTANTE COMUN

\ \




STANDARD INGENIERIA INTEGRAL SA DE CV; RSG PROYECTOS Y EDIFICACIONES
CONTRATISTA: S.A. DE C.V,; CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO SAVARISA S.A. DEC.V,;
CONSTRUCTORA ROMGEM S.A. DE C.V.

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE

VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

DIRECCION DE CONSTRUCCION Y

MANTENIMIENTO
ESTIMACION
No. DE OBRA: 22204  No.CONTRATO:  UADEO-OP-FAM-LPE-004-2022 PERIODO CONTRATO: 01/07/2022 AL 27/11/2022
UNIDAD: UNIDAD REGIONAL CULIACAN LOCALIDAD: LOCALIDAD DE CULIACAN MUNICIPIO: CUUIACAN
- CONSTRUCCION DE 4TA. ETAPA DE LA UNIDAD DE INVESTIGACION EN SALUD Y CIENCIAS DEL DEPORTE, No. EST.: ESTIMACION 01
" UNIDAD REGIONAL CULIACAN CAMPUS CESS.
FECHA EST.: 16/09/2022
IMPORTE SIN IVA: $4,791,635.69 CONV. ADICIONAL: s/D
IMPORTE ANTICIPO DE OBRA: $1,945,404.09 PERIODO CONV. ADICIONAL: s/D AL S/D
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: $5,558,297.40 IMPORTE CONVENIO: - IMP. TOTAL DE OBRA: $5,558,297.40
SEGUN PROYECTO
CLAVE CONCEPTO Sty ES;A IMPORTE TOTAL
UNIDAD CANTIDAD P.U. IMPORTE ESTIMACION
5 INSTALACIONES I I | | I

SALIDA ELECTRICA PARA ALUMBRADO POR LOSA CON
CABLE (2-12, 1-14) CONDUMEX, INCLUYE: TUBERIA DE
PVC GRADO ELECTRICO DE 16 MM (1/2") @, CAJA
REGISTRO PARA CONEXIONES DE 2X4", TAPA, CHALUPAS
51004 2X4", CAJAS 4X4", CONEXIONES, CINTA AISLANTE, SAL 117 $723.68 584,670.56 87.00 $62,960.16
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA INSTALACION. NO INCLUYE

LUMINARIAS,

SALIDA DE CONTACTO MONOFASICO, POLARIZADO
DUPLEX DE 15 AMP. CON CAJA DE 2X4" GALVANIZADO
REFORZADA, CABLE (2-12, 1-14T) CONDUMEX, INCLUYE:
TUBERIA DE PVC GRADOQ ELECTRICO DE 16 MM (1/2") @,
CONEXIONES, CINTA AISLANTE, HERRAMIENTA Y MANO
DE OBRA. NO INCLUYE TAPAS Y/O CONTACTO.

51052 SAL 6 $723.68 $4,342.08 58.00 $41,973.44

CONTACTO BITICINO SUS PARTES METALICAS 100%
LATON, MONOFASICO, POLARIZADO DUPLEX DE 15
53005 AMP. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, MATERIAL, PZA 58 $228.22 $13,236.76 58.00 $13,236.76
CONEXIONES, CINTA AISLANTE, HERRAMIENTA Y MANO
DE OBRA, (NO INCL. CABLEADO)

APAGADOR DOBLE BITICINOG MATERIAL INTERIOR
METAL MONOFASICO, INCLUYE: SUMINISTRO,
53007 COLOCACION, MATERIAL, CONEXIONES, CINTA PZA 17 $228.22 $3,879.74 6.00 $1,369.32
AISLANTE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. (NO INCL.
CABLEADO)

SALIDA DE PROYECTOR E INTERCOMUNICACION O
53008 SONIDO EN CAJA DE LAMINA REFORZADA 4"X4", CON SAL 7 $1,455.40 $10,187.80 4.00 $5,821.60
TUBQ PVC LIGERO DE 1 1/4" DE DIAM, INCLUYE: TODO

LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO.

DIR

SUPERVISOR RESIDENTE
REPRESENTANTE COMUN E OBRA

(




STANDARD INGENIERIA INTEGRAL SA DE CV; RSG PROYECTOS Y EDIFICACIONES

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE
CONTRATISTA: S.A. DE C.V.; CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO SAVARISA S.A. DEC.V.; o

VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

DIRECCION DE CONSTRUCCION Y

MANTENIMIENTO
ESTIMACION
No. DE OBRA: 22204 No. CONTRATO: UADEO-OP-FAM-LPE-004-2022 PERIODO CONTRATO: 01/07/2022 AL 27/11/2022
UNIDAD: UNIDAD REGIONAL CULIACAN LOCALIDAD: LOCALIDAD DE CULIACAN MUNICIPIO: CULIACAN
NOMBRE OBRA: CONSTRUCCION DE 4TA. ETAPA DE LA UNIDAD DE INVESTIGACION EN SALUD Y CIENCIAS DEL DEPORTE, No. EST.: ESTIMACION 01
" UNIDAD REGIONAL CULIACAN CAMPUS CESS.
FECHA EST.: 16/09/2022
IMPORTE SIN IVA: $4,791,635.69 CONV. ADICIONAL: s/D
IMPORTE ANTICIPO DE OBRA: $1,945,404.09 PERIODO CONV. ADICIONAL: /D AL s/D
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: $5,558,297.40 IMPORTE CONVENIO: S - IMP. TOTAL DE OBRA: $5,553,297.40
SEGUN PROYECTO
CLAVE CONCEPTO HASTA ESTA IMPORTE TOTAL
UNIDAD | CANTIDAD P.U. IMPORTE ESTIMACION

SALIDA HIDROSANITARIA CON TUBO DE COBRE TIPO
"M" Y SANITARIO DE PVC, TIPO ANGER SE DEBERA
CONSIDRAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO,
ANILLOS DE HULE, CODOS, TEES, YEES, COPLES, TAPONES
REGISTRO, COLADERAS DE PISO CON CONTRA DE LATON
Y CUERPO DE FIERRO COLADO, REDUCCIONES,

52027 SOPORTES, VALVULAS, SOLDADURA, LIJA, CORTES, SAL 7 $1,090.80 $7,635.60 20.00 $21,816.00
PEGAMENTO, DESPERDICIOS, RANURADO, RESANE,
LUBRICANTE Y LIMPIADOR PARA PVC, TUBO
VENTILADOR, ACARREOS, ANDAMIOS, ELEVACION DE
MATERIALES, PRUEBAS DESDE VALCULAS DE CONTROL
DE EXTERIOR A MUEBLE, ACOPIO Y RETIRO DE
MATERIALES PRODUCTO DE LOS DESPERDICIOS A TIRO
AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO.

MINGITORIO SECO GOBI LINEA HELVEX CON SISTEMA
TDS2 (TECNOLOGIA DRENA Y SELLA) O SIMILAR,

P . ,363. 2 ,363.
e INCLUYE: PIEZAS ESPECIALES PARA SU CONEXION A LAS x : %5,181.93 D606 &0 1DeLH0

INSTALACIONES SANITARIAS.

INODORO ALARGADO (TAZA-TANQUE) COLOR BLANCO
DE CERAMICA VITRIFICADA CON ACABADO
PORCELANIZADO DE ALTO BRILLO RESISTENTE A
MANCHAS Y BACTERIAS, CON TRAMPA 100%
ESMALTADA DE 2-1/18", DESCARGA DE 4.8 LTS, SIN
GRIETAS EN EL ESMALTE, PALANCA CROMADA, TAPA
DEL TANQUE PLANA, SE DEBERA CONSIDERAR PARA
ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DEL MUEBLE SANITARIO,
52037 MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, PZA 7 $3,508.78 $24,561.46 8.00 $28,070.24
NIVELACION, FIJACION, PIJAS, CUBRE PIJAS AL COLOR
DEL INODORO, SELLO DE CAMPECHE, ASIENTO
REDONDO 100% DE POLIPROPILENO VIRGEN CON
AGENTE ANTIMICROBIAL, FRENTE ABIERTO Y TAPA DE
LINEA, ACARREOS, CARGAS, DESCARGAS, ACOPIO Y
RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS DESPERDICIOS
A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO.

SUPERVISOR RESIDENTE

REPRESENTANTE\ COMUN
MY




STANDARD INGENIERIA INTEGRAL SA DE CV; RSG PROYECTOS Y EDIFICACIONES UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE
CONTRATISTA: S.A. DE C.V.; CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO SAVARISA S.A. DE C.V.;
VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS
DIRECCION DE CONSTRUCCION Y
MANTENIMIENTO
ESTIMACION
No. DE OBRA: 22204  No.CONTRATO:  UADEO-OP-FAM-LPE-004-2022 PERIODO CONTRATO: 01/07/2022 AL 27/11/2022
UNIDAD: UNIDAD REGIONAL CULIACAN LOCALIDAD: LOCALIDAD DE CULIACAN MUNICIPIO: CULIACAN
NSRIIRE G CONSTRUCCION DE 4TA. ETAPA DE LA UNIDAD DE INVESTIGACION EN SALUD Y CIENCIAS DEL DEPORTE, No. EST.: ESTIMACION 01
" UNIDAD REGIONAL CULIACAN CAMPUS CESS.
FECHA EST.: 16/09/2022
IMPORTE SIN IVA: $4,791,635.69 CONV. ADICIONAL: S/D
IMPORTE ANTICIPO DE OBRA: $1,945,404.09 PERIODO CONV. ADICIONAL: s/D AL /D
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: $5,558,297.40 IMPORTE CONVENIO:  $ IMP. TOTAL DE OBRA: $5,558,297.40
SEGUN PROYECTO
CLAVE CONCEPTO HASTAESTA |\ 1o0RTE TOTAL
UNIDAD CANTIDAD P.U. IMPORTE ESTIMACION
LAVABO OVALIN CHICO PARA EMPOTRAR EN LOSA,
530038 INCLUYE: LLAVES ALIMENTADORAS, ACCESORIOS, PZA 6 $1,702.82 $10,216.92 6.00 $10,216.92
MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA
TINACO DE POLIETILENO DE 1100 LTS, FABRICADO CON
PLASTICO ANTIBACTERIAS, SE DEBERA CONSIDERAR
PARA ESTE TRABAJO, SUMINISTRO DEL TINACO,
ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA,
53377 VALVULA FLOTADOR, FILTRO PARA RETENER PZA 3 $5,352.10 $16,056.30 3.00 $16,056.30
SEDIMENTOS, ACARREOS, CARGAS, DESCARGAS,
ELEVACIONES, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIALES
PRODUCTO DE LOS DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO
Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE MEZCLADORA
; 74, 13,647.78 6.00 13,647.7
84054 ey PZA 6 $2,274.63 $13 $13,647.78
CESPOL TRAMPA DE LATON FLEXIBLE METALIZADO
SILVER PARA LAVABO, INCLUYE: CONTRA, EMPAQUES
d " .4 .01 6.00 5,102.58
022 EN TOMA PARED, MATERIAL, MANO DE OBRA Y L L eS0A3 Ao y
HERRAMIENTA,
TOTAL INSTALACIONES $230,634.96
5 ADHERIDOS | | I I |
BASE PARA MINISPLIT DE 1.00 X 0.50 X0.10 MTS.
100435 INCLUYE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA PZA 30 $679.84 $20,395.20 15.00 $10,197.60
Y EQUIPO.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESPACHADOR DE
92020 PAPEL TIPO JUMBO MCA JOSPER O SIMILAR (INC. PZA 7 $1,064.60 $7,452.20 8.00 $8,516.80
MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO)
TOTAL ADHERIDOS $18,714.40
uUs AIRE ACONDICIONADO[ | | I I
SALIDA ELECTRICA DE FUERZA 220 PARA AIRE
81011 ACONDICIONADO., INCLUYE MANO DE OBRA Y SAL 30 $921.08 $27,632.40 15.00 $13,816.20
HERRAMIENTA
DIR ¢ CONSTRUCCION Y
SUPERVISOR RESIDENTE 2 e MANFENIMIENTO
REPRESENTANTE COMUN =i E OBRA /
L

.+
ARQ. Jof SEBASTIAN
GARCIAREGALADO




STANDARD INGENIERIA INTEGRAL SA DE CV; RSG PROYECTOS Y EDIFICACIONES

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE
CONTRATISTA: S.A. DE C.V.; CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO SAVARISA S.A. DEC.V.;

CONSTRUCTORA ROMGEM S.A. DE C.V.

VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

DIRECCION DE CONSTRUCCION Y

ESTIMACION MANTENIMIENTO
No. DE OBRA: 22206 No.CONTRATO:  UADEO-OP-FAM-LPE-004-2022 PERIODO CONTRATO: 01/07/2022 AL 27/11/2022
UNIDAD: UNIDAD REGIONAL CULIACAN LOCALIDAD: LOCALIDAD DE CULIACAN MUNICIPIO: CULIACAN
NOMBRE OBRA: Eir;:gl;igg;zf :L:I:J::ﬁél:;:);)gggo DE INVESTIGACION EN SALUD Y CIENCIAS DEL DEPORTE, No. EST.: ESTIMACION 01
) FECHA EST.: 16/09/2022
IMPORTE SIN IVA: $4,791,635.69 CONV. ADICIONAL: S/D
IMPORTE ANTICIPO DE OBRA: $1,945,404.09 PERIODO CONV. ADICIONAL: S/D AL S/D
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: $5,558,297.40 IMPORTE CONVENIO:  $ - IMP. TOTAL DE OBRA: $5,558,297.40
CLAVE CONCEPTO el HASTAESTA | |\ to0RTe TOTAL
= UNIDAD | CANTIDAD P.U. IMPORTE ESTIMACION

AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT TECNOLOGIA
INVERTER 2 TONELADAS DE CAPACIDAD EN 220 VOLT EN
82003 DOS FASES, INCLUYE:, SUMINISTRO Y COLOCACION, PZA 30 $21,031.11 $630,933.30 15.00 $315,466.65

MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO.

ALIMENTADOR PARA A/C EN AULAS DESDE TABLERO
"C", INCLUYE: 2 CABLES THW CAL 10 Y 1 CABLE THW CAL

53020 12 (2F+1T), TUBO PVC LIGERO DE 3/4", SOBRE ML 550 $206.63 $113,646.50 220.00 $45,458.60
PRECOLADO DE LOSA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y
EQUIPO.
TOTAL AIRES AC $374,741.45
us BIODIGESTOR 3 M3 I I I I

BIODIGESTOR DE POLIETILENO 3.0M3 DE CAPACIDAD
MCA ROTOPLAST O SIMILAR, AUTOLIMPIABLE,

53021V INCLUYE:SUMINISTRO, INSTALACION, MADE DE OBRA, Y PZA 1 $76,958.30 $76,958.30 1.00 $76,958.30
PUESTO EN OPERACION.

EXCAVACION POR MEDIO MECANICO CUALQUIER
13503 TERRENO ECEPTO MATERIAL TIPO "C", CON AFINE DE M3 66.6 $207.52 $13,820.83 25.60 $5,312.51
TALUDES, INCL. ACARREO DE MATERIAL NO UTILIZADO

LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO DE 11 CM DE
ESPESOR CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=250 KG/CM2,
ARMADO CON VARILLA DE 3/8" @20 CMS EN AMBOS
13529V SENTIDOS (DOBLE PARRILLA) ACABADO PULIDO, M2 6.25 $1,483.66 $9,272.88 6.76 $10,029.54
INCLUYE : CIMBRA DE FRONTERA, COLADO, CURADO,
MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE 11 A 14CM.DE

ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA
20 519.43 10,388,60 23.04 11,967.67

S 1:3 ACABADO COMUN. INCLUYE MANO DE OBRA Y M s s 4

HERRAMIENTA.

CASTILLO TIPO K-R, DE CONCRETO F'C=250KG/CM2
14X15CM. ARMADO CON 4 VARILLAS #3 F'Y=4200

31017 KG/CM2 ESTRIBOS #2 @15CM. INCLUYE, MANO DE ML 10 $418.86 $4,188.60 10.00 $4,188.60 |
OBRA Y HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y CRUCES
DE VARILLA. =

D|RECTOR PE QNSTRLCCIONY
ANTENIMIENTO

REPRESENTANTE COMUN
\

n Pl
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\ GARCIA REGALADO
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STANDARD INGENIERIA INTEGRAL SA DE CV; RSG PROYECTOS Y EDIFICACIONES st UNIVERSIDAD AUTON DENTE
CONTRATISTA: S.A. DE C.V.; CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO SAVARISA S.A. DEC.V,; ¢ <

VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

DIRECCION DE CONSTRUCCION Y
MANTENIMIENTO

ESTIMACION
No. DE OBRA: 22204  No.CONTRATO: UADEO-OP-FAM-LPE-004-2022 PERIODO CONTRATO: 01/07/2022 AL 27/11/2022
UNIDAD: UNIDAD REGIONAL CULIACAN LOCALIDAD: LOCALIDAD DE CULIACAN MUNICIPIO: CULIACAN
NOMBRE OBRA: CONSTRUCCION DE 4TA. ETAPA DE LA UNIDAD DE INVESTIGACION EN SALUD Y CIENCIAS DEL DEPORTE, No. EST.: ESTIMACION 01
" UNIDAD REGIONAL CULIACAN CAMPUS CESS.
FECHA EST.: 16/09/2022
IMPORTE SIN IVA: $4,791,635.69 CONV. ADICIONAL: S/
IMPORTE ANTICIPO DE OBRA: $1,945,404.09 PERIODO CONV. ADICIONAL: s/D AL s/D
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: $5,558,297.40 IMPORTE CONVENIO:  $ - IMP. TOTAL DE OBRA: $5,558,297.40
SEGUN PROYECTO
CLAVE CONCEPTO HASTAESTA |\ o0RTE TOTAL
UNIDAD | CANTIDAD P.U. IMPORTE ESTIMACION
CADENA TIPO K-2 DE CONCRETO F'C=250KG/CM2
14X20CM. ARMADA CON 4 VARILLAS, #3
31038 F'Y=4200KG/CM2 ESTRIBOS #2 @18CM. INCLUYE, MANO ML 10 $459.51 $4,595.10 1040 $4,778.90
DE OBRA Y HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y
CRUCES DE VARILLA
LOSA DE CONCRETO ARMADO CON 10 CMS. DE
ESPESOR, VARILLAS DE 3/8" @ 18-22 CMS, EN AMBOS
407 : ! ; i g
34079 SENTIDOS F/Cx 250 KG/0M2, INCLUYE CIMBRA Y M2 6.25 $1,792.67 $11,204.19 6.76 $12,118.45
DESCIMBRA.

RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL PRODUCTO
DE EXC.C/PISON Y AGUA, EN CAPAS DE 20CM. INCLUYE
11121 ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MANO DE OBRA Y M3 39.96 $232.03 $9,271.92 4.70 $1,090.54

HERRAMIENTA, MEDIR COMPACTO.

SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE,
COMPACTADO C/PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20CM

11131 ESPESOR. INCLUYE ACARREO DENTRO DE LA OBRA, M3 26.64 $676.94 $18,033.68 12,80 $8,664.83
MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, MEDIR
COMPACTADO.
TUBERIA DE PVC ALCANTARILLADO $-20, DE 6" DE DIAM.
53022V INCLUYE:EXCAVACION, CAMA DE ARENA, MATERIAL, ML 85 $524.83 $44,610.55 8.00 $4,198.64

MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

REGISTRO DE ALBANAL DE 0.40X0.60 M, DE CLARO
LIBRE, 1.00 M. DE PROFUNDIDAD FABRICADO CON
TABIQUE ROJO REC. PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE
530165 F'C=150 KG/CM2 DE 8 CMS. DE ESPESOR MARCO 1 PZA 10 $4,171.11 $41,711.10 11.00 $45,882.21
1/2"X1/4", CONTRAMARCO DE 1 1/4"X1/4", TAPA DE
CONCRETO ARMADO DE 8 CMS. VARS. 3/8" @ 15 CMS.

TAPA PARA REGISTRO DE 60X60X10 CMS DE CONCRETO
F'C=200 KG/CM2ARMADA CON VS 3/8 A.C. 12 CMS A.S.,
CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULAR DE 1 1/2"X

090117 3/16" Y ALAMBRON DE 1/4"@ 15 EN AMBOS SENTIDOS PZA 1 $1,830.28 $1,830.28 1.00 $1,830.28
SODADOS A MARCO COMO REFUERZO, ACABADO
ESTAMPACRETO , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, 1
HERRAMIENTA Y EQUIPO. J
TOTAL BIODIGESTOR 187,020.47,

RECTOR DE CONSTRYUCCION Y
MANTENIMIENTO

REPRESENTANTE COMUN

\ ARQ. JOELSEBASTIAN
\ GARCIA REGALADO

\

\
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STANDARD INGENIERIA INTEGRAL SA DE CV; RSG PROYECTOS Y EDIFICACIONES
CONTRATISTA: S.A. DEC.V,; CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO SAVARISA S.A. DEC.V,;
CONSTRUCTORA ROMGEM S.A. DE C.V.

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE

VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION Y

FINANZAS

DIRECCION DE CONSTRUCCION Y
MANTENIMIENTO

ESTIMACION
No. DE OBRA: 22204  No.CONTRATO:  UADEO-OP-FAM-LPE-004-2022 PERIODO CONTRATO: 01/07/2022 AL 27/11/2022
UNIDAD: UNIDAD REGIONAL CULIACAN LOCALIDAD: LOCALIDAD DE CULIACAN MUNICIPIO: CULIACAN
RO UG CONSTRUCCION DE 4TA. ETAPA DE LA UNIDAD DE INVESTIGACION EN SALUD Y CIENCIAS DEL DEPORTE, No. EST.: ESTIMACION 01
" UNIDAD REGIONAL CULIACAN CAMPUS CESS.

FECHA EST.: 16/09/2022
IMPORTE SIN IVA: $4,791,635.69 CONV. ADICIONAL: s/
IMPORTE ANTICIPO DE OBRA: $1,945,404.09 PERIODO CONV. ADICIONAL: /D AL s/D
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: $5,558,297.40 IMPORTE CONVENIO:  $ - IMP.TOTAL DE OBRA: $5,558,297.40

SEGUN PROYECTO
CLAVE CONCEPTO HASTAESTA | |\ 10 oRTE TOTAL
UNIDAD | CANTIDAD P.U. IMPORTE ESTIMACION

U9 POZO DE ABSORCION I I | j l

LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DE
11061 EDIFICIOS). INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y M2 9 $23.85 $214.65 12.25 $292.16
HERRAMIENTA

EXCAVACION POR MEDIO MECANICO CUALQUIER
13503 TERRENO ECEPTO MATERIAL TIPQ "C", CON AFINE DE M3 38 $207.52 $7,885.76 30.63 $6,355.30
TALUDES, INCL. ACARREQ DE MATERIAL NO UTILIZADO

AFINE, COMPACTACION Y NIVELACION SUPERFICIAL DEL
10502 TERRENO .INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. M2 ] $11.51 $103.59 9.00 $103.59

PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA

F'C=100KG/CM2 DE 6CM DE ESPESOR. INCLUYE MANC
: 26. i i

AN DE OBRA Y HERRAMIENTA. Y TODO LO NECESARIO PARA M2 3 Bwn $1,926.90 e ¥l

SU REALIZACION.

RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL PRODUCTO
DE EXC.C/PISON Y AGUA, EN CAPAS DE 20CM. INCLUYE
11121 ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MANO DE OBRA Y M3 15.4 $232.03 $3,573.26 17.50 $4,060.53
HERRAMIENTA, MEDIR COMPACTO

CONCRETO F'C=250 KG/CM2 EN CIMENTACION, T.M.A
12010 3/4", INCLUYE COLADO, VIBRADO Y CURADO, MANO DE M3 218 $3,556.79 $7,753.80 0.90 $3,201.11
OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO PARA SU REALIZACION.

CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE
3a., ACABADO COMUN, INCLUYE CIMBRADO Y

12021 DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y M2 10.14 $395.84 $4,013.82 3.30 $1,306.27
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
REALIZACION

ACERO REFUERZO DIAMETRO #3 (3/8") AL (3/4") CON
RESISTENCIA F'Y=4200 KG/CM2. INCLUYE; SUMINISTRO,
HABILITADO, ARMADO,TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS
Y DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION /1

12034 KG 89.97 $56.73 $5,104.00 38.98 $2,211.11

CASTILLO DE CONCRETO F'C=200KG/CM2 14X15CM.
ARMADO CON 4 VARILLAS #2.5 o #3 F'Y=4200 KG/CM2
12900 ESTRIBOS #2 @15CM. INCLUYE, MANO DE OBRA Y ML 2.18 $359.90 $784.58 10.80 $3,886.92
HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y CRUCES DE ‘

VARILLA.

SUPERVISOR RESIDENTE MANTE IT/HENTO
e DE OBRA / ,

]

e rd
ARQ.‘ffﬁ/Lsc;rsnAN
GARCIA REGLLADO

IRECTOR DE C%STRU ION Y

REPRESENTANTE COMUN

.. VI S




STANDARD INGENIERIA INTEGRAL SA DE CV; RSG PROYECTOS Y EDIFICACIONES
CONTRATISTA: S.A. DE C.V.; CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO SAVARISA S.A. DEC.V.;
CONSTRUCTORA ROMGEM S.A. DE C.V.

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE

VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

DIRECCION DE CONSTRUCCION Y
MANTENIMIENTO

ESTIMACION
No. DE OBRA: 22204  No.CONTRATO:  UADEO-OP-FAM-LPE-004-2022 PERIODO CONTRATO: 01/07/2022 AL 27/11/2022
UNIDAD: UNIDAD REGIONAL CULIACAN LOCALIDAD: LOCALIDAD DE CULIACAN MUNICIPIO: CULIACAN

Sp— E(::;;gv.;ég%r; ,C:f zm :g::é 2; :J ;ng;:o DE INVESTIGACION EN SALUD Y CIENCIAS DEL DEPORTE, No. EST.: ESTIMACION 01

' FECHA EST.: 16/09/2022
IMPORTE SIN IVA: $4,791,635.69 CONV. ADICIONAL: s/D
IMPORTE ANTICIPO DE OBRA: $1,945,404.09 PERIODO CONV. ADICIONAL: /0 AL s/D
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: $5,558,297.40 IMPORTE CONVENIO:  $ - IMP. TOTAL DE OBRA: $5,558,297.40

CLAVE CONCEPTO i HASTAESTA |\ 1oorTe TOTAL
UNIDAD | CANTIDAD P.U. IMPORTE | ESTIMACION

MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE 11 A 14CM.DE

ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA
; 19.4 . 5 3

31105 1:3 ACABADO COMUN. INCLUYE MANO DE OBRA Y W2 e M 324922,25 296 $15,46.58

HERRAMIENTA.

CASTILLO DE 14X30 CMS. DE CONCRETO F'C=200

KG/CM2.ARMADO CON 6 VARS. DE 3/8" DE DIAM. Y EST.
12901 DE 1/4" @ 15 CMS. INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, ML 18 $818.57 $14,734.26 18.00 $14,734.26
MATERIAL, MANO DE OBRA , HERRAMIENTA' Y EQUIPO.

LOSA DE CONCRETO ARMADO CON 10 CMS. DE
ESPESOR, VARILLAS DE 3/8" @ 18-22 CMS, EN AMBOS
SENTIDOS F'C= 250 KG/CMZ, INCLUYE CIMBRA Y
DESCIMBRA.

34079 M2 0 $1,792.67 $0.00 9.00 $16,134.03

TAPA PARA REGISTRO DE 60X60X10 CMS DE CONCRETO
F'C=200 KG/CM2ARMADA CON VS 3/8 A.C. 12CMSAS,,
CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULAR DE 1 1/2"X
090117 3/16" Y ALAMBRON DE 1/4"@ 15 EN AMBOS SENTIDOS PZA 1 $1,830.28 $1,830.28 1.00 $1,830.28
SODADOS A MARCO COMO REFUERZO, ACABADO
ESTAMPACRETO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO.

TUBERIA DE PVC ALCANTARILLADO 5-20, DE 6" DE DIAM.
530220 |INCLUYE:EXCAVACION, CAMA DE ARENA, MATERIAL, ML 5 $524.83 $2,624.15 8.00 $4,198.64
MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

SUMINISTRO DE MATERIAL GRAVA CRIBADA DE 1/4" A
112901 11/2" PARA FISLTRO EN PERIMETRO EXTERIOR DE M3 g $507.36 $4,566.24 17.50 $8,878.80
GALERIA

TOTAL POZO ABSORCION $84,266.48

CONSTRUCGION Y
RVISOR RESIDENTE MANTENIMIENTO

REPRESENTANTE COMUN DE OBRA

ARQ. JOEL SEBASTTAN
caArciAREGALADO

... F.in \ B |




STANDARD INGENIERIA INTEGRAL SA DE CV; RSG PROYECTOS Y EDIFICACIONES
CONTRATISTA: S.A. DE C.V.; CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO SAVARISA S.A. DE C.V.;
CONSTRUCTORA ROMGEM S.A, DE C.V.

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE

VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

DIRECCION DE CONSTRUCCION Y
MANTENIMIENTO

ESTIMACION
No. DE OBRA: 22204  No.CONTRATO: UADEQ-OP-FAM-LPE-004-2022 PERIODO CONTRATO: 01/07/2022 AL 27/11/2022
UNIDAD: UNIDAD REGIONAL CULIACAN LOCALIDAD: LOCALIDAD DE CULIACAN MUNICIPIO: CULIACAN
NOMBREOSRAI CONSTRUCCION DE 4TA, ETAPA DE LA UNIDAD DE INVESTIGACION EN SALUD Y CIENCIAS DEL DEPORTE, No. EST.: ESTIMACION 01
UNIDAD REGIONAL CULIACAN CAMPUS CESS.
FECHA EST.: 16/09/2022
IMPORTE SIN IVA: $4,791,635.69 CONV. ADICIONAL: s/0
IMPORTE ANTICIPO DE OBRA: $1,945,404.09 PERIODO CONV. ADICIONAL: s/D AL s/D
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: $5,558,297.40 IMPORTE CONVENIO:  $ - IMP. TOTAL DE OBRA: $5,558,297.40
CLAVE CONCEPTO ikt HASTAESTA |\ \o0Te TOTAL
UNIDAD | CANTIDAD P.U, IMPORTE ESTIMACION
u11 CISTERNA I I l I I
EXCAVACION POR MEDIO MECANICO CUALQUIER
13503 - 1 MUNF PN TNIGRE [BRNFINERE M3 18.75 $207.52 $3,891.00 26.62 $5,525.01

TALUDES, INCL. ACARREO DE MATERIAL NO UTILIZADO

LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO DE 11 CM DE
ESPESOR CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=250 KG/CM2,
ARMADO CON VARILLA DE 3/8" @20 CMS EN AMBOS
13525V SENTIDOS (DOBLE PARRILLA) ACABADO PULIDO, M2 6.25 $1,483.66 $9,272.88 6.76 $10,029.54
INCLUYE : CIMBRA DE FRONTERA, COLADO, CURADO,
MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE 11 A 14CM, DE
ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA
31105 1:3 ACABADO COMUN. INCLUYE MANO DE OBRA Y M2 20 $519.43 $10,388.60 26.00 $13,505.18
HERRAMIENTA.,

CASTILLO TIPO K-R, DE CONCRETO F'C=250KG/CM2
14X15CM. ARMADO CON 4 VARILLAS #3 F'Y=4200
31017 KG/CM2 ESTRIBOS #2 @15CM. INCLUYE, MANO DE ML 10 $418.86 $4,188.60 10.00 $4,188.60
OBRA Y HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y CRUCES
DE VARILLA.

CADENA TIPO K-2 DE CONCRETO F'C=250KG/CM2
14X20CM. ARMADA CON 4 VARILLAS, #3

31038 F'Y=4200KG/CM2 ESTRIBOS #2 @18CM. INCLUYE, MANO ML 10 $459.51 $4,595.10 11.60 $5,330.32
DE OBRA Y HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y
CRUCES DE VARILLA.

LOSA DE CONCRETO ARMADO CON 10 CMS. DE

ESPESOR, VARILLAS DE 3/8" @ 18-22 CMS, EN AMBOS
; 792.67 11,204, 8.4 15,076.

34073 [SeNTIDOS F'C= 250 KG/CM2, INCLUYE CIMBRA Y Mz 5.29 31,7926 G . $15,076.35

DESCIMBRA.

TAPA PARA REGISTRO DE 60X60X10 CMS DE CONCRETO
F'C=200 KG/CM2ARMADA CON VS 3/8 A.C. 12 CMS A.S.,
CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULAR DE 1 1/2"X
3/16" Y ALAMBRON DE 1/4"@ 15 EN AMBOS SENTIDOS

090117 PZA 1 $1,830.28 $1,830.28 1.00 $1,830.28
SODADOS A MARCO COMO REFUERZO, ACABADO
ESTAMPACRETO , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO.
IRECTOR PE CONSTRUCAION Y
MANTENIMIENTO
REPRESENTANTE COMUN

ARQ. JQEY
GARCIA|REGALADO




STANDARD INGENIERIA INTEGRAL SA DE CV; RSG PROYECTOS Y EDIFICACIONES UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE
CONTRATISTA: S.A. DE C.V.; CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO SAVARISA S.A. DE C.V.;
VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS
DIRECCION DE CONSTRUCCION Y
MANTENIMIENTO
ESTIMACION
No. DE OBRA: 22204 No. CONTRATO: UADEOQ-OP-FAM-LPE-004-2022 PERIODO CONTRATO: 01/07/2022 AL 27/11/2022
UNIDAD: UNIDAD REGIONAL CULIACAN LOCALIDAD: LOCALIDAD DE CULIACAN MUNICIPIO: CULIACAN
NOMBNE G CONSTRUCCION DE 4TA. ETAPA DE LA UNIDAD DE INVESTIGACION EN SALUD Y CIENCIAS DEL DEPORTE, No. EST.: ESTIMACION 01
" UNIDAD REGIONAL CULIACAN CAMPUS CESS.
FECHA EST.: 16/09/2022
IMPORTE SIN IVA: $4,791,635.69 CONV. ADICIONAL: s/D
IMPORTE ANTICIPO DE OBRA: $1,945,404.09 PERIODO CONV. ADICIONAL: 5/D AL s/D
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: $5,558,297.40 IMPORTE CONVENIO:  § - IMP.TOTAL DE OBRA: $5,558,297.40
SEGUN PROYECTO
CLAVE CONCEPTO fRIA ES;A IMPORTE TOTAL
- UNIDAD CANTIDAD .U, IMPORTE ESTIMACION
RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL PRODUCTO
DE EXC.C/PISON Y AGUA, EN CAPAS DE 20CM. INCLUYE
11121 ACARREQ DENTRO DE LA OBRA, MANO DE OBRA Y M3 10 $232.03 $2,320.30 15.00 $3,480.45
HERRAMIENTA, MEDIR COMPACTO.
SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE,
COMPACTADO C/PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20CM
11131 ESPESOR. INCLUYE ACARREO DENTRO DE LA OBRA, M3 20 $676.94 $13,538.80 3,00 $2,030.82
MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, MEDIR
COMPACTADO.
MANGUERA STRUPACK DE 1/2" PARA TOMA
DOMICILIARIA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES,
090607  |EXCAVACION, COLCHON DE LIMO, RELLENO CON ML 120 $138.56 $16,627.20 30.00 $4,156.80
MATERIAL, PRODUCTO DE EXCAVACION, MATERIAL,
MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO
BOMBA SUMERGIBLE TIPO BALA EVANS 3HP 4GPM INOC
S3047U 220 VOLTS 3F, INCLUYE: RAMELEO LECTRICO, LINEAS DE Sk 5 $27,209.33 $54,418.66 2,00 $54.418.66
SENAL, CONDUCCION, INSTALACION, MADE DE OBRA, Y
PUESTO EN OPERACION.
TOTAL CISTERNA $119,572.01
u12 CUBIERTA DE LAMINA GALVANIZADA | J I
VIGA DE MONTEN ENCAJONADO (DOBLE) DE 8" CAL. 12
81384V DE 5.40 MTS. DE LARGO, INCLUYE: ANCLAJE, MATERIAL, PZA 3 $11,375.77 $34,127.31 3.00 $34,127.31
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
POLIN CARGADOR DE 6" CAL. 14 Y SOLDADA A VIGA
CON PLACA RETENORA INCLUYE: PINTURA
KG 54 59.25 24,799.50 27.00 $12,399.75
=N ANTICORROSIVA, MATERIAL, MANO DE OBRA, s >
HERRAMIENTA Y EQUIPO
PLACA DE ACERO DE 15 x 20 CM X1/2" DE ESPESOR
A A
— AHOGADA EN TRABES, CADENAS Y CASTILLOS PARA oz g $249.78 £2,658.68 &0 <2.65868
RECIBIR PROTECCIONES, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO
SEPARADOR DE ANGULAR DE 1 1/2" X 1/4" DE ESPESOR
DE 1.10 MTS. DE LONGITUD CON PLACA DE 2" X 4" X
251511 1/4" EN LOS EXTREMOS, INCLUYE: SOLDADURA, PZA 10 $290.04 $2,900.40 .00 $2,900.40
PINTURA ANTICORROSIVA, MATERIAL, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO.

VISOR RESIDENTE
DE OBRA

REPRESENTANTE COMUN
\




STANDARD INGENIERIA INTEGRAL SA DE CV; RSG PROYECTOS Y EDIFICACIONES

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE
CONTRATISTA: S.A. DE C.V.; CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO SAVARISA S.A. DEC.V.;

VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

DIRECCION DE CONSTRUCCION Y
MANTENIMIENTO

ESTIMACION
No. DE OBRA: 22204  No.CONTRATO:  UADEO-OP-FAM-LPE-004-2022 PERIODO CONTRATO: 01/07/2022 AL 27/11/2022
UNIDAD: UNIDAD REGIONAL CULIACAN LOCALIDAD: LOCALIDAD DE CULIACAN MUNICIPIO: CULIACAN

ROMSRECEIA: tcj?u?;;;l:lcscelg:« Ef ZLT;:‘ :g::ﬁé E:n ;ﬁ ;;Eu;;\o DE INVESTIGACION EN SALUD Y CIENCIAS DEL DEPORTE, No. EST.: ESTIMACION 01

' FECHA EST.: 16/09/2022
IMPORTE SIN IVA: $4,791,635.69 CONV. ADICIONAL: s/D
IMPORTE ANTICIPO DE OBRA: $1,945,404.09 PERIODO CONV. ADICIONAL: s/D AL s/D
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: $5,558,297.40 IMPORTE CONVENIO:  $ - IMP. TOTAL DE OBRA: $5,558,297.40

CLAVE CONCEPTO i bl HASTALSTA IMPORTE TOTAL
UNIDAD | CANTIDAD P.U. IMPORTE ESTIMACION

CUBIERTA DE LAMINA PINTRO CAL. 26 R101 PINTADO
261103 BLANCO INDUSTRIAL, INCLUYE: PIJA AUTOROSCABLE, M2 45 $247.76 $11,149.20 28.20 $6,986.83
MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

PINTURA ESMALTE MARCA BEREL EN ELEMENTOS
ESTRUCTURALES CONSTRUIDOS CON POLIN MON-TEN
110104 (COLUMNAS, VIGAS DE CARGA Y POLINERIA), INCLUYE: M2 45 $154.50 $6,952.50 28.20 $4,356.90
ANDAMIAJE, MATERIAL, MANO DE OBRAY
HERRAMIENTA.

TOTAL CUBIERTA $63,469.87

3 EXTRAORDINARIOS I | | I

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUBIERTA DE
MARMOL EN BARRAS DE CONCRETO DE 60 CMS DE
ANCHO, INCLUYE: REALIZAR HUECOS PARA
EXT.01 LAVAMANOS, FIJADO A BARRA, ZOCLO EN BARRA DE 8 ML 0 $3,852.42 $0.00 4.40 $16,950.65
CMS BOLEADO, TAPAS, BOQUILLAS Y SELLADOR
APLICADO GARANTIA 1 ARO. INCLUYE: MATERIALES,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE
ALUMINIO DE 1.00 X 2.30 MTS DE 3" ALUMINIO
BRILLANTE, CON CRISTAL FILTRASOL 6 MM, INCLUYE:
Ll CHAPA, BISAGRAS, PERNOS, FIJADA, SILICON". INCLUYE: s . S7AR8.96 .00 00 RH380
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA'Y
EQUIPO.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO PPH TRI-
PROOF 2X18WPC OPT.LED EN GABINETE COLGANTE
SUJETADO CON CADENAS, INCLUYE: SUMINISTRO DE
MATERIAL, COLOCACION, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, FIJACION, FLETE ALMACEN-OBRA'Y
MANIOBRAS. ( NO INCL. CABLEADO) INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y
EQUIPO. ﬂ

EXT.03 PZA 0 $1,954.00 $0.00 50.00 $97,700.00

REPRESENTANTE COMUN

T
I \
ARQ. JOEL SEBASTIAN
GARCIA REGALADO




STANDARD INGENIERIA INTEGRAL SA DE CV; RSG PROYECTOS Y EDIFICACIONES
CONTRATISTA: S.A. DE C.V.; CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO SAVARISA S.A. DE C.V.;

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE

VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

DIRECCION DE CONSTRUCCION Y

ESTIMACION MANTENIMIENTO
No. DE OBRA: 22204 No.CONTRATO:  UADEOQ-OP-FAM-LPE-004-2022 PERIODO CONTRATO: 01/07/2022 AL 27/11/2022

UNIDAD: UNIDAD REGIONAL CULIACAN LOCALIDAD: LOCALIDAD DE CULIACAN MUNICIPIO: CULIACAN

HOMBHE GRA Eﬂrg:gl;icslloor; 25 g;ﬁ:g::x:ﬂ :::J ;J::J;[;:D DE INVESTIGACION EN SALUD Y CIENCIAS DEL DEPORTE, No. EST.: ESTIMACION 01
: FECHA EST.: 16/09/2022
IMPORTE SIN IVA: $4,791,635.69 CONV. ADICIONAL: s/0
IMPORTE ANTICIPO DE OBRA: $1,945,404.09 PERIODO CONV. ADICIONAL: 5/D AL /D
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: $5,558,297.40 IMPORTE CONVENIO:  $ - IMP. TOTAL DE OBRA: $5,558,297.40
CLAVE CONCEPTO b o HASTAESTA | 1o oaTe TOTAL
UNIDAD | CANTIDAD P.U. IMPORTE ESTIMACION

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURO DE
TABLAROCA DE 10 CM. DE ESP. A 1 CARAS CON PANEL
DE 13 MM. DE ESP. INCLUYE: CANALETA Y POSTE
EXT.04 GALVANIZADO MADERA DE PINO COMO REFUERZO, M2 0 $563.53 $0.00 15.60 $8,791.07
TORNILLERIA PARA SU FUUACION, PERFACINTA Y
REDIMIX. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURQ DE DUROCK
DE 12 CM. DE ESP. A 2 CARAS CON PANEL DE 13 MM. DE
ESP. INCLUYE: CANALETA Y POSTE GALVANIZADO
EXT.05 MADERA DE PINO COMO REFUERZO, TORNILLERIA PARA M2 0 $1,736.64 $0.00 55.13 $95,740.27
SU FIJACION, PERFACINTA Y REDIMIX. INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y
EQUIPO.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURO DE DUROCK
DE 9 CM. DE ESP. A 2 CARAS CON PANEL DE 13 MM. DE
ESP. INCLUYE: CANALETA Y POSTE GALVANIZADO
EXT.06 MADERA DE PINO COMO REFUERZO, TORNILLERIA PARA m2 0 $1,496.58 $0.00 8.18 $12,242.02
SU FIJACION, PERFACINTA Y REDIMIX. INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y
EQUIPO.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANTEPECHO DE
TABLAROCA DE 2.56 X .95 CM. DE ESP. A 2 CARAS CON
PANEL DE 13 MM. DE ESP. INCLUYE: CANALETA YPOSTE
EXT.07 GALVANIZADO MADERA DE PINO COMOREFUERZO, PZA 0 $2,154.74 $0.00 2.00 $4,309.48
TORNILLERIA PARA SU FIJACION, PERFACINTAY
REDIMIX. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO.

PICADO DE MURO DE SANITARIOS COMO
PREPARACION PARA RECIBIR AZULEJO. INCLUYE:

! 2 63.57 0.00 70.44 4,478.00
Gl LIMPIEZA DE ESCOMBRO, MATERIALES, MANO DE OBRA, n B 5 ¥ 3

HERRAMIENTA Y EQUIPO.

DIKECTORD CONSTRUCCION Y

”///SUPER SOR RESIDENTE

REPRESENTANTE COMUN




STANDARD INGENIERIA INTEGRAL SA DE CV; RSG PROYECTOS Y EDIFICACIONES
CONTRATISTA: S.A. DE C.V.; CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO SAVARISA S.A. DEC.V.;
CONSTRUCTORA ROMGEM S.A. DE C.V.

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE

VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

DIRECCION DE CONSTRUCCION Y
MANTENIMIENTO

ESTIMACION
No. DE OBRA: 22204  No.CONTRATO: UADEOQ-OP-FAM-LPE-004-2022 PERIODO CONTRATO: 01/07/2022 AL 27/11/2022
UNIDAD: UNIDAD REGIONAL CULIACAN LOCALIDAD: LOCALIDAD DE CULIACAN MUNICIPIO: CULIACAN
F—— CONSTRUCCION DE 4TA. ETAPA DE LA UNIDAD DE INVESTIGACION EN SALUD Y CIENCIAS DEL DEPORTE, No. EST.: ESTIMACION 01
" UNIDAD REGIONAL CULIACAN CAMPUS CESS.
FECHA EST.: 16/09/2022
IMPORTE SIN IVA: $4,791,635.69 CONV. ADICIONAL: s/D
IMPORTE ANTICIPO DE OBRA: $1,945,404.09 PERIODO CONV. ADICIONAL: S/ AL s/D
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: $5,558,297.40 IMPORTE CONVENIO:  $ - IMP. TOTAL DE OBRA: $5,558,297.40
SEGUN PROYECTO
CLAVE CONCEPTO HASTAESTA | |\ o0RTE TOTAL
- UNIDAD | CANTIDAD P.U. IMPORTE ESTIMACION

SUMINISTRO Y COLOCACION DE SANILOCK
MAMPARAS PARA SANITARIOS MANUFACTURADO CON
AISLAMIENTO TIPO POLIESTIRENO EXPANDIDO
HIGIENICO Y AUTOEXTINGUIBLE DE DENSIDAD DE 14
KG/M3, CON ALTURA DE PILASTRA DE (70 7/8') Y
SISTEMA DE FIJACION AL PISO. ANTIGRAFITI, MATERIAL
TIPO AGRILOCK, PLASTICO LAMINADO, PERFILERIA
TUBULAR CUADRADO GALVANIZADO DE 1" X 1,
CALIBRE 20, AISLAMIENTO POLIESTIRENO EXPANDIDO
CON DENSIDAD DE 14 KG/M3. DEBERA INCLUIR
HERRAJES CONSTRUIDOS DE ACERO INOXIDABLE TIPO
ACABADO ESPEJO (ELECTRO-TERMO-KINETICO-
QUIMICO), BISAGRAS REDONDEADAS DE ESPESOR 3/16
" CALIBRE 12, CHAPA,, JALADERA, PERCHA, TOPES CON
EXT.09 HULE VULCANIZADO Y ESQUINEROS CALIBRE 12, LOS M2 0 $9,025.75 $0.00 17.94 $161,894.88
PANELES INCLUYEN PIJAS DE SEGURIDAD
ANTIVANDALICA DE ACERO INOXIDABLE TORX TIPO 304,
CABEZA TRUSS CON PATRON TIPO ESTRELLA 6 PUNTAS Y
UN PIN ANTIRROBO PARA FIJAR, BIRLOS ROSCADOS
GALVANIZADOS Y TUERCAS DE SEGURIDAD. SE
INCLUYEN: MATERIALES, PANELES LATERALES,
PILASTRAS DE PARED, PILASTRA CENTRAL, PILASTRAS
TERMINAR, CANAL CON TRES AGUJEROS, BISAGRA
INFERIOR, CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE,
JALADERAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,
INSTALACION, TRABAJO TERMINADO, GARANTIA
SANILOCK LIBRES DE DEFECTOS EN MATERIALES Y
MANO DE OBRA DURANTE 1 ANO, LOS HERRAJES ESTAN
GARANTIZADOS DE POR VIDA.

DIRECTOR DE CONSTRUCCION Y

ISOR RESIDENTE MANTEN|MIENTO

REPRESENTANTE COMUN

~\_
E
\'\ ARQ. JOELSEBASTIAN

GEL AHUMADA AGUILAR \ GARCIA REGALADO




STANDARD INGENIERIA INTEGRAL SA DE CV; RSG PROYECTOS Y EDIFICACIONES
CONTRATISTA: S.A. DE C.V.; CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO SAVARISA S.A. DEC.V.;
CONSTRUCTORA ROMGEM S.A. DE C.V.

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE

VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

DIRECCION DE CONSTRUCCION Y

MANTENIMIENTO
ESTIMACION
No. DE OBRA: 22204  No.CONTRATO: UADEQ-OP-FAM-LPE-004-2022 PERIODO CONTRATO: 01/07/2022 AL 27/11/2022
UNIDAD: UNIDAD REGIONAL CULIACAN LOCALIDAD: LOCALIDAD DE CULIACAN MUNICIPIO: CULIACAN
HOMGRE CORA: CONSTRUCCION DE 4TA. ETAPA DE LA UNIDAD DE INVESTIGACION EN SALUD Y CIENCIAS DEL DEPORTE, No. EST.: ESTIMACION 01
" UNIDAD REGIONAL CULIACAN CAMPUS CESS.
FECHA EST.: 16/09/2022
IMPORTE SIN IVA: $4,791,635.69 CONV. ADICIONAL: s/
IMPORTE ANTICIPO DE OBRA: $1,945,404.08 PERIODO CONV. ADICIONAL: S/D AL S/D
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: $5,558,297.40 IMPORTE CONVENIO:  $ - IMP. TOTAL DE OBRA: $5,558,297.40
SEGUN PROYECTO
CLAVE CONCEPTO o ESSA IMPORTE TOTAL
3 UNIDAD CANTIDAD PU. IMPORTE ESTIMACION

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA MAMPARAS
DE SANILOCK PARA SANITARIOS MANUFACTURADO CON
AISLAMIENTO TIPO POLIESTIRENO EXPANDIDO
HIGIENICO Y AUTOEXTINGUIBLE DE DENSIDAD DE 14
KG/M3, CON ALTURA DE PILASTRA DE (70 7/8') Y
SISTEMA DE FIJACION AL PISO. ANTIGRAFITI, MATERIAL
TIPO AGRILOCK, PLASTICO LAMINADO, PERFILERIA
TUBULAR CUADRADO GALVANIZADO DE 1" X 1",
CALIBRE 20, AISLAMIENTO POLIESTIRENO EXPANDIDO
CON DENSIDAD DE 14 KG/M3. DEBERA INCLUIR
HERRAJES CONSTRUIDOS DE ACERO INOXIDABLE TIPO
ACABADO ESPEJO (ELECTRO-TERMO-KINETICO-
QUIMICO), BISAGRAS REDONDEADAS DE ESPESOR 3/16
" CALIBRE 12, CHAPA,, JALADERA, PERCHA, TOPES CON
EXT.10 HULE VULCANIZADO Y ESQUINEROS CALIBRE 12, LOS M2 0 $11,812.41 $0.00 8.04 $94,971.78
PANELES INCLUYEN PIJAS DE SEGURIDAD
ANTIVANDALICA DE ACERO INOXIDABLE TORX TIPO 304,
CABEZA TRUSS CON PATRON TIPO ESTRELLA 6 PUNTAS Y
UN PIN ANTIRROBO PARA FIJAR, BIRLOS ROSCADOS
GALVANIZADOS Y TUERCAS DE SEGURIDAD. SE
INCLUYEN: MATERIALES, PANELES LATERALES,
PILASTRAS DE PARED, PILASTRA CENTRAL, PILASTRAS
TERMINAR, , CANAL CON TRES AGUJEROS, BISAGRA
INFERIOR, CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE,
JALADERAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,
INSTALACION, TRABAJO TERMINADO, GARANTIA
SANILOCK LIBRES DE DEFECTOS EN MATERIALES Y
MANO DE OBRA DURANTE 1 ARO, LOS HERRAJES ESTAN
GARANTIZADOS

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERRADURA 525 AN
LL/MA TIPO CAPCE, PARA PUERTA MULTIPANEL.

T. P 2,734, 0.00 3.00 8,204.49
EARLL INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA A ¢ RIS ¥ 3
Y EQUIPO.
CISTERNA ROTOPLAST 10000 LTS, INCLUYE:
EXT.12 SUMINISTRO, INSTALACION, MADE DE OBRA, Y PUESTO PZA ] $78,438.00 $0.00 1.00 $78,438.00
EN OPERACION.

SUPERVISOR RESIDENTE
REPRESENTANTE COMUN '

‘:' = g .
ARQ. JOEL SEBASTIAN

GARCIA REGALADO

\




STANDARD INGENIERIA INTEGRAL SA DE CV; RSG PROYECTQS Y EDIFICACIONES
CONTRATISTA: S.A. DE C.V.; CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO SAVARISAS.A. DEC.V,;

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE

CONSTRUCTORA ROMGEM S.A. DE C.V.

VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

DIRECCION DE CONSTRUCCION Y
MANTENIMIENTO

ESTIMACION
No. DE OBRA: 22204  No.CONTRATO: UADEQ-OP-FAM-LPE-004-2022 PERIODO CONTRATO: 01/07/2022 AL 27/11/2022
UNIDAD: UNIDAD REGIONAL CULIACAN LOCALIDAD: LOCALIDAD DE CULIACAN MUNICIPIO: CULIACAN
NOMBRE OBRA: CONSTRUCCION DE 4TA. ETAPA DE LA UNIDAD DE INVESTIGACION EN SALUD Y CIENCIAS DEL DEPORTE, No. EST.: ESTIMACION 01
" UNIDAD REGIONAL CULIACAN CAMPUS CESS.

FECHA EST.: 16/09/2022
IMPORTE SIN IVA: $4,791,635.69 CONV. ADICIONAL: s/D
IMPORTE ANTICIPO DE OBRA: $1,945,404.09 PERIODO CONV. ADICIONAL: s/D AL s/D
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: $5,558,297.40 IMPORTE CONVENIO:  § - IMP. TOTAL DE OBRA: $5,558,297.40

SEGUN PROYECTO
CLAVE CONCEPTO HASTAESTA |\ oorTE TOTAL
UNIDAD. | CANTIDAD P.U. IMPORTE ESTIMACION

SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE
PROTECCION PARA CONDENSADOR DE MINISPLIT DE 2
TON. EN LOSA DE AZOTEA SOBRE BASE DE CONCRETO. A
BASE DE CUADRADO DE 1/2" @ 20 CMS DE SEPARACION
R EN AMBOS SENTIDOS, BASTIDOR Y PUERTA DE PERFIL FER 9 B V.0 L e
108 CAL 14, PORTA CANDADO, TAQUETE HILTI DE 3/8" X
3 1/2", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,

HERRAMIENTA Y EQUIPO.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTENSION PARA
INSTALACION DE MINISPLIT DE 2 TON, CON TUBERIA DE
COBRE DE 5/8 Y 3/8, TUBO AISLANTE TIPO ARMAFLEX Y
EXT.14 CINTA MOMIA PARA AISLAMIENTO. INCLUYE CABLE DE ML 0 $817.88 $0.00 91.00 $74,427.08
USO RUDO 3X12 Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN
FUNCIONAMIENTO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOPORTE PARA
PROYECTOR TIPO BASE MARCA STEREN. INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y
EQUIPO.

SAIDA PARA VOZ Y DATOS, CON CAJA GALVANIZADA

. IN 3
EXT.16 DE 2X4 Y TUBERIA DE PVC LIGERO DE 3/4 CLUYE SAL 0 $682.22 $0.00 17.00 $11,597.74
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y

EQUIPO.

EXT.15 PZA 0 $1,277.44 $0.00 4.00 $5,109.76

TOTAL EXTRAORDINARIOS | $808,779.87
TOTAL ESTIMACION1 (UNO) $2,391,005.00

RVISOR RESIDENTE
DE OBRA =3

REPRESENTANTE COMUN




RECIBO NO: 2

STANDARD INGENIERIA INTEGRAL SA DE CV; RSG PROYECTOS Y T
CONTRATISTA: EDIFICACIONES S.A. DE C.V.; CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO SAVARISA EETIMACON: 14/11/2022
S.A. DE C.V.; CONSTRUCTORA ROMGEM S.A. DE C.V. '
DIRECCION: R
No.
TGN ESTIMACION 02 [MO
TELEFONO: CELULAR: UBICACION
PERIODO CONTRATO:
DE: 01/07/2022
No. DE OBRA: 22204 A: 27/11/2022
UNIDAD: UNIDAD REGIONAL CULIACAN FECHA DE CONTRATO: 30/06/2022
NOMBSHE CONSTRUCCION DE 4TA. ETAPA DE LA UNIDAD DE INVESTIGACION EN
GhRA: SALUD Y CIENCIAS DEL DEPORTE, UNIDAD REGIONAL CULIACAN CAMPUS No. CONVENIO: s/o
CESS.
PERIODO CONVENIO:
No. CONTRATO: UADEO-OP-FAM-LPE-004-2022 DE: s/D
NUM. DE CONCURSO: No. UADEO-004-2022 A: S/D
FECHA DE ADJUDICACION: 25/05/2022
IMPORTE SIN IVA IMPORTE CON IVA ANTICIPO IMPORTE CONVENIO IMPORTE TOTAL DE OBRA
$4,791,635.69 $5,558,297.40 $1,945,404.09 s/D $5,558,297.40
BUENO POR: $ 1,261,372.52
RECIBI DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE LA CANTIDAD DE:
(SON: UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 52/100. M.N.)
EN PAGO DE ESTIMACION: ESTIMACION 02
DEDUCCIONES: CALCULO DE ESTIMACION:
AMORTIZACION ANTICIPO S 609,779.54 | |IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA $ 1,742,227.25
MAS IVA S 97,564.73 | |MAS IVA S 278,756.36
TOTAL AMORTIZACION DE ANTICIPO $ 707,344.27 | |TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA $ 2,020,983.61
3% INSPECCION Y VIGILANCIA DE OBRA 5 52,266.82 | |MENOS DEDUCCIONES -$ 759,611.09
TOTAL DEDUCCIONES: $ 759,611.09
SALDO A PAGAR 5 1,261,372.52

STANDARD INGENIERIA INTEGRAL SA DE CV; RSG PROYECTOS Y
EDIFICACIONES S.A, DE C.V.; CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO

SAVARISA S.A, DE C.V.; CONSHR

DIRECCION DE C(

ARQ, JOEL SEBASTIAN GA

CTORA ROMGEM S.A. DE C.V.

K

ARTINEZ
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STANDARD INGENIERIA INTEGRAL SA DE CV; RSG PROYECTOS Y EDIFICACIONES

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE
CONTRATISTA: S.A, DE C.V.; CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO SAVARISA S.A. DE C.V.;

VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

DIRECCION DE CONSTRUCCION Y

: ESTlMAC'éN MANTENIMIENTO
No. DE OBRA: 22204  No.CONTRATO:  UADEO-OP-FAM-LPE-004-2022 PERIODO CONTRATO: 01/07/2022 AL 27/11/2022
UNIDAD: UNIDAD REGIONAL CULIACAN LOCALIDAD: LOCALIDAD DE CULIACAN MUNICIPIO: CULIACAN
NOMIBRE OBRA; CONSTRUCCION DE 4TA. ETAPA DE LA UNIDAD DE INVESTIGACION EN SALUD Y CIENCIAS DEL DEPORTE, No. EST.: ESTIMACION 02
UNIDAD REGIONAL CULIACAN CAMPUS CESS. FECHA EST: 14/11/2022
IMPORTE SIN IVA: $4,791,635.69 CONV. ADICIONAL: /D
IMPORTE ANTICIPO DE OBRA: $1,945,404.09 PERIODO CONV. ADICIONAL: s/D AL s/D
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: $5,558,297.40 IMPORTE CONVENIO: s/D IMP. TOTAL DE OBRA: $5,558,297.40
- alAver = 1 s eoNcepTaE L R EOTALIG IMPORTETOTAL
: ; | e " UNIDAD | HESTIMACION S [i#52 8 2

UNIDAD REGIONAL CULIACAN

ALBARILERIA Y ACABADOS

LUMINARIA PANEL LED LITHONJA LIGHTING 61X61
CMS 5000im 4000k, O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO
53020uU DE MATERIAL, COLOCACION, MANO DE OBRA, PZA 43 $1,424.56 $61,256.08 34.00 $48,435.04
HERRAMIENTA, FIJACION, FLETE ALMACEN-OBRA Y
MANIOBRAS. ( NO INCL, CABLEADO)

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO 15 A 50
AMPS, SE DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE TABAJO:
51378 SUMINISTRO DEL INTERRUPTOR, MATERIALES, PZA 24 $250.49 $6,971.76 16.00 $4,647.84
HERRAMEINTA, CONEXION PRUEBAS Y LIMPIEZA DEL
AREA DE TRABAJO.

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 POLO 15 AS0
IAMPS, SE DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE TABAJO:
51379 SUMINISTRO DEL INTERRUPTOR, MATERIALES, PZA 40 $555.53 $22,221.20 18.00 $9,999.54
HERRAMEINTA, CONEXION PRUEBAS Y LIMPIEZA DEL
AREA DE TRABAJO.

ZOCLO RECORTE A 45 G, DE MODELQO RIVA

PORCELANITE O SIMILAR DE 7 X 50 CM. COLOR
M 308 172.81 53,225.48 94.00 $16,244.14

el ASENTADO CON PEGAZULEJO. INCLUYE: MATERIAL, - $ s

MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

TOTAL ALBANILERIA $79,326.56
5 INSTALACIONES
REGADERA DE EMERGENCIA GALVANIZADA GC-113,
52390 CHAROIAEAVADINS DO ELLNE PASTED PZA 2 $12,909.38 $25,818.76 2.00 $25,818.76
TUBERIA, INCLUYE: REGADERA, MANO DE OBRA Y
MATERIALES
TOTAL INSTALACIONES $25,818.76

DE CONSTRUCQION Y
MANTENIMIENTO

Z
ARQ. fOFL SEBASTIAN
GARCIA REGALADO




STANDARD INGENIERIA INTEGRAL SA DE CV; RSG PROYECTOS Y EDIFICACIONES

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE
CONTRATISTA: S.A. DE C.V.; CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO SAVARISA S.A. DE C.V.; v

VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

DIRECCION DE CONSTRUCCION Y

P T R MANTENIMIENTO
ESTIMACION
No. DE OBRA: 22204  No.CONTRATO:  UADEO-OP-FAM-LPE-004-2022 PERIODO CONTRATO: 01/07/2022 AL 27/11/2022
UNIDAD: UNIDAD REGIONAL CULIACAN LOCALIDAD: LOCALIDAD DE CULIACAN MUNICIPIO: CULIACAN
NOMBRE OBRA: CONSTRUCCION DE 4TA, ETAPA DE LA UNIDAD DE INVESTIGACION EN SALUD Y CIENCIAS DEL DEPORTE, No, EST.: ESTIMACION 02
" UNIDAD REGIONAL CULIACAN CAMPUS CESS.
CAMPUS CESS. FECHA EST.: 14/11/2022
IMPORTE SIN IVA: $4,791,635.69 CONV. ADICIONAL: s/D
IMPORTE ANTICIPO DE OBRA: $1,945,404,09 PERIODO CONV. ADICIONAL: s/D AL 5/D
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: $5,558,297.40 IMPORTE CONVENIO: s/o IMP. TOTAL DE OBRA: $5,558,297.40
i R T T ; ~ SEGUNPROYECTO
< CEAVE- 0 Bt B . CONCEPTO ; — e -
i : B UNIDAD
ADHERIDOS

ALIMENTACION HIDRAULICA DE TINACO A AREA DE
oo LOS MUEBLES SANITARIOS CON TUBERIA DE PVCH DE - - d150.80 &6.635.20
- 19 MM, INCLUYE: PIEZAS ESPECIALES, RANURAS, z L a8 LAY

PRUEBAS

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE MEZCLADORA
PARA TARJAS, CONEXION DE 1/2" ACABADO CROMO
FTES) 8" MCA. HELVEX D SIMILAR, INCLUYE: MANERAL DE 5 N ¢6,081.27 $6,08127 i Sa08157
ACERO, FIJACION, CONEXION, PRUEBAS, MATERIAL, —— " : i
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y/O EQUIPO Y TODO

LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.

TANQUE ESTACIONARIO CON CAPACIDAD PARA 300

53041V LTS DE GAS LP, INCLUYE: SUMINISTRO, MATERIALES, PZA 2 $9,246.55 $18,493.10 1.00 $9,246.55
MANO DE OBRA
TUBERIA DE COBRE "L" GAS DE MEDIDA 3/4, INCLUYE,

530420 MATERIAL. ACCESORIOS, CODOS, COPLES, MANO DE ML 22 $640.64 $14,094,08 8.50 $5,445.44
OBRA

TUBERIA DE COBRE "L" GAS DE MEDIDA 1/2", INCLUYE:
ML 20 516.2 10,325.20 8.50 4,388.21
DO CODOS, TEES, YEES, COPLES $ . $ »

KIT DE LLENADO PARA TANQUE ESTACIONARIO GAS

. LAS BO,
53045U REEUN NORMATONDAD:, INCLUYE:VALYERAS S OR0 PZA 2 $6,910.23 $13,820.46 1.00 $6,910.23
VALVULA DOBLE CHECK LLENADO EXTERIOR, CODOS,

NIPLES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAY EQUIPO

89683 BARRAS DE APOYO RECTA, INCLUYE: SUMINISTRO DE P2A 2 $5,336.90 $10,673.80 2.00 $10,673.80
MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESPACHADOR DE
TOALLA INTERDOBLADA, (SANITAS) MARCA JOFEL
13.05 OSIMILAR, INCLUYE: FIJACION CON TAQUETE, MANO PZA 3 $946.47 $2,839.41 2.00 $1,892.94
DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCION.

PINTURA ESMALTE MARCA BEREL EN ELEMENTOS
ESTRUCTURALES CONSTRUIDOS CON POLIN MON-TEN
110104 ( COLUMNAS, VIGAS DE CARGA Y POLINERIA ), M2 a5 $154.50 $6,952.50 191.83 $29,637.74
INCLUYE: ANDAMIAIJE, MATERIAL, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA.

TOTAL ADHERIDOS

ISOR RESIDENTE

REPRESENTANTE COMUN //

/ - AR . JOE
{ NGEL AHUMADA AGUILAR GARCIA EGALA 0




STANDARD INGENIERIA INTEGRAL SA DE CV; RSG PROYECTOS Y EDIFICACIONES
CONTRATISTA: S.A. DE C.V.; CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO SAVARISAS.A. DEC.V,;
CONSTRUCTORA ROMGEM S,A. DEC.V,

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE

VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

DIRECCION DE CONSTRUCCION Y
MANTENIMIENTO

_ ESTIMACION
No. DE OBRA: 22204  No.CONTRATO:  UADEO-OP-FAM-LPE-004-2022 PERIODO CONTRATO: 01/07/2022 AL 27/11/2022
UNIDAD: UNIDAD REGIONAL CULIACAN LOCALIDAD: LOCALIDAD DE CULIACAN MUNICIPIO: CULIACAN

HOARE OBRA: CONSTRUCCION DE 4TA. ETAPA DE LA UNIDAD DE INVESTIGACION EN SALUD Y CIENCIAS DEL DEPORTE, No. EST.: ESTIMACION 02

UNIDAD REGIONAL CULIACAN CAMPUS CESS. FECHA E65 18/11/2022
IMPORTE SIN IVA: $4,791,635.69 CONV, ADICIONAL: s/D
IMPORTE ANTICIPO DE OBRA: $1,945,404.09 PERIODO CONV. ADICIONAL: s/D AL s/
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: $5,558,297.40 IMPORTE CONVENIO: s/D IMP. TOTAL DE OBRA: $5,558,297.40

= ; s DY ‘SEGUN PROECTO
- - CLAVE - . CONCEPTO Emmm——
i : : : UNIDAD | CANTIDAD :
EXPLANADA
LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DE
11061 EDIFICIOS). INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA'Y M2 - | $23.85 $214.65 146.59 $3,496.17
HERRAMIENTA

EXCAVACION POR MEDIO MECANICO CUALQUIER
13503 TERRENO ECEPTO MATERIAL TIPO "C", CON AFINE DE M3 38 $207.52 $7,885.76 54.80 $11,372.10
TALUDES, INCL. ACARREO DE MATERIAL NO UTILIZADO

PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA
F'C=100KG/CM2 DE 6CM DE ESPESOR. INCLUYE MANO
1101 oe OBRAY HERRAMIENTA. Y TODO LO NECESARIO e 9 s214.10 $1,926.90 6.85 $1,466.59
PARA SU REALIZACION,
SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE,
COMPACTADO C/PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20CM
11131 |ESPESOR. INCLUYE ACARREO DENTRO DE LA OBRA, M3 70.76 $676.94 $47,900.27 54.80 $37,096.31
MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, MEDIR
COMPACTADO.
CIMBRA PARA CIVMENTACION CON MADERA DE PINO
DE 3a., ACABADO COMUN, INCLUYE CIMBRADO ¥
12021 |DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y M2 1014 $395.84 $4,013.82 5.48 $2,169.20
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
REALIZACION
MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION CON BLOCK
15X20X40 CMS. HUECO, RELLENO DE CONCRETO
F'¢=100 KG/CM2., EN CELDAS, ASENTADO CON
12076  |MORTERO CEMENTO-ARENA, PROP.1:3, INCLUYE; M2 44 $545.79 $24,014.76 2.88 $1,571.88
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, VARILLA DE ANCLAJE
3 A CADA 80 CMS. Y TODO LO NECESARIO PARA SU
REALIZACION
ZAPATA CORRIDA DE 0.50 MTS. DE ANCHO DE
ESPESOR, CONCRETO F'C= 150 KG/CM2. ARMADA CON
sgats  |PYARILMSDER/ETALQLARGOY A CADA 225 CMS. ML 110 $643.76 $70,813.60 13.70 $8,819.51
EN SENTIDO TRANSVERSAL. INCLUYE MANO DE OBRA
Y HERRAMIENTA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU

REALIZACION.
CADENA TIPO K-2 DE CONCRETO F'C=250KG/CM2
14X20CM. ARMADA CON 4 VARILLAS, F'Y 4200
31038 KG/CM2 ESTRIBOS #2 @18CM. INCLUYE, MANO DE ML 12 $458.51 $5,514.12 13.70 $6,295.29
DBRA Y HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y CRUCES
DE VARILLA,
DIRECTOR DE GONSTRUEC
MANTENIMIENTO
REPRESENTANTE COMUN
e

j . ' ARQ. JOELSEB TI N
3 GARCIA RE




STANDARD INGENIERIA INTEGRAL SA DE CV; RSG PROYECTOS Y EDIFICACIONES
CONTRATISTA: S.A. DE C.V.; CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO SAVARISAS.A. DEC.V.;
CONSTRUCTORA ROMGEM S.A. DE C.V.

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE

VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

DIRECCION DE CONSTRUCCION Y
MANTENIMIENTO

| ESTIMACION .
No. DE OBRA: 22204  No.CONTRATO:  UADEO-OP-FAM-LPE-004-2022 PERIODO CONTRATO: 01/07/2022 AL 27/11/2022
UNIDAD: UNIDAD REGIONAL CULIACAN LOCALIDAD: LOCALIDAD DE CULIACAN MUNICIPIO: CULIACAN

NONRRE OB CONSTRUCCION DE 4TA, ETAPA DE LA UNIDAD DE INVESTIGACION EN SALUD Y CIENCIAS DEL DEPORTE, No. EST.: ESTIMACION 02

UNIDAD REGIONAL CULIACAN CAMPUS CESS. FECHA EST.: 14/11/2022
IMPORTE SIN IVA: $4,791,635.69 CONV, ADICIONAL: s/D
IMPORTE ANTICIPO DE OBRA: $1,945,404.09 PERIODO CONV. ADICIONAL: s/o AL s/D
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: $5,558,297.40 IMPORTE CONVENIO: /D IMP. TOTAL DE OBRA: $5,558,297.40

— CLAVE

- IMPORTE

UNIDAD

DENTELLON DE CONCRETO ARMADO DE 15X30 CMS.
DE PERALTE CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2.

4 ; ,190. ¥ ,602.
2 CESS.APARENTE UNA CARA, INC:ARMEX 15X25-4 CM, ML 1 S364.04 ¥6.100.38 & $1.602.22

CIMBRA,DESCIMBRA, ARMADO, COLADO Y CURADO.

REFUERZO CON MALLA ELECTROSOLDADA 66-1010 EN
31200 PISOS, INCLUYE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, M2 147.15 $65.50 $9,638.33 126.26 $8,270.03
SUMINISTRO Y COLOCACION.

PISO CONC.F'C=150KG/CM2 10CM.ESP.ACAB.PULID. O
M2 123,75 $ 499,29 $ 61,787.14 RAYA. C/BROCHA
D/PELO: LOSAS 3.06X2M. JUNT.FRIAS ACAB. C/VOLT,

123 499, 61,787.14 126.26 63,040.36
3129 INCLUYE: CIMBRA APARENTE EN FRONTERA, COLADO, o — =A% ® $
CURADO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y

HERRAMIENTA.

REGISTRO DE AGUAS PLUVIALES 40X60 M. DE CLARO
LIBRE, 1.00 M. DE PROFUNDIDAD FABRICADO CON
TABIQUE ROJO REC. PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE
53046U F'C=150 KG/CM2 DE 8 CMS, DE ESPESOR MARCO 1 PZA 2 $4,130.45 $8,260.90 2.00 $8,260.90
1/2"X1/4", CONTRAMARCO DE 1 1/4"X1/4",
RECUBRIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR CON
MORTERO CME-ARENA PROP 1:3, TAPA DE CONCRETO

TOTAL EXPLANADA $153,460.56

SUPERVISOR RESIDENTE

REPRESENTANT ; EOMUN

GARCIA REGALADO




CONTRATISTA:

STANDARD INGENIERIA INTEGRAL SA DE CV; RSG PROYECTOS Y EDIFICACIONES
S.A. DEC.V.; CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO SAVARISA S.A. DE C.V.;
CONSTRUCTORA ROMGEM S5.A. DEC.V.

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE

VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

DIRECCION DE CONSTRUCCION Y

& E§TIM ACléN o MANTENIMIENTO
No. DE OBRA: 22204  No.CONTRATO:  UADEO-OP-FAM-LPE-004-2022 PERIODO CONTRATO: 01/07/2022 AL 27/11/2022
UNIDAD: UNIDAD REGIONAL CULIACAN LOCALIDAD: LOCALIDAD DE CULIACAN MUNICIPIO: CULIACAN
HOMBRE OBIA: CONSTRUCCION DE 4TA. ETAPA DE LA UNIDAD DE INVESTIGACION EN SALUD Y CIENCIAS DEL DEPORTE, No. EST.: ESTIMACION 02
UNIDAD REGIONAL CULIACAN CAMPUS CESS. EECHA EST: 14/11/2022
IMPORTE SIN IVA: $4,791,635.69 CONV. ADICIONAL: s/D
IMPORTE ANTICIPO DE OBRA: $1,945,404.05 PERIODO CONV. ADICIONAL: s/D AL S/D
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: $5,558,297.40 IMPORTE CONVENIO: s/D IMP. TOTAL DE OBRA: $5,558,297.40

— - CLAVE

CONCEPTO

FasTATSTA

UNIDAD .

/[CANTIDAD |

_IMPORTE. ESTIMACION -'[ PORT,ETOTAL-

CISTERNA 10,000 LTS

12136

IMPERMEABILIZACION EN CIMENTACION Y MURO
CON EMULSION ASFALTICA, INCLUYE MATERIALES,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y APLICACION.

M2

88

$40.13

$3,531.44 30.00 $1,203.90

13529U

LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO DE 11 CM DE
ESPESOR CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=250
KG/CM2, ARMADO CON VARILLA DE 3/8" @20 CMS EN
AMBOS SENTIDOS (DOBLE PARRILLA)} ACABADO
PULIDO, INCLUYE : CIMBRA DE FRONTERA, COLADO,
CURADO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

M2

6.25

$1,483.66

$9,272.88 2.24 $3,323.40

31105

MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE 11 A 14CM. DE
ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA
1:3 ACABADO COMUN. INCLUYE MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA.

M2

20

$519.43

$10,388.60 3.16 $1,641.40

34079

LOSA DE CONCRETO ARMADO CON 10 CMS. DE
ESPESOR, VARILLAS DE 3/8" @ 18-22 CMS, EN AMBOS
SENTIDOS F'C= 250 KG/CM2, INCLUYE CIMBRA Y
DESCIMEBRA.

32001

M2

6.25

$1,792.67

$11,204.19 0.59 $1,057.68

RPTANADU TN NTURUS, ACABADU FIND CON
MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 A PLOMO Y REGLA,
CURADO YDEJAR PARTIR EL REPELLADO, ACABADO
CON FLOTA O PLANA DE MADERA HASTA OBTENER
TEXTURA UNIFORME, SIN OQUEDADES,
RAYONES,PROTUBERANCIAS Y ACEPTADO POR LA
SUPERVISION,SE DEBERA DE CONSIDERAR PARA ESTE
TRABAJO,MANO DE OBRA, SUMINISTRO, ELEVACION,
MOVIMIENTOS HORIZONTALES, CARGAS, DESCARGAS
Y ACARREOS DEL MATERIAL HASTA EL LUGAR DE SU
LUTIIZACION.

M2

18

$215.28

$3,875.04 38.52 $8,292.59

REPRESENTANTE COMUN

TOTAL CISTERNA $15,518.97

DIR DE CON CAON Y
MANTENIMIENTO

Lz

—

P4
ARQ. Jo'ﬂ BASTIAN
GARCIA REGALADO




STANDARD INGENIERIA INTEGRAL SA DE CV; RSG PROYECTOS Y EDIFICACIONES

UNIVERSIDAD
CONTRATISTA:  S.A. DE C.V.; CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO SAVARISA S.A. DE C.V.; NIVERSIDAD AUTGNOMA DE OCCIDENTE

DECV.

VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION ¥
FINANZAS

DIRECCION DE CONSTRUCCION Y

ESTIMAGION ST
No. DE OBRA: 22204  No.CONTRATO:  UADEO-OP-FAM-LPE-004-2022  PERIODO CONTRATO: 01/07/2022 AL 27/11/2022

UNIDAD: UNIDAD REGIONAL CULIACAN LOCALIDAD: LOCALIDAD DE CULIACAN MUNICIPIO: CULIACAN

NOMBRE OBRA: CONSTRUCCION DE 4TA. ETAPA DE LA UNIDAD DE INVESTIGACION EN SALUD Y CIENCIAS DEL DEPORTE, No. EST.: ESTIMACION 02
UNIDAD REGIONAL CULIACAN CAMPUS CESS.
FECHA EST.: 14/11/2022

IMPORTE SIN IVA: $4,791,635.69 CONV. ADICIONAL: s/o
IMPORTE ANTICIPO DE OBRA: $1,945,404.09 PERIODO CONV. ADICIONAL: s/D AL s/D
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: $5,558,297.40 IMPORTE CONVENIO: s/D IMP. TOTAL DE OBRA: $5,558,297.40

CLAVE

 UNIDAD

EXTRAORDINARIOS

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURD DE TABLAROCA
DE 10 CM, DE ESP. A 1 CARAS CON PANEL DE 13 MM.
EXT.04 DE ESP. INCLUYE: CANALETA Y POSTE GALVANIZADO M2 0 $563.53 50.00 13.44 $7,573.84
MADERA DE PINO COMO REFUERZO, TORNILLERIA
PARA SU FUACION, PERFACINTA Y REDIMIX INCLUYEL
SUMIISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA GALVANIZADA

EXT.29 DE 2" DIAM. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y ML 0 $463.64 $0.00 50.00 $23,182.00
HERRAMIENTA.
TUBERIA DE PVC CONDUIT PESADO DE 1 1/4 DIAM.

EXT.30 INCLUYE:EXCAVACION, CAMA DE ARENA, MATERIAL, ML 0 $74.69 $0.00 192,00 $14,340.48

MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO
EXT.31 PREFABRICADO DE 25X25. INCLUYE: MATERIALES, PZA 0 $1,036.65 $0.00 5.00 $5,183.25
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,

RETIRO DE IMPREMEABILIZANTE ELASTOMERICO CON
SOPLETE. INCLUYE: SELLADOR EN SUPERFICIE,

EXT.32 TAPAPORO, MATERIALES, MANO DE OBRA, M2 0 $33.87 $0.00 840.17 $28,456.56
HERRAMIENTA Y EQUIPO PARA UNA SUPERFICIE
UNIFORME.

SUMINISTRO Y APLICACION DE PRIMARIO ASFALTICO/
CALAFATEAR CEMENTO PLASTICO COL.
PREFABRICADO IMPERM. MULTICAPA “APP" 4.0 MM.
A INCLUYE; MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, CEMENTO " 8 R 00 S e
PLASTICO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU
REALIZACION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLUMNA DE PTR. DE
EXT.34 6", INCLUYE: MATERIAL, SOLDADURA, MANO DE OBRA P2A 0 $9,933.58 $0.00 1.00 $9,933.58
Y HERRAMIENTA, EQUIPO TRABAJO TERMINADO.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARMADURA DE 13.7
X 0.5 MTS. A BASE DE PTR DE 2" Y ANGULO DE 3",

P 0 29,912.43 0.00 1.00 ,012.43
EXT:35  |INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, “ ¥ ' 329
HERRAMIENTA Y EQUIPO Y COLOCACION
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARMADURA DE 3.7 X
0.5 MTS. A BASE DE PTR DE 2" Y ANGULO DE 3,
k118 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, PZh 9 $9,785.70 $0.00 3.00 $9,785.70

HERRAMIENTA Y EQUIPO Y COLOCACION 7

DIRECT@R DE CONSTRUCCI

REPRESENTANTE COMUN

GARCIA REGA




STANDARD INGENIERIA INTEGRAL SA DE CV; RSG PROYECTOS Y EDIFICACIONES
CONTRATISTA: S.A. DE C.V.; CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO SAVARISA S.A. DECV;

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE

VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

DIRECCION DE CONSTRUCCION Y
MANTENIMIENTO

No. DE OBRA: 22204  No.CONTRATO:  UADEO-OP-FAM-LPE-004-2022 PERIODO CONTRATO: 01/07/2022 Al 27/11/2022
UNIDAD: UNIDAD REGIONAL CULIACAN LOCALIDAD: LOCALIDAD DE CULIACAN MUNICIPIO: CULIACAN
NS DR CONSTRUCCION DE 4TA. ETAPA DE LA UNIDAD DE INVESTIGACION EN SALUD Y CIENCIAS DEL DEPORTE, No. EST.: ESTIMACION 02
UNIDAD REGIONAL CULIACAN CAMPUS CESS, FECHA EST: 14/11/2022
IMPORTE SIN IVA: $4,791,635.69 CONV. ADICIONAL: s/D
IMPORTE ANTICIPO DE OBRA: $1,945,404.09 PERIODO CONV. ADICIONAL: s/D AL s/D
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: $5,558,297,40 IMPORTE CONVENIO: s/D IMP. TOTAL DE OBRA: $5,558,297.40

s ' SEGUN PROYECTO
= CLAVE

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERFIL DE 4X2",
EXT.37 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ML 0 $471.92 $0.00 32.90 $15,526.17
HERRAMIENTA Y EQUIPO Y COLOCACION

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERFILDE 4 X11/2",
EXT.38 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ML 0 $223.00 $0.00 95.90 $21,385.70
HERRAMIENTA Y EQUIPO Y COLOCACION

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUBIERTA DE
EXT.39 POLICARBONATO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE M2 0 $529.18 $0.00 64.39 $34,073.90
OBRA, HERRAMIENTAY EQUIPO Y COLOCACION

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PARASOL DE
HERRERIA A BASE DE PTR DE 4X2" Y CUBIERTO POR
EXT. M2 0 2,510.45 .00 63.72 159,965,
XT40  l o OLICARBONATO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE s %0 5 87
OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y COLOCACION
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLATABANDA DE
TABLAROCA PARA CUBRIR VENTANAS EN AREA DE
2 M 0 563.53 0.00 16.32 ,196.8
EXTA1 PLAFON. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, 2 $ $ 9 A
HERRAMIENTA Y EQUIPO Y COLOCACION
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA ESMALTE EN
TUBERIA DE PVC EN LABORATORIOS. INCLUYE:
M 0 26.44 0.00 192.00 5,076.48
ExT.42 MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y k s s $
EQUIPO Y COLOCACION
SUMIISTRO Y COLOCACION DE MURO DE DUROCK EN
AREA DE ESCALERAS DE 10 CM. DE ESP. A1 CARA 13
EXT.43 MM. DE ESP. INCLUYE: CANALETA ¥ POSTE PZA 0 $16,233.88 $0.00 1.00 $16,233.88
GALVANIZADO MADERA DE PINO COMO REFUERZO,
[TORNILLERIA PARA SU FIJACION, PERFACINTA Y
REDIMIX.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE DE CONCRETO
EXT.44 DE 1X1 PARA COLOCAR TINACOS. INCLUYE: PZA 0 $1,138.02 $0.00 3.00 $3,414.06
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y

EQUIPO

ONY
ENTO




STANDARD INGENIERIA INTEGRAL SA DE CV; RSG PROYECTOS Y EDIFICACIONES
CONTRATISTA: S.A. DEC.V,; CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO SAVARISA S.A. DE C.V.;

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE

VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

DIRECCION DE CONSTRUCCION Y

ESTIM ACIB“ MANTENIMIENTO
No. DE OBRA: 22204  No.CONTRATO:  UADEO-OP-FAM-LPE-004-2022 PERIODO CONTRATO: 01/07/2022 AL 27/11/2022
UNIDAD: UNIDAD REGIONAL CULIACAN LOCALIDAD: LOCALIDAD DE CULIACAN MUNICIPIO: CULIACAN
i CONSTRUCCION DE 4TA, ETAPA DE LA UNIDAD DE INVESTIGACION EN SALUD Y CIENCIAS DEL DEPORTE, No. EST.: ESTIMACION 02
UNIDAD REGIONAL CULIACAN CAMPUS CESS. CECHA ST 14/11/2022
IMPORTE SIN IVA: $4,791,635.69 CONV. ADICIONAL: s/D
IMPORTE ANTICIPO DE OBRA: $1,945,404,09 PERIODO CONV. ADICIONAL: s/ AL /D
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: $5,558,297.40 IMPORTE CONVENIO: s/D IMP, TOTAL DE OBRA: $5,558,297.40

cave | | CONCEPTO

SUMINISTRO Y EQUIPO REFRIGERACION MANEJADORA

Y CONDENSADORA S/F YOORS 230V-FR410A TIPO
DIVIDIDO EFICIENTES 5 TON, INCLUYE:, EQUIPOS,
MATERIAL DE INTALACION TERMOSTATO HONEYWELL
PROGRAMABLE 7 DIAS 1F/1C, CABLE SOUTHWWIRE
EXT.4S  |PARA TERMOSTATO 6 HILOS CALIBRE 20, TUBERIA DE P2A 0 $133,077.79 40,00 3.00
COBRE GD COPER FLEXIBLE 7/8, TUBERIA DE COBRE
GD COPPER FLEXIBLE 3/8, AISLANTE K-FLES 1.8 MTS,
CABLE THW CAL. 12 CON 4 HILOS Y COLOCACION,
MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO.

$399,233.37

SUMINISTRO Y COLOCACION DE DUCTERIA REDONDA
CON LAMINA REFORZADA Y ANCLADA AL INTERIOR DE
LOSA DE AZOTEA PARA EQUIPOS DE STON, DE LAMINA
EXT.46 GALVANIZADA CAL.24 AISLADOS CON FIBRA DE VIDRIO PZA 0 $72,805.69 $0.00 2.00 $145,611.38
Y FOIL DE ALUMINIO INCLUYE: REJILLAS FLEXIBLES Y
RETORNOS QUE SE REQUIERAN, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE DUCTERIA FLEXIBLE
REDONDA CON LAMINA REFORZADA Y ANCLADA AL
INTERIOR DE LOSA DE AZOTEA PARA EQUIPOS DE
EXT.66 STONENAREA DF OF eltiis L RANINA PZA 0 $66,234.29 $0.00 1.00 $66,234.29
= GALVANIZADA CAL.24 AISLADOS CON FIBRA DE VIDRIO
Y FOIL DE ALUMINIO INCLUYE: REJILLAS FLEXIBLES Y
RETORNOS QUE SE REQUIERAN, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO.

DIRE(

REPRESENTANTE'{OMUN

GARCIA REGALA




STANDARD INGENIERIA INTEGRAL SA DE CV; RSG PROYECTOS Y EDIFICACIONES
CONTRATISTA: S.A. DEC.V.; CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO SAVARISAS.A. DEC.V,;
CONSTRUCTORA ROMGEM S.A. DE C.V.

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE

VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION Y

FINANZAS

DIRECCION DE CONSTRUCCION Y
MANTENIMIENTO

'ESTIMACION .
No. DE OBRA: 22204  No.CONTRATO:  UADEO-OP-FAM-LPE-004-2022 PERIODO CONTRATO: 01/07/2022 AL 27/11/2022

UNIDAD: UNIDAD REGIONAL CULIACAN LOCALIDAD: LOCALIDAD DE CULIACAN MUNICIPIO: CULIACAN

NG ERE RS CONSTRUCCION DE 4TA. ETAPA DE LA UNIDAD DE INVESTIGACION EN SALUD Y CIENCIAS DEL DEPORTE, No. EST.: ESTIMACION 02
" UNIDAD REGIONAL CULIACAN CAMP 1
o N CAMPUSICESS FECHA EST.: 14/11/2022

IMPORTE SIN IVA: $4,791,635,69 CONV. ADICIONAL: /D
IMPORTE ANTICIPO DE OBRA: $1,945,404.09 PERIODO CONV. ADICIONAL: 5/D AL 5/D
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: $5,558,297.40 IMPORTE CONVENIO: s/o IMP. TOTAL DE OBRA: $5,558,297.40

CLAVE ‘ i CONCEPTO - 1% - - gstana IMPORTE TOTAL.

UNIDAD | CANTIDAD. | importe | ESTIMACION

SALIDA HIDROSANITARIA CON TUBO DE COBRE TIPO
"M" Y SANITARIO DE PVC, TIPO ANGER SE DEBERA
CONSIDRAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
EQUIPO, ANILLOS DE HULE, CODOS, TEES, YEES,
COPLES, TAPONES REGISTRO, COLADERAS DE PISO
CON CONTRA DE LATON Y CUERPO DE FIERRO
COLADO, REDUCCIONES, SOPORTES, VALVULAS,
Sl SOLDADURA, LIJA, CORTES, PEGAMENTO, e p 10404 oW 137:90 R
DESPERDICIOS,, RANURADO, RESANE, LUBRICANTE Y
LIMPIADOR PARA PVC, TUBO VENTILADOR, ACARREOS,
ANDAMIOS, ELEVACION DE MATERIALES, PRUEBAS
DESDE VALCULAS DE CONTROL DE EXTERIOR A
MUEBLE, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIALES
PRODUCTO DE LOS DESPERDICIOS A TIRO
AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO

SALIDA HIDROSANITARIA CON TUBO DE COBRE TIPO
"M" Y SANITARIO DE PVC, TIPO ANGER SE DEBERA
CONSIDRAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
EQUIPO, ANILLOS DE HULE, CODOS, TEES, YEES,
COPLES, TAPONES REGISTRO, COLADERAS DE PISO
CON CONTRA DE LATON Y CUERPO DE FIERRO
COLADO, REDUCCIONES, SOPORTES, VALVULAS,
EXT.86 SOLDADURA, LUA, CORTES, PEGAMENTO, M2 0 $1,090.46 $0.00 3.00 $3,271.38
DESPERDICIOS,, RANURADO, RESANE, LUBRICANTE Y
LIMPIADOR PARA PVC, TUBO VENTILADOR, ACARREOS,
ANDAMIOS, ELEVACION DE MATERIALES, PRUEBAS
DESDE VALCULAS DE CONTROL DE EXTERIOR A
MUEBLE, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIALES
PRODUCTO DE LOS DESPERDICIOS A TIRO
AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJIO

TOTAL EXTRAORDINARIOS | $1,389,603.82

TOTAL ESTIMACION 02 (DOS) $1,742,227.25

DE CONSTRUCCION Y

SUPERVISOR RESIDENTE MANTEMIMIENTO

REPRESENTANTE COMUN

L

ARQ. JOELZEBASTIAN
GARCIA REGALADO




RECIBO NO: 3

STANDARD INGENIERIA INTEGRAL 5A DE CV; RSG PROYECTOS Y
EDIFICACIONES S.A. DE C.V.; CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO SAVARISA
S.A. DE C.V.; CONSTRUCTORA ROMGEM S.A, DE C.V,

CONTRATISTA:

DIRECCION:

R.F.C. 1.M.S.5.

No. DE OBRA: 220397
UNIDAD: UNIDAD REGIONAL CULIACAN
NOMBRE CONSTRUCCION DE 4TA. ETAPA DE LA UNIDAD DE INVESTIGACION EN
OBRA: SALUD Y CIENCIAS DEL DEPORTE, UNIDAD REGIONAL CULIACAN CAMPUS

CESS.

No. CONTRATO: UADEO-OP-FAM-LPE-004-2022

NUM. DE CONCURSO: No. UADEQ-004-2022

FECHA DE ADJUDICACION: 28/06/2022

IMPORTE SIN IVA IMPORTE CON IVA ANTICIPO

FECHA

ESTIMACION: e
No. ESTIMACION 03 U
ESTIMACION: FINIQUITO Adeo
PERIODO CONTRATO:
DE: 01/07/2022
A 27/11/2022
FECHA DE CONTRATO: 30/06/2022
No. CONVENIO: CONV-UADEQ-OP-FAM-LPE-004-2022
PERIODO CONVENIO:
DE: 28/11/2022
A: 3/01/2023

IMPORTE CONVENIO IMPORTE TOTAL DE OBRA

$4,791,635.69 $5,558,297.40 $1,945,404.09 $ 617,588.60 $6,175,886.00
BUENO POR: $ 1,078,300.58
RECIBI DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE LA CANTIDAD DE:
(SON: UN MILLON SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS PESOS 58/100. M.N.)

EN PAGO DE ESTIMACION: ESTIMACION 03 FINIQUITO
DEDUCCIONES: CALCULO DE ESTIMACION:
AMORTIZACION ANTICIPO $ 230,441.20 IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA 1,190,807.41
MAS IVA $ 36,870.59 MAS IVA S 190,529.18
TOTAL AMORTIZACION DE ANTICIPO $ 267,311.79 TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA $ 1,381,336.59
3% INSPECCION Y VIGILANCIA DE OBRA $ 35,724.22 MENOS DEDUCCIONES - 303,036.01
TOTAL DEDUCCIONES: $ 303,036.01

SALDO A PAGAR $ 1,078,300.58

STANDARD INGENIERIA INTEGRAL SA DE CV; RSG PROYECTOS Y
EDIFICACIONES S.A. DE C.V.; CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO SAVARISA
S.A. DE C.V.; CONSTRUCKORA ROMGEM S.A. DE C.V.

DIRECCION DE C

> e - =

e
ARQ. JOEL SEBASTIAN GARCIA RE

MARTINEZ
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STANDARD INGENIERIA INTEGRAL SA DE CV; RSG PROYECTOS Y EDIFICACIONES

UNIVERSIDAD AUTONO
CONTRATISTA: S.A, DEC.V.; CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO SAVARISA S A, DECV,; GHOMADE OCACENTE

CONSTRUCTORA ROMGEM S.A, DE C.V,

VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

DIRECCION DE CONSTRUCCION Y
MANTENIMIENTO

ESTIMACION
No. DE OBRA: 220397  No. CONTRATO: UADEQ-OP-FAM-LPE-004-2022 PERIODO CONTRATO: 01/07/2022 AL 27/11/2022
UNIDAD: UNIDAD REGIONAL CULIACAN LOCALIDAD: LOCALIDAD DE CULIACAN MUNICIPIO: CULIACAN
NOMBRE OBRAS CONSTRUCCION DE 4TA, ETAPA DE LA UNIDAD DE INVESTIGACION EN SALUD Y CIENCIAS DEL DEPORTE, No. EST.: ESTIMACION 03 FINIQUITO
" UNIDAD REGIONAL CULIACAN CAMPUS CESS
FECHA EST.: 03/01/2023
IMPORTE SIN IVA: $4,791,635.69 CONV. ADICIONAL: CONV-UADEQ-OP-FAM-LPE-004-2022
IMPORTE ANTICIPO DE OBRA: $1,945,404.09 PERIODO CONV. ADICIONAL: 28/11/2022 AL 03/01/2023
= IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: $5,658,297.40 IMPORTE CONVENIO:  § 617,588.60 IMP, TOTAL DE OBRA: $6,175,886.00
SEGUN PROYECTO
CLAVE CONCEPTO HASTAESTA IMPORTE TOTAL
UNIDAD | CANTIDAD P.U. IMPORTE ESTIMACION

UNIDAD REGIONAL CULIACAN

ALBANILERIA Y ACABADOS

APLICACION DE PINTURA 100% ACRILICA, EN MUROS,
COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES; CON LAS SIGUIENTES
CARACTERISTICAS; SIN CONTENIDO DE PLOMO ¥

34003 METALES PESADOS, DENSIDAD 1.2-1.3 KG/LT,OLIDOS EN M2 680 $73.20 $49,776.00 1770.46 $129,597.67
PESO 50% MINIMO CON DETERGENTE Y10000 CICLOS
CON SOLUCION NO ABRASIVA, TIEMPO MAXIMO DE
SECADO AL TACTO DE 60 MIN.

SALIDA ELECTRICA PARA ALUMBRADO POR LOSA CON
CABLE (2-12, 1-14) CONDUMEX, INCLUYE: TUBERIA DE
PVC GRADO ELECTRICO DE 16 MM (1/2") @, CAJA
51004 REGISTROPARA CONEXIDNES DAV TTAPA SAL 117 $723.68 $84,670.56 28.00 $20,263.04

CHALUPAS 2X4", CAJAS 4X4", CONEXIONES, CINTA
AISLANTE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. NO
INCLUYE LUMINARIAS

— SALIDA DE CONTACTO MONOFASICO, POLARIZADD
DUPLEX DE 15 AMP. CON CAJA DE 2X4" GALVANIZADO
REFORZADA, CABLE (2-12, 1-14T) CONDUMEX, INCLUYE:
TUBERIA DE PVC GRADO ELECTRICO DE 16 MM (1/2") @,
CONEXIONES, CINTA AISLANTE, HERRAMIENTA Y MANO
DE OBRA. NO INCLUYE TAPAS Y/Q CONTACTO.

51052 SAL 6 $723.68 54,342.08 20.00 $14,473.60

CONTACTO BITICINO SUS PARTES METALICAS 100%
LATON, MONOFASICO, POLARIZADO DUPLEX DE 15
53005 AMP, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, MATERIAL, SAL 58 $228.22 $13,236.76 28.00 $6,390.16
CONEXIONES, CINTA AISLANTE, HERRAMIENTA 'Y MANO
DE OBRA. (NO INCL, CABLEADO)

APAGADOR DOBLE BTICINO MATERIAL INTERIOR METAL
. 3 INISTR CION, .

=3007 MONOFASICO. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCA A i Si9072 $3.879.74 1.00 $igEan
MATERIAL, CONEXIONES, CINTA, AISLANTE,

HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA (NO INCL. CABLEADO) \

/

DIRE@ZIOR DE CONSTRUCCI
MANTENIMI
\

L. =

7 .
ARQ. Joel S‘EBAST N
GARCIA REGALADO




STANDARD INGENIERLA INTEGRAL SA DE CV; RSG PROYECTOS Y EDIFICACIONES UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE
CONTRATISTA: S.A. DE C.V,; CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO SAVARISA S.A. DE C.V.;
CONSTRUCTORA ROMGEM S,A, DE C.V.
VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS
DIRECCION DE CONSTRUCCION Y
MANTENIMIENTO
ESTIMACION
No. DE OBRA: 220397  No.CONTRATO:  UADEO-OP-FAM-LPE-004-2022 PERIODO CONTRATO: 01/07/2022 AL 27/11/2022
UNIDAD: UNIDAD REGIONAL CULIACAN  LOCALIDAD: LOCAUIDAD DE CULIACAN MUNICIPIO: CULIACAN
NOMBRE OBRA: CONSTRUCCION DE 4TA. ETAPA DE LA UNIDAD DE INVESTIGACION EN SALUD Y CIENCIAS DEL DEPORTE, No. EST.: ESTIMACION 03 FINIQUITO
" UNIDAD REGIONAL CULIACAN CAMPUS CESS.
FECHA EST.: 03/01/2023
IMPORTE SIN IVA: $4,791,635.69 CONV. ADICIONAL: CONV-UADEQ-OP-FAM-LPE-004-2022
IMPORTE ANTICIPO DE OBRA; $1,945,404.09 PERIODO CONV., ADICIONAL: 28/11/2022 AL 03/01/2023
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: $5,558,297.40 IMPORTE CONVENIO:  § 617,588.60 IMP. TOTAL DE OBRA: $6,175,886.00
SEGUN PROYECTO
HASTA EST,
CLAVE CONCEPTO AS ESoA IMPORTE TOTAL
UNIDAD CANTIDAD P.U. IMPORTE ESTIMACION
SALIDA DE PROYECTOR E INTERCOMUNICACION O
S SONIDO EN CAJA DE LAMINA REFORZADA 4"X4", CON i . ARG ST6AET8D 560 —
TUBO PVC LIGERQ DE 1 1/4" DE DIAM, INCLUYE: TODO o sl : »HA5540
LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO
LUMINARIA PANEL LED LITHONIA LIGHTING 61X61 CMS
5000Im 4000k, O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE
53020V MATERIAL, COLOCACION, MANO DE OBRA, PzA 43 $1,424.56 $61,256.08 3.00 $4,273.68
HERRAMIENTA, FUACION, FLETE ALMACEN-OBRA Y
MANIOBRAS, ( NO INCL, CABLEADO)
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO 15 A 50
AMPS, SE DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE TABAIO:
51378 SUMINISTRO DEL INTERRUPTOR, MATERIALES, PZA 24 $290.49 $6,971.76 6.00 $1,742.94
HERRAMEINTA, CONEXION PRUEBAS Y LIMPIEZA DEL
AREA DE TRABAJO.
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 POLO 15 A 50
AMPS, SE DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE TABAJO:
51379 SUMINISTRO DEL INTERRUPTOR, MATERIALES, PZA 40 $555.53 $22,221.20 5.00 $2,777.65
HERRAMEINTA, CONEXION PRUEBAS Y LIMPIEZA DEL
AREA DE TRABAJO,
SALIDA ELECTRICA DE FUERZA 220 PARA AIRE
81011 ACONDICIONADO. INCLUYE MANQ DE OBRA Y SAL 30 $921.08 $27,632.40 3.00 $2,763.24
HERRAMIENTA
MANGUERA STRUPACK DE 1/2" PARA TOMA
DOMICILIARIA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES,
00507  |EXCAVACION, COLCHON DE LIMO, RELLENO CON ML 120 $138.56 $16,627.20 30.00 $4,156.80
MATERIAL, PRODUCTO DE EXCAVACION, MATERIAL,
MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO
TUBERIA DE PVC ALCANTARILLADO $-20, DE 6" DE
530220 DIAM. INCLUYE:EXCAVACION, CAMA DE ARENA, ML 5 452483 $2,624.15 30.00 $15,744.90
MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA
PERSIANAS ENROLLABLES COLOR, INCLUYE:
83089V SUMINISTRO, COLOCACION, MANO DE OBRA Y EQUIPO M2 14.8 $1,501.37 $22,220.28 6.66 $9,999.12

DIRECTOR DE CONSTRUCCION Y
SUPERVISOR RESIDENTE -




STANDARD INGENIERIA INTEGRAL SA DE CV; RSG PROYECTOS Y EDIFICACIONES
S.A, DE C.V.; CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO SAVARISA S.A. DEC.V,;

CONTRATISTA:

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE

VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

DIRECCION DE CONSTRUCCION Y
MANTENIMIENTO

No. DE OBRA: 220397  No. CONTRATO:  UADEO-OP-FAM-LPE-004-2022 PERIODO CONTRATO:

UNIDAD:

UNIDAD REGIONAL CULIACAN LOCALIDAD: LOCALIDAD DE CULIACAN

CONSTRUCCION DE 4TA. ETAPA DE LA UNIDAD DE INVESTIGACION EN SALUD Y CIENCIAS DEL DEPORTE,

NOMBRE OBRA:
b UNIDAD REGIONAL CULIACAN CAMPUS CESS,

MUNICIPIO:

01/07/2022 AL 27/11/2022
CULIACAN
No. EST.: ESTIMACION 03 FINIQUITO

FECHA EST.: 03/01/2023

IMPORTE SIN IVA: 54,791,635.69 CONV, ADICIONAL:

IMPORTE ANTICIPO DE OBRA: $1,945,404.09 PERIODO CONV. ADICIONAL:

iIMPDRTE TOTAL DE CONTRATO: $5,558,297.40 IMPORTE CONVENIO:  $

28/11/2022 AL

617,588.60 IMP, TOTAL DE OBRA:

CONV-UADEQ-OP-FAM-LPE-004-2022

03/01/2023
$6,175,886.00

Y TERMINACION DE LA MISMA, INCLUYE:RETIRO DE
BASURA, FUERA DE LA OBRA, ACARREOS,MANO DE M2
OBRA, HERRAMIENTA Y/O EQUIPO

83094V 1000 $14.96

$14,960.00 1100.00 $16,456.00

TOTAL ALBANILERIA $222,008.82

|expLanapa

LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DE
EDIFICIOS). INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRAY M2 9
HERRAMIENTA

11061 $23.85

$214.65 122.27 $2,916.14

EXCAVACION POR MEDIO MECANICO CUALQUIER
TERRENO ECEPTO MATERIAL TIPO “C", CON AFINE DE M3 38
TALUDES, INCL. ACARREO DE MATERIAL NO UTILIZADO

13503 $207.52

$7,885.76 10.00 $2,075.20

PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA
11101 F'C=100KG/CM2 DE 6CM DE ESPESOR. INCLUYE MANO M2 9
DE OBRA Y HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO

PARA SU REALIZACION,

$214.10

$1,926.90 42.50 $9,099.25

SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE,
COMPACTADO C/PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20CM
ESPESOR. INCLUYE ACARREO DENTRO DE LA OBRA, M3
MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, MEDIR
COMPACTADO.

11131 70.76 $676.94

$47,900.27 8.00 $5,415.52

CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO
DE 3a,, ACABADO COMUN, INCLUYE CIMBRADO Y
DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y M2
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
REALIZACION

12021 10.14 $395.84

$4,013.82 4.00 $1,583.36

ZAPATA CORRIDA DE 0.50 MTS. DE ANCHDE ESPESOR,
CONCRETO F'C= 150 KG/CM2. ARMADA CON 3

12205 VARILLAS DE 3/8" A LO LARGO Y A CADA 22.5 CMS. EN ML 110
SENTIDO TRANSVERSAL, INCLUYE MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU

REALIZACION.

$643.76

$70,813.60 4.00 $2,575.04

VISOR RESIDENTE
REPRESENTANRE.COMUN




CONTRATISTA:

STANDARD INGENIERIA INTEGRAL SA DE CV; RSG PROYECTOS Y EDIFICACIONES |
S.A. DE C.V.; CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO SAVARISAS.A. DEC.V,;
CONSTRUCTORA ROMGEM S.A. DE C.V,

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE

VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

DIRECCION DE CONSTRUCCION Y
MANTENIMIENTO

No. DE OBRA: 220397  No.CONTRATO:  UADEO-OP-FAM-LPE-004-2022 PERIODO CONTRATO: 01/07/2022 AL 27/11/2022
UNIDAD: UNIDAD REGIONAL CULIACAN LOCALIDAD: LOCALIDAD DE CULIACAN MUNICIPIO: CULIACAN
HONRERE OB CONSTRUCCION DE 4TA. ETAPA DE LA UNIDAD DE INVESTIGACION EN SALUD Y CIENCIAS DEL DEPORTE, No. EST.: ESTIMACION 03 FINIQUITO
" UNIDAD REGIONAL CULIACAN CAMPUS CESS.
FECHA EST.: 03/01/2023

IMPORTE SIN IVA: $4,791,635.69 CONV. ADICIONAL: CONV-UADEO-OP-FAM-LPE-004-2022
IMPORTE ANTICIPO DE OBRA: $1,945,404.09 PERIODO CONV. ADICIONAL: 28/11/2022 AL 03/01/2023
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: $5,558,297.40 IMPORTE CONVENIO:  § 617,588.60 IMP.TOTAL DE OBRA: $6,175,886.00

3yt g

GUN PROYECTO

A

31038

CADENA TIPO K-2 DE CONCRETO F'C = 250KG/CM2
14X20CM. ARMADA CON 4 VARILLAS, F'Y=4200KG/CM2
ESTRIBOS #2 @18CM. INCLUYE, MANO DE OBRA'Y
HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y CRUCES DE
VARILLA.

ML 12 $459.51

$5,514.12 4.00 $1,838.04

12076

MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION CON BLOCK
15%20X40 CMS. HUECO, RELLENO DE CONCRETO
F'c=100 KG/CM2, EN CELDAS, ASENTADO CON
MORTERO CEMENTO-ARENA, PROP. 1:3, INCLUYE;
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, VARILLA DE ANCLAJE
#3 A CADA BO CMS. Y TODO LO NECESARIO PARA SU

M2 $545.79

$24,014.76 11.60 $6,331.16

34060

DENTELLON DE CONCRETO ARMADO DE 15X30 CMS.
DE PERALTE CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2.

CESS.APARENTE UNA CARA. INC:ARMEX 15X25-4 CM,
CIMBRA,DESCIMBRA, ARMADO, COLADO Y CURADO.

ML 17 $364.14

$6,190.38 $9,686.12

31200

REFUERZO CON MALLA ELECTROSOLDADA 66-1010 EN
PISOS, INCLUYE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA,
SUMINISTRO Y COLOCACION.

M2 147.15 $65.50

$9,638.33 122.27 $8,008.69

31220

PISO CONC. F'C=150KG/CM2 10CM DE ESPESOR
ACABADO PULIDO O RAYA CON BROCHA DE PELO:
LOSAS 3.06X2M JUNTAS FRIAS ACABADO CON
VOLTEADOR, INCLUYE: CIMBRA APARENTE EN
FRONTERA, COLADO, CURADO, MATERIAL, MANO DE
OBRA Y HERRAMIENTA.

M2 123.75 $499.29

$61,787.14 122.27 $61,048.19

32001

APLANADO EN MUROS, ACABADO FINO CON MORTERO
CEMENTO-ARENA 1:5 A PLOMO Y REGLA, CURADO
YDEJAR PARTIR EL REPELLADO, ACABADO CON FLOTA O
PLANA DE MADERA HASTA OBTENER
TEXTURAUNIFORME, SIN OQUEDADES, RAYONES,
PROTUBERANCIAS Y ACEPTADO POR LA SUPERVISION,
SE DEBERA DE CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO,
MANO DE OBRA, SUMINISTRO, ELEVACION,
MOVIMIENTOS HORIZONTALES, CARGAS, DESCARGAS Y
ACARREOS DEL MATERIAL HASTA EL LUGAR DE SU
UTILIZACION

M2 18 $215.28

$3,875.04 16.96 $3,651.15

REPRESENTANTE COMUN

' SUPERVISOR RESIDENTE

TOTAL EXPLANADA $114,227.86




CONTRATISTA:

STANDARD INGENIERIA INTEGRAL SA DE CV; RSG PROYECTOS Y EDIFICACIONES
S.A. DE C.V.; CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO SAVARISA S.A. DEC.V,;
CONSTRUCTORA ROMGEM S.A, DE C.V.

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE

VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

DIRECCION DE CONSTRUCCION Y

MANTENIMIENTO

No. DE OBRA: 220397  No.CONTRATO:  UADEO-OP-FAM-LPE-004-2022 PERIODO CONTRATO: 01/07/2022 AL 27/11/2022
UNIDAD: UNIDAD REGIONAL CULIACAN LOCALIDAD; LOCALIDAD DE CULIACAN MUNICIPIO: CULIACAN
RONERE ORRAS CONSTRUCCION DE 4TA, ETAPA DE LA UNIDAD DE INVESTIGACION EN SALUD Y CIENCIAS DEL DEPORTE, No. EST.: ESTIMACION 03 FINIQUITO
UNIDAD REGIONAL CULIACAN CAMPUS CESS.
FECHA EST.: 03/01/2023

IMPORTE SIN IVA: $4,791,635.69 CONV. ADICIONAL: CONV-UADEO-OP-FAM-LPE-004-2022
IMPORTE ANTICIPO DE OBRA: $1,945,404.09 PERIODO CONV. ADICIONAL: 28/11/2022 AL 03/01/2023
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: $5,558,297.40 IMPORTE CONVENIO:  § 617,588.60 IMP. TOTAL DE OBRA: $6,175,886.00

CISTERNA

53039V

ALIMENTACION HIDRAULICA PARA TINACO DE PVC
HIDRAULICO DE 25 MM CEDULA 40,INCLUYE:LLAVES
PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO.

ML 10 $219.71

$2,197.10 $10,985.50

13503

EXCAVACION POR MEDIO MECANICO CUALQUIER
TERRENO ECEPTO MATERIAL TIPO “C", CON AFINE DE
TALUDES, INCL. ACARREO DE MATERIAL NO UTILIZADO

M3 18.75 $207.52

$3,891.00 18.00 $3,735.36

RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL PRODUCTO

11121

DE EXC.C/PISON Y AGUA, EN CAPAS DE 20CM. INCLUYE
:ACARREQ DENTRO DE LA OBRA, MANO DE OBRA'Y
HERRAMIENTA, MEDIR COMPACTO

M3 $232.03

$19,490.52 18.00 $4,176.54

TOTAL CISTERNA $18,897.40

EXTRAORDINARIOS

EXT.03

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO PPH TRI-
PROOF 2X18WPC OPT.LED EN GABINETE COLGANTE
SUJETADO CON CADENAS, INCLUYE: SUMINISTRO DE
MATERIAL, COLOCACION, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, FIUACION, FLETE ALMACEN-OBRA Y
MANIOBRAS. ( NO INCL. CABLEADO) INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y
EQUIPO.

PZA 0 $1,954.00

$0.00 $54,712.00

EXT.04

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURO DE TABLAROCA
DE 10 CM. DE ESP. A 1 CARAS CON PANEL DE 13 MM.
DE ESP. INCLUYE: CANALETA Y POSTE GALVANIZADO
MADERA DE PINO COMO REFUERZO, TORNILLERIA
PARA SU FLUACION, PERFACINTA Y REDIMIX. INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y
EQUIPO.

M2 0 $563.53

$0.00 8.75 $4,930.89

EXT.15

SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOPORTE PARA
PROYECTOR TIPO BASE MARCA STEREN. INCLUYE:

PZA 0
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y

$1,277.44

EQUIPO.

$0.00 1.00 $1,277.44

__SUPERVISOR RESIDENTE

CONSTR CCilON Y
MANTENIMIENTO

|
\

\

!

==
ARQ. JOAC'SEBASTIAN

GARCIA REGALADO

\

\



STANDARD INGENIERIA INTEGRAL SA DE CV; RSG PROYECTOS Y EDIFICACIONES

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCI
CONTRATISTA: S.A. DE C.V.; CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO SAVARISA S.A. DEC.V.; RIS

CONSTRUCTORA ROMGEM S.A. DE C.V.

VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

DIRECCION DE CONSTRUCCION Y
MANTENIMIENTO

No. DE OBRA: 220397  No. CONTRATO:  UADEO-OP-FAM-LPE-004-2022 PERIODO CONTRATO: 01/07/2022 AL 27/11/2022
UNIDAD: UNIDAD REGIONAL CULIACAN LOCALIDAD: LOCALIDAD DE CULIACAN MUNICIPIO: CULIACAN
AR GaRAs CONSTRUCCION DE 4TA. ETAPA DE LA UNIDAD DE INVESTIGACION EN SALUD Y CIENCIAS DEL DEPORTE, No. EST.: ESTIMACION 03 FINIQUITO
" UNIDAD REGIONAL CULIACAN CAMPUS CESS.
FECHA EST.: 03/01/2023

IMPORTE SIN IVA: $4,791,635.69 CONV. ADICIONAL: CONV-UADEO-OP-FAM-LPE-004-2022
IMPORTE ANTICIPO DE OBRA: $1,945,404.08 PERIODO CONV. ADICIONAL: 28/11/2022 AL 03/01/2023
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: $5,558,297.40 IMPORTE CONVENIO:  § 617,588.60 IMP. TOTAL DE OBRA: $6,175,886.00

DE 2X4 Y TUBERIA DE PVC LIGERO DE 3/4". INCLUYE:

16
ext MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y St L o S0.00 =B vaAase

EQUIPO.

!SUMINISTRO Y COLOCACION DE VERTEDERO

INOXIDABLE PARA AREA DE LIMPIEZA, INCLUYE:

o 2

el MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y v e 010518 v0.00 10 1016618

EQUIPO

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADOQUIN TIPO HUESO
DE 8 CM, TRAFICO PESADO TRICOLOR (ROJO ,BEIS Y
GRIS),CON UNA RECISTENCIA A LA COMPRECION DE 350
KG/CM2, ASENTADO SOBRE CAMA DE ARENA DE 10
EXT.24 CM, DE ESPESOR. JUNTEADO A HUESO,APLICANDO M2 0 $1,175.38 $0.00 130.37 $153,234.29
ARENA CERNIDA POR LA PARTE SUPERIOR,APLANAR
CON PLACA VIBRATORIA, INCLUYE: SUMINISTRO DE
MATERIAL PUESTO EN OBRA, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA, EQUIPO TRABAJO TERMINADO.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PARASOL DE HERRERIA
A BASE DE PTR DE 4X2"EN AREA DE VENTANAS Y
PUERTAS DE DIFERENTES MEDIDAS CON TIRANTES DE
REDONDO DE 1/2" PARA DAR SOPORTE LATERAL Y
EXT.40 PLACA DE ACERO EN PARO DE MURO DE EDIFICIO Y M2 0 $2,510.45 $0.00 44,39 $111,438.88
CUBIERTA DE POLICARBONATO MACRALUZ STARLINE
RESIDENCIAL DE 6 MM GRIS HUMO, INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y
EQUIPOY COLOCACION

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA DE
ACEROEN ARCOS DE ACCESO PARA DAR RIGIDEZA LA
ESTRUCTURA Y SOPORTAR MUROS DE DUROCK A 1
CARA. ESTRUCTURA A BASE DE PERFIL 200 C/14 2X2
EXT.58 (17.64 KG/ML) PERFIL 200 C/18 (11.34 KG/ML), PERFIL M2 0 $2,574.12 $0.00 31.20 $80,312.54
2%4 C/14, PERFIL 109 C/14 1X1, ANGULAR 1/8 3.18 MM.
INCLUYE: SOLDADURA, MATERIALES FONDO
ANTICORROSIVO, ANDAMIOS, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO

DIRECTOR DE CONSTRUYCCION Y
MANTENIMIENTO

UPERVIJOR RESIDE

REPRESENTANTFE COMUN

— ot

"{ -
: ARQ. JOEL SEBASTIAN
UIS/A_IéEI.AHUMADAAGUILAR GARCIA REGALADO




CONTRATISTA:

STANDARD INGENIERIA INTEGRAL SA DE CV; RSG PROYECTOS Y EDIFICACIONES

S.A. DE C,V.; CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO SAVARISASA. DECV,;
ONSTRUCTORA ROMGEM S.A. DEC.V.

ESTIMACION

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE

VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

DIRECCION DE CONSTRUCCION Y
MANTENIMIENTO

No. DE OBRA:

UNIDAD:

NOMBRE OBRA:

220397 No. CONTRATO: UADEQ-OP-FAM-LPE-004-2022

PERIODO CONTRATO:

UNIDAD REGIONAL CULIACAN LOCALIDAD: LOCALIDAD DE CULIACAN

CONSTRUCCION DE 4TA. ETAPA DE LA UNIDAD DE INVESTIGACION EN SALUD Y CIENCIAS DEL DEPORTE,
UNIDAD REGIONAL CULIACAN CAMPUS CESS.

MUNICIPIO:

01/07/2022 AL 27/11/2022

CULIACAN
No., EST.: ESTIMACION 03 FINIQUITO

FECHA EST.: 03/01/2023

IMPORTE SIN IVA:
IMPORTE ANTICIPO DE OBRA:

IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:

$4,791,635.69 CONV. ADICIONAL:

$1,945,404.09 PERIODO CONV. ADICIONAL:

$5,558,297.40 IMPORTE CONVENIO:  §

28/11/2022

617,588.60 IMP. TOTAL DE OBRA:

CONV-UADEO-OP-FAM-LPE-004-2022

AL 03/01/2023

$6,175,886.00

CLAVE

SEGUN PROYECTO

HASTA ESTA

CONCEPTO

CANTIDAD P.U.

UNIDAD

IMPORTE TOTAL

IMPORTE ESTIMACION

EXT.59

SUMISTRO Y COLOCACION DE MURO DE DUROCK EN
ACCESOS PRINCIPALES EN EXTERIOR DE 12 CM. DE ESPE.
A 1 CARA CON PANEL DE 13 MM. DE £SP.INCLUYE:
CANALETA Y POSTE GALVANIZADO, MADERA DE PINO
COMOREFUERZO, TORNILLERIA PARA SU FLUACION,
PERFACINTA Y REDEMIX, INCLUYE, MATERIALES, MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

M2 0 $1,384.68

69.78 $96,622.97

EXT.61

SUMINISTRO Y COLOCACION DE SENSORES DE
MOVIMIENTO PARA AREA DE PASILLOS ¥
LABORATORIOS, INCLUYE: INSTALACION, MATERIAL,
MANO DE OBRA, MONITOREO REMOTO, TRABAJO
TERMINADO

PZA 0 $2,301.16

$0.00 4.00 $9,204.64

EXT.62

SUMINISTRO Y COLOCACION DE SENSORES EN ACCESOS
PRINCIPALES, INCLUYE: INSTALACION, MANO DE OBRA,

MONITOREO REMOTO, TRABAIO TERMINADO PZA 0

$2,310.16

$0.00 4.00 $9,240.64

EXT.63

SUMINISTRO Y COLOCACION DE SENSOR VIVRATORIO
PARA CANONES DE PROYECTOR EN ACCESOS, INCLUYE:
INSTALACION, MANO DE OBRA, MONITOREO REMOTO,
TRABAJO TERMINADO

PZA 0 $2,310.16

50,00 5.00 $11,550.80

EXT.64

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PANEL CON TECLADO
WIFL INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,
MONITCREO REMOTQ, TRABAJO TERMINADO

PZA 0 $2,310.16

2.00 $4,620.32

EXT.67

APAGADOR SENCILLO BITICINO MATERIAL INTERIOR
METAL MONOFASICO, INCLUYE: SUMINISTRO,
COLOCACION, MATERIAL, CONEXIONES, CINTA
AISLANTE, HERRAMIENTA Y MANC DE OBRA. (NO INCL.
CABLEADO)

PZA 0 $228.22

$0.00 11.00 $2,510.42

EXT.68

MESETA DE CONCRETO ARMADO DE 35 CM DE ANCHO
ACABADO PULIDO,INCLUYE CIMBRA,ACERO,CONCRETO
Y MANO DE OBRA

ML 0 $400.66

$0.00 31.90 $12,781.05

EXT.72

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE DE HERRERIA DE
1X1, HECHO DE PTR DE 1"PARA COLOCAR EQUIPOS DE
5 TON. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO

PZA 0 $2,413.78

$0.00 3.00 $7,241.34

REPRESE!‘TA(\JTE COMUN

|
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ARQ.\JOEL SEBASTI
GARCIA REGA
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STANDARD INGENIERIA INTEGRAL SA DE CV; RSG PROYECTOS Y EDIFICACIONES
CONTRATISTA: S.A. DE C.V.; CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO SAVARISA S.A. DE C.V.;
CONSTRUCTORA ROMGEM S.A. DE C.V.

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE

VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

DIRECCION DE CONSTRUCCION Y
MANTENIMIENTO

No. DE OBRA: 220397  No.CONTRATO:  UADEO-OP-FAM-LPE-004-2022 PERIODO CONTRATO: 01/07/2022 AL 27/11/2022
UNIDAD: UNIDAD REGIONAL CULIACAN LOCALIDAD: LOCALIDAD DE CULIACAN MUNICIPIO: CULIACAN
HOMBRE OBRA: CONSTRUCCION DE 4TA. ETAPA DE LA UNIDAD DE INVESTIGACION EN SALUD Y CIENCIAS DEL DEPORTE, No. EST.: ESTIMACION 03 FINIQUITO
UNIDAD REGIONAL CULIACAN CAMPUS CESS.
FECHA EST.: 03/01/2023

IMPORTE SIN IVA: $4,791,635.69 CONV. ADICIONAL: CONV-UADEO-OP-FAM-LPE-004-2022
IMPORTE ANTICIPO DE OBRA: $1,945,404.09 PERIODO CONV. ADICIONAL: 28/11/2022 AL 03/01/2023
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: $5,558,297.40 IMPORTE CONVENIO:  § 617,588.60 IMP. TOTAL DE OBRA: $6,175,886.00

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECCION DE
HERRERIA A BADE DE PTR DE 1" Y CUADRADO DE 1/2"
EXT.73 PARA COLOCAR EN BODEGA. INCLUYE: MATERIALES, M2 0 $1,959.70 $0.00 6.03 $11,816.99
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO Q12 DE 12
EXT.74 CIRCUITOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, PZA 0 $3,568.86 $0.00 1.00 $3,568.86
HERRAMIENTA Y EQUIPO.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO Q2 DE
EXT.75 SERVICIO MINISPLIT. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE PZA 0 $1,568.76 $0.00 3.00 $4,706.28
OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA SENCILLA DE
TELECOMUNICACIONES EN CATEGORIA b, PARA
EMPOTRAR EN PARED, COMPATIBLE CON CABLE UTP DE
4 PARES, CATEGORIA 6, LA SALIDA DEBE TENER 1
CONECTOR/SALIDA RJ-45, BLANCO DE TELEFONIA DE 8
EXT.76 POSICIONES QUE CUMPLA CON LAS PZA 0 $1,981.59 $0.00 4.00 $7,926.36
CARACTERISTICASDE TRANSMISION INDICADAS, EL
COLOR AZUL ES PARA IDENTIFICACION DEL CAMPO DE
TERMINACION DEL CABLEADO: INCLUYE ETIQUETAS O
IDENTIFICADORES.

SUMINISTRO E INTALACION DE HIDRONEUMATICO JX1
EXT.78 0.5 HP, 50 LTS. INCLUYE: MATERIALES MANO DE OBRA PZA 0 $15,181.13 $0.00 1.00 $15,181.13
HERRAMIENTA Y EQUIPO.

JARDINERA DE 2X2 MTS A BASE MURO DE CONCRETO

ARMADOCON ARMEX 15X20CM DE 20 CM DE BASE, 50
' 10,204.31 i 2.00 20,408.62

S CM ALTO Y 30 CM DE COPA, INCLUYE CIMBRA, A v ¥ W $

CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 Y MANO DE OBRA

CIMBRA PARA FORJADO DE NARIZ EN PISO DE 8
EXT.80 CM,INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA'Y ML 0 $218.74 $0.00 68.65 $15,016.50
HERRAMIENTA

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA DE LAMINA
EXT.81 GALVANIZADA EN CISTERNA TIPO ESCOTILLA, INCLUYE PZA 0 $2,660.22 $0.00
MATERIALES, CANDADO, MANO DE OBRA,

HERRAMIENTA Y EQUIPO

$2,669.22

//-—SUPE SOR RESIDENTE
E OBRA

REPRESENTANTE COMUN




STANDARD INGENIERIA INTEGRAL SA DE CV; RSG PROYECTOS Y EDIFICACIONES 7 TR UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE
CONTRATISTA: S.A. DE C.V.; CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO SAVARISAS.A. DEC.V.; y N\

VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

DIRECCION DE CONSTRUCCION Y
MANTENIMIENTO

No. DE OBRA: 220397  No.CONTRATO:  UADEO-OP-FAM-LPE-004-2022 PERIODO CONTRATO: 01/07/2022 AL 27/11/2022

UNIDAD: UNIDAD REGIONAL CULIACAN LOCALIDAD: LOCALIDAD DE CULIACAN MUNICIPIO: CULIACAN
RO CERA CONSTRUCCION DE 4TA, ETAPA DE LA UNIDAD DE INVESTIGACION EN SALUD Y CIENCIAS DEL DEPORTE, No. EST.: ESTIMACION 03 FINIQUITO
" UNIDAD REGIONAL CULIACAN CAMPUS CESS.
FECHA EST.: 03/01/2023
IMPORTE SIN IVA: $4,791,635.69 CONV. ADICIONAL: CONV-UADEO-OP-FAM-LPE-004-2022
IMPORTE ANTICIPO DE OBRA: $1,945,404.09 PERIODO CONV. ADICIONAL: 28/11/2022 AL 03/01/2023
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: $5,558,297.40 IMPORTE CONVENIO:  $ 617,588.60 IMP., TOTAL DE OBRA: $6,175,886.00

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC
SANITARIO DE 4" DE DIAM., INCLUYE: EXCAVACION,

w8 CAMA DE ARENA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y i g WS 5508 e $25,132.00
HERRAMIENTA
LIMPIEZA DE VIDRIOS DE 6 MM EN VENTANAS ¥

EXT.83 PUERTAS. INCLUYE: AGUA, DETERGENTE, MANO DE M2 0 $51.63 $0.00 120.00 $6,195.60

OBRA, TRABAJO TERMINADO

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE ALUMINIO 4

+ 1 CAL 4 PARA ALIMENTACION DE TABLEROS. 3 FASES,
i " X 10. ,592.7

sbs 1 NEUTRO, 1 TIERRA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE ML . e .00 090 $108.5%2.70

OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO

ALIMENTACION HIDRAULICA Y ELECTRICA DE CISTERNA
A TINACOS CON TUBO PVC HIDRAULICO DE 2 * Y CABLE
EXT.88 3+1 SUBTERRANEO 3 FASES + 1 NEUTRO+ 1 TIERRA CAL. ML 0 $771.36 $0.00 50.00 $38,568.00
12, INCLUYE: ALIMENTACION DE SENSORES DE

TINACOS, LLAVES, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO

TOTAL EXTRAORDINARIOS $835,673.32

TOTAL ESTIMACION 3 $1,190,807.40

REPRESENTANTE COMUN

ARQ. SBET SERA
GARCU( REGA

5 — ’7~*$
1S ANGEL AHUMADA AGUILAR




