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NOMBRE DE LA OBRA DE REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, INSTALACION ELECTRICA Y BAJA TENSION EN PREESCOLAR
CUERDO AL CONTRATO: PROFRA. MA GUADALUPE RODRIGUEZ TOSTADO, UBICADA EN CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN,
) ESTADO DE SINALOA.

|lPROGRAMA: PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 2022 NIVEL BASICA
[[N° DE OBRA: 220623 IAUTORIZACION SAF: SAF-AGF-018/2022

NOMBRE DE ESCUELA: PREESCOLAR PROFRA. MA. GUADALUPE 25EJN0011U

RODRIGUEZ TOSTADO CLAVE DE ESCUELA:
|IMUNICIPIO: CULIACAN [iLOCALIDAD: CULIACAN ROSALES
I NUMERO DE CONTRATO: ISIFE-FAM-ADE-JN-147-2022 | MONTO: $718,183.42
{{CONTRATISTA: MA MULTICONSTRUCCIONES ELECTRICAS, S.A. DE C.V.
-» . Liberty Fianza, S.A. de
IICOMPANIA AFIANZADORA: [A ANTICIPO $251,364.20 CUMPLIMIENTO $71,818.34
[iPERIODO CONTRATO: INICIO: || 20 DE JULIO DE 2023 TERMINO: 17 DE SEPTIEMBRE DE 2022
||NUMERO DE CONVENIO: N/A MONTO: $ -
PERIODO CONVENIO: INICIO: || N/A TERMINO: N/A
IMPORTE: RESUMEN DE ESTIMACIONES:
[CONTRATADO: $718,183.42 PERIODO: NUMERO: MONTO:
[[conveniDo: $0.00 20 DE JULIO DE 2022 28 DE JULIO DE 2022 01 $519,239.73
[[EJERCIDO: $718,183.42 29 DE JULIO DE 2022 17 DE AGOSTO DE 2022 02 $70,950.27
ISALDO QUE SE CANCELA: 18 DE AGOSTO DE 2022 | 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 03 FINIQUITO $127,993.42
TOTALES: 3 $718,183.42

EN LA LOCALIDAD DE CULIACAN ROSALES MUNICIPIO DE CULIACAN ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS
12:00 HORAS DEL DIA 01 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL ANO 2022

SE REUNIERON LOS ASISTENTES PARA PROCEDER A REALIZAR LA INSPECCION FiSICA DE LA OBRA EN CUESTION, EL DIRECTOR DEL PLANTEL,
RECIBE A SU ENTERA SATISFACCION, LO CUAL NO EXIME A LA EMPRESA EJECUTORA DE RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS. POR SU
PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA NO TENER RECLAMACION ALGUNA.
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ACTADE RECEPCION
CONTRATISTA-ISIFE

NOMBRE DE LA OBRA DE REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, INSTALACION ELECTRICA Y BAJA TENSION EN PREESCOLAR
CUERDO AL CONTRATO: PROFRA. MA GUADALUPE RODRIGUEZ TOSTADO, UBICADA EN CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN,
" ||[ESTADO DE SINALOA.
PROGRAMA PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 2022 NIVEL BASICA
lN" DE OBRA: 220623 JAUTORIZACION SAF: SAF-AGF-018/2022
NOMBRE DE ESCUELA: PREESC°:2';:E%’:;“+ (’)“S‘}' Ai‘é“”"”" 25EJNO011U
CLAVE DE ESCUELA:
CULIACAN “‘LOCAL:DAD: CULIACAN ROSALES
NUMERO DE CONTRATO: ISIFE-FAM-ADE-JN-147-2022 l[MONTO: I 718,183.42
||CONTRA11$TA: MA MULTICONSTRUCCIONES ELECTRICAS, S.A. DE C.V.
. Liberty Fianza, S.A. de
[COMPANIA AFIANZADORA: C.V.
ANTICIPO $251,364.20 CUMPLIMIENTO $71,818.34
lIPERIODO CONTRATO: INICIO: |{ 20 DE JULIO DE 2022 TERMINO: 17 DE SEPTIEMBRE DE 2022
I NUMERO DE CONVENIO: N/A MONTO: $ -
PERIODO CONVENIO: INICIO: || N/A TERMINO: N/A
IMPORTE: RESUMEN DE ESTIMACIONES:
|CONTRATADO: $718,183.42 PERIODO: NUMERO: MONTO:
||CONVENIDO: $0.00 20 DE JULIO DE 2022 28 DE JULIO DE 2022 01 $519,239.73
[[EJERCIDO: $718,183.42 29 DE JULIO DE 2022 17 DE AGOSTO DE 2022 02 $70,950.27
[SALDO QUE SE CANCELA: 18 DE AGOSTO DE 2022 | 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 03 FINIQUITO $127,993.42
TOTALES: 3 $718,183.42
EN LA LOCALIDAD DE CULIACAN ROSALES MUNICIPIO DE CULIACAN ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS
12:00 HORAS DEL DiA 01 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL ANO 2022

SE REUNIERON LOS ASISTENTES PARA PROCEDER A REALIZAR LA INSPECCION FiSICA DE LA OBRA EN CUESTION, EL ISIFE DENTRO DE LOS
[ITERMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES, RECIBE A SU ENTERA SATISFACCION, LO CUAL NO EXIME A LA EMPRESA|
EJECUTORA DE RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA NO TENER RECLAMACION ALGUNA.

SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DEJA CONSTANCIA DE LO ANTES SENALADO Y SE FIRMA EN TRES FOJAS UTILES, POR QUIENES
INTERVINIERON EN ESTE ACTO.
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