. SISTEI. INTEGRAL DE .PERVISION DE.BRA .

Resumen de Estimacion

Nombre de Obra  PAVIMENTACION DE PROLONGACION DEL BLVD. ENRIQUE SANCHEZ ALONSO, UBICADO EN LA CIUDAD DE
CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.

Importe de la Estimacién s/IVA $6,662,828.40
Municipio: Culiacan Importe del Contrato s/IVA: $99,727,614.83
Localidad: Culiacan No. Estimacion: 17
Contratista: JASE DESARROLLOS, CONSTRUCCION Y SUPERVISICN, S.A.DEC.V. Tipo Estimacién: Extraordinaria
Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-0201-2023 Periodo del Contrato: 09/01/2023 al 07/09/2023
Periodo de la Estimacion: 01/08/2023 al 11/08/2023
Clave Descripcion Monto
50
EX EXTRAORDINARIOS 6,662,828.40
Total Paquete s/IVA: 6,662,828.40
Ajuste por Redondeo: $0.00
Total de Estimacion s/IVA: $6,662,828.40
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Estimacion
Nombre de Obra  PAVIMENTACION DE PROLONGACION DEL BLVD. ENRIQUE SANCHEZ ALONSO, UBICADO EN LA CIUDAD DE CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO
DE SINALOA.
Municipio: Culiacan Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-0201-2023 No. Estimacién: 17
Localidad: Culiacan Importe del Contrato s/IVA $99,727,614.83 Tipo de Estimacion: Extraordinaria
Contratista: JASE DESARROLLOS, CONSTRUCCION Y SUPERVISION, SAA. DE  Periodo del Contrato  09/01/2023  al 07/09/2023 Importe de la Estimacion: $6,662,828.40
CVv. Periodo de la Estimacién: 01/08/2023 al 11/08/2023
Contrato Estimacion Esta Acumulado »
Monto Estimado
Clave Descripcion Unida Volamen P.U. Anterior Estimacién Estimaciones Por Ejercer Avance
EX EXTRAORDINARIOS
EX EXTRAORDINARIOS /
EXTPR19 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, M2 0.00 $793.95¢ 7,783.00 8,392.0000 16,175.00 0.00 $6,662,828.40 0.00 %
INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO
PREMEZCLADO MR-45 KG/CM2 (RESISTENCIA RAPIDA A 7 DIAS)
EN LOSAS DE PAVIMENTO DE 20 CMS. DE ESPESOR, MATERIAL,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LA COLOCACION
DENTRO DE LAS LINEAS DE NIVELES, ACABADO ESPECIFICADO,
VIBRADO Y CURADO CON CURACRETO BLANCO O SIMILAR ,
MEDIDO EN SUPERFICIE DE PAVIMENTO CONSTRUIDO.
Total Partida: 6,662,828.40
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