PREESFORZADOS CONCRETOS
Y AGREGADOS DE SINALOA

Ve EECA,

AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

INICIO:

13 DE JUNIO DE 2022.

TERMINO:

24 DE JULIO DE 2022.

/Y4

FECHA: 21/10/2022

NUMERO AVANCE AVANCE
TIPO DE IMPORTE DEL IMPORTE IMPORTE
DE DESCRIPCION: | MUNICIPIO RECURSO | PRESUPUESTO | AUTORIZADO EJERCIDO SALDO | FISICO | FINANCIERO
OBRA % %
CONSERVACION
MAYOR
AUTOPISTA
759 BENITO JUAREZ VARIOS ESTATAL $15'048,196.61 | $15'048,196.61 | $15'048,153.13 | $43.48 100 100
2022 CULIACAN-
LAS BRISAS
ETAPA 5.




