
CRIBAS Y EDIFICACI 5 FLORES,S.A DE CV. 
JEFE DE OPTO SUPERVISION ZONA C 

GA ACOSIA A 
C.' TITA 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA 
SECRETARIA OBRAS PUBLICAS 

DIRECCIÓN DE SUPERVISION 

GOBIERNO DEL ESTADO
RESUMEN DE ESTIMACION 

OBRA: PAVIMENTACIÓN CAMINO BATEQUITAS - LA HIGUERITA - PRIMERA ETAPA-, EN 
ELMUNICIPIO DE BADIRAGUATO, ESTADO DE SINALOA. / 

UBICACION: MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, ESTADO DE SINALOA./ 

ESTIMACION No. 6 (seisY 
PERIODO: DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 

CONTRATISTA CRIBAS Y EDIFICACIONES LAS FLORES, S.A DE C.V. 
CONTRATO: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2005-2022 / 

IMPORTE C/IVA: $20,520,707.55 / 

PERIODO DE CONTRATO: 30 DE MAYO 2022 AL 30 OCTUBRE 2022 / 

PARTIDA 

PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA 

OBRAS VIALES $ 1,545,827.46 

TOTAL $ 1,545,827.46 

SINALOA 
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P.U. 
DE ESTA 
ESTIM. 

CONTRATISTA' 

CRIBAS Y EDIFICACI FLORES, S.A DE CV. 

SINALOA 
GOBIERNO DEL ESTADO 

OBRA: PAVIMENTACIÓN CAMINO BATEQUITAS - LA HIGUERITA - PRIMERA ETAPA - 
EN ELMUNICIPIO DE BADIRAGUATO. ESTADO DE SINALOA. 

UBICACION: MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, ESTADO DE SINALOA. 

ESTIMACION No. 6 (seis) 
PERIODO: DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 

Ó 
GOBIERNDEL ESTADO DE SINALOA 

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

DIRECCIÓN DE SUPERVISION 

CONTRATISTA CRIBAS Y EDIFICACIONES LAS FLORES. S.A DE CV. 

CONTRATO: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2005-2022 

IMPORTE CflVA: S20,520,707.55 

PERIODO DE CONTRATO: 30 DE MAYO 2022 AL 30OCTUBRE2022 

ESTMACION 

CLAVE 
SEGÚN 

PROYECTO 
HASTA ESTA 

ESTIM 
HASTA ESTM 

ANT. CONCEPTO UNIDAD EXCEDENTE IMPORTE 

El PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA 
P06 OBRAS VIALES 

CONSTRUCCIÓN DE SUB BASE CON GRAVA 

P06S05 CEMENTADAO CONTROLADA, 
COMPACTADA AL 95% 0 100%. 

ARENEO PARA PROTECCIÓN DE BASE SOBRE SU 
SUPERFICIE, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y 

a o5co22AE0S DE LA ARENA A RAZÓN DE 12 LT/M2, M3 PO S ACARREOS AL LUGAR DE LA OBRA, MATERIALES, 
291.00 156,82 

MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

0.00 1 0.00 156.82 991.64 $15550898 

TOTAL de CONSTRUCCIÓN DE SUB BASE CON GRAVA CEMENTADA O CONTROLADA, COMPACTADA AL 95% 0 100%. $15O8.98  

OPERACIÓN DE MEZCLA, TENDIDO Y 

PO6SO7 COMPACTACION EN BASES CON MATERIAL 

PÉTREO, COMPACTADA AL 95% Y 100% 

MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE LA 
CONSTRUCCIÓN DE CUÉRPO DE BASE TRITURADA, 
CUANDO SE EMPLEE UN MATERIAL PÉTREO 
COMPACTADO AL 100% ,VOLUMEN MEDIDO 
COMPACTO, INCLUYE: ADQUISICIÓN DE MATERIAL, 
ACARREOS SEGÚN TARIFAS DE ALIANZA DE 

PO6SO7COI1	 M3 4,955.00 1,152.81 0.00 0.00 1,152.81 / S 914.82 51,054,613.64/ 
TRANSPORTES VIGENTE, EXTRACCIÓN Y ACARREOS 
DEL AGUA, INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA 
DE COMPACTACIÓN, HOMOGENIZADO, MEZCLADO, 
COMPACTACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

TOTAL de OPERACION DE MEZCLA TENDIDO Y COMPACTACION EN BASES CON MATERIAL PETREO COMPACTADA AL 95% Y 100% $1 05461364 

ARO. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA ING. MARIO 

JEFE OPTO SUPERVISION ZONA CENTRO 

..
ASTO' 

- ERVISOR 
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$1,545,827.46 TOTAL de PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICAI 

SINALOA 
GOBIERNO DEL ESTADO 

OBRA: PAVIMENTACIÓN CAMINO BATEQUITAS - LA HIGUERITA - PRIMERA ETAPA - 
EN ELMUNICIPIO DE BADIRAGUATO, ESTADO DE SINALOA. 

UBICACION: MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, ESTADO DE SINALOA. 

ESTIMACION No. 6 (seis) 
PERIODO: DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 

GOBIERN EL ESTADO DE SINALOA 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

DIRECCIÓN DE SUPERVISION 

CONTRATISTA CRIBAS Y EDIFICACIONES LAS FLORES, S.A DE C.V. 

CONTRATO: OpPU-EST-LP-PEST-VIAL-2005-2022 

IMPORTE C!IVA: $20,520,707.55 

PERIODO DE CONTRATO: 30 DE MAYO 2022 AL 30 OCTUBRE 2022 

ESTIMACION 

HASTA ESTA 
ESTIM 

HASTA ESTM 
ANT. CLAVE CONCEPTO UNIDAD 

SEGÚN 
PROYECTO 

DE ESTA 
ESTIM. 

P.u. IMPORTE 

P06S17 RIEGO DE IMPREGNACION 

RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN 
CATIONICA ECI-60, A RAZÓN DE 1.50 LT/M2, DE 
ACUERDO A LAS NORMAS SCT 
N.CTR.CAR.1 .04.004/00 Y N.CMT.4.05.001106, 
INCLUYE: APLICACIÓN, ALMACENAMIENTO, 

06S17C014 CALENTAMIENTO, BOMBEO, CARGA DE LOS 
1' MATERIALES EN LOS ALMACENAMIENTOS Y 

ACARREOS EN LA PLANTA Y AL LUGAR DE 
UTILIZACIÓN DE LOS MATERIALES ASFÁLTICOS, 
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, 
EQUIPOYTODO LO NECESARIO PAR.ASU 
CORRECTA EJECUCIÓN. 

LT 37,162.50 19,483.74 0.00 0.00 19,483.74 S 17.23 S335,704.84i" 

TOTAL  de RIEGO  DE IMPREGNACIONI S335,704.84 
TOTAL de OBRAS VIALES! $1,545,827.46  

ARO. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA 

CONIRAT JA JEFE DPTOSUPERVISION ZONA CENTRO 

CRIBAS Y EDIFI LAS FLORES, S.A DE C.V. 

EXCEDENTE 
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