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S-05 
Importe de la Estimación s/lVA $149699434 

Municipio: Badiraguato Importe del Contrato a/IVA: $1769026513 

Localidad: Badiraguato No. Estimación: 2 

Contratista: CRIBAS Y EDIFICACIONES LAS FLORES, SA. DE CV. Tipo Estimación: Normal 

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2005-2022 Periodo del Contrato: 30/05/2022 al 30/1 0/2022 

Periodo de la Estimación: 19/06/2022 al 08/07/2022 

Clave Descripción Monto 

1 

PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA 

PCI PRELIMINARES 17,541.32 

P06 OBRAS VIALES 1,479,453.02 

Total Paquete s/IVA: 1,496,994.34 



TEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DBRA 

Estimación 

Nombre de Obra Pavimentación Camino Batequitas-La Higuerita -primera etapa-, en el municipio de Badiraguato, Estado de Sinaloa S-04 

Municipio: Badiraguato Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2005-2022 No. Estimación: 2 

Localidad: Badiraguato Importe del Contrato s/lVA $1769026513 Tipo de Estimación: Normal 

Contratista: CRIBAS Y EDIFICACIONES LAS FLORES, SA. DE CV. Periodo del Contrato 30/05/2022 al 30/10/2022 Importe de la Estimación: $149699434 

Periodo de la Estimación: 19/06/2022 al 08/07/2022 

Contrato Estimación Esta Acumulado
Monto Estimado 

Clave Descripción Unida Volúmen P.U. Anterior Estimación Estimaciones Por Ejercer Avance 

PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA 
P01 PRELIMINARES 

P01S29 EXCAVACIÓN EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB-RASANTE
,

I..CUALQUIER TIPO DE MATERIAL Y BONIFICACIÓN - 

P01S29C007 EXCAVACIONES EN CORTES '(ADICIONALES BAJO LA SUB- M3 1,884.00 $4740 197.55 370.0700 567.62 
RASANTE EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXISTENTE. 
EXCEPTO ROCA, CON TRACTOR. INCLUYE: CARGA CON MÁQUINA 
DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y ACARREOS FUERA 
DE LA OBRA. 

Total Partida: 

P06 OBRAS VIALES 

P06S02 CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN AL 90% PRÓCTOR, DE LA CAPAyBRASANTE CON MOTOCONFORMADORA Y APL 

P06S02C004 COMPACTACIÓN DEL TERRENO NATURAL EN EL ÁREA DE M3 3,952.00 553.79 1,445.72 2,425.650d'" 3.871.37 
DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES PARA EL 95%. INCLUYE: 
ESCARIFICADO E INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA DE 
COMPACTACIÓN, EXTRACCIÓN Y ACARREOS DEL AGUA, 
HOMOGENIZADO '(COMPACTADO CON PATA DE CABRA. EQUIPO, 
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCIÓN. 

P06S02C015 MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE LA CAPA SUB- M3 8,299.00 5204.05 1,408.18 2,747.4700 4,155.65 
RASANTE AL 95%, FORMADA CON MATERIAL INERTE DE BANCO, 
VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: EXTRACCIÓN O 
ADQUISICIÓN DE MATERIAL EN BANCO, ACARREOS, FLETES. 
MANIOBRAS, DEPRECIACIÓN. PRUEBAS, INCORPORACIÓN DE 
HUMEDAD ÓPTIMA DE COMPACTACIÓN, EXTRACCIÓN Y ACARREO 
DEL AGUA UTILIZADA EN COMPACTACIONES, MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCIÓN. 

P06S02CO20 FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TERRAPLENES AL 95%, M3 5,436.00 5206.68 1,621.62 3,814.3800 5436.00 
COMPACTADO CON EQUIPO PATA DE CABRA Y TENDIDO CON 
MOTOCONFORMADORA, INCLUYE: ADQUISICIÓN DE MATERIAL, 
ACARREOS SEGÚN TARIFAS DE ALIANZA DE TRANSPORTES 
VIGENTE, EXTRACCIÓN Y ACARREOS DEL AGUA, 
INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA DE COMPACTACIÓN, 
HOMOGENIZADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

" i 1 fli:') 

1,316.38 $1754132 30.13 % 

17541.32 

80.63 5130,475.71 97.96 

4,143.35 5560,621.25 50.07 % 

1 0.00 5758,356.06 100.00 % 

Total Partida: 1,479,453.02 



• TEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DSBRA 

Estimación 

Nombre de Obra Pavimentación Camino Batequitas-La Higuerita -primera etapa-, en el municipio de Badiraguato, Estado de Sinaloa S-04 

Municipio: Badiraguato Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2005-2022 No. EstImación: 2 

Localidad: Badiraguato Importo del Contrato a/IVA $17,690,265.13 Tipo de Estimación: Normal 

Contratista: CRIBAS Y EDIFICACIONES LAS FLORES, SA. DE C.V. Periodo del Contrato 30/05/2022 al 30/10/2022 Importe de la Estimación: $l496,994.34 

Periodo de la Estimación: 19/06/2022 al 08/07/2022 

Contrato Estimación Esta Acumulado
Monto Est;mado 

Clave DescrlpcI6n Unida Volúmen P.U. Anterior Estimación Estimaciones Por Ejercer Avance 

   

CRIBAS Y EDIFICACIS FLORES, S.A DE CV. 

CONTRATISTA 

ARO. CARMEN ROSARIO UZÁRRAGA ACO'T 

JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA CENTRO 

HOJA 2 DE 2 
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