SISTEMA INJJJGRAL DE SUPERVISION DE OBRA ()

01/09/2022
Resumen de Estimacion Eaghal ow
Nombre de Obra  Pavimentacién Camino Batequitas-La Higuerita -primera etapa-, en el municipio de Badiraguato, Estado de Sinaloa <
Importe de la Estimacién s/IVA $1,579,837.81/
Municipio: Badiraguato Importe del Contrato s/IVA: $17,690,265.13 7
Localidad: Badiraguato No. Estimacién: 4 /
Contratista: CRIBAS Y EDIFICACIONES LAS FLORES, S.A. DEC.V. (4 Tipo Estimacion: Normal /
Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2005-2022 Periodo del Contrato: 30/05/2022 al 30/10/2022 ,
Periodo de la Estimacion: 01/08/2022  al 19/08/2022 *
Clave Descripcion Monto
1
PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA
P06 OBRAS VIALES 1,679,837.81
Total Paquete s/IVA: 1,579,837.81
Ajuste por Redondeo: $0.00
Total de Estimacion s/IVA: $1,579,837.81
CRIBAS Y EDIFICAGIONE S FLORES, SA.DEC.V. 4 C/(
ING. MARIO ENRIQUE ATORGA YANEZ . ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA

SUPERVISOR

CONTRATISTA JEFE DEPTOQ. SUPERVISION ZONA CENTRO




@FTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION D{PBRA
Estimacion

Nombre de Obra  Pavimentacién Camino Batequitas-La Higuerita -primera etapa-, en el municipio de Badiraguato, Estado de Sinaloa ,

Municipio: Badiraguato Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2005-2022 / No. Estimacion:
Localidad: Badiraguato - Importe del Contrato s/IVA $17,690,265.13 4 Tipo de Estimacién:
Contratista: CRIBAS Y EDIFICACIONES LAS FLORES, SA.DECV. ~ Periodo del Contrato  30/05/2022 al 30/10/2022 | Importe de la Estimacion:
Periodo de la Estimacion:
Contrato Estimacion Esta Acumulado
Clave Descripcion Unida Volumen P.U. Anterior Estimacion  Estimaciones
PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA
P06 OBRAS VIALES )
P06S02 CONFORMACION Y COMPACTACION AL 90% PROCTOR, DE LA CAPA S 'ﬁASANTE. CON MOTOCONFORMADORA Y APL
P06S02C015 MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACION DE LA CAPA SUB- M3 8,299.00 $204.0 2,220.72 1,412.6400 / 7,789.01
RASANTE AL 95%, FORMADA CON MATERIAL INERTE DE BANCO,
VOLUMEN MEDIDO COMPACTQ, INCLUYE: EXTRACCION O
ADQUISICION DE MATERIAL EN BANCO, ACARREOS, FLETES,
MANIOBRAS, DEPRECIACION, PRUEBAS, INCORPORACION DE
HUMEDAD OPTIMA DE COMPACTACION, EXTRACCION Y ACARREO
DEL AGUA UTILIZADA EN COMPACTACIONES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.
P06S07 OPERACION DE MEZCLA, TENDIDO Y COMPACTACION EN BASES CON MATERIAL PETREO, COMW’ADA AL 95% Y 100 _
P06S07C011 MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACION DE LA CONSTRUCCION M3 4,955.00 $914.8 0.00 1,411.8500 / 1,411.85

DE CUERPO DE BASE TRITURADA, CUANDO SE EMPLEE UN
MATERIAL PETREO COMPACTADO AL 100% , VOLUMEN MEDIDO
COMPACTO, INCLUYE: ADQUISICION DE MATERIAL, ACARREOS
SEGUN TARIFAS DE ALIANZA DE TRANSPORTES VIGENTE,
EXTRACCION Y ACARREOS DEL AGUA, INCORPORACION DE
HUMEDAD OPTIMA DE COMPACTACION, HOMOGENIZADO,
MEZCLADO, COMPACTACION, MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

Total Partida:

CONTRATISTA

47
Normal :
$1,579,837.81 7

01/08/2022 al 19/08/2022

Monto Estimado

Por Ejercer Avance

509.99

3,543.15

$288,249.19 93.85 %

$1,291,588.62 28.49 %

1,679,837.81

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA

JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA CENTRO
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