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Importe del Contrato sil VA: $1769026513 " 

No. Estimación: 3 / 

Tipo Estimación: / Normal 

Periodo del Contrato: 30/05/2022 al 30/10/2022 / 

Periodo de la Estimación: 09/07/2022 al 31/07/2022 / 

Resumen de Estimación 
Nombre de Obra Pavimentación Camino Batequitas-La Higuerita -primera etapa-, en el municipio de Badiraguato, Estado de Sinaloa 

Municipio: Badiraguato 

Localidad: Badiraguato / 

Contratista: CRIBAS Y EDIFICACIONES LAS FLORES, SA. DE CV. / 

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2005-2022 / 

Clave Descripción Monto 

PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA 

P01 PRELIMINARES 

P06 OBRAS VIALES 

OBRAS DE DRENAJE 

P01 PRELIMINARES 

PO4 CIMBRA,ESTRUCTURA DE MADERA 

P05 CONCRETO HIDRAÚLICO 

P07 ACERO DE REFUERZO PARA CONCRETO 

P22 ALCANTARILLADO 

25,532.48 ¡ 

457,475.01 ,j 

374,341.26 

645,088.70 

1,639,249.47 

490,970.05 

238,612.24 

Total Paquete silVA: 3,871,269.21/ 



1,505.90 

• TEMA INTEGRAL DE SUPERVISION IOBRA 

Estimación 

Nombre de Obra Pavimentación Camino Batequitas-La Higuerita -primera etapa-, en el municipio de Badiraguato, Estado de SinaIoa' S-04 

Municipio: Badiraguato Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2005-2022 / No. Estimación: 3 
Localidad: Badiraguato ' Importe del Contrato 8/IVA $17,690,265.13 /,TiPo de Estimación: Normal 
Contratista: CRIBAS Y EDIFICACIONES LAS FLORES, SA. DE CV. / Periodo del Contrato 30105/2022 al 30/10/2022 Importe de la Estimación: $387126920 

Periodo de la Estimación: 09/07/2022 al 31/07/2022 / 

Contrato Estimación Esta Acumulado 
Monto Estimado 

Clave Descripción Unida Volúmen PU. Anterior Estimación Estimaciones 

PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA 
P01 PRELIMINARES 

P01S29 EXCAVACIÓN EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB-RASANTE. EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL Y BONIFICACIÓN 

P01529C007 EXCAVACIONES EN CORTES YADICIONALES BAJO LA SUB- M3 1,884.00 $4740 370.07 5386600 / 1,106.28 
RASANTE EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXISTENTE, 
EXCEPTO ROCA, CON TRACTOR, INCLUYE: CARGA CON MÁQUINA 
DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y ACARREOS FUERA 
DE LA OBRA. 

Total Partida: 

P06502C004 COMPACTACIÓN DEL TERRENO NATURAL EN EL ÁREA DE M3 3,952.00 $53,79 2.425.65 /80.6300i 3,952.00 
DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES PARA EL 95%, INCLUYE: 
ESCARIFICADO E INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA DE 
COMPACTACIÓN, EXTRACCIÓN Y ACARREOS DEL AGUA, 
HOMOGENIZADO Y COMPACTADO CON PATA DE CABRA, EQUIPO, 
HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCIÓN. 

P06S02C015 MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE LA CAPA SUB-
RASANTE AL 95%, FORMADA CON MATERIAL INERTE DE BANCO, 
VOLUMEN MEDIOO COMPACTO, INCLUYE: EXTRACCIÓN O 
ADQUISICIÓN DE MATERIAL EN BANCO, ACARREOS, FLETES, 
MANIOBRAS, DEPRECIACIÓN, PRUEBAS, INCORPORACIÓN DE 
HUMEDAD ÓPTIMA DE COMPACTACIÓN, EXTRACCIÓN Y ACARREO 
DEL AGUA UTILIZADA EN COMPACTACIONES, MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCIÓN. 

Total PartIda: 
OBRAS DE DRENAJE 

P01 PRELIMINARES 

POISI7 EXCAVACIÓN POR MEDIOSMECÁNICOS PARA FORMACIÓN DE ZANJAS MAYORES A 1.20 M, EN TERRENO SECO, EN4'ON 
POIS17CO11 EXCAVACIÓN CON MÁQUINA EA CUALQUIER TIPO DE MATERIAL M3 1,505.90 ¡$51,31 1' 0.00 1,505.9000v 

EXCEPTO ROCA EN SECO HAS1 4.00 M. DE PROFUNDIDAD PARA 
DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, INCLUYE: EXCAVADORA 
HIDRAULICA 

HOJA 1 DE 4 

P06 OBRAS VIALES 

POBSO2 CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN AL 90% PRÓCTOR, DE LA CAPA SUBRASANTE, CON MOTOCONFORMADORA Y APL 

/ 
M3 6,299.00 i$204.05 / 2,747.47 2,220,7200/' 6,376.37 

Por Ejercer Avance 

777.72 $25,532.48 /58.72 % 

25,532.48 
// 

0.00 $433709 100.00 % 

1,922.63 $453.137,92 76.83 % 

457,475.01 / 

0.00 $77267,73 100.00 % 



• STEMA INTEGRAL DE SUPERVISION OBRA 

Estimación 

Nombre de Obra Pavimentación Camino Batequitas-La Higuerita -primera etapa-, en el municipio de Badiraguato, Estado de Sinaloa S-04 

Municipio: Badiraguato Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2005-2022 No. Estimación: 3 
Localidad: Badiraguato Importe del Contrato s/lVA $17690265,13 Tipo de Estimación: Normal 
Contratista: CRIBAS Y EDIFICACIONES LAS FLORES, SA. DE CV. Periodo del Contrato 30/05/2022 al 30/10/2022 Importe de la Estimación: $3.871 .269.20 

Periodo de la Estimación: 09/07/2022 al 31/07/2022 

Contrato Estimación Esta Acumulado 

Clave Descripción Unida Volúmen PU. Anterior Estimación Estimaciones 

POIS3O AFINE DE TALUDES Y FONDO DE CORTES EN CANALES, POR MEDIOS MANUALES, CUANDO LA EXCAVACIÓN SE 

PO1S3OCOO7 AFINE DE PLANTILLAA MANO EN FONDO DE EXCAVACIONES M2 1051.60 .523.84 0.00 / 765.8600 / 765.86 
REALIZADAS A MÁQUINA, INCLUYE: MANO DE OBRA Y 
HERRAMIENTA. 

P01S45 DEMOLICIONES DE PAVIMENTOS DE CONCRETO POR MEDIOS MECÁNICOS. 

P01 545CO20 DEMOLICIÓN DE CONCRETO SIMPLE CON USO DE EQUIPO M3 35.80 -$808,46 0.00 "35.8000 / 35.80 
NEUMATICO, INCLUYE: CARGA A MAQUINA Y RETIRO DE 
MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION FUERA DE LA OBRA. 

PO1S7O CARGA MECÁNICA, ACARREO EN CAMIÓN AL PRIMER KILÓMETRO Y SUB-SECUENTES CON DESCARGA, DE MATERIAL P 

PO1S7OCOO4 ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O M3 1,427.40 ,. 565.94 • 0.00 1,427.4000 v  
DEMOLICIÓN EN CAMIÓN FUERA DE LA OBRA, A UNA DISTANCIA 
DE 5.00 Km VOLUMEN MEDIDO SUELTO, INCLUYE CARGA A 
MÁQUINA Y ACARREO. 

P01S72 RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, O CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE), COMP 

P01 S72CO29 RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN M3 407.90 5144.57 0.00 ' 375.7400 
1 

COMPACTADO CON BAILARINA AL 90%. INCLUYE: TENDIDO EN 
CAPAS, HUMEDECIMIENTO DEL MATERIAL, COMPACTACIÓN, 
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO 

P01 S72C059 PLANTILLA APISONADA DE MATERIAL GRAVA ARENA EN ZANJAS, M3 8.05 '$120634 / 0.00 6.7500 
INCLUYENDO SUMINISTRO DE MATERIAL PUESTO EN OBRA, 
COLOCACIÓN DE LA PLANTILLA Y CONSTRUCCIÓN DEL APOYO 
COMPLETO DE LA TUBERÍA CON MATERIALES A Y/O "B", INCLUYE: 
INCORPORACIÓN DE HUMEDAD, ACARREOS Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CONSTRUCCIÓN. 

P01S74 RELLENO DE EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS, CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN O CON MATERIAL 

P01S74C031 RELLENOACOSTILLADO APISONADOYCOMPACTADO CON M3 80.40 $1.206,34 1 0.00 /77.3300 / 77.33 
EQUIPO MANUAL, HASTA 30CM. SOBRE EL LOMO DEL TUBO, CON 
MATERIAL GRAVA-AREN4, 95% DE LA PRUEBA PROCTOR. 

Total Partida: 

Monto Estimado 

Por Ejercer Avance 

285.74 518,258.10 / 72.83 % 

0.00 $2894287 100.00 % 

0.00 $9412276 100.00 % 

32.16 554,320.73 92.12 % 

1.30 $8.142,80 .. 83.85 % 

3.07 $93.286,27 
/ 

96.18 % 

374,341.26 / 

1,427.40 

375.74 

6.75 

HOJA 2 DE 4 



TEMA INTEGRAL DE SUPERVISION EOBRA 

Estimación 

Nombre de Obra Pavimentación Camino Batequitas-La Higuerita -pilmera etapa-, en el municipio de Badiraguato, Estado de Sinaloa S-04 

Municipio: Badiraguato Contrato: OPPLJ-EST-LP-PEST-VIAL-2005-2022 No. Estimación: 3 

Localidad: Badiraguato Importe del Contrato s/lVA $17690265,13 Tipo de Estimación: Normal 

Contratista: CRIBAS Y EDIFICACIONES LAS FLORES, SA. DE CV. Periodo del Contrato 30/05/2022 al 30/10/2022 Importe de la Estimación: $3.871 269.20 

Periodo de la Estimación: 09/07/2022 al 31/07/2022 

Contrato Estimación Esta Acumulado 

Clave Descripción Unida Volúmen P.U. Anterior Estimación Estimaciones 

PO4 CIMBRA,ESTRUCTURA DE MADERA 

PO4SO4 CIMBRA ACABADO APARENTE Y DESCIMBRA EN COLUMNA, CABALLETE, ALEROS O PILA, LOSAS, MUROS, POSTES Y P 

PO4SO4CO1O CIMBRAY DESCIMBRACON CIMBRAPLAY DE PINO DE 5/8", M2 1,872.00 /$453.26j 0.00 "1,423.2200" 1,423.22 
ACABADO APARENTE MEDIDA POR SUPERFICIE DE CONTACTO 
EN MUROS Y LOSAS, INCLUYE: HABILITADO, COLOCACIÓN, 
DESCIMBRA, TUINO, DESPERDICIOS, CLAVO, MATERIAL, MANO DE 
OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 

Total Partida: 
P05 CONCRETO HIDRAÚLICO 

P05S25 CONCRETO PREMEZCLADOS CON ESPECIFICACIÓN MR, SUMINISTRO 
P05S25C004 CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2.T.M.A. 3/4" R.N., M3 98.00 53,085.00 , 0.00 97.2600 / 97.26 

INCLUYE: SUMINISTRO, COLADO, VIBRADO, BOMBEO. 
MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA REALIZACIÓN. 

P05S25C005 CONCRETO PREMEZCLAOO F'C150 KG/CM2 T.M.A. 11/2", M3 520.60 $2580,60 0.00 /518.9500 / 518.95 
INCLUYE: SUMINISTRO, COLADO, VIBRADO, DESPERDICIOS, 
ACARREOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y 

Total Partida: 
P07 ACERO DE REFUERZO PARA CONCRETO 

P07501 ACERO DE REFUERZO; SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN ,.' 

PO7SO1COO5 ACERO DE REFUERZO F&#180;Y4,200 KGICM2, EN ESTRUCTURA, KG 9.330.00 554.97 0.00 ,931.6000' 8,931.60 
DEL No. 3 AL No. 8(03/8" A 0 1"), INCLUYE: HABILITADO, 
ARMADO, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS,. ACARREOS, 
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.

Total Partida: 

Monto Estimado 
Por Ejercer 

448.78 5645,088,70 

645,088.70 ( 

76.03 

Avance 

% 

0.74 $3O0,O47.10. 99,24 % 

1.65 51,339,202.37 . 99.68 % 

1,639,249.47 

398.40 $49097005 / 95.73 % 

490,970.05 - 

1-lOJA 3 DE 4 



CRIBAS Y EDIFICA 

CONTRATISTA 

S LAS FLORES, S.A. DE C.V. ING. MA 

SUPERV 

A VAÑEZ ARO. CARMEN ROSARIO UZÁRRAGA A 

TEMA INTEGRAL DE SUPERVISION LÓBRA 

Estimación 

Nombre de Obra Pavimentación Camino Batequitas-La Higuerita -primera etapa-, en el municipio de Badiraguato, Estado de Sinaloa S-04 

Municipio: Badiraguato Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2005-2022 No. Estimación: 3 
Localidad: Badiraguato Importe del Contrato s/lVA $1769026513 Tipo de Estimación: Normal 

Contratista: CRIBAS Y EDIFICACIONES LAS FLORES. S.A. DE CV. Periodo del Contrato 30/05/2022 al 30/10/2022 Importe de la Estimación: $387126920 

Periodo de la Estimación: 09/07/2022 al 31/07/2022 

Contrato Estimación Esta Acumulado
Monto Estimado 

Clave Descripción Unida Volúmen P.U. Anterior Estimación Estimaciones Por Ejercer Avance 

P22 ALCANTARILLADO 

P22S01 TUBERÍA DE PVC PARA ALCANTARILLADO; TUBERÍA DE PVC PARED SÓLIDA; ALCANTARILLA DE CONCRETO REFORZAD 
/ 

P22S01CO29 ALCANTARILLA DE TUBO DE CONCRETO REFORZADO F'C=300 ML 37.00 $651946 0.00 36.6000 
KG/CM2 DE 122 CMS. DE DIAMETRO. (480), INCLUYE: 
SUMINISTRO, ACARREOS, CARGA, DESCARGA E INSTALACIÓN Y 
JUNTEO DE TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO, MATERIALES, 
EQUIPO. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO 
SU CORRECTA EJECUCIÓN 

/ 36.60 0.40 $23861224 , 98.92 % 

Total Partida: 238,6 12.24 

JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA CENTRO 

HOJA 4 DE4 
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