sisTEMA INJJGRAL DE SUPERVISION DE 0BRA ()

02/08/2022
Resumen de Estimacion Pagingyde:t
Nombre de Obra  Pavimentacion Camino Batequitas-La Higuerita -primera etapa-, en el municipio de Badiraguato, Estado de Sinaloa / S/'os
Importe de la Estimacién s/IVA $3,871,269.20
Municipio: Badiraguato Importe del Contrato s/IVA: $17,690,265.13 7
Localidad: Badiraguato / No. Estimacién: 3 7
Contratista: CRIBAS Y EDIFICACIONES LAS FLORES, SA.DEC.V. Tipo Estimacién: Normal 4
Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2005-2022 / Periodo del Contrato: 30/05/2022 al 30/10/2022
Periodo de la Estimacién: 09/07/2022 al 31/07/2022

Clave Descripcion Monto

1
PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA
P01 PRELIMINARES 25,532.48 7

P06 OBRAS VIALES 457,475.01 /"'

OBRAS DE DRENAJE

P01 PRELIMINARES 374,341.26 /
P04 CIMBRA,ESTRUCTURA DE MADERA 645,088.70 '
P05 CONCRETO HIDRAULICO 1,639,249.47 /
P07 ACERO DE REFUERZQO PARA CONCRETO 490,970.05 /
P22 ALCANTARILLADO 238,612.24 /
Total Paquete s/IVA: 3,871,269.21

/

Total de Estimacion s/IVA: $3,871,269.20 7/~

! ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSEA_

JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA CENTRO

Ajuste por Redondeo: -$0.01

CRIBAS Y EDIFICACIONES LAS FLORES, S.A.DE C.V.

CONTRATISTA




.STEMA INTEGRAL DE SUPERVISION [{JJOBRA
Estimacion

Nombre de Obra  Pavimentacion Camino Batequitas-La Higuerita -primera etapa-, en el municipio de Badiraguato, Estado de Sinaloa”

Municipio: Badiraguato - Contrato: ~ OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2005-2022©  No. Estimacién:
Localidad: Badiraguato - Importe del Contrato s/IVA $17,690,265.13 /Tipo de Estimacion:
Contratista: CRIBAS Y EDIFICACIONES LAS FLORES, S.A. DE C.V. ~ Periodo del Contrato 30/05/2022 al 30/10/2022 Importe de la Estimacion:

Periodo de la Estimacion:

Contrato Estimacion Esta Acumulado

Clave Descripcién Unida Volumen P.U. Anterior Estimacién  Estimaciones

PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA
P01 PRELIMINARES

P01S29 EXCAVACION EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB-RASANTE EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL Y BONIFICACION

P01529C007 EXCAVACIONES EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB- M3 1,884.00 //'$47.40 370.07 /538.6600 4 1,1086.28
RASANTE EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXISTENTE, 7
EXCEPTO ROCA, CON TRACTOR, INCLUYE: CARGA CON MAQUINA
DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y ACARREOS FUERA
DE LA OBRA.

Total Partida:
P06 OBRAS VIALES

P06S02 CONFORMACION Y COMPACTACION AL 90% PROCTOR, DE LA CAPA SUBRASANTE, CON MOTOCONFORMADORA Y APL

P06S02C004 COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL EN EL AREA DE M3 3,952.00 . $53.79 2,425.65 7 80.6300° 3,952.00
DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES PARA EL 95%, INCLUYE: - Y,
ESCARIFICADO E INCORPORACION DE HUMEDAD OPTIMA DE
COMPACTACION, EXTRACCION Y ACARREOS DEL AGUA,
HOMOGENIZADO Y COMPACTADO CON PATA DE CABRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

P065S02C015 MEZCLADQ, TENDIDO Y COMPACTACION DE LA CAPA SUB- M3 8,299.00 +$204.05 274747  2,220.7200/ 6,376.37
RASANTE AL 95%, FORMADA CON MATERIAL INERTE DE BANCO,
VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: EXTRACCION O
ADQUISICION DE MATERIAL EN BANCO, ACARREOS, FLETES,
MANIOBRAS, DEPRECIACION, PRUEBAS, INCORPORACION DE
HUMEDAD OPTIMA DE COMPACTACION, EXTRACCION Y ACARREQ
DEL AGUA UTILIZADA EN COMPACTACIONES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

Total Partida:
OBRAS DE DRENAJE
P01 PRELIMINARES

P01S17 EXCAVACION POR MEDIOS |MECANICOS PARA FORMACION DE ZANJAS MAYORES A 1.20 M, EN TERRENO SECO, EN,ZON

P01§17C011 EXCAVACION CON MAQUINA EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL M3 1,505.90 { $51.31 ./ 0.00 1,505.9000/ 1,505.90
EXCEPTO ROCA EN SECO HASTA 4.00 M. DE PROFUNDIDAD PARA
DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, INCLUYE: EXCAVADORA
HIDRAULICA

HOJA 1 DE 4

S-04

3 -

Normal /
$3,871,269.20 ,

| 09/07/2022 al 31/07/2022

Por Ejercer

777.72

1,922.63

0.00

Monto Estimado

$25,532.48  58.72
/

25,532.48

$4,337.09 ©100.00

$453137.92 / 76.83

457,475.01 /

$77,267.73 / 100.00
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%

%

%



@sTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION HJOBRA
Estimacion

Nombre de Obra  Pavimentacién Camino Batequitas-La Higuerita -primera etapa-, en el municipio de Badiraguato, Estado de Sinaloa

Municipio: Badiraguato Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2005-2022 No. Estimacién:
Localidad: Badiraguato Importe del Contrato s/IVA $17,690,265.13 Tipo de Estimacién:
Contratista: CRIBAS Y EDIFICACIONES LAS FLORES, S.A. DE C.V. Periodo del Contrato 30/05/2022 al 30/10/2022 Importe de la Estimacion:
Periodo de la Estimacién: 09/07/2022
Contrato Estimacion Esta Acumulado
Clave Descripcion Unida Volimen P.U. Anterior Estimacién  Estimaciones Por Ejercer

P01S30 AFINE DE TALUDES Y FONDO DE CORTES EN CANALES, POR MEDIOS MANUALES, CUANDO LA EXCAVACION SE

P01§30C007 AFINE DE PLANTILLA A MANO EN FONDO DE EXCAVACIONES M2 1,051.60 /$23.84 , 0.00 / 765.8600 d 765.86 285.74
REALIZADAS A MAQUINA, INCLUYE: MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA.

P01S45 DEMOLICIONES DE PAVIMENTOS DE CONCRETO POR MEDIOS MECANICOS.

P01545C020 DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE CON USO DE EQUIPO M3 35.80 “$808.46 0.00 7 35.8000 / 35.80 0.00
NEUMATICO, INCLUYE: CARGA A MAQUINA Y RETIRO DE
MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION FUERA DE LA OBRA.

P01S70 CARGA MECANICA, ACARREO EN CAMION AL PRIMER KILOMETRO Y SUB-SECUENTES CON DESCARGA, DE MATERIAL P

P01§70C004 ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O M3 1,427.40 /$65.94 0.00 /1,427.4000 7 1,427.40 0.00
DEMOLICION EN CAMION FUERA DE LA OBRA, A UNA DISTANCIA
DE 5.00 Km VOLUMEN MEDIDO SUELTO, INCLUYE : CARGA A
MAQUINA Y ACARREO.

P01572 RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, O CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE), COMP

P01S72C029 RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION M3 407.90 $144.57 0.00 /375.7400 4 375.74 32.16
COMPACTADO CON BAILARINA AL 90%, INCLUYE: TENDIDO EN / '
CAPAS, HUMEDECIMIENTO DEL MATERIAL, COMPACTACION,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO

P01S72C059 PLANTILLA APISONADA DE MATERIAL GRAVA ARENA EN ZANJAS, M3 8.05 $1,206.34 / 0.00 / 6.7500 # 6.75 1.30
INCLUYENDO SUMINISTRO DE MATERIAL PUESTO EN OBRA,
COLOCACION DE LA PLANTILLA Y CONSTRUCCION DEL APOYO
COMPLETO DE LA TUBERIA CON MATERIALES A Y/O "B", INCLUYE:
INCORPORACION DE HUMEDAD, ACARREOS Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CONSTRUCCION.

P01574 RELLENO DE EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS, CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION O CON MATERIAL (

P01574C031 RELLENO ACOSTILLADO APISONADO Y COMPACTADO CON M3 80.40 $1,206.34 / 0.00 / 77.3300 7 77.33 3.07
EQUIPO MANUAL, HASTA 30 CM. SOBRE EL LOMO DEL TUBO, CON -
MATERIAL GRAVA-AREN 95% DE LA PRUEBA PROCTOR.

i

Total Partida:

HOJA 2 DE 4 ‘

S-04

3
Normal
$3,871,269.20

al 31/07/2022

Monto Estimado

$18,258.10 / 72.83

$28,942.87  100.00

$94,122.76 ~ 100.00

$54,320.73 ~ 9212

$8,142.80 ,83.85

¢

$93,286.27 / 96.18

374,341.26 /

Avance

%

%

%

%

%

%



.STEMA INTEGRAL DE SUPERVISION ‘)BRA
Estimacién

Nombre de Obra  Pavimentacion Camino Batequitas-La Higuerita -primera etapa-, en el municipio de Badiraguato, Estado de Sinaloa

Municipio: Badiraguato Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2005-2022 No. Estimacién:
Localidad: Badiraguato Importe del Contrato s/IVA $17,690,265.13  Tipo de Estimacién:
Contratista: CRIBAS Y EDIFICACIONES LAS FLORES, S.AA. DEC.V. Periodo del Contrato 30/05/2022 al 30/10/2022 Importe de la Estimacion:

Periodo de la Estimacion:

Contrato Estimacién Esta Acumulado
Clave Descripcion Unida Voliimen P.U. Anterior Estimacion  Estimaciones
P04 CIMBRA,ESTRUCTURA DE MADERA
P04S04 CIMBRA ACABADO APARENTE Y DESCIMBRA EN COLUMNA, CABALLETE, ALEROS O PILA, LOSAS, MUROS, POSTES ‘/( P
P04S04C010 CIMBRA Y DESCIMBRA CON CIMBRAPLAY DE PINO DE 5/8", M2 1,872.00 /§453.26/ 0.00 % .423.2200/ 1,423.22
ACABADO APARENTE MEDIDA POR SUPERFICIE DE CONTACTO
EN MUROS Y LOSAS, INCLUYE: HABILITADO, COLOCACION,
DESCIMBRA, TUINO, DESPERDICIOS, CLAVO, MATERIAL, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
Total Partida:
P05 CONCRETO HIDRAULICO
P05S25 CONCRETO PREMEZCLADOS CON ESPECIFICACION MR, SUMINISTRO ,
P05525C004 CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2.T.M.A. 3/4" R.N., M3 98.00 4 $3,085.00 | 0.00 / 97.2600 / 97.26
INCLUYE: SUMINISTRO, COLADO, VIBRADO, BOMBEO,
MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA REALIZACION. p
P05S25C005 CONCRETO PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 1 1/2", M3 520.60 52,580.60 0.00 ‘,/'518.9500 / 518.95
INCLUYE: SUMINISTRO, COLADO, VIBRADO, DESPERDICIOS,
ACARREOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y
Total Partida:
P07 ACERO DE REFUERZO PARA CONCRETO j
/
P07S01 ACERO DE REFUERZO; SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION Vi 4 p;
P07S01C005 ACERO DE REFUERZO F&#180;Y=4,200 KG/CM2, EN ESTRUCTURA, KG 9,330.00 $54.97 0.00 8,931.6000/ 8,931.60
DEL No. 3AL No. 8 (@ 3/8" A@ 1"), INCLUYE: HABILITADO,
ARMADO, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS,. ACARREOS,
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO. 7
Total Partida:

HOJA 3 DE 4

S-04

3
Normal
$3,871,269.20

09/07/2022 al 31/07/2022

Monto Estimado

Por Ejercer

448.78

0.74

1.65

398.40

$645,088.70 ¢ 76.03

645,088.70 ¢

$300,047.10 - 99.24

$1,339,202.37 ~ 99.68

1,639,249.47 /
$490,970.05 ‘/95.73

490,970.05 /

Avance

%

%

%

%



@)sTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION [‘)BRA
Estimacion
Nombre de Obra  Pavimentacién Camino Batequitas-La Higuerita -primera etapa-, en el municipio de Badiraguato, Estado de Sinaloa S-04
Municipio: Badiraguato Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2005-2022 No. Estimacién: 3
Localidad: Badiraguato Importe del Contrato s/IVA $17,690,265.13 Tipo de Estimacién: Normal
Contratista: CRIBAS Y EDIFICACIONES LAS FLORES, S.A. DE C.V. Periodo del Contrato 30/05/2022 al 30/10/2022 Importe de la Estimacion: $3,871,269.20
Periodo de la Estimacion: 09/07/2022 al 31/07/2022
Cont Esti ol Esta A I
ontrato stimacion s cumulado Monto Estimado
Clave Descripcién Unida Voliumen P.U. Anterior Estimaciéon  Estimaciones Por Ejercer Avance

P22 ALCANTARILLADO

P22S01 TUBERIA DE PVC PARA ALCANTARILLADO; TUBERIA DE PVC PARED SOLIDA; ALCANTARILLA DE CONCRETO REFORZAD

P22501C029 ALCANTARILLA DE TUBO DE CONCRETO REFORZADO F'C=300 ML 37.00 7 $6,519.46 4 0.00 / 36.6000 / 36.60 0.40 $238,612.24 ;/ 9892 %
KG/CM2 DE 122 CMS. DE DIAMETRO. (48"@), INCLUYE:
SUMINISTRO, ACARREOS, CARGA, DESCARGA E INSTALACION Y
JUNTEO DE TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO, MATERIALES,
EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO

SU CORRECTA EJECUCION
Total Partida: 238,612.24
/ —
CRIBAS Y EDIFICACIONES LAS FLORES, S.A. DEC.V. ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA AC
CONTRATISTA JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA CENTRO
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