SISTEMA IN"RAL DE SUPERVISION DE OBRA .

01/07/2022
Resumen de Estimacion Faging Lde
Nombre de Obra  Pavimentacién Camino Batequitas-La Higuerita -primera etapa-, en el municipio de Badiraguato, Estado de Sinaloa S-05
Importe de la Estimacién s/IVA $709,624.70
Municipio: Badiraguato Importe del Contrato s/IVA: $17,690,265.13
Localidad: Badiraguato No. Estimacion: 1
Contratista: CRIBAS Y EDIFICACIONES LAS FLORES, S.A. DE C.V. Tipo Estimacion: Normal
Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2005-2022 Periodo del Contrato: 30/05/2022 al 30/10/2022
Periodo de la Estimacién: 30/05/2022 al 18/06/2022

Clave Descripcion Monto

1
PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA

P01 PRELIMINARES 9,363.87

P06 OBRAS VIALES 700,260.83
Total Paquete s/IVA: 709,624.70 7
Ajuste por Redondeo: $0.00
Total de Estimacién s/IVA: $709,624.70 /
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S.’EMA INTEGRAL DE SUPERVISION DEGRA

Nombre de Obra

Municipio: Badiraguato

Localidad: Badiraguato

Contratista: CRIBAS Y EDIFICACIONES LAS FLORES, S.A. DE C.V.
Clave Descripcion

PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA

PO1
P01S29
P01829C007

P06
P06S02
P06502C004

P06S02C015

P08S02C020

PRELIMINARES

Unida

Estimacion

Pavimentacién Camino Batequitas-La Higuerita -primera etapa-, en el municipio de Badiraguato, Estado de Sinaloa

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2005-2022
Importe del Contrato s/IVA $17,690,265.13
Periodo del Contrato 30/05/2022 al

No. Estimacion:
Tipo de Estimacion:

Contrato Estimacion Esta Acumulado

Voliimen P.U. Anterior Estimacién  Estimaciones

EXCAVACION EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB-RASANTE EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL Y BONIFICACION

EXCAVACIONES EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB-
RASANTE EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXISTENTE,
EXCEPTO ROCA, CON TRACTOR, INCLUYE: CARGA CON MAQUINA
DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y ACARREOS FUERA
DE LA OBRA.

OBRAS VIALES

CONFORMACION Y COMPACTACION AL 90% PROCTOR, DE LA CAPA SUBRASANTE, CON MOTOCONFORMADORA Y APL

COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL EN EL AREA DE
DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES PARA EL 95%, INCLUYE:
ESCARIFICADO E INCORPORACION DE HUMEDAD OPTIMA DE
COMPACTACION, EXTRACCION Y ACARREOS DEL AGUA,
HOMOGENIZADO Y COMPACTADO CON PATA DE CABRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACION DE LA CAPA SUB-
RASANTE AL 95%, FORMADA CON MATERIAL INERTE DE BANCO,
VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: EXTRACCION O
ADQUISICION DE MATERIAL EN BANCO, ACARREOS, FLETES,
MANIOBRAS, DEPRECIACION, PRUEBAS, INCORPORACION DE
HUMEDAD OPTIMA DE COMPAGTACION, EXTRACCION Y
ACARREO DEL AGUA UTILIZADA EN COMPACTACIONES, MANQ DE
OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

FORMACION Y COMPACTACION DE TERRAPLENES AL 95%,
COMPACTADO CON EQUIPO PATA DE CABRA Y TENDIDO CON
MOTOCONFORMADORA, INCLUYE: ADQUISICION DE MATERIAL,
ACARREOS SEGUN TARIFAS DE ALIANZA DE TRANSPORTES
VIGENTE, EXTRACCION Y ACARREOS DEL AGUA,
INCORPORACION DE HUMEDAD OPTIMA DE COMPACTACION,
HOMOGENIZADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPQ Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

M3 1,884.00 $47.40 / 0.00 197.5500 /‘ 197.55
Total Partida:
M3 3,952.00 $53.79 / 0.00 1,445.7200 /| 1,445.72
M3 8,299.00 $204.05 / 0.00 1,408.1800 ’,/ 1,408.18
/
M3 5,436.00 $206.68 / 0.00 1,621.6200 , 1,621.62
\
Total Partida:
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30/10/2022 Importe de la Estimacion:
Periodo de la Estimacion:

S-04

1
Normal
$709,624.70

30/05/2022 al 18/06/2022

Por Ejercer

1,686.45

2,506.28

6,890.82

3,814.38

Monto Estimado
Avance

89,363.87 1049 %

9,363.87

$77,765.28 36.58 %

$287,339.13 16.97 %

$335,156.42 29.83 %

700,260.83



S.EMA INTEGRAL DE SUPERVISION DEQRA

Estimacion

Nombre de Obra  Pavimentacion Camino Batequitas-La Higuerita -primera etapa-, en el municipio de Badiraguato, Estado de Sinaloa S-04
Municipio: Badiraguato Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2005-2022 No. Estimacién: 3
Localidad: Badiraguato Importe del Contrato s/IVA $17,690,265.13 Tipo de Estimacién: Normal
Contratista: CRIBAS Y EDIFICACIONES LAS FLORES, S.A. DE C.V. Periodo del Contrato 30/05/2022 al 30/10/2022 Importe de la Estimaci6n: $709,624.70
Periodo de la Estimacion: 30/05/2022 al 18/08/2022

Contrat Esti io! Esta A lad
ontrato stimacion s/ cumulado Monto Estimado
Clave Descripcién Unida Volumen P.U. Anterior Estimacién  Estimaciones Por Ejercer Avance

G
Lt ¥
-
CRIBAS Y EDIFICAQ AS FLORES, S.A. DEC.V. ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
CONTRA I§TA JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA CENTRO

hoja 2 de 2



	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62
	Page 63
	Page 64
	Page 65
	Page 66
	Page 67
	Page 68
	Page 69
	Page 70
	Page 71
	Page 72
	Page 73
	Page 74
	Page 75
	Page 76
	Page 77
	Page 78
	Page 79
	Page 80
	Page 81
	Page 82
	Page 83
	Page 84
	Page 85
	Page 86
	Page 87
	Page 88
	Page 89
	Page 90
	Page 91
	Page 92
	Page 93
	Page 94
	Page 95
	Page 96
	Page 97
	Page 98
	Page 99

