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— GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
(AT ST PREESFORZADOS CONCRRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA
PREESFORZADOS CONCRETOS Y

AGREGADOS DE SINALOA

CONVENIO: ADMINISTRACION DIRECTA
OBRA: REENCARPETADO GAZAS TREBOL EL DIEZ

IMPORTE DE PRESUPUESTO: $ 9,449,512.60
IMPORTE DE ESTIMACION: $ 9,252,338.58
ESTIMACION: 1
PERIODO: 18 DE OCTUBRE DE 2022 AL 19 DE FEBRERO DE 2023 FECHA: 19/02/2023
RESUMEN DE ESTIMACION
E1 REENCARPETADO GAZAS TREBOL $ 9,252,338.58
| ,,,,,,/
x\\ 9,252,338.58
ING. MARTIN CASTRO MORENO ING. FELIPE J. CASTRO ARMENTA
RESIDENTE DE @BRA (PREECASIN) COORDINADOR DE ESTIMACIONES

ING. ALEJANDRO SAINZ SANCHEZ “ING. OmN>x > CUADRAS CASTRO
RESIDENTE DE OBR P) DIR. DE OOzw._.: MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE VIAS ESTATALES
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA

ESTIMACION

CBRA:

UBICACION:
ESTIMACION:
PERIODO:

REENCARPETADO GAZAS TREBOL EL DIEZ

MUNICIPIO DE CULIACAN
1
18 DE OCTUBRE DE 2022 AL 19 DE FEBRERO DE 2023

FECHA:

19/02/2023

CONVENIO: S/N

IMPORTE DEL PRESUPUESTO: $

9,449,512.60

CLAVE

CONCEPTO

UNIDAD

SEGUN
PROYECTO

HASTA ESTA
ESTIMACION

HASTA LA
ESTIMACION
ANTERIOR

EXCEDENTE

DE ESTA
ESTIMACION

P.U,

IMPORTE

E1

REENCARPETADO GAZAS TREBOL

P06518C006

RIEGO DE LIGA CON EMULSION CATIONICA ECR-60 A RAZON
DE 0.50 LT/M2, DE ACUERDO A LAS NORMAS SCT
N.CTR.CAR.1.04.005/00 Y N.CMT.4.05.001/06 INCLUYE:
BARRIDO DE LA SUPERFICIE CON BARREDORA CON
CEPILLO, APLICACION, ALMACENAMIENTO,
CALENTAMIENTO, BOMBEO, CARGA DE LOS MATERIALES EN
LOS ALMACENAMIENTOS Y ACARREOS EN LA PLANTA Y AL
LUGAR DE UTILIZACION DE LOS MATERIALES ASFALTICOS,
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,
APLICACION, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO Y
BOMBEO DE MATERIALES ASFALTICOS.

LT

20152.25

20,152.25

0.00

0.00

20,152.25

26.09 $

525,772.20

P06S27C002P

SUMINISTRO PUESTO EN OBRA DE CARPETA ASFALTICA
{MEZCLA CALIENTE), INCLUYE: ADQUISICION O
PROCESAMIENTO DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE
PARA LA CONSTRUCCION DE CARPETAS, ELABORADA EN
PLANTA, CON AGREGADO MAXIMO DE 3/4" Y CEMENTO
ASFALTICO TIPO PG 64-22, SUMINISTRO Y
ALMACENAMIENTO DE LOS MATERIALES PETREOS Y
ASFALTICOS, TODOS LOS ACARREOS PARA LA
ELABORACION DE LA MEZCLA, FLETES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS AL LUGAR DE LA
APLICACION EN OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION, VOLUMEN MEDIDO COMPACTADO.

M3

(|

1612.18

~

1,612.18

0.00

W

0.00

1,612.18

5047.75 $

8,137,881.60
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ING. MARTIN CASTRO MORENO
RESIDENTE DE OBRA (PR

ECASIN)

ING. ALEJANDRO
RESIDENTE DE OBRA (SOP)

INZ/SANCHEZ

e i

ING, FELIPE J. CASTRO ARMENTA
COORDINADOR DE ESTIMACIONES

ING. CEZAR A. CUADRAS CASTRO
DIRECTOR DE CONSTRUCCION
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA

PREESFORZADOS CONCRETOS Y
AGREGADOS DE SINALOA

ESTIMACION
OBRA: REENCARPETADO GAZAS TREBOL EL DIEZ
UBICACION: MUNICIPIO DE CULIACAN CONVENIO: S/N
ESTIMACION: 1
PERIODO: 18 DE OCTUBRE DE 2022 AL 19 DE FEBRERO DE 2023 FECHA:  19/02/2023 IMPORTE DEL PRESUPUESTO: $ 9,449,512.60
’ HASTA LA
CLAVE CONCEPTO UNIDAD _uwwOme_._o_,.__.O Mw.w“sbhwm_woﬂ_” mM—“__.z__mﬂn_wn—uaz EXCEDENTE m%_.ﬂ?_m.%m.__wz P.U. IMPORTE
P06S27C003 [TENDIDO Y COMPACTACION DE CARPETA ASFALTICA M3 1612.18 | 1612.18 0.00 0.00 161218 | 25397 $ 409,445.35
(MEZCLA CALIENTE), INCLUYE: TENDIDO Y COMPACTACION.
P06531C012 [OPERACION DE BACHEO CON MEZCLA CALIENTE, M3 23.85 23.85 0.00 0.00 2385 | 751528 $ 179,239.43
AGREGADO MAXIMO 3/4" A FINOS, INCLUYE: AFINE, BARRIDO
Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, EMULSION ASFALTICA ECR-
65 PARA RIEGO DE LIGA, SUMINISTRO DE LA MEZCLA
ASFALTICA EN CALIENTE, TENDIDO Y COMPACTADO,
ACARREOS, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE
OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.
TOTAL de REENCARPETADO GAZAS TREBOL: § 9,252,338.58
TOTAL de ESTIMACION No. 1:  $ 9,252,338.58
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ING. MARTIN CASTRO MORENO ING. ALEJANDRG/SAINZ SANCHEZ ING. FELIPE J. CASTROYARMENTA  ING. CEZAR A. CUADRAS CASTRO

RESIDENTE DE OBRA (FREECASIN) RESIDENTEDE QBRA (SOP) COORDINADOR DE ESTIMACIONES DIRECTOR DE CONSTRUCCION




