COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SINALOA M
SINALOA ACTA DE FINIQUITO DE OBRA Y DE EXTINCION DE DERECHOS CWV§

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA INTEGRAL CYPE DEL PACIFICO, S.A DE C.V.

EJECUCION DE 64 (SESENTA Y CUATRO) ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE UNIDADES HABITACIONALES DESTINADAS A CASA HABITACION DE LOS
BENEFICIARIOS DE AHOME, EL FUERTE Y CHOIX: 46 (CUARENTA Y SEIS) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - (TECHO FIRME DE
CONCRETO), 14 (CATORCE) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - (TECHO DE LAMINA), 04 (CUATRO) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE

OBRA: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - (PISO FIRME) EN LAS LOCALIDADES DE GOROS PUEBLO, GOROS 2, COHUIBAMPO, JITZAMURI Y EJIDO JITZAMURI EN EL MUNICIPIO

DE AHOME; EL FUERTE, LO DE MAYO, ALAMO CAIDO, LAS CHUNAS, CHINOBAMPO Y ARROYO DE LOS ARMENTA EN EL MUNICIPIO DE EL FUERTE; GUADALUPE,
AGUA CALIENTE GRANDE Y MESA DE LOS TORRES EN EL MUNICIPIO DE CHOIX.

REG. PADRON: CVIVE-PC-019-2023 RFC CONTRATISTA: CIC170329Q96

CONTRATO: CV-DG-LP-PTZN-003/2024 IMPORTE CONTRATO: $ 3,748,423.06

LICITACION PUBLICA: 001 CONVENIO MODIF: $ -

PERIODO DE CONTRATO: 30 DICIEMBRE 2024 AL 01 JULIO 2025 CONTRATO + CONVENIO: $ 3,748,423.06

COMPANIA AFIANZADORA: CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCION, S.A.

FIANZA ANTICIPO: NO. 2317301 $ 1,311,948.07

FIANZA CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS: NO. 2317303 $ 374,842.31

EN EL MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA, EL DIA 08 DE AGOSTO DE 2025 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE
ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION:

EJECUCION DE 64 (SESENTA Y CUATRO) ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE UNIDADES HABITACIONALES DESTINADAS A CASA HABITACION DE LOS BENEFICIARIOS DE AHOME, EL FUERTE
Y CHOIX: 46 (CUARENTA Y SEIS) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - (TECHO FIRME DE CONCRETO), 14 (CATORCE) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - (TECHO DE LAMINA), 04 (CUATRO) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - (PISO FIRME) EN LAS LOCALIDADES DE GOROS

PUEBLO, GOROS 2, COHUIBAMPO, JITZAMUR! Y EJIDO JITZAMURI EN EL MUNICIPIO DE AHOME; EL FUERTE, LO DE MAYO, ALAMO CAIDO, LAS CHUNAS, CHINOBAMPO Y ARROYO DE LOS
ARMENTA EN EL MUNICIPIO DE EL FUERTE; GUADALUPE, AGUA CALIENTE GRANDE Y MESA DE LOS TORRES EN EL MUNICIPIO DE CHOIX.

LA COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SINALOA, DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS,
RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR CONCEPTOS DE OBRA PAGADA NO EJECUTADA, DEFICIENCIAS
TECNICAS, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS EN EXCESOQ O VICIOS OCULTOS, Y EN CASO DE NEGARSE, LA COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SINALOA PROCEDERA
A SOLICITAR SE HAGA EFECTIVA LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO PARA EFECTUAR EL REINTEGRO. MANIFESTANDO AMBAS PARTES QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS, POR LO QUE
SE DAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO.

DESCRIPCION DE LOS PAGOS: PERIODO: IMPORTE: MONTO
MONTO DE CONTRATO: 30 DICIEMBRE 2024 AL 01 JULIO 2025 S 374842306
CONVENIOMODIF: T
ESTIMACION 01 NORMAL 30012/2024 06/02/2025 $ 537,985.99

ESTIMACION 02 NORMAL 07/02/2025 24/02(2025 $ 678,188.64

ESTIMACION 03 NORMAL 26/02/2025 20/03/2025 5 75236812
ESTIMACION 04 NORMAL 21/03/2025 09/04/2025 5 820,165.69

ESTIMACION 05 NORMAL 10/04/2025 06/05/2025 5 774,359.14

ESTIMACION 06 NORMAL 07/05/2025 02/06/2025 s 130,948.78

ESTIMAGION 07 NORMAL 03/06/2025 14106/2025 5 1337232

ESTIMACION 08 ADICIONAL FINIQUITO 15/06/2025 01/07/2025 $ 67,231.04

SUMA DE LAS ESTIMACIONES S 377461972

SALDO A CANCELAR 5 26,196.66

SUMAS IGUALES S 374842306 §  3.748.423.06
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ING. FERNANDO BARRON AGUAYO ARQ. YONATHAN LOYA FLORES ARQ. TO REYES SALCIDO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DIRECTOR DE PLANEACION Y PROYECTOS R SENTANTE LEGAL




